[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK č. 2
ke smlouvě č. 712/2023 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby
„VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace
bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV”
	
	1. Smluvní strany

	Povodí Ohře, státní podnik se sídlem: statutární orgán: zastoupený ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických technický dozor investora:
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
DIČ: bankovní spojení:
	70889988
CZ70889988


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Ing. Zdeňka Janoščíková
adresa:	Stromovka 4709, 430 01 Chomutov
koordinátor BOZP na staveništi:
IČO:	13311743
DIČ:	CZ5953171235
bankovní spojení:
držitel živnostenského oprávnění
zapsán v ŽR u Magistrátu města Chomutov, ev. č. 350302-23267
(dále jen koordinátor)
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark9]Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 712/2023 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 54 týdnů na plánovaných 66 týdnů, tedy o 12 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 101 200,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.
Původní znění:
Maximální cena činí: 101 200,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Maximální cena činí: 122 800,- Kč bez DPH.
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Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 712/2023 ze dne 02.06.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
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…………………………….. ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………….
koordinátor BOZP
