	Číslo Smlouvy Objednatele: 1081-2022-521101			UID: spudms00000014931845
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/22	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veselíčko


DODATEK č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
		Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
		+420 728 985 717, +420 724 735 783 
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz ;
olomouc.pk@spucr.cz    
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 14 MJ na 5 MJ 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 28 MJ na 16 MJ 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 15 MJ na 0 MJ 
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ (ks) z původních 1 MJ na 0 MJ 
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	9
	1 210 
	10 890 

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	12
	2 420
	29 040

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	3 630
	54 450

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	48 400
	48 400

	Celkem
	142 780



Hodnota změn činí 142 780,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění
Důvodem snížení počtu měrných jednotek je upřesnění na základě skutečně provedených prací v rámci návrhu plánu společných zařízení (dále jen“PSZ“) oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě. V rámci projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců bylo dohodnuto, že vodohospodářské ani protierozní stavby nebudou v k.ú. Veselíčko navrhnuty.
Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	598 900,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	954 690,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	110 715,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 664 305,00

	DPH 21 %
	349 504,05

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 013 809,05


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1081-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/22, uzavřená dne 24. 10. 2022, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 8. 10. 2024	Datum: 8. 10. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
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