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S M L O U V A  O  D Í L O 
   

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o. 
se sídlem:  Hradební 58/10, 350 02 Cheb 
IČO:  00669733 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   
zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Hrkalem, ředitelem 
 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení RED-IZO: 600019632 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. 
se sídlem:       Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
IČO:                         18248675  
DIČ:        CZ18248675 
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                           
                                           
                                           
zastoupený:       Vladislavem Štěpánovským, jednatelem 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 

 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb 

a bezbariérový přístup do školy“ vyhlášené dne 11.07.2024 objednatelem jako zadavatelem 

veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná zakázka“) 

a výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje dne 02.09.2024 

usnesením č. RK 1140/09/24;  

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a  

ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 
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dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a  

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 

montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem a dle podmínek 

Operačního programu Spravedlivá transformace, z kterého zadavatel předpokládá, že bude tento 

projekt spolufinancovat, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

II. Specifikace díla 

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby: Nové učebny a vstup Střední zdravotnické 

školy a VOŠ Cheb, v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Václavem 

Zůnou z 12/2023 (dále jen „Projektová dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je 

nabídka zhotovitele, včetně položkové kalkulace ze dne 12.08.2024. Požadavky na stavbu byly 

zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy 

stvrzuje. 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Nové učebny a vstup Střední zdravotnické 

školy a VOŠ Cheb“ ze dne 11.07.2024 (dále jen „Zadávací dokumentace“); 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 12.08.2024. 

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové 

části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, 

dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to 

zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele  
pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a 
ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených  
při provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 
objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické 
podobě; 

e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 
a jednom vyhotovení v elektronické podobě; 

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 

g) zajištění veškeré potřebné schvalovací dokumentace potřebné k řádnému uvedení výtahu 
do provozu;  

h) účast zhotovitele při kolaudačním řízení; 

i) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 
objednateli; 
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Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

b) Projektovou dokumentací; a 

c) Zadávací dokumentací; a 

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 12.08.2024, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e) stavebním povolením k předmětné stavbě, vydaným Městským úřadem Cheb, odbor 
stavební a životního prostředí, spis. zn.: KSÚ/10426/2023 ze dne 02.07.2024. Kopie 
stavebního povolení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

f) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 

g) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN, dle podmínek Operačního programu 
Spravedlivá transformace a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle 
této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn 
upravit způsob provádění díla. 

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 

předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 

ocení v souladu s ustanovením čl. V. odst. 7. a 8. této smlouvy. 

2.6 Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu – Spravedlivá transformace 2021 - 2027, 

registrační číslo projektu CZ.10.01.01/00/23_005/0000319 v rámci výzvy 10_23_005, kdy byla 

objednateli přislíbena podpora Ministerstvem životního prostředí.  

Nedílnou součástí provedení díla je i proto příprava veškeré dokumentace potřebné pro prokázání 

splnění podmínek programu Karlovarský kraj – Operační program Spravedlivá transformace v 

aktuální verzi k okamžiku dokončení díla. 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2025. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v termínu uvedeném 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy. Dílčími termíny jsou: 

 
a) termín předání staveniště do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy; 

 
b) dokončení veškerých stavebních prací a protokolární předání díla: do 30. 11. 2025 

            

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a nedodělků a současně 
řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.  

3.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně čtrnácti (14) 
po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy. Termíny 
provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. 
Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 
souvisejících s realizací stavby. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách  
bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 
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nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 
touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 
části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost 
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 a 3.2 této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla  
či jeho části takto prodlouženo. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích a parcelách, jejichž výčet je uvedený 
v projektové dokumentaci a stavebním povolení k předmětné stavbě. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

V.  Cena a způsob její úhrady 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH:   24 298 152,39 Kč 

DPH:                                 5 102 612,00 Kč                  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cena včetně DPH:         29 400 764,39 Kč 

(slovy: dvacet devět milionů čtyři sta tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a třicet 
devět haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 
5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 
opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady  
na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz. Cena nebude 
po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul  
do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady a 
poplatky spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných 
rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.  

5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na 
dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 
vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode 
dne zahájení provádění díla. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 
% ceny, po řádném protokolárním předání, odstranění všech vad a nedodělků a získání 
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kolaudačního souhlasu bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny. Objednatel je 
povinen přijmout elektronickou fakturu, v takovém případě upřednostňuje elektronickou fakturu 
ve formátu ISDOC zaslanou do datové schránky zt4udsd. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 
objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 
protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 
rozpočtů. Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla 
bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny 
doposud neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude 
úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí 
i zjišťovací protokol. 

5.5 Faktury budou vystaveny nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 
dní od řádného předání objednateli.  

Vystavená faktura bude označena názvem projektu:  

• Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy 

• textem „projekt spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace 
 

   případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn    
   fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu   
   opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta  
   splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy 
a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 
jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je 
součástí ceny za provedení díla. 

5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz 
nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení 
díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se 
oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 
související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň  
z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká 
jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli 
slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 
prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). 

5.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí 
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za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně 
dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci 
daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, 
resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí 
s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou 
cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

− není jako právnická osoba v likvidaci;   

− není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani takové řízení nebylo zastaveno  
či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen 
plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

− uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce  
či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení 
žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít  
za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací 
nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, 
neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí 
soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí 
subjektu veřejné správy; 

6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo provádí ve školním zařízení a při jeho plném provozu. V době 
výuky tedy nebudou prováděny hlučné práce, které by mohly výuku narušovat. Školní výuka 
probíhá takto: PO – ČT od 08:00 do 14:00 hod; PÁ 08:00 - 12:00 hod. 

V době probíhání maturitních zkoušek mohou být některé práce na žádost objednatele omezeny 
do 17:00 hodin. Přesné termíny tohoto případného omezení budou zhotoviteli oznámeny 
minimálně s 30 denním předstihem. 
Výjimku z těchto pravidel lze dohodnout během provádění stavby v případě, že se v rámci 
harmonogramu provádění prací strany dohodnou na uzavření a dočasném fyzickém oddělení 
ucelené části budovy. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi a 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v předstihu minimálně 5 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění 
prací, které vyvolají omezení v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti 
objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce.    

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

6.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla  
či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě,  
že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů 
a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 
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6.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 
správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 
v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.   

6.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.8 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. 
Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla  
či třetích osob.  

6.9 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

6.10 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje  
při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to  
bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. 

6.11 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce 
či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů 
uvedených v odst. 6.9 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění 
dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 
pracovních dnů) oznámit objednateli. 

6.12 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího 
odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu 
veřejné moci. 

VII. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen  
na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele 
na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.  

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 
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VIII. Staveniště a jeho zařízení 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. III. odst. 3.2, písm. a) smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán 
oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    

Do dvou dnů od podpisu smlouvy bude objednatelem zhotoviteli předáno 1 paré projektové 
dokumentace dle článku II. odst. 2.1 smlouvy. 

Prostor pro zařízení staveniště a prostor pro uložení materiálu pro realizaci prací zajišťuje na 
sousedícím pozemku ve vlastnictví třetí osoby po dobu plnění díla dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy  
na své náklady objednatel. 

8.2. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 
pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště 
bude vymezeno protokolem o předání staveniště.    

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

8.6. Spotřeba elektrické energie a vody potřebné k realizaci díla bude zhotovitelem měřena 
samostatným podružným měřidlem. Náklady za dodávku elektrické energie a vody při realizaci 
díla hradí zhotovitel. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit  
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení,  
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.8. Zhotovitel nebude v prostorách místa provádění díla používat sociální zařízení, která jsou určena 
pouze pro žákyně, žáky a personál školy. Pro umístění mobilního sociálního zařízení bude 
zhotoviteli vyhrazeno konkrétní místo. 

8.9. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných  
při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 
objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 
díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

IX. Podmínky provádění díla 
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9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku  
v plném rozsahu dle smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou  
pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 
ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl  
při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. 

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 
tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 
čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 
stanovené v § 153 stavebního zákona. 

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 
krádeži a vandalismu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou 
odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – Ing. Jan Kodl, číslo autorizace 
ČKAIT – 1006638, autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba 
potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále 
průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést 
změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která 
nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání 
objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem  
bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 
na majetku. 

9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že se objekt nachází v Městské památkové rezervaci Cheb a je do 
něj omezený přístup těžkou technikou. Prostor pro deponii materiálu pro realizaci prací bude 
k dispozici na sousedním pronajatém pozemku a vlastním dvoře. 

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části 
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace 
skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a 
podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem. 
Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým 
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nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále 
polohy stavby v případě, že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru 
nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení 
novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího 
řízení objednateli. 

9.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 
případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba 
dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. 

9.10 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. 
odst. 6.4 smlouvy. 

9.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.  

9.12 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, 
že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9.13 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla  
bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není 

povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 5 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný.  

9.15 Částku zaplacenou poddodavateli dle odst. 9.13 smlouvy přímo objednatelem je objednatel 
oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 
smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 
objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je 
zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy.  

9.16 Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 
smlouvy. 

9.17 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně informovat všechny své poddodavatele o ustanovení odst. 
9.13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele doložit splnění 
svého závazku dle předchozí věty. 

X. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 
odst. 3.2 písm. b) smlouvy.  
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10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 
staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 
protokolu. Nejpozději na poslední den provedení stavebních prací svolá zhotovitel přejímací 
řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí 
být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací 
řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech 
smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.  

10.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 
to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.  
Vypracování protokolu zajistí objednatel. 

10.4 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem  
či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 
vad a nedodělků díla (v souladu s čl. III. odst. 3.2 smlouvy), zhodnocení jakosti díla a jeho částí, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá 
či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a 
má právní sílu originálu. 

10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno  
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel 
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, , veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a  návody 
k obsluze a údržbě díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 
dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci 
stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen 
zhotovitel předat ve dvou (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, 
*.xls, *.dwg a *.pdf.). Zhotovitel je současně povinen při zahájení předávacího řízení předložit 
objednateli geodetické zaměření skutečné polohy stavby. V případě, že nedojde k předložení a 
předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se 
dílo za řádně předané. 

10.6 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 
skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla  
či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

10.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení tohoto článku smlouvy. 

10.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí,  
že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

10.9 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do 
protokolárního předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. 
Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
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prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího 
stavu. 

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního 
povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle 
platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.  

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak.  

Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího  
z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) kalendářních dní po obdržení reklamace sdělit 
objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí 
s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 kalendářních dní od obdržení reklamace.  
Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba 
však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je 
povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady 
díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla 
charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené 
náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

11.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 
11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka  
za jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

11.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 
11.2 tohoto článku smlouvy.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla  
ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto 
odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 
protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu 
k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 
smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení  
§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 
oprávněn vedle smluvní pokuty 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z ceny za každý den prodlení, 
uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 0,5% (slovy: 
pět desetin procenta) z ceny včetně DPH. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.3, 6.5 nebo čl. 
VII. nebo čl. VIII. odst. 8.7 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, smlouvy zhotovitelem 
je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit 
opakovaně. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XVI. smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých), a to za každý den, kdy takové pojištění uzavřeno neměl. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených 
v článku VI. odst. 6.10 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností 
dle čl. VI. odst. 6.11 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu  
ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle 
čl. VI. odst. 6.12 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 
15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

12.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší svůj závazek dle čl. IX. odst. 9.13 smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet 
procent) z částky, kterou objednatel uhradí jeho poddodavateli. 

12.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 
odstavcích 12.1 až 12.7 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit  
ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní 
pokutu lze uložit opakovaně.  

12.9 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany  
na náhradu škody v plné výši. 

12.10 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené 
části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením  
od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení  
od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 
či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, 
které bude delší než 30 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 
které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek  
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz  
na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě 
rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele  
ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání  
ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní, 

13.3 Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 

a) do 20 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech 
provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

b) do 20 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu 
s příslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a 
uhrazených dílčích plateb a zpracuje konečný daňový doklad, 

c) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a 
objednatel do tří (3) kalendářních dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”  
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d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště  
do 14 kalendářních dní. 

13.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde  
k navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XIV. Doručování 

14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 
písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 
Cheb, Hradební 58/10, 350 02 Cheb 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 
pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava.  

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  
pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to,  
že oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně:  

− dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

− dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek;  

− dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla  
na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

 
b) při doručování poštou: 

− dnem předání listovní zásilky příjemci;  

− dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla  
na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

XV. Nebezpečí škody na věci 

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání 

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích,  

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2 Odpovědnost stanovená v článku XV. odst. 15.1 smlouvy je objektivní. 

15.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
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plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy. 

Zhotovitel vytvoří finanční záruku nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne účinnosti této 

smlouvy na dobu od zahájení díla do uplynutí 60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem 

objednateli. 

Zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli nebo jím pověřenému 

zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši. 

Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozího 

odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku 

smlouvy a k úhradě slevy poskytnuté objednateli dle článku V. odst. 5.9 smlouvy. O užití 

předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat 

zhotovitele do čtrnácti (14) pracovních dní ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel 

neodpovídá za škody způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu 

objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy. 

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem 

objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 

šedesáti (60) měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést 

finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení 

případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku 

daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších 

nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví smlouvy, a to do třiceti (30) pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti (60) měsíců. 

17.2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční záruka (jistota) poskytnutá zhotovitelem  

ve smyslu článku XVII. odst. 17.1 smlouvy může být realizována také bankovní zárukou 

vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených. 

• Bankovní záruka musí být vystavena k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele 

vyplývajících z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek 

objednatele vážících se podle smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady 

díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením  

od smlouvy. 

• Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku 1 000 000 Kč 

(slovy: jeden milion korun českých). Bankovní záruka musí být vystavena nejméně  

na dobu od započetí díla do uplynutí šedesáti (60) měsíců ode dne předání díla 

zhotovitelem objednateli. 

• Bankovní záruka podle tohoto odstavce tohoto článku smlouvy musí být vystavena jako 

bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla 

uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

• Bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou 

využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné 

licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle 

práva České republiky. 

• Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí 

lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 

povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad 

pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní 

ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 
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Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy předložit objednateli nebo 

jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku v plné výši. 

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek  

za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. Objednatel je oprávněn užít bankovní 

záruky rovněž k úhradě k úhradě slevy poskytnuté objednateli dle článku V. odst. 5.9 smlouvy.  

O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele  

do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní 

záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. 

V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch 

objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy 

zhotoviteli. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 

šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 

předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle 

článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

XVIII. Mlčenlivost 

18.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními 

stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž 

znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XX. smlouvy). 

XIX. Platební styk 

19.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

19.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud  

ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 

účtu druhé smluvní strany.  

XX. Oprávněné osoby 

20.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky 
ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. 
osoby, které se stanou jejich nástupci. 
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20.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

20.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

   

   

    

   

20.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a)   

b)  

20.5 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a)   

   

 
20.6 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a)  

  

 

20.7 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 
věcech v rámci této smlouvy.  

XXI. Společná ustanovení 

21.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není 
dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

21.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 
obou smluvních stran. 

21.3 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

21.4 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

21.5 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let  
od ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní 
doklady a další dokumenty související s realizací díla. 

21.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

21.7 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak. 
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21.8 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud  
ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany  
ve prospěch účtu druhé smluvní strany.  

21.9 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 

21.10 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 

21.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být 
provedena formou písemného dodatku. 

21.12 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

21.13 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému 
z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 

XXII. Závěrečná ustanovení 

22.1. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

22.2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

22.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Stavební povolení.  

22.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

22.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt 
pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: 4dkue9q. Považuje-li 
zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit 
v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.  

22.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,  
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
Příloha č. 1 – Stavební povolení 
 

        _______________________________ 
                                                                                                                                    
           Vladislav Štěpánovský      Mgr. Zdeněk Hrkal   

           jednatel                                                                                         ředitel školy 




