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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/198 Přimda – Nová Ves" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001192 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:             8500008882 

číslo smlouvy zhotovitele:   24023-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  
sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem  
                      (oprávněným na základě plné moci) 
IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  
e-mail:    

telefon:    

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: , 
tel. , e-mail:  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/198 Přimda – Nová Ves“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. Při předání staveniště bylo zjištěno, že se po zimním období a vlivem nákladní dopravy 
zhoršil stav vozovky, a proto objednatel rozhodl o srovnání nivelety a nerovností vozovky 
navýšením sanací a o vyztužení neúnosných míst pomocí geomříže z důvodu prodloužení 
životnosti vozovky. Toto řešení bylo navrženo ve spolupráci s projektantem. S ohledem 

na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na 
tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnovým listem) vč. rozpočtu, který byl zpracován k 1., 2., 3. a 4. etapě stavby  „II/198 
Přimda – Nová Ves“. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 232 234,30 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  21 569 001,10  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 232 234,30 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  24 801 235,40 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 – Změnový list vč. rozpočtu 

- Příloha č. 2 – Plná moc – Ing. Švec 

 

 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, 
generální ředitel                                                                    technicko-obchodní ředitel 
                                   (oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 02.10.2024 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Předmět díla: "II/198 Přimda - Nová Ves"

Objekt: 01 - 1. ETAPA, 02 - 2. ETAPA, 03 - 3. ETAPA, 04 - 4. ETAPA

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

30 009 494,83 Kč

3 232 234,30 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

TDS: Jan Kuvík

Projektant: SG Geotechnika, a.s.

24 801 235,40 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

21 569 001,10 Kč

Výše DPH 678 769,20 Kč

21 569 001,10 KčCena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

Popis změny:
Při pochůzce stavby v rámci předání staveniště bylo zjištěno, že se po zimním období a vlivem nákladní dopravy zhoršil stav vozovky, a proto objednatel rozhodl 
o srovnání nivelity a nerovností vozovky navýšením sanací a o vyztužení neúnosných míst pomocí geomříže z důvodu prodloužení životnosti vozovky. Toto 
řešení bylo navrženo ve spolupráci s projektantem.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 3 911 003,50 Kč

Zm
ěn

y 

Koeficient "K" dle SOD  0,54

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

3 232 234,30 Kč
3 232 234,30 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu

Projektant: 

Objednatel: 

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 113154323

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 150,000 151,00 1,000 35,00 5 250,00 5 285,00 35,00

3 577145032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 150,000 151,00 1,000 200,00 30 000,00 30 200,00 200,00

4 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2

m2 2 165,000 2 166,000 1,000 10,00 21 650,00 21 660,00 10,00

245,00

245,00Celkový rozdíl oproti SoD 1. ETAPA celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 (1. ETAPA)
Název díla:  

II/198 Přimda - Nová Ves

Rozdíl oproti SoD objekt 01 1. ETAPA - vícepráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 01 1. ETAPA



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

3 113154323
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 200,000 4953,000 3 753,000 35,00 42 000,00 173 355,00 131 355,00

19 577145032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 50 mm   

m2 1 315,000 5068,000 3 753,000 200,00 263 000,00 1 013 600,00 750 600,00

20 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,40 kg/m2 m2 17 320,000 21073,000 3 753,000 10,50 181 860,00 221 266,50 39 406,50

31 919112111 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 
mm, hloubky do 60 mm m 212,000 1812,000 1 600,000 37,00 7 844,00 67 044,00 59 200,00

32 919121212
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 70,000 1670,000 1 600,000 41,00 2 870,00 68 470,00 65 600,00

1 046 161,50

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

57 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken   m2 0,54 217,62 576 257,76

576 257,76

1 622 419,26

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt 02 2. ETAPA

Rozdíl oproti SoD objekt 02 2. ETAPA - vícepráce- nové položky celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD 2. ETAPA celkem Kč:

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

2 648,00 403,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 (2. ETAPA)
Název díla:  

II/198 Přimda - Nová Ves

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 02 2. ETAPA

Rozdíl oproti SoD objekt 02 2. ETAPA - vícepráce celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

3 113154323
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 300,000 4 996,00 3 696,000 35,00 45 500,00 174 860,00 129 360,00

19 577145032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 1 365,000 5 061,00 3 696,000 200,00 273 000,00 1 012 200,00 739 200,00

20 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,40 kg/m2 m2 18 700,000 22 396,000 3 696,000 10,50 196 350,00 235 158,00 38 808,00

30 919112111 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 
mm, hloubky do 60 mm m 141,000 1 741,000 1 600,000 37,00 5 217,00 64 417,00 59 200,00

31 919121212
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 75,000 1 675,000 1 600,000 41,00 3 075,00 68 675,00 65 600,00

1 032 168,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

53 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken   m2 0,54 217,62 574 952,04

574 952,04

1 607 120,04

jednotková cena dle URS 
v Kč

403,00

Rozdíl oproti SoD objekt 03 3. ETAPA - vícepráce- nové položky celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD 3. ETAPA celkem Kč:

objekt 03 3. ETAPA

množství

2 642,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 (3. ETAPA)
Název díla:  

II/198 Přimda - Nová Ves

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD objekt 03 3. ETAPA - vícepráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 03 3. ETAPA



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

2 113154323
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 150,000 160,00 10,000 35,00 5 250,00 5 600,00 350,00

10 577145032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 150,000 160,00 10,000 200,00 30 000,00 32 000,00 2 000,00

12 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2 m2 1 732,000 1 742,000 10,000 10,00 17 320,00 17 420,00 100,00

2 450,00

2 450,00Celkový rozdíl oproti SoD 4. ETAPA celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt 04 4. ETAPA - vícepráce celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 (4. ETAPA)
Název díla:  

II/198 Přimda - Nová Ves

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 04 4. ETAPA



MOC
Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost") zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne jen „zmocněnec")

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickým! a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodniho ředitele.

1. Zmocněnec je na základě táto plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném zněni, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadáváni veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), ceďrfikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršin.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plně moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvoláni. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsáni dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn [zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod ).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda předstáíenstva společnosti Silnice Klatovy as.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 
Silnice Klatovy a.s.
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