Číslo Smlouvy Objednatele: 1310-2021-525201/4
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/21
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk69133833][bookmark: _Hlk69131649][bookmark: _Hlk75350606]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín    
a Ing. Lenkou Němečkovou, odborným radou Pobočky Zlín    
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372, +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz, l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
a
(2) „Hanousek – 1. Geo – JBS“
Vedoucí společník: Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090.
Společník: 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 015 73 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78 662.
Společník: Geodetická kancelář JBS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 108/24, 682 01 Vyškov, IČO: 255 40 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 694.
Zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem a Ing. Martinem Holinkou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tlumačov na Moravě (dále jen KoPÚ) ve znění pozdějších dodatků.

2. [bookmark: _Hlk46240018]V průběhu zpracování KoPÚ nastala situace, kdy Povodí Moravy, s.p., se kterým je zpracování KoPÚ od počátku konzultováno z důvodu plánované ochranné protipovodňové hráze na území obce Tlumačov, podalo na kontrolním dni konaném 11. 4. 2024 informaci o skutečnosti, že probíhají přepočty dat hydroinformatiky, jejichž výstupy mohou změnit podobu protipovodňové hráze. V červenci 2024 Povodí Moravy, s.p. návazně informovalo o nevyhovujících výsledcích přepočtů dat hydroinformatiky, které významně změní projekt protipovodňové hráze, tj. navýšení koruny hráze o 65 cm a tím i rozšíření paty hráze. Na základě tohoto zjištění Povodí Moravy, s.p. podrobilo projektovou dokumentaci expertíze, která posuzovala mimo jiné i efektivitu projektu a projekt byl vyhodnocen jako ekonomicky nevyhovující, protože stavební náklady protipovodňového opatření výrazně převyšují hodnotu chráněných objektů v zájmovém území. Následně Povodí Moravy, s.p. jednalo se zástupci obce Tlumačov, kterým představilo tři varianty řešení. Prvním řešením je hráz nerealizovat, druhým řešením je změnit průběh hráze tak, aby se snížily stavební náklady, třetí možností je upravit hráz dle výsledků přepočtů dat hydroinformatiky navýšením a rozšířením. První dvě výše zmíněné varianty budou mít zásadní dopad na řešení KoPÚ. Pokud by se hráz nerealizovala, příp. byla jinak trasována, musel by se změnit obvod KoPÚ, doměřit skutečný stav, aktualizovat nárokové listy vlastníků a přepracovat PSZ. V případě, že by se hráz realizovala v rozšířené podobě, trvalý zábor pozemků by zasáhl do obvodu KoPÚ. Zástupci obce Tlumačov nejsou v současné době schopni rozhodnout o realizaci hráze. Povodí Moravy, s.p. musí dodat detailní propočty výše uvedených variant řešení, aby mohla obec Tlumačov zjistit své finanční možnosti vzhledem k nízké dotační podpoře projektu, nově zjištěné skutečnosti projednat se členy rady obce, obecního zastupitelstva a v případě nutnosti vyhlásit referendum občanů obce. Návrh KoPÚ je tak úzce provázán s řešením protipovodňové hráze, o jejíž realizaci, či případné nerealizaci, musí rozhodnout zástupci obce Tlumačov, nebo přímo občané v rámci referenda. Z uvedených důvodů není možné, aby zhotovitel splnil platné termíny plnění dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
3.	Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 801 725 Kč bez DPH. Hodnota změny na základě dodatku č. 1 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus 16 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,93% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na základě dodatku č. 2 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila plus 65 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 3,65% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na základě dodatku č. 3 činila dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 26 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,5% původní hodnoty smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 4 dochází ke změně termínu plnění díla.
4. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín: 15. 10. 2025 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
termín: 15. 10. 2025 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
termín: 15. 10. 2025 

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
termín: 15. 10. 2025 

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
termín: 15. 10. 2025 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 11. 2026 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.


Ve Zlíně dne: 9.10.2024					V Prostějově dne: 4.10.2024

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			„Hanousek – 1. Geo – JBS“
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj






________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Ing. David Dohnal
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		
			



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
20 / 20
