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STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024II/352 Ždírec průtah

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/352 Ždírec průtah
ze dne 01.08.2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa j
a údržba silnic Vysočiny

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-104- 2024 a číslo zhotovitele 241121566, ze dne 01.08.2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací druhé části stavby z důvodu nepovoleného souběhu uzavírek Dobronín - Ždírec a nepřízni počasí během měsíce září.
Stránka # z 3

Stránka # z 3
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Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024II/352 Ždírec průtah

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566
2.2. Doba plnění dle článku 4 stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: nejpozději do 30. 9. 2024 včetně předání dokladové části
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: nejpozději do 21. 10. 2024 včetně předání dokladové části
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024II/352 Ždírec průtah

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Jihlavě: viz podpis





Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.08 13:14:35 +02'00'
Digitálně podepsal Datum: 2024.10.09 09:28:29+02'00'



Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
