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SMLOUVA O DÍLO

Realizační projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci
„Část 6 - REK - zpřístupnění objektů v rozšířeném kampusu UJEP “

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Financováno z operačního programu MŠMT Jan Amos Komenský 
Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita
Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Dodatek č. 1

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor	
(dále jen objednatel)	

a 

Zhotovitel:		
Correct BC, s.r.o.
zapsaný v OR:		Sp. Zn. C 13143 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sídlo:			Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01
IČ:			250 28 588
DIČ:			CZ25028588
Zastoupen Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)	


(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


I. 
Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/00125, jejímž předmětem je vytvořit dílo –  projektovou dokumentaci ve stupni DPS pro akci Realizační projektová dokumentace na akci „ Část 6 - REK - zpřístupnění objektů v rozšířeném kampusu UJEP“ (dále jen „stavba“), pořízení veškerých potřebných podkladů a vyjádření pro povolení stavby a výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu provádění stavby.(dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. 
Čl. 3 Doba a místo plnění a předání díla, odst. 3.1, se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

3.1 

Práce budou provedeny v termínech následovně: 

Bod 2. a) až d) smlouvy	–  do 272 dnů v případě přípravy PD dle popisu veřejné zakázky, a to od vložení této smlouvy do registru smluv MV.

Bod 2. e) smlouvy –  výkon autorského dozoru při realizaci stavby v průběhu realizace stavby do termínu převzetí dokončené stavby objednatelem.


III. 
Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.



V Ústí nad Labem dne ..............................                       





........................................................		....................................................
objednatel						zhotovitel
