
 

SMLOUVA O DÍLO 
evidovaná u objednatele pod č. 063/OS/2024 

evidovaná u zhotovitele pod č. --- 
(dále jen „tato smlouva“) 

 
uzavřená na základě výsledku výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
dle § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a  

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

mezi 
 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:    00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   1602011/0710 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
PARECO s.r.o. 
se sídlem Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 101262 
zastoupený:  Pavlem Řečinským, jednatelem  
IČO:   27165329 
DIČ:   CZ27165329  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   190967721/0300 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
(dále společně označeny jako „smluvní strany“).     
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 
    
 
za zhotovitele: Pavel Řečinský, jednatel                                                 
    
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele: XXX, XXX 
   XXX, XXX 
    
za zhotovitele: XXX, XXX 
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu  

s názvem „Stavební úpravy prostoru v 1.PP objektu VZ I“ (dále jen „Výběrové řízení“), a 
to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu Výběrového řízení, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. 

3. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 
podmínkám Výběrového řízení, k účelu daného Výběrového řízení a dalším úkonům 
smluvních stran učiněným v průběhu Výběrového řízení. Ustanovení právních předpisů o 
výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

 

II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména zadávací dokumentace Výběrového 

řízení a dále nabídka zhotovitele ze dne 10.9.2024, jejíž obsah je oběma smluvním 
stranám znám (výše a dále jako „Nabídka“). Součástí Nabídky je závazný položkový 
rozpočet ve formě výkazu výměr s náležitostmi dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří jako příloha 
č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

2. Technické podmínky stavebních úprav vyplývají z dokumentace pro provádění stavby 
zpracované společností Atelier A4 s.r.o., IČO: 27167119, se sídlem, Ruská 971/92,                  
Praha 10 (dále jen „PD“), která slouží jako technické zadání pro provedení díla dle této 
smlouvy. Součástí PD je i výkaz výměr. Obsah PD je oběma smluvním stranám znám. 

3. V souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona, tj. zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dne 1.7.2024 
objednatel pro úplnost uvádí, že technické podmínky stavby byly stanovy v dostatečném 
rozsahu, tj.  v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů ve Výběrovém řízení a PD 
splňuje podmínky pro její využití po 1.7.2024 v souladu s § 329 stavebního zákona a čl. 4 
metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj z července 2024. Práce na PD 
započaly před 1.7.2024.  
 

 

III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební a montážní 

práce a dodat materiál zajišťující stavební úpravy v prostoru 1.PP ve Státní tiskárně 
cenin, s. p., na adrese Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, (dále 
jen „místo plnění“ nebo „objekt objednatele“ nebo „VZ I“) dle PD a dle Nabídky (výše a 
dále jen „dílo“ nebo „stavba“).  
 

2. Předmětem plnění a součástí díla jsou zejména následující činnosti: 
- komplexní stavební práce a komplexní montážní práce včetně bouracích prací 

v dotčených výrobních prostorách VZ I dle PD; 
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- silnoproudé rozvody – umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody a rozvaděče; 
- slaboproudé rozvody;  
- rozvody ZTI, ústřední topení, stlačený vzduch;  
- dodávka VZT a MaR; 
- vypracování Registru rizik stavby zpracovaného autorizovaným bezpečnostním 

technikem zhotovitele; 
- zpracování potřebné výrobní, dílenské a montážní dokumentace. Zhotovitel má 

povinnost tuto dokumentaci před vlastní realizaci předložit objednateli ke schválení; 
- zákres skutečného stavu dokončeného díla do jednoho paré PD; 
- předání dokladové části se všemi potřebnými doklady, dokumenty, zkouškami a 

měřeními, předepsanými zvláštními právními předpisy, včetně vyjádření nezbytných 
k úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby dle § 234 stavebního 
zákona, uskutečněné stavebním úřadem Úřadu městské části Praha 1 pro provedení 
předmětu plnění této smlouvy 

- aplikace veškerých doprovodných a ochranných opatření zhotovitele zajišťujících 
ochranu stávajících prostor objednatele proti prachu a vedlejším stavebním vlivům. 
Zhotovitel bere na vědomí, že práce jsou prováděny za běžného provozu výrobního 
závodu objednatele. 

3. Součástí díla je zajištění dalších prací a činností, které budou souviset s prováděním díla, 
včetně zajištění stavebního záboru, zvláštního užívání komunikace dle potřeb stavby, a 
zajištění nezbytné potřebné podrobné výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní 
dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla a vydání 
kolaudačního souhlasu, zejména revizní zprávy, doklady o certifikaci použitých výrobků, 
záruční listy a ostatní doklady (např. návody na použití a údržbu, prohlášení o shodě 
výrobků, protokoly o zaškolení, prohlášení o likvidaci stavebního odpadu, protokoly o 
provedených zkouškách a zaregulování systémů, protokoly o provedení funkčních 
zkoušek apod.). 

4. Součástí plnění díla je rovněž závazek zhotovitele k: 

a) poskytování součinnosti objednatelem stanovenému koordinátorovi BOZP v případě,  
že bude na stavbě působit, a to v rozsahu potřebném pro plnění jeho úkolů, a to po 
celou dobu zapojení do příprav a zhotovení díla. Zhotovitel je povinen včas poskytovat 
informace a podklady, které jsou potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho případné 
změny; je povinen brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, dodržovat plán 
BOZP a postupovat podle předem dohodnutých opatření. 

b) zajištění koordinace s dodavatelem stávajícího systému komplexního zabezpečení v 
místě provádění díla (EPS, PZTS, kamerový systém apod.) při zajištění ochrany 
jednotlivých prvků systému komplexního zabezpečení objektu v průběhu realizace díla; 

c) zajištění ochrany prvků systému komplexního zabezpečení, které z provozních důvodů 
nemohou být demontovány v průběhu díla; 

d) zajištění ochrany stávajících integrovaných počítačových a telefonních rozvodů v 
průběhu realizace díla; 

e) účasti zhotovitele, resp. zástupců zhotovitele při kolaudačním řízení, zejm. při 
závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby dle § 234 stavebního zákona a 
provedení případných, z toho plynoucích požadavků objednatele nebo orgánů státní 
správy ve stanovených termínech; 

5. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a 
do řádného užívání schopné dílo v souladu s předmětem plnění této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla, dílo převzít a 
zaplatit za ně cenu podle této smlouvy. 
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6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. doprava materiálu a osob do místa plnění, zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celého díla. 

7. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací Výběrového řízení v rozsahu 
Nabídky a podle PD a případného upřesnění ze strany autora PD nebo objednatele. 
Zhotovitel rovněž musí realizovat požadavky objednatele a rozhodnutí stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy, a to včetně požadavků a rozhodnutí, které 
vzniknou po podpisu této smlouvy, zejména požadavků ve stavebním povolení, příp. 
změně stavby před dokončením, stanoviscích dotčených orgánů státní správy a/nebo 
v rámci závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.  

8. Zhotovitel: 

a) prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem oprávněn 
a schopen provést dílo, tj. je oprávněn a schopen provádět činnost podle čl. VII 
(provádění předmětu smlouvy) této smlouvy a že je pro ně v plném rozsahu náležitě 
kvalifikován. 

b) provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škod na 
zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel. 

c) provede dílo s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálu I. třídy 
jakosti a v kvalitě odpovídající všem platným normám, které se týkají předmětného díla. 

d) umožní a bude aktivně spolupracovat s firmami provádějícími pro objednatele jiné 
různé činnosti, a to ve stejné době a na stejném místě provádění díla.  

9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo dle čl. III této smlouvy převzít a 
zaplatit za něj cenu podle čl. V této smlouvy. 

10. Jakékoliv vícepráce nad rozsah předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
pouze s písemným souhlasem objednatele. Stejné platí v případě méněprací, tj. 
požadavku na neprovedení části předmětu smlouvy. Případné požadavky na změnu 
rozsahu a způsobu plnění předmětu dle této smlouvy provede objednatel nebo zhotovitel 
zápisem do stavebního deníku vedeného dle čl. VII odst. 11 této smlouvy. V návaznosti 
na tento požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového listu. Objednatel nemá 
povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit, a to zejména nebudou-
li analogicky v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. Objednatelem schválený změnový list 
bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

 

 

IV. 

LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v 
příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento podrobný harmonogram byl 
zpracován účastníkem v rámci Nabídky a respektuje následující data: 

a) datum zahájení stavebních prací dne 21. 10. 2024; 

b) datum předání plně dokončeného a provozuschopného díla objednateli nejpozději 
dne 13. 12. 2024; 

c) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději dne 16. 12. 2024. 
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Případnou změnu podrobného harmonogramu prací lze v odůvodněných případech, s 
výjimkou lhůt dle tohoto odstavce, provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci 
obou smluvních stran pro jednání věcná a technická. 

2. Nejpozději v den zahájení stavebních prací podle odst. 1 písm. a) tohoto článku předá 
objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, 
který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram prací (provádění díla) a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 
V případě přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele nemá zhotovitel nárok 
na náhradu nákladů souvisejících s tímto přerušením. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně písemně informovat o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. O dobu prodlení zaviněnou objednatelem mohou být zhotovitelem jednostranně 
prodlouženy lhůty plnění stanovené v odst. 1 tohoto článku. O zaviněné prodlení 
objednatele ve smyslu tohoto odstavce se nejedná v případě, že nebude možné zahájit 
provádění díla z důvodu, že objednatel nebude mít pravomocné stavební povolení pro 
provádění díla, v tomto případě se uplatní postup dle odst. 7 tohoto článku. Smluvní strany 
se dohodly, že doba prodlení musí být prokazatelná, a to zápisem do stavebního deníku 
vedeného dle čl. VII odst. 11 této smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí lhůt plnění dle odst. 1 tohoto článku, a to pro 
případ, že do lhůty pro zahájení stavebních prací podle odst. 1 písm. a) tohoto článku 
nebude mít objednatel pravomocné stavební povolení pro provádění díla. Objednatel 
oznámí zhotoviteli uplatnění změny lhůt plnění dle tohoto odstavce písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové 
schránky zhotovitele, a to včetně uvedení nových, o dobu prodlení se získáním stavebního 
povolení adekvátně prodloužených lhůt plnění, tj. prodloužení o dobu od stanovené lhůty 
pro zahájení stavebních prací podle odst. 1 písm. a) tohoto článku do dne nabytí právní 
moci stavebního povolení pro provádění díla s přičtením 5 pracovních dnů pro 
administrativní zpracování oznámení objednatele a zajištění připravenosti zhotovitele 
zahájit provádění díla. Zhotovitel je v návaznosti na zaslané oznámení povinen obratem 
aktualizovat podrobný harmonogram prací. Smluvní strany výslovně uvádějí, že o 
uplatnění posunutí lhůt plnění dle tohoto odstavce není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 
 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že objednatel je oprávněn, 
nikoli však povinen, uplatnit změnu lhůt plnění dle tohoto odstavce. Zhotovitel je povinen 
vyhovět této změně. Nezahájení stavebních prací ze strany zhotovitele ve lhůtě dle odst. 
1 písm. a) tohoto článku není v tomto případě považováno za prodlení na straně 
zhotovitele. 
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V. 

CENA 

 
1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky 

a činí  

1.920.437,93 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých 
devadesát tři haléřů bez DPH) 

(dále jen „celková cena“) 

2. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné 
k řádnému a včasnému provedení díla.  

3. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. V případě 
víceprací nebo méněprací provedených dle čl. III odst. 10 této smlouvy bude jejich cena 
vycházet z cen uvedených ve výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem, u nových položek 
neuvedených ve výkazu výměr z cenové soustavy ÚRS, případně z dohody obou 
smluvních stran. 

4. Celková cena je stanovena za plně dokončené, funkční, řádně a včas předané dílo. 

5. Daňové doklady (faktury) zhotovitel vystaví v režimu přenesené daňové povinnosti ve 
smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na každém vystaveném daňovém dokladu 
(faktuře) uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je 
plátcem DPH. 

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Celková cena podle čl. V odst. 1 této smlouvy bude hrazena bezhotovostně, a to 

průběžně, na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za podmínek 
dále uvedených: 

a) Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele zjišťovací protokol vč. soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb za příslušný kalendářní měsíc do 3. 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Technický dozor objednatele je 
povinen se k tomuto položkovému soupisu vyjádřit nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  

Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) za příslušný kalendářní měsíc 
následující den po obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vč. soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem v daném 
měsíci. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je technickým dozorem 
objednatele odsouhlasený zjišťovací protokol, vč. soupisu skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb. U dodávek se jedná o zabudované dodávky. 

b) Datem uskutečnění zdanitelného plnění u daňového dokladu (faktury) za příslušný 
kalendářní měsíc vystaveného podle čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy je poslední 
den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Zhotovitel předloží 
technickému dozoru objednatele zjišťovací protokol vč. soupisu všech skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb nejpozději 3 pracovní dny před podepsáním 
Předávacího protokolu zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran 
ve smyslu čl. X odst. 1 této smlouvy. Technický dozor objednatele je povinen se 
k tomuto položkovému soupisu vyjádřit nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  



   

Stránka 7 z 23 
 

Daňový doklad (fakturu) za provedení díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. b) má 
zhotovitel právo vystavit následující den po podepsání Předávacího protokolu 
zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran ve smyslu čl. X odst. 
1 této smlouvy. Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu (faktury) je podepsaný 
Předávací protokol a zjišťovací protokol, vč. soupisu všech skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb dle čl. VI odst. 1 písm. b), odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele. 

Datem uskutečnění zdanitelného plnění u daňového dokladu (faktury) je datum podpisu 
Předávacího protokolu.  

c) Splatnost daňových dokladů (faktur) dle písm. a) a b) tohoto odstavce 1 je 30 
kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.  

2. Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % z každé úhrady daňového dokladu (faktury) 
dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku, zaokrouhleno vždy na jednotky korun směrem 
nahoru. O tuto částku bude vždy snížena úhrada příslušného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.    

3. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) na e-mailovou adresu 
podatelna@stc.cz. Na  daňovém dokladu (faktuře) bude uveden bankovní účet, na který 
má být platba provedena. Tento účet bude totožný s číslem bankovního účtu uvedeným v 
této smlouvě. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu objednatele. 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem přesto 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento 
daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli k opravě podle odst. 9 tohoto článku. 

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická 
obou smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě 
smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku 
nesou obě smluvní strany rovným dílem. 

6. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % 
celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. Zádržné bude vyplaceno do 10 dnů od prokazatelného doručení 
písemné žádosti zhotovitele objednateli.   

7. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného ve výši 50 % zadržené částky, tj. 5 % 
celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uplynutí záruční 
doby podle této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 10 dnů od prokazatelného doručení 
písemné žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou odstraněny všechny 
vady a nedodělky dle čl. X odst. 6 této smlouvy a vady, které byly do konce záruční doby 
na stavební část díla dle čl. XI odst. 4 věta první této smlouvy u zhotovitele uplatněny.  

8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě, 
číslo interní objednávky objednatele a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, 
zejména ZDPH a § 435 OZ.  

9. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

- nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 

- nesprávné nebo neúplné náležitosti, 

- zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně 
registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“, nebo 

mailto:podatelna@stc.cz
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- zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH v platném a 
účinném znění, nebo 

- zhotovitel nepředložil objednateli v příloze daňového dokladu (faktury) čestné 
prohlášení dle čl. VII odst. 25 písm. d) této smlouvy. 

10. Vrácením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této 
smlouvy správce daně nerozhodl, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění 
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým 
plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci 
zdanitelného plnění, spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že se 
po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy prohlášení zhotovitele uvedená v tomto odstavci 
ukážou jako nepravdivá, nebo zhotovitel poruší povinnost oznámit objednateli skutečnost 
uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami považováno 
za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele odstoupit od této smlouvy za 
podmínek uvedených v čl. XIV této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na 
základě smlouvy bude od data podpisu smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě 
je povinen sdělit druhé smluvní straně jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 
ZDPH.  

13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele provést jakékoli zápočty 
svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči 
zhotoviteli, ani postupovat svoje práva a povinnosti vůči objednateli na třetí osobu. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby. 

15. V případě, že zhotovitel započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za objednatelem z této 
smlouvy v rozporu s předchozími ustanoveními, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, 
postoupení nebo zastavení. 

 

VII. 

PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné provedení díla, zejména musí být všechny dodávané 

materiály, komponenty a technologie nainstalovány tak, aby jejich provoz vyhovoval 
technickým a bezpečnostním normám platným v EU. Zároveň musí být v souladu 
s ustanovením § 153 stavebního zákona a musí splňovat požadavky všech českých 
norem, které se vztahují na jejich technické provedení a bezpečnost práce s nimi dle 
platných předpisů, a zhotovitel je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými certifikáty, 
prohlášeními o shodě nebo prohlášeními o vlastnostech v českém jazyce. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) dodržovat veškeré právní předpisy hlavního města Prahy související s prováděním díla 
dle této smlouvy; 
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b) dodržet a řídit se územním rozhodnutím a stavebním povolením a stanovisky dotčených 
orgánů státní správy v nich uvedených; 

c) odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací díla průběžně a na své náklady na skládku 
v souladu s platnými právními předpisy; 

d) průběžně a důsledně dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i 
minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla, jak ve vnitřním 
prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu.  

e) dbát v maximální možné míře na bezpečnost související s určením objektu objednatele 
a bezpečnost práce; 

f) dodržovat PD dle čl. II odst. 2 této smlouvy; 

g) dodržovat podrobný harmonogram prací uvedený v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude o 
tom neprodleně informovat objednatele zápisem do stavebního deníku. 

4. Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti, související s prováděním 
předmětu smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu 
kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné 
pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady 
týkající se díla zpracované zhotovitelem. 

5. Při provádění prací podle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
provoz v objektu objednatele nebyl prováděním prací omezován, nebo byl omezen až po 
dohodě s objednatelem a jen na nezbytně nutnou dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla budou v místě plnění působit další 
dodavatelé objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré své práce v nezbytné míře 
koordinovat s prací těchto dalších dodavatelů, a to ve spolupráci s technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel neodpovídá za části díla provedené jinými dodavateli objednatele.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jednotlivých prvků a kabelových rozvodů systému 
komplexního zabezpečení objektu, jejichž připravenost a ochranu při realizaci díla bude 
zajišťovat zhotovitel ve smyslu čl. III odst. 4 písm. b) a c) této smlouvy, je pro zachování 
veškerých práv ze smluvní záruky za jakost nezbytné, aby se zhotovitel zdržel veškerého 
neodborného zacházení s těmito prvky. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které takovým zásahem a porušením záručních práv 
vzniknou. 

8. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou běžně pracovat pouze v 
pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. V odůvodněných případech a dle pokynu objednatele 
je však zhotovitel povinen pracovat nad rámec uvedené pracovní doby nebo ve dnech 
pracovního klidu a pracovního volna. Pokud zhotovitel vznese požadavek na delší 
pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, musí tento 
požadavek projednat se zmocněncem pro jednání věcná a technická objednatele 
minimálně 3 pracovní dny před zahájením prací mimo pracovní dobu. 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 
stavbyvedoucí, který byl zhotovitelem uveden v Nabídce a splňuje minimální požadavky 
objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, , jehož přítomnost v místě provádění díla 
bude trvalá v době provádění prací. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti bude 
mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění díla zástupce 
stavbyvedoucího rovněž uvedený v Nabídce a splňující minimální požadavky objednatele 
dle zadávací dokumentace. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího nebo 
jeho zástupce pouze osobami splňujícími minimální požadavky objednatele uvedené 
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v zadávací dokumentaci Výběrového řízení. Jakékoliv změny stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce budou možné vždy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel není oprávněn odmítnout souhlas se změnou osoby navrženou zhotovitelem, 
pokud tato osoba splňuje veškeré shora uvedené požadavky. Zhotovitel je povinen 
společně se svojí žádostí o souhlas s takovou změnou osoby předložit dokumenty 
prokazující splnění požadavků objednatele dle zadávací dokumentace Výběrového řízení, 
a to alespoň v prosté kopii. Za dostatečný souhlas objednatele s touto změnou je 
považováno vyjádření souhlasu prostřednictvím e-mailu mezi zmocněnci pro jednání 
věcná a technická obou smluvních stran. 

10. Zhotovitel, jako původce odpadu ze stavební činnosti, je povinen tento odpad průběžně 
likvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadu a v souladu se systémem řízení jakosti, 
životního prostředí a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci zhotovitele. 

11. Vedení stavebního deníku se řídí ustanovením § 166 stavebního zákona a vyhl. č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník je po 
dobu realizace díla uložen u zhotovitele. Za objednatele jsou oprávněni do něj nahlížet a 
zapisovat technický dozor objednatele a zmocněnci pro jednání věcná a technická, 
projektant díla vykonávající autorský dozor a koordinátor BOZP. 

12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele. Přitom 
postupuje podle § 2593 OZ. Technický dozor objednatele bude zajišťovat pracovník 
technického dozoru stavby.  

13. Objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele sleduje průběh provádění díla, 
zejména jsou-li práce prováděny podle PD a dalších podkladů, smluvních podmínek, 
technických norem a dalších předpisů. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru 
objednatele, kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou 
stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu prací. Kontrolní dny 
mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Kontrolní den stavby řídí 
objednatel prostřednictvím svého technického dozoru. Zhotovitel se zavazuje, na žádost 
objednatele, zajistit účast stavbyvedoucího a odpovědných zaměstnanců zhotovitele na 
kontrolních dnech. 

14. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí objednatel zápis, který musí být písemně 
odsouhlasen nebo připomínkován zhotovitelem do 2 pracovních dnů od obdržení 
elektronickou formou na e-mailovou adresu XXX. Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě 
nevyjádří, považuje se zápis ze strany zhotovitele za odsouhlasený, přičemž úkoly, 
činnosti a opatření uvedená v zápise jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. Zápis musí vždy obsahovat osobu zodpovědnou za plnění úkolů, 
činností a opatření dle předchozí věty, jakožto i termín jejich splnění.  

15. Technický dozor objednatele je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v 
průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru, autorskému dozoru, 
koordinátoru BOZP a zmocněncům pro jednání věcná a technická, umožnit vstup do 
veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, 
zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout technickému dozoru 
objednatele veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 
technickým dozorem objednatele požadované doklady.  

16.  Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor objednatele 
zápisem ve stavebním deníku. Jestliže během kontroly technický dozor objednatele zjistí, 
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, vady, vzniklé vadným prováděním díla 
odstranit, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže 
zhotovitel ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté vady neodstraní, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele zajistit si jejich odstranění třetí stranou. 
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17. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, 
pokud: 

- stavbyvedoucí nebo jeho odpovědný zástupce dle odst. 9 tohoto článku není 
opakovaně dosažitelný, 

- je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných 
osob, 

- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 
zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

18.  Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru objednatele okamžitě odvolat z 
výkonu stavebních prací zaměstnance, kteří se podle názoru technického dozoru 
objednatele nechovají řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí, nebo neplní řádně 
své povinnosti, nebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru technického 
dozoru nežádoucí. 

19. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele 
odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 

20.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu 
prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou dalším 
prováděním díla nepřístupnými. Výzva musí být učiněna 2 pracovní dny předem formou 
zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové 
odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

21. Zhotovitel prokazatelně poučí své zaměstnance o dodržování obecně závazných právních 
předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci zhotovitele povinni 
dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za BOZP a dodržování předpisů PO u 
svých zaměstnanců při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci 
zhotovitele jsou při provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné prostředky. 

22. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory 
poskytnuté mu objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody na 
majetku objednatele nebo třetích osob, a to včetně řádného úklidu materiálu, zbytků 
stavebního rumu a odpadu, a vlastního vybavení. 

23. Za účelem provádění nezbytných provozních činností objednatele zhotovitel umožní po 
předchozím oznámení objednatele průchod a průjezd staveništěm a provedení činností 
na staveništi ze strany zaměstnanců a dodavatelů objednatele. 

24. Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu nebo její část prostřednictvím svého (svých) 
poddodavatele(ů). V případě, že zhotovitel použije poddodavatele ve smyslu předchozí 
věty, 

a) není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele za případné nesplnění či vadné 
plnění příslušných závazků, a zhotovitel má i nadále odpovědnost za plnění 
předmětu této smlouvy jako by jí plnil sám; 

b) byl povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů dle čl. 12.5 zadávací 
dokumentace k Výběrovému řízení a za podmínek tam uvedených; 

c) v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění, 
změna poddodavatele, nový poddodavatel) je zhotovitel povinen oznámit takovou 
změnu bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však 3 pracovní dny před 
takovou změnou. Zhotovitel je oprávněn změnit kvalifikačního poddodavatele 
pouze v případě, že zhotovitel doloží doklady, které prokážou, že nový 
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poddodavatel splňuje kvalifikaci alespoň ve stejném rozsahu jako původní 
kvalifikační poddodavatel; 

d)  zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči 

svým poddodavatelům po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž za řádné a 

včasné plnění se považuje úplná úhrada faktur vystavených poddodavatelem za 

plnění poskytovaná pro účely plnění závazků poskytovatele dle této smlouvy, a to 

nejpozději do 30 dnů od přijetí platby objednatele dle této smlouvy. V případě, že 

se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany 

poskytovatele došlo nebo dochází k nesplnění povinností poskytovatele dle věty 

první tohoto písm. d), a poskytovatel i přes předchozí písemné upozornění 

objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, 

má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV 

této smlouvy. 

Tato smlouva nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich změny dle 

tohoto odstavce.  

25. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu: 

a) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.  března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění (dále jen 
„Nařízení č. 269/2014), a  

b) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a  

c) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v 
platném znění (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),  

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo 
právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení 
č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006. 

26. Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské 
zdroje nebudou pro účely plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým 
nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení  
č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

27. Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek 
uvedených v odst. 25 nebo 26 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, od 
momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně objednatele 
informovat.  

28. Porušení povinnosti zhotovitele v odst. 25, 26 nebo 27 tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy, na jehož základě má objednatel právo od této smlouvy 
odstoupit za podmínek uvedených v čl. XIV této smlouvy. 

 

VIII. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění 

předmětu této smlouvy. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému 
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poškozenému uhradit v plné výši nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu, a 
to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění díla za ochranu podzemních, popř. i 
nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících 
inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.). 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět 
smlouvy podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. 

5. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 

6. Obě smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně 
vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od 
okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události. 

7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku 
prodlení druhé smluvní strany, nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících 
odpovědnost dle čl. XV této smlouvy.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění škody vzniklé 
jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve veřejném rejstříku, včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl 
objednanou činnost, a to ve výši nejméně 10,000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu provádění díla, a do 5 
pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat, a to 
ve formě prosté kopie pojistné smlouvy. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto 
požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o 
uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem. 

9. Pojistná smlouva dle předchozího odstavce musí pokrývat všechna rizika z poškození 
nebo zničení díla (včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla) nebo 
výrobních vybavení objednatele, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k 
tomu, aby dílo nebo výrobní zařízení mohly být v případě poškození nebo zničení řádně 
opraveny, nebo znovu zhotoveny. Pojistná smlouva musí pokrývat náklady v souvislosti s 
nápravou škod a kompenzaci ztrát, včetně nákladů na odborné poradenství, ceny 
demoličních a demontážních prací a odstraňování trosek jakékoliv povahy. 

10. Pojištěno musí být i nutné zařízení stavenišť i ostatní prostředky zhotovitele, umístěné na 
staveništích v rozsahu, který zajistí plné nahrazení těchto prostředků na staveništích, 
nejméně však ve výši 10,000.000,- Kč. 

 

IX. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
1. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu objednatele se vjezd, vstup a pohyb 

zaměstnanců zhotovitele musí řídit vnitropodnikovou dokumentací objednatele. Základním 
principem této dokumentace je identifikace všech osob vstupujících do objektu objednatele 
a aktualizace seznamu osob oprávněných vstoupit do objektu s právem objednatele 
nepovolit vstup. Bližší úprava práv a povinností smluvních stran je upravena v odst. 2 až 4 
tohoto článku. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením 
realizace díla, seznam osob provádějících dílo včetně určení zaměstnance, který je 
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kontaktní osobou pro bezpečnostní zaměstnance STC (dále jen „odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele - stavbyvedoucí“). Zhotovitel do seznamu osob uvede jméno, příjmení a číslo 
občanského průkazu. Objednatel odsouhlasí seznam osob do 2 pracovních dní ode dne 
jeho doručení. V opačném případě je zhotovitel povinen dle požadavků objednatele tento 
seznam upravit. Zhotovitel je povinen zajistit denní aktualizaci seznamu zaměstnanců 
zhotovitele. 
 

3. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla: 

a) uvolnění všech ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a předání 
staveniště v místě provádění díla;  

b) předání zařízení staveniště dle PD pro manipulaci se stavebním materiálem a místem 
pro zřízení zázemí díla; 

c) vstup a vjezd zaměstnancům zhotovitele a případně poddodavatelů do objektu 
objednatele k plnění předmětu této smlouvy; 

d) poučení zaměstnanců zhotovitele a případně poddodavatele o dodržování ochranných 
a bezpečnostních opatření v objektu objednatele po dobu pobytu v objektu objednatele, 
a to formou zajištění podpisu „Prohlášení/poučení“ pro oblast ochrany informací, 
BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Za BOZP a dodržování předpisů 
PO při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci zhotovitele a případně 
poddodavatele jsou při provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné 
prostředky; 

e) bezpečné pracovní podmínky, odpovídající normám EU; 

f) odběr elektrické energie a vody, a to na náklad objednatele; 

g) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím 
s prováděním díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele 
k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření; 

h) poučení zaměstnanců zhotovitele o dodržování interních směrnic a předpisů, které jsou 
povinni dodržovat ve smyslu odst. 4 písm. f) tohoto článku;  

i) předání 2 paré PD při podpisu smlouvy. 

4. Zaměstnanci zhotovitele jsou zejména 

a) oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou 
dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran; do 
bezpečnostní režimové zóny objektu objednatele (dále jen „BRZ“) jsou zaměstnanci 
zhotovitele případně poddodavatele oprávněni vstupovat jen na základě vstupní 
identifikační karty s oprávněním vstupu do BRZ a za doprovodu odpovědného 
zaměstnance objednatele; 

b) oprávněni vjíždět do objektu objednatele za účelem realizace předmětu plnění, 
zejména složení materiálu; 

c) oprávněni parkovat svá vozidla v objektu objednatele jen na základě schválené 
oprávněné žádosti o povolení vjezdu motorového vozidla; Zhotovitel nemá nárok na 
parkování v objektu objednatele a o každé žádosti bude rozhodováno dle aktuálních 
parkovacích možností v objektu objednatele; 

d) povinni po celou dobu přítomnosti v objektu objednatele nosit viditelně vstupní 
identifikační karty a mít na sobě vlastní žlutou reflexní vestu (z důvodu odlišení od 
jiných dodavatelů objednatele) a u sebe platný průkaz totožnosti; V případě, že se 
zaměstnanci zhotovitele neprokáží vydanou vstupní identifikační kartou, nebudou do 
objektu STC vpuštěni. Po ukončení činností je zhotovitel povinen všechny vstupní 
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identifikační karty vrátit. V případě ztráty, poškození nebo nevrácení vstupní 
identifikační karty je zhotovitel povinen uhradit náhradu vzniklé škody ve výši pořizovací 
ceny za každou vstupní identifikační kartu; 

e) povinni zdržet se vynášení jakýchkoli dat souvisejících s výrobou, jak na datových 
nosičích, tak v písemné podobě; 

f) povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy (zejména zákoník práce a 
bezpečnostní předpisy) a interní směrnice a předpisy objednatele, se kterými byli 
objednatelem seznámeni ve smyslu odst. 3 písm. h) tohoto článku; 

g) povinni uposlechnout pokynů bezpečnostních pracovníků STC. 

5. Objednatel podnikne nezbytná opatření pro ochranu osob a věcí v místě plnění předmětu 
smlouvy. Odpovědný zaměstnanec zhotovitele je povinen hlásit bezpečnostním 
pracovníkům objednatele porušení bezpečnostních pravidel či závady na vstupních a 
bezpečnostních systémech. V případě závažného porušení bezpečnostních předpisů ze 
strany zaměstnance zhotovitele může objednatel odmítnout, aby se tato osoba dále 
podílela na plnění předmětu této smlouvy, a odepřít jí přístup do místa plnění. 

6. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, 
která jsou nutná k provedení díla s výjimkou zajištění stavebního záboru, zvláštního 
užívání komunikace dle potřeb stavby (viz čl. III odst. 4 této smlouvy). 

7. Smluvní strany se dohodly vzájemně koordinovat svoji činnost podle dohody v místě 
provádění díla. 

8. Zařízení staveniště bude pouze v místě provádění díla dle PD. 

9. Případné svařovací, letovací práce a práce s otevřeným ohněm se budou provádět 
v souladu s vnitropodnikovými předpisy objednatele a musí být objednateli předem 
nahlášeny a zapsány. Požární dohled do 18.00 hod. zajistí zhotovitel. 

10. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednali 
po splnění svého závazku. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely projednání kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci. 

 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy bude provedeno v místě provádění díla a 

bude probíhat následovně. Konečné předání dokončeného díla ve lhůtě uvedené v čl. IV 
odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. předání a převzetí plně dokončeného a 
provozuschopného díla schopného trvalého užívání bude potvrzeno písemným 
Předávacím protokolem o předání a převzetí řádně dokončeného díla podepsaným 
ve 2 vyhotoveních zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran (výše 
a dále jen „Předávací protokol“). Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Součástí tohoto Předávacího protokolu je technickým dozorem objednatele odsouhlasený 
zjišťovací protokol včetně položkového soupisu všech skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb a dokladová část, která bude obsahovat všechny potřebné revize, 
protokoly a další dokumentaci (včetně jednoho paré PD se zákresem skutečného 
provedení stavby). 

2. Pro předejití jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že odsouhlasení jednotlivých 
zjišťovacích protokolů vč. soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb ve 
smyslu čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy nepředstavuje dílčí předání a převzetí části 
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díla, ale pouze podklad pro provádění průběžné úhrady ceny díla a celé dílo bude předáno 
postupem dle tohoto článku.  

3. Za předpokladu, že dílo nebude provedeno v souladu se stavebním povolením, příp. jeho 
změnami před dokončením a dle PD nebude dílo jako celek, tj. žádná z jeho částí, 
objednatelem převzato ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku. 

4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
konečnému předání celého dokončeného a provozuschopného díla ve lhůtě dle čl. IV 
odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

5. Za celé dokončené a provozuschopné dílo schopné trvalého užívání bude považováno 
dílo zhotovené v rozsahu stanoveném touto smlouvou, stavebním povolením, příp. 
změnou stavby před dokončením a PD, podrobené všem předepsaným zkouškám. 
Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle a prokázat, že dílo bylo 
provedeno v prvotřídní kvalitě.  

6. Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, popř. 
nedodržení podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, jsou důvodem k nepřevzetí 
díla. V zápise o nepřevzetí díla, podepsaném ve 2 vyhotoveních zmocněnci pro jednání 
věcná a technická obou smluvních stran, bude uveden soupis vad a nedodělků, včetně 
lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 5 dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla. 

7. Objednatel má právo převzít dílo i s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla a 
nebránícími instalaci výrobní technologie. V takovém případě uvede jejich soupis 
v Předávacím protokole dle odstavce 1 tohoto článku, včetně požadovaného termínu 
jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad 
a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání díla musí být odstraněny do 5 
dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a 
nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9. Po předání a převzetí díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a poskytnuté prostory ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy. O vyklizení prostorů 
uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, 
který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.  

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele po podpisu Předávacího protokolu. 

 

XI. 

ZÁRUKY 

 
1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době konečného předání a převzetí a dále 

odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle Nabídky, PD 
a v souladu se stavebním povolením a kolaudačním souhlasem. Jakost provedených 
prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím, 
vztahujícím se k předmětu smlouvy a obvyklé současné technické úrovni, včetně 
vhodnosti použitého materiálu. 

2.  Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelní pohromou, mechanickým 
poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. 
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4.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců na dílo. Zhotovitel zaručuje, že 
dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené PD.  

5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu, pokud z povahy věci 
nevyplývá něco jiného. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke 
kterému je objednatel objednal. 

7. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické 
na tel.: XXX, v tomto případě následně potvrzené písemnou formou na e-mailovou adresu 
XXX. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaslat do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace objednateli 
písemné stanovisko se svým vyjádřením k oznámení o reklamované vadě díla a sdělit 
termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu na díle do 5 dnů od jejího oznámení, 
pokud se s objednatelem nedohodne jinak.  

10. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody 
na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření 
k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem 
nedohodne jinak. 

11. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za 
tuto vadu, náklady na odstranění vady nese zhotovitel i v tomto případě až  
do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel. 

13. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné 
k provozování díla.  

14. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů 
ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní 
řádně a ve lhůtě podle odst. 8 a 9 tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit sám 
nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy 
svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze 
záruky. 

15. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i 
nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem 
plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. 

 

XII. 

OCHRANA INFORMACÍ 
 

1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které 
získaly či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a 
obsahem této smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné 
informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám (např. 
poddodavatelům), kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy, a to za stejných podmínek, 
jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a vždy jen v rozsahu zcela 
nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy. 
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2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou 
dodržovány všemi osobami (včetně poddodavatelů), které se s neveřejnými informacemi 
seznámily dle předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob 
je považováno za porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace 
poskytla. 

3. Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat veškeré informace vzájemně 
poskytnuté v jakékoli objektivně vnímatelné formě v ústní, listinné, elektronické, vizuální 
nebo jiné podobě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále 
informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka „DIS“) nebo u 
kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. 
podléhající závazku mlčenlivosti, a které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s 
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití. 

5. Smluvní strany o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance, 
případně další osoby, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny. 

6. Smluvní strany se zejména zavazují: 

a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva 
výslovně připouští), 

b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám,  

c) zabezpečit data, popř. údaje v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné 
podobě, včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími 
osobami, případně je zajistit proti ztrátě. 

7. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje na případy, kdy: 

a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto 
dostupnost způsobila sama smluvní strana, 

b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem 
zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, 

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat dále 
danou informaci, 

d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy, 

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů. 

8. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany: 

a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména 
písemně či elektronicky), a jakékoli další materiály obsahující nebo odvozující 
informace neveřejného charakteru,  
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b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 
neveřejných informací, 

c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní 
písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací,  

d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních 
obsahujících neveřejné informace. Z tohoto jsou vyloučeny případy automaticky 
vytvořených zálohových kopií, které jsou vytvořeny pouze za účelem zálohy, za 
předpokladu, že mají odpovídající ochranu přístupu. 

9. V případě, že se některá ze smluvních stran hodnověrným způsobem dozví, popř. bude 
mít odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné 
osobě, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o 
neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po 
ukončení platnosti této smlouvy. 

11. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu informací, které jedna ze smluvních stran 
označí jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Smluvní strany jsou povinny 
zabezpečit informace označené jako obchodní tajemství minimálně ve stejném rozsahu 
jako neveřejné informace definované v této smlouvě. Informace označené smluvními 
stranami jako obchodní tajemství nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu čl. XVII 
odst. 9 této smlouvy.    

 

XIII. 

SANKCE 

 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním díla podle čl. III této smlouvy ve lhůtách podle čl. IV 
odst. 1 písm. a) nebo b) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostor poskytnutý mu objednatelem ve lhůtě 
stanovené v čl. X odst. 9 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. X odst. 6 a 7 této smlouvy, 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 9 této smlouvy, nebo nezašle-
li zhotovitel své písemné stanovisko ve lhůtě dle čl. XI odst. 8 této smlouvy, vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení. 

5. V případě porušení některé z povinností v čl. VII odst. 26 nebo 27 této smlouvy ze strany 
zhotovitele nebo ukáže-li se prohlášení čl. VII odst. 25 této smlouvy nepravdivým, má 
Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení. 

6. V případech porušení povinností vyplývajících z čl. XII má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinnosti. 

7. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli 
podle § 1970 OZ právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb. 
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8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že právo objednatele na smluvní 
pokutu podle jednotlivých ustanovení tohoto článku se vzájemně nevylučuje a smluvní 
pokuty za jednotlivá prodlení se sčítají. 

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu, a to i škodu přesahující 
smluvní pokutu. 

10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení 
faktury s jejich vyúčtováním. 

 

XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem ve smyslu § 2001 a násl. OZ nebo v dalších případech uvedených v této 
smlouvě. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: 

a) pokud byl ohledně zhotovitele podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku, 
nebo bude ve vztahu k zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

b) bylo-li rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení 
zhotovitele bez likvidace; 

c) pokud zhotovitel neoznámil objednateli skutečnosti dle čl. VI odst. 11 této smlouvy; 

d) porušení povinnosti dle čl. VII odst. 24 písm. c) této smlouvy; 

e) porušení povinnosti dle čl. VII odst. 24 písm. d) věty první této smlouvy; 

f) porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 8, 9 nebo 10 této smlouvy; 

g) porušení povinnosti dle čl. XII této smlouvy; 

h) prodlení zhotovitele s plněním díla podle čl. III této smlouvy v jakékoliv lhůtě 
uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a) nebo b) této smlouvy, trvající déle než 7 
kalendářních dnů; 

i) další případy stanovené touto smlouvou. 

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li objednatel podstatným způsobem 
ustanovení smlouvy tím, že neuhradil ani po upozornění příslušnou platbu v souladu s čl. 
VI této smlouvy. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení  
o odstoupení druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno 
doporučeně. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních 
stran z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvních pokut, náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy. Na vztahy založené za trvání 
této smlouvy se smlouva užije i v případě, že již byla ukončena. 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel do 3 pracovních dnů provede soupis všech provedených prací oceněný 
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

b) objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání, 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad“, 
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c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je 
povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení”. O 
předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran, 

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Vyrovnání všech závazků a pohledávek se smluvní strany zavazuji provést do 30 
kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.  

 

XV. 

VYŠŠÍ MOC 

 

1. Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy (§ 
2913 odst. 2 OZ). 

2. Jestliže je zřejmé, že v důsledku vyšší moci zhotovitel nebude schopen splnit svoji 
povinnost ve smluveném termínu, pak o tom zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele. 
Smluvní strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou 
další postup plnění této smlouvy.  

3. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší 
moci, projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných 
postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy 
odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší 
než tři měsíce a vadný stav trvá. 

4. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší 
moci, předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, 
nemá vliv na ujednání týkající se smluvních pokut, resp. smluvní povinnost uhradit smluvní 
pokutu není okolnostmi vylučujícími odpovědnost dotčena, stejně tak tato skutečnost 
nemá vliv na ujednání týkajících se práva na odstoupení od smlouvy dle čl. XIV odst. 1 
této smlouvy. 

 

XVI. 

ROZHODNÉ PŘÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení 
vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného 
soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se 
dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této 
smlouvy je obecný soud dle sídla objednatele. 
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XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, lze tuto smlouvu měnit a doplňovat, po dohodě 

obou smluvních stran, pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými 
vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či pro 
jednání věcná a technická, budou smluvní stranou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně písemné oznámení 
doručeno. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a předpisy souvisejícími. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit závazky 
podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna 
založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich 
neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu 
plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení rovnováhy 
práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze stran bude 
v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená strana 
požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.   

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného si smluvní 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 
OZ.  

6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané 
etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen 
„Práva“). V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že 
ze strany zhotovitele došlo nebo dochází k porušení Práv, a zhotovitel i přes předchozí 
písemné upozornění objednatele pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, 
má objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat spravedlivé pracovní 
podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu s pracovněprávními 
předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platnými v zemi, ve které je 
dle této smlouvy plněno. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že dodržuje 
povinnosti uvedené v tomto odstavci a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání této 
smlouvy. V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že 
ze strany zhotovitele došlo nebo dochází k nesplnění povinností zhotovitele dle věty první 
tohoto odstavce, a zhotovitel i přes předchozí písemné upozornění objednatele pokračuje 
v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit 
od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností a 
bezpečnostní ochranou výroby objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním 
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vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, 
charakteru diskrétní. V tomto smyslu zhotovitel též poučí své zaměstnance a osoby, které 
použije k provádění díla (poddodavatele) v objektu objednatele. Povinnost mlčenlivosti 
není časově omezená.  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí 
objednatel. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a 
opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické 
podobě, bude sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram prací  
 
 

   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

V Praze dne _______  V Praze dne _______ 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc  Pavel Řečinský  
generální ředitel  jednatel 
Státní tiskárna cenin, s. p.  PARECO s.r.o. 

 

 

 


