
D O D A T E K  č. 1 
ke S M L O U V Ě  O D Í L O  

na provedení menších stavebních prací
Číslo Smlouvy: 0 6 E U -0 0 6 5 0 6  (uvádějte při fakturaci)

Číslo zhotovitele:
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Uzavřené dne 18.4.2024

Název související veřejné zakázky:
1/22 Zavlekov, propustek 22-074P 

Úprava říms propustku

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp

bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

a

SilProMo s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

Radošice 35, 335 01 Mladý Smolivec
07788711
CZ07788711
OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 
vložka37327
společnost s ručením omezeným
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bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění do 30.6.2025.

Důvodem je nedostatečná kapacita zhotovitele na provedení speciálních řezacích prací, které 
jsou hlavní pro řádné splnění a dokončení díla.

Změna termínu plnění

Původní termín plnění: do 30.10.2024

Nově sjednaný termín plnění: do 30.6.2025

II. Závěrečné ustanovení Dodatku ě.l

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku ě.l objednatele, dodavatel Dodatek ě.l potvrdí prostřednictvím 
e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.10.09 21:55:22 +02'00'

Datum: 10.10.2024 8:05:33 +02:00


