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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/180 sjezd I/27 - OK Štěnovice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001195 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  1 

číslo smlouvy objednatele:   8500008892 

číslo smlouvy zhotovitele:   24020-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o vyhrazených změnách smlouvy dle § 100 zákona                        

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

    (oprávněným na základě plné moci) 

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307 

telefon:     

e-mail:    

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba:  

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „II/180 sjezd I/27 - OK Štěnovice“ (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. K provedení díla byla dne 20. 05. 2024 Městským úřadem Přeštice (dále jen „MÚ 

Přeštice“) stanovena přechodná úprava provozu (dále jen „DIO“) na silnici II/180 a dále 

povolena částečná uzavírka. V souvislosti s neočekávanou úplnou uzavírkou silnice 20 

v úseku Nepomuk – Plzeň nařízenou Silničním správním úřadem KÚ PK z důvodu 

sesuvu půdy nestabilního podloží při realizaci stavby „I/20 Klášter u Nepomuka, 

rekonstrukce křižovatky se silnicí III/11747“ resp. nemožnosti provádění díla za 

plánované částečné uzavírky I/20 a stanovením objízdné trasy mimo jiné i přes silnici č. 

II/180 došlo v úseku, na němž mělo být dílo provedeno, k násobnému nárůstu silničního 

provozu, který schválený projekt DIO nereflektuje. To zhotovitel dokládá Odborným 

vyjádřením ze dne 16. 08. 2024, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, a Vyjádřením 

MÚ Přeštice ze dne 27. 08. 2024, č. j. PR-OSD-PEA/89040/2024, ve kterém MÚ Přeštice 

sděluje, že v případě realizace opravy povrchu vozovky II/180 mezi sjezdem ze silnice 

I/27 směr na Dobřany v délce 4,7 km a okružní křižovatky v k. ú. Štěnovice je potřeba z 

důvodu změny dopravních parametrů provozu stanovit nové dopravně inženýrské 

opatření. Toto Vyjádření tvoří přílohu č. 2 k tomuto dodatku. S ohledem na ustanovení 

čl. XIV. odst. 14. 3. písm a) a b) SOD, týkající se vyhrazených změn závazku ve smyslu 

§ 100 ZZVZ se strany dohodly na tomto dodatku. 

 

3.2. Čl. 4.2. SOD se s ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. mění následovně: 

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do 13  měsíců od předání staveniště.  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 12  měsíců od   

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce 1 měsíce na předání dokladů 

požadovaných objednatelem.“ 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - Odborné vyjádření 

- Příloha č. 2 - Vyjádření MÚ Přeštice 

- Příloha č. 3 - Plná moc 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec 

generální ředitel      technicko-obchodní ředitel 

podepsáno elektronicky     (na základě plné moci) 

      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  



ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

Objednatel odborného posudku (zhotovitel stavby):
Silnice Klatovy a.s., IČO: 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 

01 Klatovy

Stavba: Rekonstrukce silnice č. 11/180 v katastru obce Šténovice

Věc: Posouzení bezpečnosti práce s ohledem na navýšení intenzity dopravy

Zadání: Objednatel odborného posudku , jako zhotovitel stavby uzavřel smlouvu o
dílo, na základě které se zavázal provést dílo spočívající v rekonstrukci silnice 
č. 11/180 v katastru obce Šténovice. Předmětná rekonstrukce se má provádět 
po jednotlivých jízdních pruzích (nejprve se opraví jeden jízdní pruh a 
následně druhý jízdní pruh) stím, že komunikace bude průjezdná kyvadlově 
jedním jízdním pruhem. Za účelem provedení díla bylo vydáno DIO, jenž je 
přílohou č. 1 tohoto odborného vyjádření. Po vydání DIO došlo k celkové 
uzavírce silnice č. I/20 v katastru města Nepomuk v místě křižovatky se silnicí 
č. 111/11747 a objízdná trasa je nyní vedena po komunikaci č. 11/180 v katastru 
obce Štěnovice.

Objednatel odborného posudku má obavu, zda stávající DIO dostatečně 
reflektuje změnu intenzity silniční dopravy vyvolanou celkovou uzavírku 
silnice č. I/20 v katastru města Nepomuk v místě křižovatky se silnicí č. 
111/11747, když objízdná trasa je nyní vedena po komunikaci č. 11/180 
v katastru obce Šténovice.

Odborné
vyjádření: Aktuální DIO (uvedené v příloze č. 1) pro rekonstrukci silnice č. 11/180 v

katastru obce Šténovice neodpovídá intenzitě dopravy zvýšené 
v důsledku celkové uzavírky silnice č. I/20 v katastru města Nepomuk v 
místě křižovatky se silnicí č. 111/11747 a skutečnosti, že je objízdná trasa 
vedena po komunikaci č. 11/180 v katastru obce Štěnovice a provádění 
prací na díle při takto předpokládané intenzitě dopravy by nad míru 
přiměřenou zvyšovalo riziko vzniku pracovního úrazu, či věcné škody; 
Jako adekvátní DIO z pohledu bezpečnosti práce navrhuji instalací 
betonových zábran oddělujících dopravu od rekonstruovaných částí 
silnice č. 11/180 nebo celkovou uzavírku rekonstruované silnice č. 11/180 v 
katastru obce Štěnovice;

Odůvodnění: Při posouzení shora uvedené problematiky jsem vycházel zejména ze sčítání 
dopravy provedené ŘSD v roce 2020. Dle dostupných údajů je ze sčítání 
intenzity dopravy po silnici č. 11/180 v katastru obce Štěnovice projede od 06 
do 18 hodin denně 3 819 vozidel, z toho 596 nákladních (za celý den se jedná 



o 712 nákladních vozidel) a po silnici č. I/20 v katastru města Nepomuk 
projede od 06 do 18 hodin denně 5 275 vozidel, z toho 999 nákladních (za celý 
den se jedná celkem o 1 430 nákladních vozidel). Součet průměrného 
denního průjezdu nákladních vozidel na obou silnicích činí 2 142 nákladních 
vozidel (v příloze č. 2). I v případě, že ne všechna nákladní vozidla z uzavřené 
silnice č. I/20 využijí objízdnou trasu vedoucí přes silnici č. 11/180 v katastru 
obce Šténovice, přesto je zvýšení intenzity dopravy na této silnici č. 11/180 

zásadní a neodpovídá jejímu zařazení kdy se jedná o silnici druhé třídy, která 
je svou skladbou koncipována na maximální dopravní zatížení v objemu 
nejvýše 1500 nákladních vozidel denně.

Předložené DIO (uvedené v příloze č. 1) nepředpokládá takto intenzivní 
dopravu na silnici č. 11/180 v katastru obce Šténovice při realizaci její 
rekonstrukce. Silnice č. 11/180 je široká cca 7 metrů (včetně šířky 
vodorovného dopravního značení po obou stranách silnice), jeden jízdní pruh 
potom cca 3,5 metru, přičemž patka na DZ Z4a je široká cca 40 cm, 
vodorovné dopravní značení po straně silnice potom cca 15 cm a nákladní 
vozidlo může být široké až 2,6 metru (bez zpětných zrcátek), tedy včetně 
zpětných zrcátek cca 2,95 - 3,0 metru. Vzhledem k tomu, že motorová vozidla 
nemohou projíždět zcela těsně vedle patek s DZ Z4a, stejně tak vedle patek s 
DZ Z4a musí zbýt určitý prostor pro pracovníky objednatele (respektive 
zhotovitele rekonstrukce), je situace v místě poměrné problematická. Za 
účelem ochrany pracovníků, kteří se budou na realizaci díla podílet, stejně 
jako ochrany účastníků silničního provozu, jsem toho názoru, že by mělo být 
DIO přepracováno s ohledem na zvýšenou dopravní zátěž popsanou shora. 
Dle aktuálního DIO mají pracovní prostor oddělovat toliko DZ Z4a, což je 
vzhledem k intenzitě dopravy zcela neadekvátní. Navrhuji zajistit bezpečnost 
vmiste rekonstrukce bud instalací betonových zábran oddělujících dopravu 
od rekonstruovaných částí silnice č. 11/180 nebo celkovou uzavírku 
rekonstruované silnice č. 11/180 v katastru obce Šténovice.

Ve Starém Plzenci dne 16.08.2024

Technická porn 
KOOBOZP

Bc. Miloš Nováč



' Pohon

Zkratek

Merer)

Sčítání dopravy 2020 (sč.ůsek: 3-0150)

Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
[RPDI - všechny dny voz/den 569 212 79 67 63 790 17 0 1 2 1 800 5 194 37 7 031

LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV I
iRPDI ■ pracovní den (Po-Pá) voz/den 684 278 103 88 82 1 029 20 0 1 3 2 288 5 371 35 7 694
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 276 45 18 14 15 184 8 0 0 0 560 4 745 43 5 348

Hodinová intenzita dopravy TV sv
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 185 724“
[Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 155 605

Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
[Hodnota TNV voz/den 2 425

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty dle CNOSSOS- 
EU 11 12 13 14 Celkem dle Manuálu

2020 OAL NAL NS Celkem

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Vysvětleni viz 4 269 299 685 29 5 282 Vysvětleni viz 4 276 374 625 5 275
Ročni průměr intenzit, večer (18-22) voz/den Podrobné 811 31 101 5 948 Podrobné 812 39 107 958
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den výsledky 512 66 220 3 801 výsledky 513 83 202 798

Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem I
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 753 82 41 134 2 1 012

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama
--------- 1

PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy • 1 14 098 1 16 71 29 I
Intenzita cyklistické dopravy C I
Cyklistická doprava |cyklo/den 0 I



Stenovice

. význam zkratekSčítáni dopravy 2020 (sč.usek: 3-1320)

<3

Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 354 188 17 134 18 200 6 2 2 3 924 3 877 28 4 829

LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 415 236 22 169 23 253 8 3 3 4 1 136 4 063 28 5 227
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 201 67 6 48 6 67 2 1 1 1 400 3 413 27 3 840

Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 110 575
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 104 546

Těžká nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 875

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty dle CNOSSOS-
£ ii 11 12 13 14 Celkem dle Manuálu 

2020 OAL NAL NS Celkem

Ročni průměr intenzit den (06-18) voz/den Vysvótloni viz 3 201 284 316 22 3 823 Vysvětleni viz 
Podrobné

3 223 399 197 3819
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den Podrobné 593 29 32 4 658 597 40 22 659
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den výsledky 295 23 28 2 348 výsledky 297 33 21 ' 351

Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 535 48 45 32 1 661

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama
----------- .

PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.06 1.07 0 99 53 47

Intenzita cyklistické dopravy c |!
[Cyklistická doprava |cyklo/den 15
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SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC

o

li

Schéma C/5
Standardní pracovní místo. Zúženi vozov
ky na Jeden jízdní pruh. Řízeni provozu 
svételnýml signály.

výstražné svéllo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutoze

leném podkladu, v protisměru shodné

příčná čára souviste ze žlutě fólie, dopravních 

knoflíků nobo barvy doporučena

příčná uzávéra jednostrannými směrovacími 

deskami

podélná uzávéra oboustrannými směrovacími 

deskami
odstup max 2Om

příčna uzávěra zábranou 

minimálně 3 výstražná světla typu I

příčna čára souvislá ze žluté fólie, dopravních 

knoflíků nebo barvy doporučena

1) opakováni v připadá podélně uzávěry delší 
než 300m po 300m • 500m

vzdálenosti v metrech

75

IKK ZASADY
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
3OCASNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENI PRl PROVÁDÍM PRACÍ V EXTRAV1LÁNU 

Ozovírko jednoho jízdního pruhu - řízení dopravy poučenými pracovníky

VýstroJné světlo typu I 
nebo znočko no fluorescečním 

podklodu

Příční uzávěra kuieli 

nóbéhový úhel 1:3 

odstup mox. 6m

Podélná uzávěro oboustrannými 
smérovými deskomi, nebo kuželi

Pracovní vozidlo s pojízdnou 

uzovúkovou tobulí typu II

Výstražné světlo typu 1 

nebo zr.očko no fluorescenčním 

podklodu

WXíkCíl VStTWC,
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Vyjádření  

 
     Dne 15. května 2024 podala společnost Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 
Klatovy, IČ 45357307 (dále jen „žadatel“), výše nadepsanému silničnímu správnímu 
úřadu, Odboru správnímu a dopravnímu ORP Přeštice (dále jen „SSÚ Přeštice“) 
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/180 v úseku mezi sjezdem 
z komunikace I/27 na Dobřany a okružní křižovatkou obce Štěnovice. Důvodem byla 
částečná uzavírka silnice, na které měly probíhat opravy povrchu, včetně opravy 
okružní křižovatky v k.ú. Štěnovice, v termínu od 22. 7. do 31. 8. 2024. Správce 
komunikace vydal k částečné uzavírce souhlas (27016/24/SÚSPK-PJ ze dne 20. 5. 
2024). Souhlasné stanovisko vydalo i Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, 
Územní obor Plzeň – venkov (KRPP-72119-2/ČJ-2024-031106-48 ze dne 15. 5. 2024). 
SSÚ Přeštice vydal dne 20. 5. 2024 pod č. j. PR-OSD-PEA/45325/2024 (nabytí 
právních účinků dne 26. 5. 2024) opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy 
provozu na silnici II/180 mezi sjezdem ze silnice I/27 směr na Dobřany a okružní 
křižovatky v k. ú. Štěnovice. Rozhodnutí o povolení uzavírky č.j. PR-OSD-
PEA/70062/2024 bylo SSÚ Přeštice vydáno dne 2. 7. 2024 (nabylo právní moci 18. 7. 
2024). 
Dne 13. 6. 2024 podal žadatel na SSÚ Přeštice žádost o stanovení přechodné úpravy 
provozu v úseku silnice II/180 – II/ 230 - I/20 Nepomuk. Důvodem byla úplná uzavírka 
silnice I/20 v místě křižovatky s III/11747 v k. ú. Klášter u Nepomuku. 
K tomuto vydal SSÚ Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v 
rozsahu území správního obvodu ORP Přeštice: 
- silnice č. II/180 - dotčený úsek na území správního obvodu ORP Přeštice v k.ú.   
  Štěnovice, k.ú. Útušice, k. ú. Robčice u Štěnovic; 
- silnice č. II/230 – dotčený úsek na území správního obvodu ORP Přeštice v k.ú.  
  Přeštice, k.ú. Kucíny, k.ú. Dolce, k.ú. Újezd u Horšic, k.ú. Týniště u Horšic, k.ú.   
  Skašov. 
 
Objízdná trasa (v úseku sil. II/180 33,56 km – sil. I/20 Nepomuk 112,5 km) byla 
navržena pro veškerou dopravu, z důvodu úplné uzavírky silnice I/20 místě křižovatky  
I/20xIII/11747 v k.ú. Klášter u Nepomuku.  

 

Městský úřad Přeštice  
 

Odbor správní a dopravní  
 

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon , ID: hcpbx62 

NAŠE SPIS. ZNAČKA: OSD-11658/2024-PEA 

 

NAŠE ČÍSLO 
JEDNACÍ: PR-OSD-PEA/89040/2024 

OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA:  

TELEFON:  
E-MAIL:  

DATUM:                       

 
27. srpna 2024 



Č.j. PR-OSD-PEA/89040/2024 
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     V souvislosti s uzavřením silnice I/20 v místě křižovatky I/20 x III/11747 došlo na 
objízdné trase, tj. na silnicích II/180 a II/230 v působnosti správního obvodu ORP 
Přeštice k násobnému nárůstu silničního provozu, zejména nákladních vozidel.     
     Původní opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu na silnici 
II/180 mezi sjezdem ze silnice I/27 směr na Dobřany a okružní křižovatky v k. ú. 
Štěnovice vydané dne 20. 5. 2024 pod č. j. PR-OSD-PEA/45325/2024 neodpovídá 
současné dopravní situaci. 
     SSÚ Přeštice sděluje, že v případě realizace opravy povrchu vozovky II/180 mezi 
sjezdem ze silnice I/27 směr na Dobřany v délce 4,7 km a okružní křižovatky v k. ú. 
Štěnovice (žádost podaná žadatelem dne 15. 5. 2024) je potřeba z důvodu změny 
dopravních parametrů provozu stanovit nové dopravně inženýrské opatření v souladu 
ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném 
znění, ve kterém bude zohledněn nárůst silničního provozu z důvodu úplné uzavírky 
silnice I/20 tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu na silnici II/180  
v místě částečné uzavírky a současně musí být odpovídajícím způsobem zajištěna 
bezpečnost pracovníků žadatele na stavbě. 
     Toto vyjádření se vydává na základě žádosti o posouzení stávajícího DIO na 
stavební akci II/180 – sjezd k I/27, kterou podal žadatel  na SSÚ dne 22. 8. 2024. 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                     . 
                                                                             referent odboru správního a dopravního 
 
 
 
 

Na vědomí 
 
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ  
  72053119; 
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PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdáni se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, ato od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodni ředitel 
Silnice Klatovy a.s.
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Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

Ověření - iegalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejížtotožno st byla prokázána:
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