	NPU-450/81559/2024

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/24621/2023 ze dne 3. 4. 2023
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/617602/2023 ze dne 25. 7. 2023
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/74166/2023 ze dne 13. 9. 2023
ve znění dodatku č. 3 NPU-450/10719/2023 ze dne 13. 2. 2024

Čl. I 
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí
zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxx
zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

MALANG s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno – město, 612 00 Brno
 IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993 plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
zastoupena xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 2. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla SZ Vranov nad Dyjí – obnova schodiště a vyhlídky spočívajícího v obnově schodiště včetně sochařské výzdoby a obnově vyhlídky SZ Vranov nad Dyjí. Dále též jako „dílo“.
2. Po vybourání zazdívek a zaměření obnoveného otvoru v prostoru pod nástupním schodištěm byla v návaznosti na tato zjištění projektantem navržena změna koncepce řešení dveří a dveřních otvorů. Dveře označené jako 5/T nebudou realizovány a u dveří označených jako 4/T budou provedeny konstrukční úpravy pro jejich osazení za mříž z nádvoří ve tvaru vnitřní sklápěcí okenice. Dále byl po rozebrání dveří 1/T v truhlářské dílně zjištěn větší rozsah poškození těchto dveří a z toho důvodu je nezbytné provést změny úprav těchto dveří. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V souvislosti s nálezem torza původního schodiště ve výkopu u stěny vyhlídky (nad konchou v dolní úrovni) v rámci záchranného archeologického výzkumu je nutné změnit řešení návrhu proti zatékání vody z nádvoří tak, aby nedošlo k porušení archeologické situace. V rámci této změny nebudou výkopové práce odkrývat celou konstrukci, hydroizolační úprava bude řešena na obnažené konstrukci původního schodiště, nalezená revizní šachta (byla skryta pod násypem) bude v plném rozsahu obnovena a odvodnění řešené plochy II. nádvoří přilehlé vyhlídce bude realizované přes tarasní zdi. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Výše popsané změny zahrnují méněpráce a vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval. 
5. Touto změnou dojde k navýšení ceny v částce 125 080,00 Kč, tj. 151 346,80 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%. 
6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí méně prací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:
Cena v Kč bez DPH		3 570 046,82 Kč 		           	
DPH v sazbě 21 % ve výši 		  749 709,83 Kč
Cena celkem s 21 % DPH		4 319 756,65 Kč

Cena v Kč bez DPH	              2 033 537,00 Kč
DPH v sazbě 15 % ve výši 		  290 489, 55 Kč
DPH v sazbě 12 % ve výši 		    11 632,80 Kč
Cena celkem s 15 % (12%) DPH      2 335 659,35 Kč

Celková cena bez DPH		5 603 583,82 Kč
Celková cena včetně DPH		6 655 416,00 Kč
7. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 7,67 % původní hodnoty závazku.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.



V Kroměříži dne 9. 10. 2024				V Brně dne 9. 10. 2024





-------------------------------------					-----------------------------------------
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