

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 946-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:		+420 725 918 219
E-mail:		jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx
Kontaktní údaje:
         Tel.:	xxxxxx
    E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
DIČ:	CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 05.09.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. (Dílčí části 6.2.1 a 6.2.2 byly řádně v termínu předány k akceptačnímu řízení, ale ke dni žádosti zhotovitele o navýšení jednotkových položkových cen nebyl vystaven akceptační protokol.)

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 133 630,00 Kč bez DPH. 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	766 260,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	645 920,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	57 750,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 469 930,00 Kč

	DPH 21 %
	308 685,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 778 615,30 Kč



2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.

V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka – Dodatek č. 1.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 11.10.2024	Datum: 10.10.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AREA G.K. s.r.o. 










Za správnost: 
	

elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
Č.j.:  SPU 403038/2024			Číslo Smlouvy Objednatele: 946-2023-505101
UID:  spudms00000014945153			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   150/2023	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lipovka
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 650,00
	11 550,00
	30.06.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	175
	825,00
	144 375,00
	30.09.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	118
	2 970,00
	350 460,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	30.04.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	15
	3 300,00
	49 500,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	175
	385,00
	67 375,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	175
	660,00
	115 500,00
	30.09.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	766 260,00
	30.09.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	175
	1 100,00
	192 500,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	3 300,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	2 750,00
	55 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	3 300,00
	66 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	22 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 590,00
	7 590,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	175
	1 100,00
	192 500,00
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 590,00
	7 590,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	645 920,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	175
	330,00
	57 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 750,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	766 260,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	645 920,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 469 930,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	308 685,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 778 615,30
	 



	

