Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb. obéanského
zakoniku v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel : mésto Bohumin
Sidlo: Masarykova 158
735 81, Bohumin
Zastoupeny: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
zastupce povéreny k jednani ve vécech:
a) smluvnich: Ing. Petr Vicha, starosta mésta
b) technickych: Ing. Hana Kasprakova, vedouci oddéleni investi¢ni

vystavby odboru rozvoje a investic
Ing. Dalibor Tfaskos, MPA, vedouci odboru rozvoje a

investic
IC:V 00297569
DIC: CZ 00297569
Darnovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s. , Bohumin,
C.actu: 1721638359/0800
1.2. Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Sidlo: Radvanicka 2269, 735 14 Petfvald
Zastoupeny: Tomasem Hrtankem, jednatelem
zastupce poveéreny k jednani ve vécech:
a) smluvnich: Tomas Hrtanek
b) technickych: Ing. Michal Osi¢ka, vyrobni feditel
IC:02117436
DIC:CZ02117436
Bankovni spojeni: KB a.s.
Cislo Gétu: 107-5569120237/0100

Bohuminska méstska nemocnice — rekonstrukce chirurgie pavilon A

Na zakladé dohody obou smluvnich stran se méni a doplriuje smlouva o dilo ze dne
01. 03. 2024 nize uvedenym zpusobem z nasledujicich ddvodui:

V €l. lll. Doba plInéni a misto pInéni

Upravuje se bod 3.1. nasledovné:

Termin ukonceni a predani dila se prodluZuje do 30. 11. 2024.

Zdlvodnéni:
- pferu$eni praci z divodu povodni (nepfistupny objekt, likvidace Skod, nefungujici el.
proud)
- nové dodaci Ihtty materiall, které byly poskozeny zaplavou

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 01. 03.
2024 zustavaji beze zmén.



Dalibor
Traskos

Tento Dodatek €. 1 nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uc€innosti
dnem, kdy je smlouva uvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Digitalné 7 v Digitélné
|ng Petr podepsal Ing. Tomas podepsal Tomas
’ Eettr Vicha , Hrtanek
4 atum: -
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za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Petr Vicha Tomas$ Hrtanek

starosta mésta jednatel
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