
Příloha č.3 smlouvy o dílo

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 20.7. 20.8. 32

2 přípravné práce pro opravu TV 21.8. 31.8. 11

3 oprava závěsů ZV a výměna izolátorů v plánovaných výluklách 1.9. 16.9. 16

4 dokončovací práce 17.9. 25.9. 9

5 revize, zkoušky, legislativa, předání 26.9. 30.9. 5

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 20.7. 20.8. 32

2 přípravné práce pro opravu TV 21.8. 31.8. 11

3 oprava závěsů ZV a výměna izolátorů v plánovaných výluklách 1.9. 16.9. 16

4 dokončovací práce 17.9. 25.9. 9

5 revize, zkoušky, legislativa, předání 26.9. 30.9. 5

Technologický postup výlukových prací grafický

"Oprava záv ěsů zesilovacího vedení pražského zhlaví v žst. Všetat y"


