
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín 
	Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky Vsetín
Tel.:	+420 702 153 018 / +420 727 956 486
E-mail:	r.nemejcova@spucr.cz
	p.nedoma@spucr.cz
Administrátor veřejné zakázky:	Ing. Petr Šošolík / Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
		X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
	X X X X X X X X X
Adresa pro doručení:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.:	X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje oba objednatele.

a
Zhotovitel: 
PORR a.s.
Sídlo: 	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	
zastoupený:	X X X X X X X X X a X X X X X X X X X, na základě plné moci
Tel.: 	X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Tel.:	X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X
bankovní spojení:	Raifeisenbank a.s.
číslo účtu:	1091107720/5500
IČO:	430 05 560
DIČ:	CZ43005560, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 3. 7. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. 
2.  	V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
V projektové dokumentaci k předmětné veřejné zakázce bylo uvažováno, že v km 0,0255 – 0,123 bude provedena ochrana optického kabelu X X X X X X X X X, který kolidoval s hlavní trasou polní cesty. Navržená ochrana spočívala v uložení kabelu do půlené plastové chráničky DN 100. V mezidobí od vyhotovení projektové dokumentace a samotnou realizací díla došlo k přeložení optického kabelu X X X X X X X X X mimo těleso polní cesty HC28 a proto není nutné ochranu kabelu udělat a kabel osazovat do plastové půlené chráničky. Tato skutečnost byla potvrzena vyjádřením zástupce společnosti X X X X X X X X X. 
Dále bylo v projektové dokumentaci uvažováno v km 0,000 – 0,135 o sanaci podloží lomovým kamenivem. Tato sanace byla navržena z důvodu souběhu hlavní trasy polní cesty se stávajícím optickým kabelem X X X X X X X X X. Za situace, kdy byl kabel vymístěn mimo těleso polní cesty, není nutné provádět sanaci podloží polní cesty kamenivem, ale je možné provést sanaci vápněním v celém úseku stavby. S provedením sanace vápněním souhlasí i správce sítě společnost X X X X X X X X X. 
Stavba je financována z prostředků Ředitelství silnic a dálnic s.p., nikoliv z dotace X X X X X X X X X, jak bylo původně uvažováno a proto je položka „Publicita projektu - pamětní deska“ (rozpočet VRN 102 Vedlejší rozpočtové náklady SO 102, položka č. 11) bezpředmětná, jedná se o méněpráci.
3.	Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 348 668 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 625 638,03 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 158 113,32 bez DPH. Změna dle dodatku       č. 1 je posuzována analogicky k ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
. Cena díla dle dodatku č. 1 bude snížena o 467 524,71 Kč bez DPH.
  4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.


I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:
bez DPH činí                                                                           2 881 143,29 Kč
DPH 21  % činí		                                                     605 040,09 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         3 486 183,38 Kč
 


II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 7. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.


III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



[bookmark: _Hlk53473982]Přílohy: 
· Rozpočet změn
· Plná moc





	Ve Zlíně dne: 27. 9. 2024
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	……………………………………
	……………………………………

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
objednatel č. 1
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín
objednatel č. 2

	


Ve Valašském Meziříčí dne: 27. 9. 2024





……………………………………
PORR a.s.
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
na základě plné moci
zhotovitel

	


číslo smlouvy objednatele č. 1: 584-2024-525204/1
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001598
číslo smlouvy zhotovitele: 09-0889a24
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