SMLOUVA O DILO
/17 Hefmanuv Méstec, Gprava protismykovych vlastnosti
Cislo smlouvy: 11PU-002619, evidenéni &islo: 178/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 500111007.35322
¢islo zhotovitele: 24-SOD-2017-115

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno: , generdlni feditel

osoba opravnénd jednat , feditel Spravy Pardubice

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: referat zakazky

kontaktni osoba ve vécech technickych: vedouci provozniho
useku

(dale jen ,,objednatel”)

a
2. nazev: M - SILNICE a.s.
se sidlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
ICO, DIC: 42196868, CZ42196868

bankovni spojent:

¢islo udtu :

zastoupen: feditelem
OZ STRED

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: feditelem
0OZ STRED

telefon, email:

kontaktni osoba ve vécech technickych: . i vyr.nam.0Z STRED
telefon, email:

(déle jen ,,dodavatel” nebo ,,zhotovitel*“*)

(déle spole¢né jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni strana®)

Protoze si objednatel pteje, aby stavba I/17 Hefmanlv Méstec, uprava protismykovych
vlastnosti, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007.35322 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a ptijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a




dokonéeni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 2 564 469,-K¢ bez DPH,
kalkulovanou takto:

Nazev stavby Pfijata smluvni DPH Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v véetné DPH v K¢
K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (¢)=(a)+ (b)
(a)

1/17 Hefmantv

DL e 2 564 469,-K& 538 439,-K& 3 103 008,-K¢

protismykovych

vlastnosti

kteraZto cena byla spoétena na zaklad€ zdvaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vetfejné zakazky na stavebni prace s ndzvem [/17 Hetfmaniv Méstec,
uprava protismykovych vlastnosti, ¢islo vefejné zakazky 11PU-002619.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoii souc¢ast obsahu Smiouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o ptijeti nabidky (Oznameni o vybé&ru dodavatele) !
c) Ptiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvl4stni podminky?
f) Technicka specifikace*
g) Vykresy’
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formulaf - zavazek odkoupeni vytéZeného materialu

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu a odstrani na
ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a dokon¢eni
stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dob¢ a zplisobem pfedepsanym ve Smlouvé.

! Z povahy tohoto dokumentu bude ptedloZeno az vybranym Gdastnikem pted podpisem smlouvy.
2 Uchaze¢ je opravnén tuto piilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosiéi.
3 Uchaze¢ je opravnén tuto piilohu Smlouvy ptedloZit na elektronickém datovém nosici.
4 Uchaze¢ je opravnén tuto pfilohu Smlouvy pfedloZit na elektronickém datovém nosiéi.
3 Uchazet je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosigi.




o registru smluv®), pfi¢emZ bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti
objednatel. Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
v otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uveifejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zédkoné o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv ndmi ozna&ené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Tento Souhrn smluvnich dohod je vyhotoven v 5 (péti) stejnopisech, z nichz 3 (t¥i) obdrzi
objednatel a 2 (dva) obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: 21 07. 200 Datum: 17.7.2017

PODEPSAN PODEPSAN

Jméno: Jméno:

Funkce: feditel Spravy Pardubice Funkce: feditel OZ STRED

za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Reditelstvi silnic a ddlnic CR M - SILNICE a.s.
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— —| REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

1= e
4

DOPORUCENE S DODEJKOU
V Pardubicich dne: 1k 07, 20U M-Silnice a.s.
Nage zn.:004 119  /38100/2/Hor/2017 Odstépny zévod vychod
, , Za Pivovarem 611
Cislo zakézky: 11PU-002619 )
537 01 Chrudim
Evidenéni ¢&islo; 178/17
Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a d4lnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakoZto zadavatel
(déle jen ,,Zadavatel“) vefejné zakdzky malého rozsahu s ndzvem

»1/17 Hefmantiv Mé&stec, iprava protismykovych vlastnosti“

na zdklad€ vyzvy k podéni nabidky rozhodl o vybéru nabidky dodavatele
M-Silnice a.s. 0Z VYCHOD
se sidlem: Za Pivovarem 611,537 01 Chrudim
IC: 42196868
Odiivodnéni:

Vybrany dodavatel splnil vSechny pozadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podani nabidky a
piedloZil nabidku s nejniZ§{ nabidkovou cenou v 2 564 469,00 K¢ bez DPH.

Reditelstyi silnic a dalnic CR

Reditel Spravy Pardubice

Cercanska 12 lel 241084 114 1CO! 65993350

14000 Prahs 4 fax 241 084 575 DIC, CZ65993390




ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost: M - SILNICE a.s.
se sidlem: Husova 1697, 53003 Pardubice
ICO: 42196868

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Hradci Kralové , oddil B, vlozka €.430

jakoZto dodavatel v poptavkovém fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu na stavebni
prace 1/17 Hefmaniv Méstec, dprava protismykovych vlastnosti, prohladuje, Ze je
srozumén s tim, Ze v pribéhu realizace shora uvedené zakazky budou vytéZeny materidly,
jejichZ specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny niZe v tabulce:

Materidl Mnoizstvi Jednotkovi cena

Vybourana obalovana asfaltova smés 602 tun 141,5 K¢&/tuna

Dodavatel se timto zavazuje pfi respektovani obecné zdvaznych pravnich predpist vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutednd
vytéZeném mnozstvi. Kupni cena za vyt€Zeny material se bude rovnat soudinu skute¢né
vytéZeného mnozstvi jednotlivych materidlti a jejich piislusné jednotkové cené uvedené
tabulce shora. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni
cenu vytéZeného materidlu ve lhité splatnosti 30 dnii. Dodavatel se timto zarovenl zavazuje
uhradit naklady na piepravu tohoto materidlu z mista vytéZeni na misto jeho dalsiho
zpracovani / uloZeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny zévazek plati po celou
dobu realizace zakéazky.

Dodavatel dale bere na védomi, Ze v pribéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s t€mito odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou.

V Chrudimi, dne 17.7.2017

M — SILNICE a.s.
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PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — ZvlaStni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nézev stavby: 1/17 Hefmantiv Méstec, uprava protismykovych vlastnosti

Nazev ¢lanku Smluvnich

Cislo ¢lanku

Piislu$né udaje

podminek Smluvnich
podminek
Kz s Objedistiele || 114 RSD CR Sprava Pardubice, Hlavatova 902,
53002
, . M - SILNICE a.s.
Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Hosova 1697, 53003 Pardubice
Doba pro dokon¢eni 1.1.9 Do 1,5 mésici od data zahajeni praci,
ptedpoklad zahajeni je 20.7.2017
Doba pro wuvedeni do |1.1.22 1,5 mésice od data zahdjeni praci
provozu
Sekce 1.1.26 Neni specifikovana
Hierarchie smluvnich | 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Ptiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektovd dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 14 pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 od Data zahajeni praci ozndmeného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéfena osoba 3.1 provozni oddéleni
Zastupce objednatele 3.2 vedouci provozniho
oddéleni
Jmenovani podzhotovitelé 43 NepouZije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 NepouZije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se
Projektovda  dokumentace | 5.1 Neni pozadovana
Zhotovitele
Harmonogram T2 Do 7 dnti po datu zahdjeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5

Nejsou uréeny

Stranka 12 z 41




Nizev éldinku Smluvnich
podminek

Cislo élanku
Smluvnich
podminek

| PFislusné vidaje

Odstranéni vad

9.1

Minimalni zaru¢ni doba pozadovana
zadavatelem ¢ini 60 mé&sict pro vSechny
objekty fady 100, 200 a 300 s vyjimkou:

(i) objekti cizich spravcil v rozsahu dle
PDPS, u nichZ je délka Zaru¢ni doby
Objednatelem dle Prilohy k nabidce
stanovena fixné v délce 60 mésicu,

(ii) téch materiald / zatizeni /
technologickych zaiizeni / praci na
objektech fady 100, 200 a 300, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba ptesahujici 60 mésict (dle fadku (b)
této Prilohy k nabidce [viz fadek (b) této
Ptilohy k nabidce niZe],

(iii) prvkt vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaruéni doba dle €. 2
kapitoly 5 Pozadavkl na provadéni a kvalitu
PPK-VZa

(iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové
stabilizace (stmelené podkladni vrstvy pod
cementobetonovym krytem dle PDPS), pro
které je Objednatelem stanovena zarucni
doba 120 mésici.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pti Variacich je soucasti této Prilohy

Pribézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy),

10 % pribézné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci),
10 % prib&zné platby

11.3

c) nepfedlozi na zékladé pokynu
Objednatele ve  stanoveném  terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram),

10 % pribézné platby

11.3

d) neptedloZzi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14

Stranka 13 z 41




Nizev ¢ldanku Smluvnich
podminek

Cislo &lanku
Smluvnich
podminek

Piislusné udaje

(Pojisténi),
10 % prib&zné platby

Ména

11.7

koruna ¢eska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dal§i Casova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti);

30.000,- K¢ za kazdy piipad poruseni

12.5 b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

6.790,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonceni);

1.358,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dobé& pro
dokonceni

12.5 d)

Zhotovitel nesplni postupny z4dvazny milnik
podle Pod-¢lanku 7.5 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Piiloze;

1.358,- K& za kazdy zapocaty den prodleni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Elanku 7.6 (PfedCasné
uzivani);

2.716,- K& za kazdy zapocaty den prodleni

Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

1259

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni
do data oznameného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
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Nézev &lanku Smluvnich | Cislo &ldnku

Prislusné idaje

podminek Smluvnich
y podminek
271,- K& za kazdy zapocaty den prodleni
Maximalni celkova vySe [ 12.5 30 % Ptijaté smluvni ¢astky (bez DPH)
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Piijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné | 14.2. - pojidténi majetkovych Skod ,proti vSem

montazniho pojisténi

rizikim“ (all risks)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésici
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem
plnéni

- pojisténi  pievzatého
Objednatele s limitem plnéni
- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé

smluvné vazani na budovaném dile

- maximalni spoluuc¢ast 1 mil. K¢&.

majetku  od

Zpusob rozhodovani sporit | 15

PouZije se varianta B: Rozhodovani pted
obecnym soudem

Datum: 17.7.2017

M — SILNICE a.s.

feditel OZ STRED
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Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

PRVNI VYDA 2017




Schvéleno Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017
pod &,j. 48/2017-520-DOP/3 s idinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zrudenim Obchodnich podminek staveb
pozemnich komunikaci mensiho rozsahu, schvalenymi Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 321/2008-910-1PK/1

Smiluvrd obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvolf soucést FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mengiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském predkladu Ceskou asociaci konzultagnich inzenyr(i (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastn podminky, které obsahuiji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyr(l (CACE, Havlickovo
nabiezi 38, 702 00 Ostrava, tel:




ZVLASTNI PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obe¢na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
,2Soudast! Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pridava nasleduijici ustanovent:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zédkona o zadavani vefejnych
zakazek ve vdech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-&lanek 1.1.5 zni:

wZhotovitel" je totoZny termin, jako ,dodavatel“ ve smyslu zakona o vefejnych zakéazkéch
ve v8ech mluvnickych formach a podobach a znamend osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo povéil realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

~Naklady" jsou v8echny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng&, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, v&etné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuiji vSak zisk.”

Pod-&lanek 1.1.14 zni:

LVy88 moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nem(ze ovia-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uéinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Gcelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pricist druhé Strane.

Vy&8i moc mlze zahrnovat, av8ak neomezuje se na né, nasleduijicl udélosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at byla vélka vyhldSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

{c)  wytrZznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo wluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitell,

(d)  valeEna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfesenl, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:

~Wkaz vwwmér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikact
schvaleného Ministerstvem dopravy.




1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.:81

1.3

Hierarchie smluvnich
dokument(

1.4

Pravo

,Pfloha® znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro UGcely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Piloze (se viemi prodlouZenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni dobyl), pocitanad od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze,

,Predtasné uzivani* znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim trfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejic s prfedéasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [PfedCasné uzivani).

,Stavebni denik" je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
2Zakladni datum® je datum 28 dni pied terminem pro podani Nabidky.
~Sekce" je Cast Dila specifikovand v Piloze jako Sekce (je-li takova),

»Podzhotovitel* je totoZzny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech mluvnickych forméach a podobach.

.Faktura” je danovy doklad vydany podle platnych prévnich predpisu.

JZaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle €lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad)].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

,Prijata smluvni ¢astka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

Pod-c¢lanek 1.3 zni:

~Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétiujicl. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentl je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Pod-¢&lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidl se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.”




Objednatel

2.1

Poskytnuti stavenisté

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

4.1.1

4.1.3

Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-&ldnek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svoldvat kontrolni dny za téelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zéleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zépisu Udastnikdm kontrolntho dne. V zépise musfi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.*

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovnf silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vlybaven( zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stévajl vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [VySsi moc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusnéd opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmé&tu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti-po-
dle zvladtnich predpisll a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky
na proveden( Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na StaveniSté osadit stavbu infor-
madni tabulf k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kagnich udaj uvedenych ve $titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(l pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkd EU v rémci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavk(m Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrfovat v ¢itelném a aktuélnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pUl
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami piipadné stanovenymi ze strany sprévnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavk(l a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-




41.5

41.6

4.1.8

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrariovat veskera znedisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pratahd, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znediténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s viastniky pfisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo docasny zdbor stavby, kieré je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svij zamér pfedem projednat se vSemi dotEenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(o)  ziskat vedkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umozniujici Zho-
tovitelem zamyslené prekrogenti piisludnych trvalych nebo docasnych zabor(.

Odpovédnost za neopréavnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za kodu vznikliou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lu¢né Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nesprévnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢&i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby sviij poZzadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zékoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet 1hiity a dal$i Gasova uréeni a Fidit se pokyny a prikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislugného vefejnopravnino organu, kterym se povoluje ¢as-
teéna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét pfiméfenosti a proporcionality t&chto omezenf tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochdzelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzf Ihiity a dalsi Casova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dvodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto porugeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vy8i, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim pracl povinen plnit povinnosti pdvodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
piipadnych Podzhotovitell, a to vEetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpu-
sobech nakladanf s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu piedloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

P porugeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitelll stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
ozndmit Objednateli véetné& uvedeni relevantnich dGvodd. Do 10 pracovnich dnl od
ozndmeni shora uvedené skutenosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujicl splnénf kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
piislusny kvalifikadni pfedpoklad mlze prokazat sdm Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-dlanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi na své néaklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve wyéi uvedené v Piloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zéruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Elenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soudasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt Ucinna nejpozdsji v den
jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musf zajistit, Ze bankovni zaruka bude platnd a Uginna, dokud neprovede a ne-
dokonéi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z&-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal préavo na obdrZzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce
a neptedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pred datem ukon&eni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musf rozsffit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrZi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(8)  Zhotovitel neprodiouZ! platnost bankovni zaruky tak, jak je popséano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém piipadé mdze Objednatel narokovat plnou Cast-
ku bankovnf zaruky,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Sastku, kterd Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Resenf spord]
do 42 dnt po dohodé nebo urcent,

() Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnll po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZaduijici ndpravu porugené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢&lan-
ku 12.1 [Neplnéni zhotovitele]. V takovém pripadé mlze Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpanf z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnli poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.




4.5

Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opréavnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
vedkeré kroky nezbytné k obstarani bankovn( zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zéruky v platnosti.*

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti):

wZhotovitel prediozi do 10 dnd po uzavieni Smlouvy dokiad o zavedeném systému
zajidtén( jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]:
wZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze.
Jestlize v Piiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-&lanek se nepoutzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drZel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musf
byt vydana pravnickou osobou z Slenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti véech Zaruénich dob, véetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znémé nedokonéené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnl pfed datem ukon&eni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musf roz&itit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit nérok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZ platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi &astky Zaruky za odstranéni vad,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Eastku, ktera Objednateli nalezi, ackoli astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spordi]
do 42 dnl po dohodé nebo uréenti,

()  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzetl v pfiméfené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovéno odstranéni vady. V tom pffpadé mlze Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit préva na cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V plipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené udinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dni po ukon&eni
data jeji platnosti za predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaru¢ni doby).”

Pridava se novy Pod-clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

»Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnll pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
of odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebnino zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zUcastnit.”

4.8 _— .

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci):
+Zhotovitel musi:

Rawst

(a dodrzovat v8echny pfislusné bezpecnostni pfedpisy,

(b}  dbat o bezpeénost véech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

{c)  vynaloZit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila a2 do jeho dokonceni a pfe-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli doasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostiedkd
a plotd), které mlze byt nezbytné z divodu provéadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnik(l a uzivatel(l sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupll dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provédénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvf silnic a délnic CR (RSD CR) musf mit k dispozici pFislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanc(l Zhotovitele, kteif budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1} Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajicl se zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfpadé staveb RSD CR i pfislugny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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Archeologické nalezy

(3)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpe&nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pii prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

{4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(5) V pfipadé pracovniho lrazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini vedkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislugnymi dal§imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk(l ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zarizeni, které svym konstruk&nim pro-
vedenim a na zékladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpedného pro-
vozu,

Porusovani predpistl bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni a pfedpist o bezpes-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &ast]
plateb ve vysi stanovené v Pifloze do doby odstranéni zjisténych nedostatke.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.9 [Viytydeni stavby]:

»~Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (vetné vytydeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doGasnych zabor() podle hlavnich bodd, os a refe-
rennich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovedny za spravné rozmisténi v8ech &asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyéovacich bod(l, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniceny ¢i poskozeny.*

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy):

»V8echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné pfedméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijmout
primérend preventivni opatfeni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélez(.

Zhotovitel musi dét po objeveni jakéhokoli takového ndlezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musf dat pokyn, jak s nim nalozit.

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasleduijicim znénim:-

»Zhotovitel musf vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dn od jejino pfijeti musf
Objednatel oznamit Zhotoviteli své piipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim dlvod(. Zhotovitel nesmi zahajit
préace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-




tovéa dokumentace, kteréa byla odmitnuta, musf byt urychlené dopinéna a pfedlozena
znowvu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,,a” a nahrazuje se
Garkou.

V pod-odstavai (p) Pod-Elanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

Jn  ztréty a Skody v disledku vefejného provozu béhem PredCasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (Pred¢asné uzivani)."

Doba pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokonceni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
,Jsou-li v PHloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-dlanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve hiitg stanovené v Piiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) Sasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitell,

(o)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oSekavé, Ze budou splatné v kazdém meésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

(c) posloupnost a nadasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d)  pravodni zpravu obsahuijici:
i) struény popis postupll, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad pod¢tu personélu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéZz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skutednym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predioZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(té stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-Glanku 11.3 [Prabézné platby].”




7.3

Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Predéasné uzivani

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wPodle Pod-&lanku 10.3 [Véasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto piipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokondenf
a Doby pro spInéni postupného zavazného milntku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-&lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zdvazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokon&eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zdvazného milniku bude Stranami sepsén protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcéinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, Ze Dilo bylo provedeno rfadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro piislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani):

«Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okelnost) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto U€elem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pred€asném uzivani,

které bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (v&et-
né zejména Udajl urduijicich polohu definiénino bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim dplnym dokoncenim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfisluSnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfedéasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim udplnym dokoncéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydéno co nejdfive od
podani zadosti o Pfed&asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porugeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze."
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Prevzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3 =

Prevzeti ¢asti Dila

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

JZhotovitel miiZe oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
diive nez 14 dnl pied tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nédzoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekcf, miize Zhotovitel podobné
poZadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-&lanek 8.2 [Ozndmeni o pfevzetl] je odstranén v&etné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekcel] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musf byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokond&enych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon&eny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim dlivodi a specifikovanim préce, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydéno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokondit pred vydanim dalsiho oznémeni podle tohoto Pod-Clanku.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti casti Dilal:

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukali ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ést Dila (kromé piipadt, Ze jde o dotasné opatfeni podle Pod-&lan-
ku 7.6 (Pfed¢asné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto cast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzent
o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PredCasné uZivani). Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pfevzet! na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajicho rozsahu Dila snizena." )

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-dlanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim prislusné Zarucni doby oznédmit Zhotovitell
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musf

(a) dokongit jakoukoli préaci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové piimérené Ihaty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést vedkeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pislugné Zarudéni doby a to bez néroku na Uhradu nakladt ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve In(té objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zpUsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdivodné oddalovat,

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wai uvedené v Priloze.

Variace a claimy

10.1

Opravneéni k variaci

10.2

Ocehovani variaci

Pod-clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zékona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout vegkerou potfebnou soudinnost za Géelem naplnéni
poZadavk( zékona o zadavani vefejnych zakézek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou piilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadévacim fizenf, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soudinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo néklady v pfiginné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-clanku 10.3.“

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

«Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvf praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zptsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, kterd (v nasledujicim pofadf priority):

—

a)  je specifikovana ve Smiouvs,

b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(©)  Je stanovena na zékladé ceny pfislugné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tidniku staveb-
nich konstrukef a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendam se
nepfipocitava pfirdzka pfiméfeného zisku ani pFiraZka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cendch zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-

méfenych pfimych nakladl polozky. Tento névrh musi Zhotovitel Objednateli

predloZit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu

s pfirazkou pfiméFeného zisku ve vysi 5% piimych nakladd pislugné polozky,

—_
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prirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % primych naklad( prislu$né polozky a pfi-
rézkou na spravni rezii ve wsi 5% piimych nakladd pfistusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuil pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.*

Smiuvnicena a platba

11.1

Oceriovani dila

11.2 =

Mésiéni vyucétovani

11.3
Pribézné platby

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zdkladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li siednana paudalni cena nebo uhrazen! skutec¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Cisté skute€né mnoZstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWkazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Méfeni mnoZstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-Clanku je
vyhrazenou zménou zdvazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény.”

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipocétl a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéZnych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elekironické
podobé ve formétu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiZe byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyudtovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nove
vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného pInéni se rozumf den od-
souhlaseni vyucétovan.




11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni vydctovani. Objed-
natel musl Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zaklade odsou-
hlaseného vyuctovani,

Kdyz Zhotovitel

(a8  jevprodlenfs udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [BezpecCnost a ochrana zdravi pfi praci,

(c) nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredio?f nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tén),

mdZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢éstka ve vysi podle
Prlohy a to opakované z kterékoli Prilbézné platby aZ do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresdhne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-&lanek se odstranuje bez néhrady.

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢ianek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Béhem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musf Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavére¢né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovéany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vylctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecnych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutednost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreéného vyldctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vdak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zméndch navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyl&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podle Clénku 15 [Resenf
sport], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predioZit zavérecné vyudctovani.




11.9
Zalohova platba

Neplnéni

12.4

Platba po odstoupeni

125 =

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Dafiovy doklad k zavéredné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnti od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vydctovani."

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zdlohova platbal:
JZalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

Jc)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Elanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele ndhradu za v8echny ztraty a kody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré daldfl naklady na dokonceni Dila po zapocitani vech
obnosl ndlezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [Vy$si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu &i $kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihdta 28 dni nahrazena Ihiitou 30 dni.

Pfidavéa se novy Pod-&lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutul:
,Objednatel ma vidi Zhotoviteli préavo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrZi Ihity (a daldf ¢asova ur€eni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti piislusného vefejnopravnino organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-dlan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti,

(o)  Zhotovitel porudi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavky];

(c)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle Clanku 7 [Doba pro dokonceni];

(@)  Zhotovitel nesplni postupny zévazny milnik podle Pod-Slanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

() Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokut&, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, kterd je v nejvySsi ¢astce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuly obsahujici struény popis a Sasové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta poZzaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu thrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni's uhrazenim smiuvni pokuty,
musf uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z diuzné &astky smiuvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodlen.

Zvlasie podrminky 2017
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13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi:
14.1
Rozsah kryti
14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Uplatnénim néroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piloze.”

Rizil%‘o a odpovédnost

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
+Zhotovitel musi pfevzit plnou odpoveédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pFevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti).“

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nanhrady.

Pod-&lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pajisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni i nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnateinou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Uéelu (dale jen ,Pojisteni dila")
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Piloze.

Rozsah stavebné montézniho pojisténi bude v PFiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpoveédnost pInéni
pojistovny (tzv. wluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylu€ujicich &i snizujicich
rozsah pojistného pInéni v piipadé neprovedeni obnovy i rekonstrukce pojistnou uda-
lostl poskozené &asti Dila v urcitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(a)  ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo




14.3

Nepojisténi

(o) e pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prilemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemneho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakoZzto 0sobé opravnéné
k prijeti pojistného pInénf v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porugeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v PFiloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanovenl pfedchozich odstavctl tohoto Pod-&lanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen ped zahdjenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude poji§téni odpovédnosti Zhotovitele za gkodu, kterd vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku Cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit Skodu i djmu zplisobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit gkodu ¢&i ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ugelem provedeni objednané Ginnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné &astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojistént bude
&init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v dhrnu za rok,
s maximalni spoluti¢asti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i 4jmu zpU-
sobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedens pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za $kody pfipadné vzniklé die Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pojistné smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéuijici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovan( pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvéch uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, ze spolupojisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZadavky na
pojisténi zde uvedeneé.

V pojistné smiouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smiouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem urCenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovn&Z povinen Objednateli na jeho 7adost doloZit fadné hrazeni
pojistného a pinéni dalsich povinnosti Zhotovitele z pfislugnych pojistnych smiuv.

Pod-&lanek 14.3 se odstraniuje bez nahrady.
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Reseni sporl

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A
15.2

Oznameni o nesouhlasu

156.3

Rozhodci fizeni

VARIANTA B

15.1 — -
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodg¢i rizeni

ZpUsob rozhodovani sporll podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudt Ceské republiky.”

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("”

»Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné ndsledné pfi nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nadhrady.

Pod-¢lanek je odstranén v&etné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(”

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirmeé na zékladé jednéni Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”




