DODATEK č. 2 - NPU-450/81590/2024 
ke smlouvě o dílo NPU-450/60420/2023 ze dne 09.08.2023 
a dodatku č. 1 NPU-450/39796/2024 ze dne 13. 5. 2024
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	SKS, s.r.o. 
IČO: 43420117  DIČ:CZ43420117 1
se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3557
Zastoupena: xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxč. ú: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1.	Smluvní strany konstatují, že dne 9. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla realizace nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v prostorách B a C křídel zámku (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny změny oproti původní projektové dokumentaci. Tyto skutečnosti vyplynuly v průběhu realizace díla a projekt s tímto zjištěným stavem nepočítal. Tyto změny jsou popsány  ve Změnových listech č. 3-5, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
3.	Tyto změny zahrnují méně-práce i více-práce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnových listů č. 3-5, ve kterém jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.
4.  	Těmito změnami Dodatku č. 2 nedojde ke zvýšení ceny původní hodnoty závazku a k celkovému navýšení ceny za vícepráce v částce 9.836.242,09 bez DPH tj. 0,00 % původní hodnoty závazku.
5.	Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku a nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odstavce 4.
6.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla dle ceny původní SOD a započtení Dodatku č. 1 nebude po vzájemném započtení  méně-prací a více-prací dle tohoto dodatku nijak zvýšena:

Celková cena bez DPH:			  9.836.296,84 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		11.901.919,18 Kč

III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.
 4.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.




V Blansku dne 27. 9. 2024                                                   v Kroměříži dne 27. 9. 2024






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
[bookmark: _GoBack]                           xxxxxxxxxxxxxxx			                         Ing. Petr Šubík, ředitel 
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