
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová kalkulace změny č. 1 
 

Plzeňskéstavitelstvi PSV plus s.r.o Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň 

ZUD stavební úpravy - Vícepráce nad rámec SOD  

 

 

   
Dle SOD Dle skutečnosti : 

 

Poznámka 
Poř. číslo 

položky 
Číslo 

položky Popis jednotlivých prací M.j. Množství 
Jednotková 

cena v Kč 
Celková cena 

v Kč 
Množství 

Jednotková 

cena v Kč 
Celková cena 

v Kč 
Cena v 

KČ 
Množství 

  Svislé konstrukce ■ :: V           

1 311238147 Zdivo nosné vnitrní z cihel broušených POROHERMII. 240 

pevnosti P 10 lepených PUR pěnou 
m2 63,14 959,00 60 551,3 57,50 959,00 55 142,50 -5 408,76 -5,64 

 

2 612331111 
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn 

nanášená ručně m2 93,00 215,00 19 995,0 0,00 0,00 0,00 -19 
995,00 -93,00 

 

3 622331121 
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená 

ručně m2 64,30 273,00 17 553,9 115,00 273,00 31 395,00 13 841,10 50,70 
 

4 763111313 Montáž parotěsnéi zábrany do SDK příčky m2 53,27 19,80 1 054,7 0,00 0,00 0,00 -1 054.75 -53,27  

5 283293340 folie Guttafol DS A LU vysoce parotěsný (1,5 x 50m) m2 58,60 22,40 1 312,6 0,00 0,00 0,00 -1 312,57 -58,60  

6 763311113 
Ce mento vláknitá příčka tl. 100 mm profil CW + UW 75 desky 

1x12,5 bezTI m2 100,00 1 309 130 900,0 72,65 1 309,00 95 098,85 -35 
801,15 -27,35 

 

7 763321114 
Cementovláknitá síěna předsazená tl. 75 mm CW+UW 75 desky 

1x12,5 bez Tl 
m2 29,02 980 28 439,6 47,20 980,00 46 256,00 17 816,40 18,18 

 

8 784181101 Přebroušení povrchu stěn m2 271,00 6 1 626,0 32,00 6,00 192,00 -1 434,00 -239,00  

             

  
ZUD vícepráce 1 • práce nezapočítané v ceně 

          

9  sekání sondy v podlaze vel. 60/60/40 cm hod 0.00 0 0,0 5,00 240,00 1 200,00 1 200,00 5,00 4.4.2017 

10  Výsek pro kanalizaci u přední stěny vel. 80/60/40 cm hod 0,00 0 0.0 7,00 240,00 1 680,00 1 680,00 7,00 5.4.2017 

11  Půjčovné - kladivo Hilti 1000 dny 0,00 0 0,0 3,00 550,00 1 650,00 1 650,00 3,00  

12  Trvalé vyztužení pod vazníky v místě příčky hod 0,00 0 0,0 10,00 240,00 2 400,00 2 400,00 10,00  

13  Řezivo -10/10 bm 0,00 0 0,0 20,00 63,50 1 270,00 1 270,00 20,00  

14  Prořezávání podlahy hod 0,00 0 0.0 8,00 240,00 1 920,00 1 920,00 8,00 6.4.2017 

15  Půjčovné - Pila na beton dny 0,00 0 0,0 2,00 815,00 1 630,00 1 630,00 2,00  

16  Spotřeba kotouč na beton - mm mm 0,00 0 0,0 1,70 1 300,00 2 210,00 2 210,00 1,70  

17  Bourání podlahy + prostup pro kanalúlzaci hod 0,00 0 0.0 8,00 240,00 1 920,00 1 920,00 8,00 7.4.2017 

18  Penetrace + navaření izolace m2 0,00 0 0,0 7,50 199,00 1 492,50 1 492,50 7,50 10.4.2017 

19  Nakládání a odvoz vybouraných sutí (kanalizace) vlek kpl 0,00 0 0.0 2,00 3 590,00 7 180,00 7 180,00 2,00 12.4.20017 

20  Bourání betonů pro odpady hod 0,00 0 0,0 16,00 240,00 3 840,00 3 840,00 16,00 13.4.2017 

21  Půjčovné - kladivo HILTI 1000 dny 0,00 0 0,0 2,00 550,00 1 100,00 1 100,00 2,00  

22  Montáž pozednice (bez materiálu) ve. kotvení k vazníkům hod 0,00 0 0.0 6,00 240,00 1 440,00 1 440,00 6,00  

23  Kotevní materiál kp! 0,00 0 0,0 1,00 250,00 250,00 250,00 1,00  

24  Penetrac^ + navaření izolace m2 0,00 0 0,0 7,53 199,00 1 498,47 1 498,47 7,53  

25  Beouránr betonů pro kanalizaci hod 0,00 0 0,0 16,00 240,00 3 840,00 3 840,00 16,00 18.4.2017 

26  Půjčovné - kladivo Hilti 1000 ( 2 ks) dny 0,00 0 0.0 4,00 550,00 2 200,00 2 200,00 4,00  

27  Nakládání a odvoz vybouraných suti (kanalizace) vlek kpl 0,00 0 0,0 1,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 1,00  

28  Penetrace + navařeni izolace m2 0,00 0 0,0 8,50 199,00 1 691,50 1 691,50 8,50  

29  Betonování podkladního betonu kolem kanalizace hod 0,00 0 0.0 6,00 240,00 1 440,00 1 440,00 6,00 19.4.2017 

30  Beton B 20 m3 0,00 0 0,0 0,50 1 750,00 875,00 875,00 0,50  

31  Doprava betonu km 0,00 0 0.0 8,00 22,00 176,00 176,00 8,00  

32  Demontáž podlahových hranolů hod 0,00 0 0,0 1,50 240,00 360,00 360,00 1,50 20.4.2017 
33  Slěrková izoalce přes kanalizaci m2 0,00 0 0,0 12,50 34,00 425,00 425,00 12,50  

 



Výše navýšení / ponížení prací bez DPH: 

Dne: 

Dne: 

261433,11 
 

 

34  Materiál Stěrka 1K -10 kg kg 0,00 0 0.0 1,00 619,80 619,80 619,80 1,00  

35  Vyztuženi podlah KARI pres kanalizaci m2 0,00 0 0,0 6,00 65,00 390,00 390,00 6,00  

36  KARI síť 05 oka 100/100 m2 0,00 0 0,0 6,00 47,50 285,00 235,00 6,00  

37  Montáž pozednice ( bez materiálu) vč. kotvení k vazníkům hod 0,00 0 0.0 8,00 240,00 1 920,00 1 920,00 8,00  

38  Přebetonování kanalizace hod 0,00 0 0,0 6,00 240,00 1 440,00 1 440,00 6,00  

39  Beton B 20 m3 0,00 0 0,0 0,50 1 750,00 375,00 875,00 0,50  

40  Doprava betonu km 0,00 0 0,0 8,00 22,00 176,00 176,00 8,00  

41  Režijní náklady 10 % kpl 0,00 0 0,0 1,00 5 168,98 5 168,98 5 168,98 1,00  

  
ZLID vícepráce 2 - oráče nezapočítané v ceně 

          

42  Montáž VZT odvětrání hod 0,00 0 0,0 8,00 240,00 1 920,00 1 920,00 8,00 5.5.2017 

43  Montáž VZT odvětrání hod 0,00 0 0,0 6,00 240,00 1 440,00 1 440,00 6,00 9.5.2017 

44  Oplechováni dr. sloupů + rohu Pz lak plech bm 0,00 0 0,0 15,00 185,00 2 775,00 2 775,00 15,00 10.5.2017 

45  Izolace potrubí kanalizace ve zdivu pěnou bm 0,00 0 0,0 7,00 85,00 595,00 595,00 7,00 16.5.2017 

46  Zához výseků pro ZTI, UT bm 0,00 0 0,0 29,50 85,00 2 507,50 2 507,50 29,50 22.5.2017 

47  Úprava soklu a provedení štěrkové izolace hod 0,00 0 0,0 14,00 240,00 3 360,00 3 360,00 14,00 31.5.2017 

48  Natažení soklu lepidlem - spojovací můstek pod omítku hod 0,00 0 0,0 2,00 240,00 480,00 480,00 2,00  

49  Materiál Stěrka 1K -10 kg ks 0,00 0 0.0 1,00 619,80 619,80 619,80 1,00  

50  O kasii kování konstrukcí výlevek hod 0,00 0 0,0 6,00 240,00 1 440,00 1 440,00 6,00 1.6.2017 

51  Obroušení dř. sloupů v prostoru hod 0,00 0 0.0 2,00 240,00 480,00 480,00 2,00  

52  Provedení omítky soklů hod 0,00 0 0,0 8,00 240,00 1 920,00 1 920,00 8,00 2.6.2017 

53  Materiál omítka Weber TEC 934 kg 0,00 0 0,0 100,00 9,92 992,00 992,00 100,00  

54 

 Betonáž doplnění chodníku vč. bednění pro čistící kus 
kanalizace hod 0,00 0 0,0 4,00 240,00 960,00 960,00 4,00 

 

55  Beton B 20 - suchá směs pytlovaná ks 0,00 0 0,0 6,00 117,00 702,00 702,00 6,00  

56  Obklad schodu u vstupu do šatny kpl 0,00 0 0,0 1,00 350,00 350,00 350,00 1,00  

57  Tmelení spáry tmelem po obvodu před nátěrem podlah bm 0,00 0 0.0 143,00 11,00 1 573,00 1 573,00 143,00 6.6.2017 
58  Materiál - tmel kg 0,00 0 0,0 5,00 158,00 790,00 790,00 5,00  

59  Sokl u podlahy vč. o lepování bm 0,00 0 0,0 145,00 35,00 5 075,00 5 075,00 145,00  

60  Režijní náklady 10 % kpl 0,00 0 0.0 1,00 2 290,43 2 290,43 2 290,43 1,00  

| 316 507,331 55 074,251 
 
55 074,25 Kč 


