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SMLOUVA O DÍLO 

  

Číslo smlouvy u Objednatele: SML_03265_24  

Číslo smlouvy u Zhotovitele: SOD00200942 

 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČO: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

2107918128/2700 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Společnost: 
Pavilon C – OHLA ŽS – Metrostav DIZ 

Sídlo: 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

Vedoucí společník: 
OHLA ŽS, a.s.  

Sídlo: 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

IČO: 
46342796  

DIČ: 
CZ46342796  

Zápis v obchodním rejstříku: 
KS v Brně, odd. B, vložka 695 

Zastoupen: 
Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem a  

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a 

obchodním ředitelem 

Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1014501513/5500  

Společník: 
Metrostav DIZ s.r.o. 
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Sídlo: 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 
250 21 915 

DIČ: 
CZ25021915 

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Zastoupen: 
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a 

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen 

zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 19. 

08. 2024 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním 

číslem zakázky Z2024-040277 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s 

názvem „Stavební úpravy a přístavby pavilonu „C“ – operační sály, RES KCH 

Nemocnice České Budějovice, a.s.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě 

výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní 

strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky. V 

případě, že tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku plnění předmětu této 

smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na řešení této otázky použije úprava 

obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce a nabídka, kterou 

Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání 

Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka Zhotovitele jsou závazné 

dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto smlouvou. V případě rozporů 

mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo nabídkou Zhotovitele má však 

vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
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smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, kvalifikace a 

kapacity personální i materiální. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované 

v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za 

řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 

Stavební úpravy a přístavby pavilonu „C“ – operační sály, RES KCH 

Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále také jen jako „Dílo“), a to dle 

Projektové dokumentace z 08/2024 zpracované společností AGP - nova spol. s r.o., 

se sídlem tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 

14500493, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová 

dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu 

č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) 

v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla 

bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 

písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami 

písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební 

povolení: 

Stavební úřad České Budějovice 

stavební povolení ze dne 29. 8. 2024, č.j : SU/4297/2024-3,  

právní moc stavebního povolení dne 24. 9. 2024  

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen 

„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i 

s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně 

seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení 

tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření 

předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel 

je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn 

Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel 

má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu 

se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou 
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písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla 

ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů 

k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích 

předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout 

Objednateli potřebnou součinnost pro vydání povolení zkušebního provozu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro 

řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při 

provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat 

požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených 

prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými 

normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy, 

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 

požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 

následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování 

zdravotních služeb Objednatelem jeho pacientům zejména ve formě: lůžková, 

operační a ambulantní péče pro obory traumatologie, ortopedie, neurochirurgie, 

plastická chirurgie, ORL a oftalmologie. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém 

provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen 

tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, 

použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 

vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 

z vlastních prostředků Objednatele. 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

273 190 023 Kč (slovy dvě stě sedmdesát tři milionů sto devadesát tisíc dvacet tři 

korun českých a nula haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. 

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na 

cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona. 
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3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce 

a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která 

vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 

této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla 

dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, 

3.4.4 Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny u jednotlivých položek 

uvedených v Rozpočtu o prokázaný nárůst inflace zjištěný Českým 

statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za dobu 

od účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, ve kterém 

Zhotovitel provedl dodávky materiálu odpovídající daným položkám 

Rozpočtu. 

3.5 Oprávnění Zhotovitele navýšit jakékoliv peněžité plnění podle této smlouvy 

v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho 

případným právním nástupcem se uplatňuje výlučně tak, že Zhotovitel písemně 

oznámí Objednateli navýšení peněžitého plnění s uvedením odkazu na příslušné 

ujednání ve smlouvě, které navýšení peněžitého plnění umožňuje, dále s uvedením 

původní výše peněžitého plnění před touto změnou, míry inflace za předchozí 

kalendářní rok (roky) doložené příslušným oznámením Českého statistického úřadu 

nebo jeho případného právního nástupce a nové výše peněžitého plnění po změně. 

Při nedodržení podmínek dle tohoto odst. 3.5. smlouvy nedochází k navýšení 

peněžitého plnění v souladu s touto smlouvou. 

 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději: 

- Stavební úpravy stávajících částí pavilonu „C“ do třista pěti (305) dnů od data 

účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 
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- Přístavby pavilonu „C“ do třista devádesáti (390) dnů od data účinnosti této 

smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  

Termíny uvedené v  čl. 4.1 písm. b) jsou závazné a vztahuje se na ně ustanovení 

dle čl. XI. odst. 11.3 této smlouvy. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do 

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště 

od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede 

datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady 

smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze 

smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat 

za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pozemek parc. č. 

1247/12 a 1247/14 a 1247/1 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní 

místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 

této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a 

provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 

kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento 

soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě 

vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení 

prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení 

nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li 

Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za 

účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně 

provedených prací a dodávek materiálu. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 

až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 

245 871 020,70 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny 

Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel 

právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným 

v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 27 319 002,30 

Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 

3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez 

vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a 

převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 

této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo 

v den vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností 

provedeného Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla 



Stránka 7 z 24 
 

je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které 

představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 

následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je třicet (30) dnů 

ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu fakturace@nemcb.cz. 

 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 

částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 

případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 

a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 

nebo její části.  

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího 

projektu: 

xxx, tel. xxx 

xxx, tel.: xxx 

Tyto osoby jsou pověřeny řízením prováděného Díla a souvisejících prací a jsou 

oprávněny ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, jsou pověřeny 

řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

xxx, tel. xxx 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, 

uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází 

ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li 

z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a 

Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních 

orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 

až po tomto oznámení. 

6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu, jak byla tato osoba uvedena v nabídce 

Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné 

zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci 

minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci 

požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 

mailto:fakturace@nemcb.cz
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této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu neprokáže kvalifikaci 

v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude 

splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn jednou konkrétní fyzickou osobou obsadit pouze jednu pozici vedoucího 

projektu, přičemž tato osoba musí být zaměstnána u Zhotovitele v pracovním 

poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou ve smyslu § 79 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jinak se to považuje za porušení 

této smlouvy. 

6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit, že vedoucí projektu bude v místě plnění přítomen 

a Objednateli k dispozici pro řešení otázek souvisejících s prováděním Díla alespoň 

v rozsahu, který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle 

počtu pracovních dnů připadajících na období provádění Díla podle této smlouvy. 

Objednatel provede vyhodnocení přítomnosti vedoucího projektu v místě plnění 

vždy za období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě, kdy 

Objednatel na základě tohoto vyhodnocení zjistí, že vedoucí projektu v období tří 

(3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích byl v místě plnění přítomen v nižším 

rozsahu, než který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného 

dle počtu pracovních dnů připadajících na dané období, je Zhotovitel povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 11.10 této smlouvy. 

 

VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 

nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré 

povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění 

dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré 

poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit 

veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení 

povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 

Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud 

odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím 

účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby 

spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel 

je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a 

napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud 

tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či 

dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po 

Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby 

Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud 

však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo 
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napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne 

odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro 

provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a 

elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční 

a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod 

budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou 

známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na 

výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při 

předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na 

své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení 

Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob 

připojení projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se 

na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním 

a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a 

současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru 

přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého 

zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného 

označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP 

(ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých 

pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které 

bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 

např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé 

další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a 

jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, 

PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích 

kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 
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7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních 

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje 

zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a 

majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem 

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 

základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny 

ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou 

v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo 

pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. 

Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí 

v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 

pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém 

případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této 

smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které 

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již 

od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn 

provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to 

maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví 

a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této 

smlouvy. 

 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 

v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 

v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 

které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 
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bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 

obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, 

a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta 

dvaceti (120) měsíců, 

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 

práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle 

výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu 

na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo 

jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho 

výrobce nebo dodavatel. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde 

k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle 

stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání povolení 

zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla. V případě, 

kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více uvedených pravidel, 

platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve 

smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky 

za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za 

Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména 

opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených 

prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky 

uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, 

náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení 

§ 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že 

Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně 

změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí 

dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 

na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je 

neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně 
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a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této 

smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada 

bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez 

zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 

této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla 

nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při 

prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti 

co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 

této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od 

jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od 

jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její 

následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od 

jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména 

taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů 

Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo 

životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku 

dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše 

bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu 

v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
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uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou 

vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud 

Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže 

Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně 

práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním 

vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení 

s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo 

v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího 

následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a 

to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 

odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ 

odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených 

prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této 

adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem 

oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné 

písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

xxx v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se 

považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele 

na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu xxx a pokud dojde ke 

změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli 

písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení 

reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx 
nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada 

byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové 

služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že 

by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek 

nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin 

následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na 

číslo Zhotovitele 725 758 944 nebo 724 538 015 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel 

Objednateli pro tento účel předem písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); 

v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti 

(60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. 

Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na 

Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou 

připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) 



Stránka 14 z 24 
 

hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost 

poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 

smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 

neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části 

Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba 

v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce 

materiálu použitého při provádění Díla. 

 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem 

vydání povolení zkušebního provozu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená 

osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy 

práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Stavební deník musí mít 

náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavba, 

která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadané v nadlimitním 

režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě v 

souladu s platnými právními předpisy. Nástroj pro elektronické vedení stavebního 

deníku zajistí zhotovitel. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního 

stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo 

pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo 

dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného 

stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na 

stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 
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9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména při 

nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména v souvislosti 

s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 

a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel 

na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo 

jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun 

českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či 

jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, 

má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová 

prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení 

některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla 

krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém 

třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč (slovy padesát 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není 

nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této 

smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude 

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však 

Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy 

v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této 

smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se 

ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník 

Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/20021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), případně ve smyslu 

příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. Tato 

dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a dále 

v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). zahrnující 
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její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při 

předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a 

její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 

smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení 

Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely 

vydání povolení zkušebního provozu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru 

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, 

vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání 

žádosti o vydání povolení zkušebního provozu podle toho, co nastane dříve. 

Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je 

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 

inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit 

veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště (místa plnění) a v jejich blízkosti 

provádět výkopové práce pouze ručně.  

9.16 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném 

za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele 

v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal 

část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, 

a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu dodávek a 

stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny dle odst. 3.1 

této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, uvedeného 

v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem Objednatele. V případě 

poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím 

řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, schválí Objednatel změnu 

poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže předmětnou část 

kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, tedy doloží Objednateli 

doklady k prokázání kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci vztahující se k 

Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel 

neprokáže kvalifikaci v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel 

povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 

kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak 

neučiní, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. 

X. 

Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k před přejímce nejpozději deset (10) 

kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy 

za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem 
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odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání 

Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však 

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 

či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel 

takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla 

s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za 

dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto 

vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je 

ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) 

kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 

této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové 

odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude 

sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly 

dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí 

obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7   Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit 

na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona (nebo 

právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) za účelem vydání povolení 

zkušebního provozu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 

součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen 

předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání povolení zkušebního 

provozu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a 

vydáním povolení zkušebního provozu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání 

žádosti o vydání povolení zkušebního provozu, a na to navazující konání závěrečné 

kontrolní prohlídky a vydání povolení zkušebního provozu, přistoupí před předáním 

Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 

závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména 

vady a nedodělky, které brání vydání povolení zkušebního provozu, nepovažuje se 

Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, 

dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné 

kontrolní prohlídce. Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání povolení 

zkušebního provozu nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu písemného protokolu 

o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této 

smlouvy. 

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 

• veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

• doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

• záruční listy, 

• další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

• případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 
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10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo 

stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 

10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby 

(místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a 

okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou 

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 

části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní 

záruka 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále 

sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. 

Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 

povinnosti nahradit způsobenou újmu. 

  

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této 

smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy třista tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady 

a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle 

odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 

jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se 

týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je 

sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy. 

 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy 

pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 

smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
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(slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, 

a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může 

být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to 

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 6.6 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- 

Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

 

11.11 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každý případ porušení této 

povinnosti. 

 

11.12 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou 

dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně 

újmy nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma 

převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy 

bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, 

bude-li toto započtení možné. 

 

11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 
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11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

 

11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli 

originál záruční listiny v elektronické podobě, která bude vystavena bankou, 

zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem (dále společně jen 

„banka“) a která bude obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že 

uspokojí Objednatele podle této záruční listiny do peněžní částky ve výši 

30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) (dále též jen „Zaručená 

částka“), nesplní-li Zhotovitel Objednateli dluh, který vznikl na základě této 

smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a který je blíže specifikován v dalších 

ustanoveních tohoto článku smlouvy (dále též jen „Bankovní záruka“). V případě, 

že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude 

Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 

hodin toho dne, kdy byla podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, má 

Objednatel právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 

zaslaným nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nepředá 

Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, 

bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 hodin toho dne, 

kdy byla podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc 

korun českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá 

žádný vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto odstavce 

smlouvy. 

 

11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění 

práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem. 

 

11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto: (i) počátek platnosti 

Bankovní záruky bude stanoven nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu této 

smlouvy, (ii) konec platnosti Bankovní záruky bude stanoven do doby předání a 

převzetí díla dle této smlouvy. 

 

11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, 

neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky ve výši 

30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých), jestliže obdrží písemnou 

výzvu Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve které bude 

Objednatel banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení s úhradou 

smluvní pokuty a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle této 

smlouvy, nebo že (ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv újmy (včetně 

majetkové škody), která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá 

Zhotovitel. Použitím Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na jehož 

úhradu byla Bankovní záruka zcela nebo zčásti použita. 

 

11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla 

způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, 

která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přeruší nebo ukončí provádění Díla, 

nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele 

(včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a Objednatel bude 

v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo dokončí namísto 

Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho náklady spojené 

s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo Objednatel zaplatí 

v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit podle této smlouvy, nebo 

mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností popsaných v tomto 
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odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění této smlouvy 

Zhotovitelem nevznikly.  

 

11.23 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.20 této 

smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost vystavující 

banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do 

peněžní částky ve výši 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) se 

zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem z Bankovní záruky.  

 

11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část 

z důvodu uvedeného v odst. 11.21 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije 

veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději do 

pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty první 

tohoto ustanovení zajistit u banky vystavení nové Bankovní záruky, ze které bude 

vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek 

uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 30.000.000,- Kč 

(slovy jedno sto milionů korun českých), což Zhotovitel prokáže doručením originálu 

nové záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní záruky.“ 

 

11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na 

rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní 

záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude 

snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. 

Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové 

Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši 

Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy. 

 

11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. k odeslání údajů 

či dokladů nezbytných k uvolnění jistoty zhotoviteli, může dojít nejdříve následující 

pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 11.20 této 

smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka zcela 

vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti 

Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž 

obsahem je Bankovní záruka, resp. odeslat zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k 

uvolnění jistoty, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se postupuje v případě, že 

byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené částky. 

 

11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto smlouvou 

a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní záruku. 

 

11.28 Povinnost předložit Bankovní záruku může Zhotovitel splnit taktéž předložením 

pojištění záruky ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Občanského zákoníku. Práva a 

povinnosti smluvních stran týkající se Bankovní záruky se na pojištění záruky použijí 

obdobně. Pojištění záruky musí zejména splňovat náležitosti dle odst. 11.21 této 

smlouvy. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši 

250 mil. Kč (slovy dvě stě padesát miliónů korun českých), a to pro své pracovníky 
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i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči 

Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 

v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí 

Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby újma byla 

Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou 

přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle 

samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

• že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 

zhotovení Díla dle této smlouvy, 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Stavební 

úpravy a přístavby pavilonu „C“ – operační sály, RES KCH Nemocnice České 

Budějovice, a.s., se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, 

což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace 

tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací 

dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy. 

12.8 Součástí této smlouvy jsou samostatné následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

• Příloha č. 2: Rozpočet, 

• Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

• Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 

• Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 
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důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou 

relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 

daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu 

této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

- se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České 

Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a 

statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů 

vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas, 

- se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona 

plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají. 

12.18 Tato smlouva je sepsána v českém jazyce a elektronicky podepsána, tudíž má 

platnost originálu. 

12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
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Objednatel: 

V Českých Budějovicích 14.10.2024 

 

 

__________________________ 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

_________________________ 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA  

člen představenstva 

Zhotovitel: 

   

  

 

 

 

____________________________ 

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda 

představenstva a generální ředitel 

 

 

 

____________________________ 

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a 

obchodní ředitel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Tomáš Erhard 

jednatel 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Karel Volf 

      předseda sboru jednatelů 

 


