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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20241805 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: 

osoba ve věcech smluvních:            

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  STASPO, spol. s  r. o. 

se sídlem:  716 00 Ostrava Radvanice, Těšínská 114/254 

právní forma:  s. r. o. 

zapsaná v obch. rejstříku:  Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 1807 

IČ: 41035704 

DIČ:  CZ41035704 

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:  373743093/0300 

jednající:  Svatopluk Madry a Tomáš Madry, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla:  

kontaktní doručovací adresa: 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva 
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byla uzavřena v rámci výběrového řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 

Oprava kanalizace v areálu DP Ostrava Dílny Martinov (dále také jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje 

řádně provedené Dílo za podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu Díla. 

2.2 Předmět Díla dle této smlouvy je specifikován v: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná objednatelem – Dopravní podnik Ostrava 

a.s., 

b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Soupis prací“), který tvoří po ocenění 

zhotovitelem Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a 

Položkovým rozpočtem je rozhodný Položkový rozpočet. 

2.3 Zhotovitel se tedy zavazuje provést Dílo v rozsahu uvedeném v bodu 2.2 této smlouvy s tím, že součástí 

Díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny ve výkresu či v Položkovém 

rozpočtu): 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, 

b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a nářadí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla, 

c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele, 

d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního 

prostředku, přemístění na místo instalace, 

e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy), 

f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů, 

g) potřebné vytýčení stávajících vnitřních rozvodů a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících 

s provedením Díla, 

h) zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP 

uvedenými zejména v Příloze č. 2 této smlouvy, 

i) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi), 

j) Součástí předmětu plnění je rovněž průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující 

průběh prací na staveništi (zhotovitel ke každému kontrolnímu dni předá fotodokumentaci 

dosavadního průběhu prací provedených mezi jednotlivými kontrolními dny), pořizování detailní 

fotodokumentace všech částí díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení 

fotodokumentace změn prováděných nad rámec smlouvy o dílo - dohodnutých a prováděných v 

souladu s touto smlouvou, pořizování fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících 

užívání díla. Fotodokumentace bude předávána elektronicky. V případě, že zhotovitel nedodá 

fotodokumentaci v rozsahu tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle bodu 

9.4 této smlouvy. 

k) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících 

z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla 
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objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých 

dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění 

dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat o veškeré 

atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav 

a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. (k 

vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a 

k vlastnímu následnému provozu Díla), 

l) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný 

doklad, 

m) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud 

jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím 

není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.1 této smlouvy). 

2.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.  

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím rozsahem prací a stávajícím stavem konstrukcí. 

V případě, že zhotovitel kdykoli zjistí jakýkoli nesoulad mezi Položkovým rozpočtem (bez ohledu na to, o 

jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat objednatele a vyčkat na 

jeho stanovisko.  

2.6 Veškeré odchylky od výše uvedené specifikace Díla a jeho rozsahu mohou být provedeny zhotovitelem 

pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad takto sjednaný nebo odsouhlasený rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

III. Nové služby, stavební práce na vícepráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídatelných okolností, a/nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem, 

a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky 

zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla, 

a tyto dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních 

prací, služeb či dodávek. 

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či 

dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy oprávněni ve 

věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz čl. 

VII. odst. 7.2 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

3.2 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby, dodávky či stavební práce spočívající v opakování 

obdobných služeb, dodávek či stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % z 

ceny díla v této smlouvě.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb, dodávek či stavebních prací (opční 

právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění 

opce – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami 

bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě. 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění Díla je areál Dílny Martinov,   ul. Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov (v 

této smlouvě jen „Místo plnění“). 
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4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení Díla, které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště (s 

přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru). 

 

V.  Termín plnění a předání Díla 

5.1 Dílo bude provedeno:  do 14-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. (dále jen „Termín 

plnění“). 

5.2 V souvislosti s realizací Díla nedojde k výluce na provozu areálu Dílny Martinov  

5.2 Fotodokumentace dle bodu 2.3 písm. j) této smlouvy bude předávána objednateli průběžně při pořizování 

formou na příslušném datovém nosiči. 

5.3 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele – Termín plnění se 

prodlouží o dobu překážek na straně objednatele; 

b) v případě za podmínek této smlouvy dohodnutých Víceprací, v takovémto případě však pouze za 

předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením změnového listu pro provedení Víceprací jednoznačně 

prokáže vliv Víceprací na sjednaný Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle 

aplikovatelných technických norem – pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení 

Termínu plnění pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace s ohledem 

na výše uvedené technologické postupy; 

c) jestliže bude potřebné v průběhu realizace Díla upravit postup realizace Díla s ohledem na legislativní 

nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů) či v důsledku 

rozhodnutí správních orgánů, které neměl zhotovitel k dispozici v okamžiku podání nabídky v rámci 

zadávacího řízení na zadání této smlouvy  – Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu vyplývající 

z takovéhoto legislativního nařízení či rozhodnutí správního orgánu; 

d) pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku; za nepříznivé 

klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a 

venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané 

stavební práce (pozn.: nejedná se o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ 

objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy). 

Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu, po kterou nemůže být Dílo prokazatelně prováděno. 

O prodloužení Termínu plnění dle písm. b), c) a d) musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této 

smlouvě.  

5.4 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak 

překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy 

v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení 

pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo 

bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku (nabídka č. 20240424 byla zhotovitelem podána dne 17. 4. 2024) a objednatel před uzavřením 

smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla 

způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně 
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a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) nové právní předpisy, správní akty či jiné závazné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 

jiných států, související zejména s epidemií koronaviru SARS CoV2, způsobující nemoc COVID 19, 

které mají za následek povinnost přerušení prací na díle.  

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní 

straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.  

5.5 Zhotovitel písemně oznámí objednateli možnost zahájení přejímacího řízení pro předání dokončeného Díla 

(dále jen „přejímací řízení“) doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, odbor dopravní cesta) nebo 

prostřednictvím datové sítě do datové schránky ID: f7mdrpg. Přejímací řízení bude zahájeno nejdříve po 5 

pracovních dnech po obdržení písemného oznámení zhotovitele, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je 

oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení v případě, že zjistí skutečnosti, které evidentně brání 

předání a převzetí Díla, zejména nebude-li Dílo dokončeno. 

5.6 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímacímu řízení další osoby, které mohou v souvislosti 

s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně 

znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast dalších osob, jejichž účast je k takovémuto 

přejímacímu řízení nutná. 

5.7 Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli veškeré dokumenty, které 

jsou součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména 

veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické 

osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 

266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a 

provozování Díla), prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a 

manuály, místní pracovní bezpečnostní předpis, atesty, dokumentaci skutečného provedení stavby, 

geodetické zaměření, protokoly o provedených měřeních a doklady o nakládání s odpady vzniklými při 

výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše 

v originále a ve čtyřech kopiích (3x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči), s potvrzením 

zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam 

obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení 

o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce 

všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení. 

5.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za kompletní, pokud je bez vad a nedodělků bránících 

užívání a/nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými 

normami, které mohou být k Dílu uplatněny. 

5.9 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci ve věcech technických 

(dále jen „Předávací protokol“). 

5.10 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, 

zejména v bodě 5.7 této smlouvy.   

5.11 Výsledkem přejímacího řízení bude: 
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"předání a převzetí bez výhrad" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat 

žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad; 

"předání a převzetí s výhradami" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady 

a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel písemně na termínu, do kterého je 

zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit (nedohodnou-li se, je zhotovitel povinen vady a 

nedodělky odstranit do 7 dnů od předání díla). Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění 

bude uveden v Předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními 

stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „Zápis o odstranění vad“). V případě předání a převzetí 

Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného Díla. Až 

do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel oprávněn 

pozastavit platbu doposud neuhrazené ceny Díla; 

"nepřevzetí Díla" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel 

objednatele k novému přejímacímu řízení. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené 

plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a případně provedeno osetí travním 

semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo 

předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad 

(bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami), nebude-li v Předávacím protokolu či v Zápisu o odstranění 

vad dohodnuto jinak. Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno. 

5.13 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě jako kontaktní osoby ve věcech technických,  

jsou zmocněni k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě. 

 

VI.Cena Díla 

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 

Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 2.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění 

Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy. 

 

Cena Díla bez DPH činí:  219 807,60 Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí 

nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

6.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že 

plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a 

dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 6.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě smluvními stranami sjednaných 

Víceprací za podmínek výše uvedených. Na zaplacení Víceprací provedených bez uzavření písemného 

dodatku nemá zhotovitel nárok.  

Cena Víceprací bude účtována podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 1 

této smlouvy, nebo dle ceníku URS v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

v případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, doloží zhotovitel individuální 

transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude stanovena na základě dohody 
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objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny 

nezávislým subjektem. 

6.5 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 

použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.7 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 

smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té 

míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. 

Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za 

žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského 

zákoníku. 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného 

technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při 

realizaci Díla až do doby předání Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností). 

VII. Platební podmínky 

7.1 Cena Díla bude objednateli uhrazena po podpisu Předávacího protokolu bez vad a nedodělků. Na základě 

zhotovitelem vystavené konečné faktury na celkovou cenu Díla,do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. . 

7.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí Díla na základě Předávacího protokolu. 

Faktura bude vystavena na základěprovedeného vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami 

podepsaného soupisu provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného, oběma 

smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, soupisu provedených prací a kopie oběma smluvními 

stranami podepsaného Předávacího protokolu. Vícepráce budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 

listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pokud faktura nebude obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je 

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 

V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli. 

7.4 Faktura budou vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu

Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden 

e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty 

uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Bankovní 

účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

7.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VIII. Záruka na Dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

a) 60 měsíců na stavební a montážní práce, 



  

 

 

 

  Stránka 8 z 15 

b) 24 měsíců na dodávky technologických zařízení. 

V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného technologického zařízení poskytuje záruku za jakost 

delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. 

Zhotovitel předá objednateli při předání Díla soupis technologických zařízení, ve kterém uvede délku 

záruční doby jednotlivých zařízení dle výše uvedených podmínek. Na zařízení v tomto soupise neuvedená 

se vztahuje záruční doba v délce 60 měsíců. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

v případě, že zhotovitel uvede do soupisu zařízení některé položky v rozporu s výše uvedenými 

podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o technologické zařízení), platí pro takovéto části 

Díla záruční doba v délce 60 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po 

kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami).  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, 

bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými 

objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými. 

8.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada,  oznámí objednatel její výskyt a to, jak 

se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 

na adresu zhotovitele). Nestanoví-li objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje 

bezplatné odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) 

kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.4 Na provedené opravy poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců (ne však méně než 

činí záruční doba určitého v rámci odstranění vady vyměněného výrobku poskytnutá zhotoviteli výrobcem 

či dodavatelem zhotovitele) s tím však, že běh této záruční doby nikdy neskončí před uplynutím záruky za 

jakost Díla dle bodu 8.1. této smlouvy. 

8.5 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel 

vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoli termínu dle bodu 5.1 této smlouvy (zejména, ale nikoli 

výlučně, s provedením Díla v Termínu plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

9.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v Předávacím protokolu) v termínu 

sjednaném dle bodu 5.12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či 

nedodělek. 

9.4 V případě nedodání fotodokumentace je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč (slovy pětset korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedodá fotodokumentaci v 

rozsahu dle bodu 2.3, písm. j), této smlouvy. 

9.5 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo splněním dalších povinností dle bodu 5.12 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva 

tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
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9.6 Při porušení povinnosti zhotovitele neukládat odpad vznikající činností zhotovitele na pozemky nebo do 

nádob objednatele dle bodu 11.11 nebo v případě porušení jiné povinnosti dle bodu 11.11 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ.  

9.7 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. X. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ porušení povinnosti.  

9.8 V případě, že se zhotovitelovo prohlášení dle bodu 14.1 této smlouvy ukáže nepravdivým nebo v případě, 

že zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy na výzvu objednatele dle bodu 14.1 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun 

českých) za každý takový případ.  

9.9 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu 11.21 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

9.10 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.11 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.12 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé smluvní straně. 

9.13 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné 

i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení 

podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy. Nárok za zaplacení 

jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní 

strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

9.14 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, 

je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 

rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý 

obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení 

smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím 

k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne 

nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že 

smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).  

 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště písemný stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace 

Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických a dle 

bodu 10.5). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co 

se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány 

státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 
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a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehled smluv včetně dodatků a změn; 

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

f) přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 

10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od 

záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

 

 

XI. Provádění Díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací 

na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu 

objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 

objednatele, který podepíše oprávněný zástupce ve věcech technických.  

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Zhotovitel zajistí k sepisování zápisů a kontrolám úkolů 

na staveništi místnost. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím 

určených termínech. 

11.4 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo 

provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán 

(KZP). Práce na této části Díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel 

je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení objednateli zhotovitelem. 

11.5 Zhotovitel provede Dílo dle objednatelem předané odsouhlasené dokumentace, pravomocných rozhodnutí 

orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných dodatků 

uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami.  

11.6 Zhotovitel vyzve objednatele písemně (emailem – pokud nebude elektronický deník) nejméně tři (3) 

pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla 

zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla 

a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést.  

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných 

prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě 
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zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci 

objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na 

předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese 

náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy 

neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem. 

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech v platném znění, původcem odpadů. 

11.9 Zhotovitel zajistí, aby při realizaci nedošlo k poškození krajinných prvků v okolí. 

11.10 Zhotovitel bude důsledně dodržovat opatření během stavby proti zatečení do technologie měnírny. 

11.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele/třetích osob. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho 

převzetí podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě vzniku ekologické 

události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí 

na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu  Zhotovitel odpovídá 

občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé 

mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.12 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

11.13 Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k uzavírkám a prokopávkám komunikací, projednání dočasného 

dopravního značení vč. organizace dopravy a vyřízení záborů nutných pro realizaci díla po dobu výstavby 

a koordinace postupu prací s objednatelem. 

11.14 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá 

objednateli. 

11.15 Zhotovitel nese až do okamžiku předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném Díle. 

11.16 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2. Smlouvy a zhotovitel se je zavazuje 

dodržovat. Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel. 

11.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.18 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém nebo slovenském. 

11.19 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v I jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných 

na území České republiky. 
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11.20 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

11.21 Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele 

a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.  Objednatel je oprávněn 

plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva 

dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že 

zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

12.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy, vedle zákonných 

důvodů, také v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností, jimiž jsou zejména, 

nikoliv však výlučně: 

a) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle bodu 5.1 této smlouvy a nesplnění daného termínu ani 

v dodatečné lhůtě 15 dnů, 

b) výluka či omezení provozu napájení trakční měnírny Mariánské Hory v rozporu s bodem 5.2 této 

smlouvy, 

c) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Díla a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 

od výzvy zhotovitele. 

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené 

části Díla. 

12.4 V případě odstoupení od smlouvy: 

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla, 
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b) zhotovitel neprodleně vrátí objednateli veškeré uhrazené zálohy na cenu Díla (byly-li poskytnuty), a 

to nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy; v případě nesplnění této povinnosti je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla dle této smlouvy za každý den 

prodlení se splněním této povinnosti (tím není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu 

škody), 

c) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané 

plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá 

práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí materiálu, 

který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či namontován), 

d) objednatel dokončí Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne 

dokončení Díla dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli příslušnou část smluvní ceny Díla odpovídající 

zhotovitelem provedeným částem Díla (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po 

odečtení vícenákladů spojených s dokončením Díla (tyto vícenáklady spojené s dokončením Díla ze 

strany objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými objednatelem na 

dokončení Díla namísto zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Dílo za tu část Díla, kterou 

zhotovitel v důsledku odstoupení od této smlouvy nerealizoval). Tam, kde nebude zřejmá výše smluvní 

ceny, bude cena určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud položkový rozpočet nebude 

obsahovat cenu za některou rozpracovanou část Díla, budou použity ceny obvyklé v daném místě 

a čase pro tento druh prací.  

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

12.6 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným 

soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.7 Technický dozor stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

12.8 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

14.1   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své 

náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné 

smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

bodu se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného 

plnění minimálně 20 mil. Kč ročně. 

14.2 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek 

materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost 

nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. 

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, 

kontakt na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný 

materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný. 

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 

kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent. 
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14.3 Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 

pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude 

sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna.  Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou 

zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o 

objasnění a doplnění předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné. Pro odstranění případných 

pochybností smluvní strany konstatují, že prodloužení doby realizace dle bodů 14.2 a 14.3 je právem 

objednatele, nikoliv nárokem zhotovitele, a objednatel je oprávněn dobu neprodloužit a případně také 

oprávněn od smlouvy odstoupit, případně tuto jinak předčasně ukončit, a to dle obecně závazných právních 

předpisů. 

14.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. 

14.5 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

14.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek 

stanovených v tomto zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

14.8 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 3 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

14.9 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu 

povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se 

dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.   

14.10 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.11 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z  této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo 

by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní 

ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je 

svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší. 
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14.12 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (výklad 

použitého výrazu). 

14.13 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

14.14 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy 

do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  nebo do její datové 

schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy 

a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými  podpisy. 

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3: Vymezení obchodního tajemství. 

V Ostravě dne _____________ V Ostravě dne __________ 

…………………………………. …………………………………. 

Tomáš Madry, jednatel 


