
 
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Objednatel 
 

Název: Město Žďár nad Sázavou 
Sídlo:  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:  00295841 
DIČ:  CZ00295841 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751/0100 
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na 

základě pověření ze směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města 
Žďár nad Sázavou 

Kontaktní osoba: XXXXX, referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad 
Sázavou 

Kontakt:  tel.: XXXXX, XXXXX, e-mail: XXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel 
 

Název: PKS stavby a.s. 
Sídlo:      Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:      46980059 
DIČ:      CZ46980059 
Bankovní spojení:    MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 175972792/0600 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka B 930 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupený:    Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva, a  
     XXXXX, ředitelem společnosti 

Kontaktní osoba:   XXXXX, XXXXX 
Kontakt:     tel.: XXXXX 
      e-mail: XXXXX 
 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“) 

 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky PZ Jamská II – prodloužení sjezdu (dále jen „Veřejná 
zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“)  
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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 

2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel 
sleduje vybudování nové dopravní komunikace v průmyslové zóně Jamská II, Žďár nad Sázavou 
- prodloužení sjezdu (místní komunikace s asfaltovým povrchem) tak, aby bylo možné napojit 
pozemky uvažované pro výstavbu průmyslových objektů, a vybudování krátkých úseky chodníků 
navazujících na stávající chodníky a prodloužení veřejného osvětlení. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené 
Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 
4. Předmětem Díla je stavba ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, LOKALITA JAMSKÁ II, PRODLOUŽENÍ SJEZDU 

NA POZEMKY PARC. Č. 9008/2, 9013/1, 9015/1, a to dle projektové dokumentace vyhotovené 
Ing. Leošem Pohankou, se sídlem Dolní 35, 592 14, Nové Veselí, IČO: 45653054, která je přílohou 
č. 1 Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“) a dále dle podmínek stanovených v orgány 
veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek 
stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb. 

 

5. Součástí Díla je zejména: 
5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
5.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“), 
a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání 
předložit Objednateli; 

5.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech 
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací 
budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace 
bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

5.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany; 

5.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
5.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch 

do původního stavu; 
5.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
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o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování 
ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

5.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 

5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli; 
5.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli; 
5.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
6.1. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel 

stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve 
formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený 
geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do 
DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené 
stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit 
Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).  

6.2. Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, 
zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky 
o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření 
skutečného stavu DTI.  

6.3. Elaborát DTI bude obsahovat: 
6.3.1. Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt 
6.3.2. Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle 

Přílohy 1 vyhlášky o DTM 
6.3.3. Výkres ve formátech .shp a .pdf 
6.3.4. Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf 

 
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 4 této 

Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami 
(ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody 
výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací 
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové 
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu 
se Smlouvou.  

 

8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 

 

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDS do 3 pracovních dnů. 
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10. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla.  
 

11. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním 
Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, 
že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy. 

 
12. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 

A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak, 
aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických 
nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření. 

 
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany 

výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi 
nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese 
odkladu. 

 

14. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
jednou za zvolte položku dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, 
případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku 
datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

15. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti 
Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím 
všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN 
a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou. 

 

16. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy.  
 

17. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem 
funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
 

18. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne 
předání Díla Objednateli. 
 

19. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 
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20. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou 
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho 
žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla 
Objednateli. 

 
21. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, 

ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem. 
 

22. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení 
realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou 
mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady 
na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel. 

 

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
23. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 
24. Místem provádění Díla jsou pozemky podle katastru nemovitostí definované Projektovou 

dokumentací, v k.ú. Město Žďár, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

25. Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
 
Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli; 
 
Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem; 
 
Termín pro dokončení a předání Díla: do 9 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem. 

 
26. Nedílnou součástí této Smlouvy je časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“), který 

je současně přílohou č. 3 této Smlouvy. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla 
do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy, a to ode dne účinnosti Smlouvy 
až do předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu 
Harmonogramem.  

 
27. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 

v odstavci 25 Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. 
Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu 
za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 
28. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud: 

28.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 
28.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 
28.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky, 
28.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo 

28.5. dojde ke změně Díla. 
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Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

 

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
29. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 dny 

předem. 
 

30. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro 
Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, 
právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy. 
 

31. Objednatel Dílo: 
31.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, 

a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen 
„Drobné vady“), 

31.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které 
vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané. 

 
32. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „Předávací 

protokol“). 
 

33. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:  
33.1. identifikační údaje Smluvních stran,  
33.2. identifikaci Díla,  
33.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,  
33.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,  
33.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření 

(byla-li dohodnuta),  
33.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy 

Smluvních stran. 
 

34. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného 
obsahovat také: 
34.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou 

smluvních stran, 
34.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.  
 

35. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou 
z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím 
protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud 
Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle 
předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je 
Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad 
a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění. 
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36. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

VI. STAVENIŠTĚ 
 
37. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 25 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
 

38. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto 
Smlouvou. 

 
39. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 

 
40. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

 
41. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování.  

 
42. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

 
43. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
44. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí třetích osob. 

 
45. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 

do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak. 
 

46. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
47. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od 

převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany 
sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést 
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odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 

VII. CENA DÍLA 
 

48. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení 
veřejné zakázky a činí 1.365.119,64,- Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna 
v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 
Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

49. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve 
Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.  

 
50. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen: 

50.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, 
včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích 
k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 
ZZVZ (dále jen „Změnový list“), 

50.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení, 
50.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které 

nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení. 
 

51. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku 
ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.  
 

52. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
52.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
52.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

52.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., 
použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 
53. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo 

takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené 
s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

 
54. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu 
s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, 
kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze 
deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu. 
 

55. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak. 
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56. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 
 

57. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

58. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových 
dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle 
provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty 
bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla 
Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen 
„Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

59. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), 
včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto 
smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura 
musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského 
zákoníku.  

 
60. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 

41 až 43, dle této Smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, 
při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Režim přenesené daňové povinnosti 
se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje. 

 
61. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis 

provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu 
s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.  Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např.  
formát .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData) a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

 
62. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis. 
 

63. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

64. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

65. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 
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66. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn 
tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 
 

67. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky 
v souladu s odstavcem 31 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou 
veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

68. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. 
 
69. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které 

se vyskytnou v záruční době dle odst. 70 Smlouvy.  
 

70. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění 
posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla. 

 
71. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně 

elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění.  

 
72. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů 

od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie"), je Zhotovitel 
povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno 
telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele "[doplní účastník]" a následně potvrzeno písemnou 
formou.  

 
73. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
74. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 

souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 
75. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady. 
 
76. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započetím 

odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

 
77. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 70 Smlouvy, 

či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 
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X. POJIŠTĚNÍ 
 
78. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do 

doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
2.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, 
členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 
způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

79. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy 
a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

80. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
81. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění 

požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

XI. SANKCE 
 
82. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 25 Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. 
 

83. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít 
s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy 
bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na 
náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 76 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 

84. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle 
odst. 47, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

85. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“) nebo požární ochranu (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši: 
85.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

85.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

85.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

85.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
86. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 78 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli 
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v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného 
za každý započatý den prodlení. 

 
87. V případě porušení povinností dle odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.  
 

88. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

89. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné.  
 

90. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny 
Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle 
právních předpisů. 

XII. UKONČENÍ SMLOUVY 
 
91. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 

některé ze Smluvních stran.  
 

92. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou 
Smluvní stranou. 

 
93. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména: 

93.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní; 
93.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky; 

93.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 98 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 

93.4. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí 
staveniště dle odstavce 25 Smlouvy; 

93.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení 
stavebních prací odstavce 25 Smlouvy; 

93.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 
a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem; 

93.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, 
že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od 
Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí 
Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 
nápravy; 

 
94. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména: 

94.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel 
nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 
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95. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání 
odstavce 96 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

96. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, 
ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli 
veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 30 Smlouvy a jiné listiny vztahující 
se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané 
Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude 
provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část 
Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
97. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků 

ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní 
straně. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
98. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by 

vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci 
žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, 
které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není 
známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

99. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 
 

100. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

101. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné 
škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen 
nést případný rozdíl ceny. 

 
102. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

103. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

104. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 
105. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Díla včetně 

účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí být dodržena tato.  
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106. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
107. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

108. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

109. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

110. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že 
je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno 
vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 
Smluvních stran. 
 

111. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru 
smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění 
zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá 
za ne/uveřejnění Smlouvy. 

 

Doložka 

Tato Smlouva byla uzavřena v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou 
Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.06.2023. 
 
Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Projektová dokumentace 
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet 
3. příloha č. 3: Harmonogram 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou      Ve Žďáře nad Sázavou  
dne (dle elektronického podpisu)   dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Projektová dokumentace je přiložena jako samostatný dokument. 
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Příloha č. 2 Smlouvy 
 

Položkový rozpočet 
 
 
Položkový rozpočet je přiložen jako samostatný dokument. 
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Příloha č. 3 Smlouvy 
 

Harmonogram 
 
Harmonogram je přiložen jako samostatný dokument. 
 


