Číslo Smlouvy Objednatele : 1053-2023-525204/1, UID : spudms00000014955299
Číslo Smlouvy Zhotovitele: ---	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
	 Ing. Kateřinou Markovou, odborným radou Pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018/   +420 725 901 406
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz   /   k.markova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“
vedoucí společník:
geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93 241
společník:
Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Vladimírem Sovišem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		X X X X X X X X X X
Vedoucí týmu: 		X X X X X X X X X X
Zástupce vedoucího týmu:		X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.:		X X X X X X X X X X
E-mail:		X X X X X X X X X X
ID datové schránky:				fe9uuzq
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		115-2403020267/0100
DIČ: 		CZ05039606
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín“.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 11. 10. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7%. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.   
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  


I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 
9 MJ x 1 100 Kč = 9 900 Kč

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole 
4 MJ x 3 300 Kč = 13 200 Kč

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
171 MJ x 1 650 Kč = 282 150 Kč

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
101 MJ x 2 640 Kč = 266 640 Kč

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
138 MJ x 3 740 Kč = 516 120 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
11 MJ x 4 400 Kč = 48 400 Kč
6.2.7 Rozbor současného stavu
272 MJ x 660 Kč = 179 520 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
272 MJ x 660 Kč = 179 520 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
272 MJ x 1 540 Kč = 418 880 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
29 MJ x 2 200 Kč = 63 800 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
95 MJ x 1 100 Kč = 104 500 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
2 MJ x 5 500 Kč = 11 000 Kč

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
0 MJ x 110 000 Kč = 0 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 10 780 Kč = 10 780 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 6 160 Kč = 6 160 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 2 310 Kč = 2 310 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
272 MJ x 1 980 Kč = 538 560 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 33 000 Kč = 66 000 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 8 800 Kč = 8 800 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 13 860 Kč = 13 860 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 7 920 Kč = 7 920 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 2 970 Kč = 2 970 Kč

6.4 Mapové dílo
272 MJ x 1 100 Kč = 299 200 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 495 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 255 540,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	299 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 050 190,00 Kč

	DPH 21 %
	640 539,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 690 729,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Ve Zlíně dne: 15. 10. 2024					Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“

		

________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Vladimír Soviš
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
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