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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS1-2023-032
na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu

„Jince, Stará kasárna - sklad zbraní - výstavba“
(SMVS: 107V082002421)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Lucie Šeichlová, DiS. (technický dozor objednatele)
tel.:
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)
tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 14000
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: na základě

plné moci ze dne 24. 7. 2024
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
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Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jen „Smluvní strany“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 89/2012 Sb.“), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem Smlouvy je získání povolení záměru stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“) s cílem vytvořit podmínky pro výkon
činnosti uživatele (vojenský útvar nebo zařízení užívající dotčené objekty - dále jen „Uživatel“;
kontaktní osoby Uživatele a spojení na ně budou sděleny na vstupní technické radě).

K vytvoření podmínek dojde vybudováním nové samostatné budovy pro uložení zbraní a munice a
propojením stávajícího příručního skladu munice s nově vybudovaným skladem, včetně zastřešení
propojení. Základní požadavky jsou podrobně popsání v příloze „Zadání - specifikace rozsahu díla-
stavby“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“).

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele souhrn následujících
plnění (dále jen „Dílo“):

1. etapa:

2.1.1. Zpracování jednostupňové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby „Jince,
Stará kasárna - sklad zbraní - výstavba“ (dále jen „Projektová dokumentace“) v areálu
Starých kasáren v Jincích, na pozemcích

(dále jen „Stavba“), a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcími a
souvisejícími právními předpisy, Českými obrannými standardy č. 635001 - Požadavky na
kamerové systémy v bezpečnostních aplikacích, č. 635002 - Požadavky na elektronické
zabezpečovací prostředky střežení, č. 635003 - Požadavky na elektronickou kontrolu vstupu
(SKV), č. 635004 - Požadavky na integrovaný bezpečnostní řídící a dohledový systém, č.
635005 - Požadavky na elektronické perimetrické systémy a mechanické zábranné systémy a
č. 635006 - Požadavky na elektronickou požární signalizaci (EPS) - dále společně též „ČOS“
a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na základě níž je tato Smlouva
uzavřena a její kompletní projednání za účelem schválení Projektové dokumentace, včetně
zabezpečení pravomocného povolení stavby (dále jen „Stavební povolení“) Zhotovitelem.
Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5
Smlouvy a bude splňovat následující požadavky:
a) Projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

1. Náležitosti podle příloh č. 1 a 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
(dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.)., včetně stanovení technických podmínek ve
smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb. a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
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2. bude zpracována v souladu s ČOS specifikovanými v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 
Smlouvy;   

3. Prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční 
řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 
specifikace materiálů a výrobků. 

4. Nezbytně nutné konstrukční detaily. 
5. Výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení staveb 

do provozu (např. el. energie, teplo, vodné a stočné atd.). 
6. Seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých 

bezpečnostních prvků zpracovaný v tabulce – viz Příloha č. 2. 
7. Výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se 

zakreslením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitro 
staveništních komunikací rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných 
ploch, stavebních strojů a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro 
vedení stavby a stavební dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení 
staveniště na zdroje vody, odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu 
životního prostředí apod.     

b) projektovaná Stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

c) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve 
formátu *.pdf; 

d) součástí Projektové dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat 
pravomocné Stavební povolení, kladná stanoviska a vyjádření, souhlasy a rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně orgánů Ministerstva obrany, a 
dalších účastníků výstavby, včetně osob dotčených výstavbou (dále jen „Dotčené orgány 
a osoby“) nutná pro schválení Projektové dokumentace a vydání stavebního povolení, 
zejména:  

1. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové 
Ministerstva obrany. 

2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor provozu nemovité 
infrastruktury, Správa PS 0110, OŘS).  

3. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem-vyjádření koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi k Plánu BOZP na 
staveništi, vyjádření odborně způsobilé osoby v požární ochraně (dále jen „PO“) 
k požárně bezpečnostnímu řešení stavby. 

4. Vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek). 
5. Přímý uživatel a jeho bezpečnostní manažer (vojenský útvar nebo zařízení). 
6. Odbor bezpečnosti Ministerstva obrany. Pro vyjádření bude Odboru bezpečnosti 

předložena pouze část projektové dokumentace řešící zajištění fyzické bezpečnosti 
utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 412/2005 Sb.“). 

7. Agentura komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (dále jen 
„AKIS“). 

8. Vojenská policie (dále jen „VP“). 
9. Popřípadě další orgány, které si které si Odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany (oddělení stavební úřad) 
nebo TDO vymíní. 

Veškeré připomínky všech Dotčených orgánů a osob musí být zapracovány do Projektové 
dokumentace. 

e) každý výtisk zpracované Projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů; 
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f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků Projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů; 

g) součástí projektové dokumentace bude i výsledek výpočtu tepelných ztrát a zisků po 
jednotlivých místnostech Stavby. 

2.1.2. Zajištění, na vlastní náklady, veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
Projektové dokumentace (např. geodetické zaměření, celkové zaměření stávajícího stavu, 
inženýrsko-geologické průzkumy, včetně provedení odpovídajících sond a zkoušek, 
hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum, dendrologický průzkum, akustická 
studie, studie zdroje tepla a chladu, studie hospodaření s odpadními vodami). 

2.1.3. Zajištění osoby koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) a 
vypracování Plánu BOZP na staveništi (dále jen „Plán BOZP“) v době přípravy stavby, tj. od 
zahájení prací na zpracování Projektové dokumentace do předání této Projektové 
dokumentace Objednateli.  Výkon činnosti Koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP 
bude zajištěno osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.“).  

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č.  
169/2016 Sb. (dále jen „Výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, 
Malešice, 108 00 Praha 10: 

a) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou zpracovány v členění: 
1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této smlouvě. 
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území 

související s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, 
náklady spojené s likvidací, případně přesunem existujících dlouhodobého hmotného 
majetku (dále jen „DHM“), náklady na vyvolané investice včetně provizorních 
objektů a zařízení. 

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po 
montáži vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů 
řízení. 

4. Náklady na nákup samostatného DHM, který nevyžaduje montáž. 
5. Vedlejší náklady, pokud nejsou zahrnuty v jiných částech. 
6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na 

patenty a licence. 
7. Nepředvídané náklady. 
8. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy. 
9. Příspěvky jiným investorům. 
10. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (drobný DHM), 

programové vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za 
využívání přírodních zdrojů a za ochranu životního prostředí. 

b) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet dle výše uvedeného písmene a) budou zpracovány 
v otevřeném formátu Excel v tomto vyhotovení: 
1. Neoceněný Výkaz výměr-jeden soubor typu zadání ve formátu Excel, který obsahuje 

potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů (všechny listy musí 
obsahovat stejnou strukturu informací a tato struktura musí být v soupisu prací 
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popsána včetně formátů jednotlivých dat), dále rekapitulaci všech objektů a krycí list, 
kam se po doplnění jednotlivých cen všech položek soupisů správně dopočítává cena 
zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné ceny, všechna pole budou zamčena, 
kromě těch, která slouží pro doplnění nabídky účastníkem zadávacího řízení – 
jednotkové ceny a informace o dodavateli. 

2. Oceněný Kontrolní rozpočet-jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje stejné 
informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech položek soupisu 
projektantem. 

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v Příloze č. 1.  

2.1.5.  Stanovení minimální lhůty výstavby-minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
Objednatele, uvedené v přílohách této Smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této 
Smlouvy v rámci jednotlivých technických rad (dále jen „TER“). 
(dále jen „1. etapa Díla“) 

2.1.6. Před zahájením prací na Projektové dokumentaci dle odst. 2.1.1. až 2.1.5. čl. 2 Smlouvy bude 
Zhotovitelem vypracován a předložen harmonogram průběhu projekčních prací, včetně 
termínů průběžných kontrol a TER, k odsouhlasení Objednatelem, a to nejpozději do 10 
kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, resp. na vstupní TER dle odst. 11. 2. čl. 11 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Po odsouhlasení Objednatelem se Harmonogram stává 
nedílnou součástí Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a Objednatelem odsouhlasený Harmonogram. 
Případné změny Harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na TER. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění Harmonogramu, o 
zpoždění včetně důvodů bude cestou TER informovat TDO, současně předloží návrh na 
úpravu Harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování Harmonogramu a upozorní na to, provede 
Zhotovitel neodkladně aktualizaci Harmonogramu, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 
Změnou Harmonogramu nesmí být z důvodů na straně Zhotovitele dotčen sjednaný termín 
dokončení a předání Díla.  

 
2. etapa: 

2.1.7. Zajištění autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) v rozsahu příslušné přílohy 
aktuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností (dále jen „sazebník UNIKA“) a jeho provádění kvalifikovanými 
osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, na niž Zhotovitel 
zpracuje Projektovou dokumentaci podle této Smlouvy, a to až do vydání dokladu 
o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 230 zákona č. 283/2021 Sb. Zhotovitel 
Projektové dokumentace v rámci AD zpracuje dodatečnou projektovou dokumentaci 
nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet Projektová dokumentace se 
skutečností). Při pořízení dodatečné projektové dokumentace bude postupováno dle odst. 2. 5. 
čl. 2 smlouvy. 

Nad rámec činností specifikovaných v sazebníku UNIKA je požadována účast na všech 
kontrolních jednáních o výstavbě, tj. kontrolních dnech, popř. i na jiných jednáních, která 
bezprostředně souvisí s prováděním prací k naplnění Účelu Smlouvy a následné realizace 
Stavby. Dále je požadováno zabezpečení AD při případném dopracování realizační dílenské 
dokumentace Stavby (realizátorem Stavby) s vysvětlením příslušných vazeb, 
popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zajištění souladu 
s Projektovou dokumentací. 

 (dále jen „2. etapa Díla“) 
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3. etapa: 
2.1.8. Zajištění osoby Koordinátora BOZP, bude-li prokázána nutnost takové činnosti v době 

realizace stavby, na niž je Projektová dokumentace zpracována podle této Smlouvy, tj. osobu 
s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 
Koordinátor BOZP je povinen do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli podat místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.    
(dále jen „3. etapa Díla“) 

2.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě zadávací dokumentace a 
samotného výběru Zhotovitele na provedení stavebních prací dle zákona č. 134/2016 Sb. V této 
souvislosti se zavazuje: 

a) v případě vyzvání Objednatele aktualizovat Kontrolní rozpočet zpracovaný dle bodu 1. 
písm. b) bodu 2. 1. 4. odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy ve stanovené lhůtě; 

b) zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
objasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve stanovené lhůtě, 

c) v případě vyzvání zabezpečit účast na jednání hodnotící komise ve funkci „odborného 
poradce“ vždy v termínu stanoveném v souladu s pravidly zadávacího řízení.  

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované Projektové dokumentace, proveditelnost 
a bezpečnost Stavby podle této Projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu Stavby a technologického zařízení v souladu s platnými obecně závaznými 
právními předpisy a normami vztahujícími se ke zpracovávanému Dílu. Současně Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování Díla. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí Dílo popsané v čl. 2 Smlouvy a 
řádně a včas Dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy) a předat je Objednateli. Objednatel se 
zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce a dodávky, nutné k řádnému 
provedení nebo dokončení Předmětu smlouvy.  Jedná se o práce a dodávky, které nebyly 
zahrnuty do Předmětu smlouvy a nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „Vícepráce“). Potřeba provedení Víceprací, 
které nebyly zahrnuty do Předmětu smlouvy, protože je Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a které jsou nezbytné k dokončení Díla, bude Zhotovitelem objektivně 
doložena. Vícepráce nezahrnuté do Předmětu smlouvy budou Zhotovitelem provedeny a 
Objednatelem uhrazeny pouze po uzavření dodatku této Smlouvy. 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci (viz odst. 3. 4. čl. 3 Smlouvy) nejsou 
nutné k řádnému proveden Díla (dále jen „Méněpráce“), bude uzavřen dodatek Smlouvy, na 
jehož základě nebudou Méněpráce Zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

2.7. Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání týkajících se 
1. etapy Díla (Vícepráce, Méněpráce) nejpozději 90 kalendářních dnů před termínem jejího 
dokončení sjednaným v odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy, a to písemně k rukám Kontaktní osoby na 
doručovací adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 
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Článek 3. 
Cena za Dílo 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši: 
3 184 500,- Kč bez DPH 

(slovy: tři milióny jedno sto osmdesát čtyři tisíce pět set korun českých bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 Smlouvy. 

 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 668 745,- Kč  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 853 245,- Kč 
(slovy: tři milióny osm set padesát tři tisíce dvě stě čtyřicet pět korun českých včetně DPH). 

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 
a) za 1. etapu Díla  

 2 289 500,- Kč bez DPH 
 606 795,- Kč DPH 21% 
 3 496 295,- Kč včetně DPH 
  (slovy: tři milióny čtyři sta devadesát šest tisíc dvě stě devadesát pět korun českých včetně 
                                                                                       DPH) 
 

b) za 2. etapu Díla  
 250 000,- Kč bez DPH 
 52 500,- Kč DPH 21% 
 302 500,- Kč včetně DPH 

 (slovy: tři sta dva tisíce pět set korun českých včetně DPH) 
 

c) za 3. etapu Díla  
 45 000,- Kč bez DPH 
 9 450,- Kč DPH 21% 
 54 450,- Kč včetně DPH 

 (slovy: padesát čtyři tisíce čtyři sta padesát korun českých včetně DPH) 

3.4. Podrobná skladba ceny za Dílo podle této Smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
rozepsány v kalkulaci, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Cenová 
kalkulace“). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním 
Smlouvy.   

3.5. Zhotovitel má podle této Smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za 
tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena. 

3.6. Změna ceny Díla je přípustná pouze na základě smluvního dodatku v případě realizace 
Víceprací podle ustanovení odst. 2. 5. čl. 2 Smlouvy, nebo v případě snížení rozsahu Předmětu 
smlouvy o Méněpráce podle ustanovení odst. 2. 6. čl. 2 Smlouvy. Ustanovení odst. 3. 5. čl. 3 
Smlouvy není tímto dotčeno. 

3.7. Potřebu provedení Víceprací a existenci Méněprací a jejich vymezení (formou Výkazu výměr, 
popř. s výkresovou dokumentací) je Smluvní strana požadující jejich provedení nebo upuštění 
od jejich provedení povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany Objednatele (Vícepráce, Méněpráce) není Zhotovitel oprávněn 
odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění Účelu a/nebo Předmětu smlouvy.  
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Článek 4. 
Doba plnění 

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy: dnem 
nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 300 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání 
Stavebního povolení je Zhotovitel povinen požádal nejpozději 50 kalendářních dnů před 
termínem sjednaným v tomto odstavci. 

4.3. Výkon funkce AD (2. etapa Díla) se Zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
Stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu zákona 
č. 283/2021 Sb. 

4.4. Činnost Koordinátora BOZP (3. etapa Díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou 
dobu Stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 
zákona č. 283/2021 Sb., a v místě realizace Stavby. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné 
pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 

Článek 5. 
Podmínky předání Díla  

5.1. Řádně provedenou 1. etapu Díla Zhotovitel doručí Objednateli osobně nebo poštou na adresu: 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha v den stanovený 
Zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5. 3. čl. 5 Smlouvy 
tak, aby byl dodržen termín předání 1. etapy Díla dle odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy. Projektová 
dokumentace, nebo její část, zpracovaná ve stupni utajení (viz odst. 11. 9. čl. 11 Smlouvy) bude 
doručena osobně na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 
05 Praha. 

5.2. Zhotovitel Objednateli předá Projektovou dokumentaci (1. etapa Díla) ve 4 vyhotoveních (paré 
č. 1 a 2 ověřené stavebním úřadem) v listinné podobě způsobilých k dalšímu zdařilému 
kopírování. Dále bude Zhotovitelem předáno:  

- dokladová část – pravomocné Stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení stavby, 
kladná vyjádření a stanoviska Dotčených orgánů a osob, vyjádření Koordinátora 
BOZP, vyjádření odborně způsobilé osoby v PO v originálech + 1 kopii; 

- v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD 
disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní Projektovou dokumentaci v souladu 
s čl. 2 smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu 
*.pdf), oceněný Výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 2. písm. b) odst. 2.1.4. čl. 2 
Smlouvy a ve formátu kompatibilním s programem KROS), neoceněný Výkaz výměr 
(ve formátu *.xls dle bodu 1. písm. b) odst. 2.1.4. čl. 2 smlouvy), dokladová část (ve 
formátu *.pdf) 

- v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD 
disky) 8 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat kompletní 
Projektovou dokumentaci v souladu s čl. 2 Smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf.), 
neoceněný Výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písm. b) odst. 2.1.4. čl. 2 
Smlouvy), dokladová část (ve formátu *.pdf); 

- kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v listinné podobě a 1 
v elektronické podobě bude předán samostatně bez stupně utajení. 

- návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v listinné podobě. 

5.3. Po doručení 1. etapy Díla  TDO do 15 pracovních dnů provede kontrolu předaných výstupů 1. 
etapy Díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality obsahu ve smyslu uzavřené Smlouvy (včetně 
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případných dodatků) a závěrů z TER a potvrdí zápis o předání a převzetí 1. etapy Díla (dále jen 
„Zápis“). Bude-li Dílo bez vad s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného Zápisu předá 
TDO Zhotoviteli nejpozději do 20 kalendářních dnů od doručení dokončené 1. etapy Díla. 
V případě vad Díla TDO do 15 pracovních dnů od doručení oznámí telefonicky a současně i e-
mailem Zhotoviteli, že 1. etapu Díla nepřevezme a nepotvrdí Zápis. Vady Díla TDO oznámí 
písemně Zhotoviteli do 20 kalendářních dnů od doručení a vrátí mu doručené výstupy 
k odstranění zjištěných vad. 

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání Díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
Dílo kontroloval v souladu s touto Smlouvou TDO. 
 

Článek 6. 
Platební a fakturační podmínky 

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně Objednateli 
daňový doklad (dále jen „Faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den 
podpisu Zápisu o předání a převzetí 1. etapy Díla. Právo fakturovat za 2. etapu Díla (AD) a 
3. etapu Díla (Koordinátor BOZP) vznikne Zhotoviteli po dokončení Stavby, na niž je 
Projektová dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve 
smyslu § 230 zákona č. 283/2021 Sb. 

6.2. Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. 
Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „Faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo Smlouvy (6440-OŘS1-2023-032) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti); 
d) označení Objednatele na faktuře: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 

1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6; 
e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele; 
g) předmět dodávky a název Díla; 
h) den vystavení Faktury a datum splatnosti; 
i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena; 
j) číslo NS: 644000, AP: 94. 

6.3. K Faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace):  
a) Zápis o předání a převzetí 1. etapy Díla podepsaný oběma Smluvními stranami; 
b) závěrečná zpráva o činnosti AD a Koordinátora BOZP. 

6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 
Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS1-
2023-032. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 
ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a 
bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami. 

6.5. Splatnost Faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. 

6.7. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení Faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení Zhotovitel vystaví Fakturu novou. Oprávněným vrácením 
Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne doručení nové Faktury 
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Objednateli. Zhotovitel je povinen novou Fakturu doručit Objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená Faktura. 

6.8. Pokud budou u Zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba Zhotoviteli za Předmět Smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce 
daně místně příslušného Zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za Předmět Smlouvy ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.  

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

 

Článek 7. 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

7.1. Vlastníkem věci, která byla Zhotoviteli předána k provedení Díla, je po celou dobu plnění Díla 
Objednatel. 

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení Díla přechází z  Objednatele 
na Zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci Smluvními 
stranami. 

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném Díle až do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. 

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této Smlouvy přechází na Objednatele dnem 
protokolárního převzetí Díla. Vlastnické právo k převzatému Dílu přechází na Objednatele 
dnem zaplacení. 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč a spoluúčasti na pojistném plnění max. do 
5% pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

 

Článek 8. 
Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. 
po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla. V případě, že dojde k vlastní 
realizaci Stavby dle Projektové dokumentace specifikované v čl. 2 Smlouvy (za předpokladu 
zahájení realizace nejpozději do 3 let od předání 1. etapy Díla Objednateli), prodlužuje se 
záruka za jakost na předmět plnění této Smlouvy na 60 měsíců od doby převzetí dokončené 
Stavby Objednatelem. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistí a včas 
reklamuje.  

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této Smlouvě; 
b) navržené řešení obsažené v Projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému 
Dílu; 
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c) řešení stavby obsažené v Projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému Účelu Smlouvy. 

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak. 

8.4. Objednatel je oprávněn vytknout během záruční doby i zjevnou vadu Díla, kterou toto Dílo 
trpělo v době jeho předání. 

8.5. Reklamace (uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky) se uplatňují písemně. 

8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření Zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a Zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace (pokud se Smluvní strany s ohledem na charakter vady nedohodnou jinak). 
Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad Díla jinou odbornou 
firmu s tím, že Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré takto vzniklé náklady. 

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou Objednateli, či třetí osobě 
v důsledku vady Díla, a to po celou dobu životnosti stavby, která byla Projektovou dokumentací 
navržena. 

 

Článek 9. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

9.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy Díla sjednaný v této Smlouvě, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy Díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku (případně 
uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby,apod.), zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 3. etapy Díla, např. nebude provádět 
kontrolní dny ve sjednaném intervalu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 
každé jednotlivé nesplnění povinnosti. V případě uložení pokuty za nedodržení povinností na 
úseku BOZP příslušným orgánem státní správy Zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném 
rozsahu Objednateli. 

9.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad Díla dle odst. 8. 6. čl. 8 Smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.5. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 10. 1., resp. 10. 2. 
čl. 10 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

9.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním schváleného Zápisu z TER Objednateli dle 
odst. 11. 2. čl. 11 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. 

9.7. V případě porušení povinností stanovených v odst. 11.13. čl. 11 Smlouvy uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Lhůtu k odstranění tohoto porušení Smlouvy určuje Objednatel. V případě, že v této 
lhůtě nebude porušení Zhotovitelem napraveno, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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9.8. V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 11. 15. čl. 11 Smlouvy, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

9.9. V případě, že Zhotovitel nevrátí Objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle odst. 11. 
16. čl. 11 Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

9.10. V případě porušení výhradní Licence (jak je definována v odst. 11.17. čl 11 Smlouvy) se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

9.11. V případě vad Projektové dokumentace (např. v rozdílu Výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
Projektové dokumentace k navýšení ceny Díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude Projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „Základní cena stavby“), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 60 000,- Kč (v případě navýšení od 3 do 5 % Základní ceny stavby), ve výši 120 000,- 
Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % Základní ceny stavby), ve výši 180 000,- Kč (v případě 
navýšení od 10 do 15% Základní ceny stavby) a ve výši 240 000,- Kč (v případě navýšení 
větším než 15 % Základní ceny stavby).  

9.12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok 
z prodlení.  

9.13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou uhradí povinná strana na základě Faktury vystavené 
oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné 
straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel 
Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

9.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé Smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 
Sb. 

9.15. Smluvní pokuty podle této Smlouvy si Smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
Smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním Díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo Objednatele uplatňovat po Zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti Smlouvy. 

 

Článek 10. 
Ochrana utajovaných informací 

10.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla podle této Smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 
informací (dále také jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a souvisejících prováděcích 
předpisů, zejména je povinen: 
1. Použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze 

pro plnění Díla podle této Smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích 
podkladů obdržených od Objednatele. 

2. Dodržet požadavky Objednatele v oblasti ochrany UI, s nimiž byl prokazatelně seznámen. 
3. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznámit Ministerstvu obrany (dále jen „MO“) všechny 

změny, které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) písm. a), b) c) a 
odst. 2 písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.]. 

4. Neprodleně písemně oznámit MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005 
Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, 
a vrátit UI nebo technické zařízení MO. 
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5. Současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit MO
neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI.

6. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznamovat Objednateli veškeré změny informací
uvedených v „Informačním dotazníku podnikatele“ (příloha č. 4 smlouvy).

7. Vést samostatný seznam Objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u Zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které
Zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č j. apod.).

9. Umožnit pověřeným zaměstnancům MO prověřovat nakládání s UI, které byly Zhotoviteli
poskytnuty při zadávání nebo plnění Předmětu smlouvy, a to v sídle a veškerých
provozovnách Zhotovitele a jeho poddodavatelů.

10. Ve Smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

10.2. Porušení povinností Zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku
Smlouvy, opravňuje Objednatele k jednostrannému odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel přitom
přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
Díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

10.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

a) příloha č. 5, pořadové číslo 45 a 47, stupně utajení „VYHRAZENÉ“;
b) příloha č. 8 pořadové číslo 20, stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

10.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 10. 1. čl.
10 Smlouvy a poskytování potřebných UI ve vztahu ke Zhotoviteli bude za Objednatele plnit
Lucie Šeichlová, DiS.,

10.5. U zhotovitele budou vznikat UI v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., ve
stupni „VYHRAZENÉ“.

Článek 11.
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň bere na vědomí, že přímý uživatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování interních
nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících Dílo. V této souvislosti se zavazuje dodržovat
následující požadavky Objednatele:

a) na zpracování Předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi;

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen. Nedodržení výše uvedených ujednání,
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance, nebo vydání zákazu
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží Zhotovitel min. 14
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu, adresu trvalého bydliště) a seznam typů a registračních značek dopravních
prostředků;

d) v případě jednorázových vstupů a vjezdů, nebo vstupů a vjezdů po pracovní době, o
svátcích, nebo o víkendech požádá Zhotovitel písemně přímého uživatele o povolení ke
vstupu (vjezdu) s dostatečným předstihem (min. 14 kalendářních dnů); součástí žádosti
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musí být časový harmonogram plánovaných prací. U jednorázových vstupů (vjezdů) 
zajistí přímý uživatel nepřetržitý doprovod; 

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se Zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení Díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany Zhotovitele, opravňuje Objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (Faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku Zhotovitelem; 

f) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 7:00 – 
16:00 hod. (PO – ČT) a 6:30 – 13:00 hod. (PÁ).  

11.2. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných TER, 
které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, nebo na TER 
organizovaných Objednatelem. Vstupní TER se Zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 
10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců MO na TER.  Zápisy 
z TER zpracovává Zhotovitel. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem) nejpozději do 3 
pracovních dnů od konání TER návrh zápisu účastníkům jednání, včetně Objednatele. 
V případě, že účastníci jednání nevznesou do 3 pracovních dnů připomínky k návrhu zápisu, 
považuje se zápis z TER za odsouhlasený. Změny (smluvní, technické), navržené v zápisech 
z TER, vyžadují výslovný souhlas TDO. Všechny zápisy z TER budou součástí dokladové části 
Projektové dokumentace. 

11.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu 
prováděného Díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro 
provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit zástupci 
Objednatele pro věci technické rozpracované Dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání. 

11.4. V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude Projektová 
dokumentace (včetně výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, aby každý 
optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička, byly zakresleny, položkově 
specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového zakončení na obou 
koncích, popř. HDPR chránička, samostatně, včetně souvisejících prací a dodávek nezbytných 
pro výstavbu každého z nich). 

11.5. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (ČSN, ČOS, EN) vztahující se k předmětnému Dílu. 

11.6. Zhotovitel je oprávněn jednat ve všech činnostech týkajících se projednání Projektové 
dokumentace za účelem obstarání kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., nezbytných pro vydání Stavebního povolení, 
včetně zajištění pravomocného Stavebního povolení na základě „Plné moci“ vydané po podpisu 
této Smlouvy ředitelem OŘS AHNM. Plnou moc předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele činit jménem Objednatele právní úkony, které by 
vedly ke vzniku, změně či zániku práv nebo povinností Objednatele. 

11.7. Zapracování případných připomínek Dotčených orgánů a osob do projednané Projektové 
dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této Projektové 
dokumentaci. 

11.8. Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro bezvadné provedení Díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v Předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat Objednatele. 

11.9. Stupeň utajení Projektové dokumentace:  
- stavební část-bez utajení,  
- bezpečnostní a komunikační a informační systémy-stupeň utajení „VYHRAZENÉ“, 
- rozpočet a výkaz výměr-bez utajení. 
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11.10. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci Projektové dokumentace (včetně Výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména 
v zemích Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí 
současně splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

11.11. V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této Projektové 
dokumentace nebude výkon činnosti Koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. nutný, 
nebo si objednatel zabezpečí výkon činnosti Koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace 
sám, nebude výkon Koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle této Projektové 
dokumentace ze strany Objednatele požadován a ze strany Zhotovitele nebude vykonáván a 
fakturován. 

11.12. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv 
informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a jakékoliv 
podkladové materiály, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
Smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb. důvěrné. 

11.13. V rámci tohoto obchodně závazkového vztahu nesmí Zhotovitel využívat k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon č. 69/2006 
Sb.“), a nesmí být sám Zhotovitel touto osobou. Tuto skutečnost Zhotovitel doložil v rámci 
výběrového řízení podepsaným čestným prohlášením (svým i svých poddodavatelů), které 
tvoří přílohu č. 5 Smlouvy. Současně s tím Objednatel Zhotoviteli ukládá povinnost 
informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na Zhotovitele a/nebo osobu 
Poddodavatele mezinárodní sankce vztahují. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, že učiní 
účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení zákona č. 69/2006 Sb. Lhůtu 
k odstranění porušení zákona č. 69/2006 Sb. určuje Objednatel po případné dohodě se 
Zhotovitelem. Náklady, které vzniknou Objednateli v souvislosti s odstraněním porušení 
zákona č. 69/2006 Sb., nese Zhotovitel. 

11.14. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci Díla, resp. jeho části nesmí 
Zhotovitel v rámci smlouvy s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než 
jsou ty (viz čl. 9 Smlouvy), které hrozí Zhotoviteli za neplnění povinností dle této Smlouvy. 

11.15. Zhotovitel je povinen zajistit plnění této Smlouvy odpovědnými osobami uvedenými v příloze 
č. 6 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace. Změnu těchto osob není 
Zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškerou zapůjčenou Dokumentaci, a to nejpozději 
ke dni převzetí 1. etapy Díla Objednatelem s doložkou bez výhrad. 

11.17.  Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 121/2000 Sb.“), nebo jiným předmětem ochrany práva duševního vlastnictví (zejména 
vynálezem, užitným vzorem, průmyslovým vzorem nebo ochrannou známkou), poskytuje 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy Objednateli k takovému výsledku činnosti Zhotovitele jako 
celku i jeho části výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v původní nebo zpracované 
nebo jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití v neomezeném (územním, časovém 
a množstevním) rozsahu (dále jen „Licence“).  

11.18. Zhotovitel prohlašuje, že mu náleží výkon majetkových autorských práv k Dílu. Licence se 
poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (resp. autora) 
k autorskému Dílu. Odměna za poskytnutí Licence a veškerých dalších uvedených oprávnění 
je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 
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11.19. Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní a faktické vady Díla a práv nabytých touto 
Smlouvou. Výkonem Licence nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani 
k jinému porušení právních předpisů. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli újmu 
vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob, porušením právních předpisů a jinými 
vadami Díla.  

11.20. Objednateli náleží oprávnění Licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) bez 
předchozího souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel uděluje Objednateli svůj výslovný souhlas 
s postoupením Licence na jakoukoli třetí osobu.  

11.21. Objednatel je oprávněn k výkonu práv z Licence k naplnění Účelu Smlouvy a dále na tuto 
Smlouvu navazující výstavbu, rekonstrukci, údržbu nebo provoz Areálu či jakékoliv jeho 
části. Součástí Licence je i oprávnění Objednatele ke změnám, úpravám nebo spojení 
autorského Díla či jinému předmětu ochrany práva duševního vlastnictví vytvořené pro 
Objednatele dle této Smlouvy tak, aby byl Objednatel vždy oprávněn Dílo upravit, změnit 
zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu k provedení takových činností.  

11.22. V případě, že Zhotovitel není z jakéhokoli důvodu oprávněn k poskytnutí oprávnění/souhlasů 
ve vztahu k Dílu podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit, aby každý autor Díla 
výslovně udělil Objednateli:  

a) Licenci,  
b) souhlas ke zveřejnění Díla,  
c) souhlas Dílo upravit, změnit, zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem,  
d) oprávnění Licenci postoupit na jakoukoli třetí osobu,  
e) oprávnění k poskytnutí podlicence.  

11.23. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., 
zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je 
požadován pro výsledek činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy. 

11.24. Smluvní strany vedle závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy z důvodu ochrany UI 
výslovně sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli 
originály nebo kopie plánů, náčrtů, výkresů, grafických a textovým učení, které byly 
vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského Díla. Smluvní strany výslovně stvrzují, že 
Zhotovitel není oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci autorského Díla zveřejnit.  

11.25. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je databází podle zákona 
č. 121/2000 Sb., postupuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy výkon majetkových práv 
na Objednatele (včetně zvláštních práv pořizovatele databáze podle § 90 zákona 
č. 121/2000 Sb.). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě, že z jakéhokoli důvodu 
Objednateli právo k výkonu autorských majetkových práv ke kterékoli části nebo prvku 
databáze nevznikne nebo v případě, že postoupení práva výkonu majetkových práv k jakékoli 
části nebo prvku databáze nebude platné, uděluje Zhotovitel Objednateli k takové části nebo 
prvku okamžikem předání databáze Licenci. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas 
s postoupením Licence na databázi na jakoukoli třetí osobu. Strany dále sjednávají, že 
Objednatel je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (jako podlicenci). 

11.26. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn databázi modifikovat (zejména 
rozšiřovat, aktualizovat, dále selektovat nebo promazat data), a to i pokud se bude jednat 
o kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou změnu databáze. 

11.27. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy 
Licence sjednaná dle odstavce 11.17. až 11.26. čl. 11 Smlouvy přetrvává i po ukončení 
Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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Článek 12. 
Zánik závazků 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků; 
b) dohodou Smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že Zhotovitel předal 

Objednateli před uzavřením této Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
Objednatele o sjednání této Smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

12.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
tato Smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

12.3. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména: 
a) prodlení s plněním 1. etapy Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

Zhotovitele; 
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
c) opakované (minimálně 3x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD; 
d) opakované (minimálně 3x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu Koordinátora 

BOZP; 
e) porušení závazků specifikovaných v odst. 10. 1., nebo 10. 2. čl. 10 Smlouvy; 
f) změna kterékoliv z odpovědných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy, kterými 

Zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci Díla specifikovaného v čl. 2 
Smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.5. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

12.6. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této Smlouvy a jejich finanční ocenění; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla a Objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného Díla; 

c) po převzetí rozpracovaného Díla Objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu (daňový doklad) rozpracovaného Díla; 

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této Smlouvy; 

e) nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

12.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek. 
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Článek 13. 
Závěrečná ujednání 

13.1. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.  

13.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma 
Smluvními stranami. 

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

13.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního 
čísla, e-mailové adresy, registrační značky a typu vozidel, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují.  

13.5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami týkající se této Smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro dodržení sjednané 
lhůty je rozhodující datum doručení e-mailové (faxové) zprávy. 

13.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručování písemností do datové schránky si 
Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do 
datové schránky adresáta. 

13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 340/2015 Sb.“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti Smluvních stran. Výslovně je pro strany této Smlouvy sjednána možnost zpřístupnění 
či zveřejnění celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
Smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti. 

13.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.9. Tato Smlouva o 19 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Zadání – specifikace rozsahu díla – stavby – počet stran: 5 
Příloha č. 2: Seznam movitého majetku – počet listů: 1 
Příloha č. 3: Cenová kalkulace – počet stran: 1 
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Příloha č. 4: Informační dotazník podnikatele – počet stran: 1  
Příloha č. 5: Čestná prohlášení ohledně dodržování zákona č. 69/2006 Sb. – počet stran: 1  
Příloha č. 6: Seznam odpovědných osob – počet stran: 1          
Příloha č. 7: Plná moc ze dne 24. 7. 2024 - počet stran: 2          

 
 
 
            

Za Objednatele:                Za Zhotovitele: 
 
     Ing. Ilona Parlásková                                                                Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
       zástupce ředitele                                                                            na základě plné moci  
                                                                                                             TECHNISERV, spol. s r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                    podepsáno elektronicky 
 
 Ing. 

Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2024.10.11 
09:54:18 +02'00'

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal 
Ing. Ilona Parlásková 
Datum: 2024.10.11 
14:59:08 +02'00'
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Dokument 166322376-12706-240724133156.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166322376-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu:12706-240724133156 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 24.07.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:
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jejichsouladsprávnímipředpisy.Kontroludoložkylzeprovéstv centrálníevidencidoložek
naadrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky


