
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/16/45-OD
ev. čisto VZ:ORP-02/16
ev. číslo zhotovitele: 160136

DODATEK C. 4

ke Smlouvě o_dto uzavřené 8. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanoveni
§ 2586 a naši. zákona é. 89/2012 Sb., obéanského zákoníku

OBJEDNATEL

Název:

Sídlo:

IC:

Zřizovací listina MZ ČR ze

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 DIČ:

lne 25. listopadu 1990 é. j. OP-054-25. 11
CZ00843989 je plátcem DPH

30

Ing. Ivem Zolneréikem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz
CNB: 65137761/Ó710""'""""""""""""""""""'""""' ~~'"~' ~"~"------------
CNB: 43-65137761/0710

ZHOTOVITEL

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přivez, 702 00 Ostrava

42864771 DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Zastoupena:

Bankovní spojení:

CZ42864771 je plátcem DPH
, oddíl C, vložka 1504

Ing. Pavlem Mrhaéem, jednatelem společnosti,
-ln9- J-irim. Smicla. kemi -Yýkon-nYm. reďteJ?"r'j .na zaklade plné mód
Komeréni banka a, s., pobočka Ostrava, 6. Ů.: 107-3674100247/0100



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790. 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/16/45-OD
ev. čísloVZ:ORP-02/16
ev. číslo zhotovitele: 160136

l.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto:

V či. lil. Termín plnění,
se z důvodu:

požadavku objednatele směřujícího k omezeni hlučnosti, prašnosti a k zajištěni všeobecné bezpečnosti
v areálu stavby v době od 7.00 hod. do 15,30 hod. v pracovní dny, s ohledem na stávající provoz okolních
zdravotnických zařizení a objektů objednatele, a s tim souvisejicim omezenim zhotovitele v Časovém průběhu
realizace díla

a dále z důvodu

nutné úpravy nevyhovujiciho stavu únosnosti zemni pláně pod zpevněnými plochami kolem objektu PET/CT

rusi termín pro dokončeni díla stanovený v Dodatku c. J Smlouvy o dito a nahrazuje se tímto zněním:

"Termín pro dokončeni, předáni a převzetí díla: 31, 8. 2017."

Ostatní _ ustanoveni Smlouvy o dilo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne
8. 9. 2016, ve zněni Dodatků 6. 1, é. 2a6. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek^ č. 4 je sepsán ve dvou stejnopisech splatnosti originálu, z nichž objednatel
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek é. 4 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě, dne >^^. V. /í? /^ V Ostravě, dne /^. ^. /^/1^

FAKULÍM fťF. VOCNICE OSTBAVA
. 7, hl^. A; . ?S". 7(!3520itra>a. Por. ;b

9631; ̂

Fakultn/nenr/ocnice Ostrava
Ivo Zolnerčík

náměstek ředitele pro techniku a provoz
na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

MORYS s. r. o.
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

na základě plné moci

^ ^

Kateřina Onderková
Kateřina Onderková

Kateřina OnderkováKateřina Onderková



PLNÁ MOC

Obchodní korporace
MORYS s. r. o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IC: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhacem - jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka - výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezeni kromě těch, které
ze zákona vyžaduji zvláštní plnou moc.
Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány statni správy a organy místní samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabý\'á platnosti a účinnosti dnem 27. 03. 2017 a platí do 31. prosince 2017.

V Ostravě dne 23. března 2017

Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne

. s .. ; -a

'Ing. Jití Smidák
výkonný ředitel

', : \

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková
Kateřina Onderková




