	Číslo smlouvy objednatele: 384-2016-514205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 30/2016
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 284-2016-514205 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany
                                                             D o d a  t e k   č. 1 
                                                        ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")
                                                  mezi smluvními stranami                                                                       
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel. +420606689085, e-mail:j.kutina@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov
Tel: +420606729201, 
e-mail: j.kwiecien@spucr.cz

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 499300960

	E-mail :
	trutnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Citibank Pardubice

	Číslo účtu:
	2020870109/2600

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	ID DS:
	wyx77xh

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel“).
Tímto Dodatkem  č. 1 se mění smlouva o dílo č. 384-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav  (dále jen "KoPÚ") v katastrálním územmí Bílé Poličany. 
Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek těchto fakturačních celků:
3.1.4. Rozbor současného stavu    (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)
3.2.1.1.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)
3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (navýšení z 324 na 326 měrných jednotek)
3.3.  Mapové dílo (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:
Předpokládané navýšení rozsahu a ceny vznikem dodatečných služeb:  
	Fakturační celek
	3.1.4.  Rozbor současného stavu

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně 
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	325
	327
	150
	48750
	49050
	300

	

	Fakturační celek
	3.1.5.   Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	325
	327
	350
	113750
	114450
	700

	

	Fakturační celek
	3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně 
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	325
	327
	550
	178750
	179850
	1100

	

	Fakturační celek
	3.2.1.1.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně 
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	325
	327
	150
	48750
	49050
	300

	

	Fakturační celek
	3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně 
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	324
	326
	800
	259200
	260800
	1600

	

	Fakturační celek
	3. 3. Mapové dílo

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ požadovaný po změně 
	Cena MJ (Kč bez DPH)
	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	325
	327
	500
	162500
	163500
	1000

	

	Předpokládané navýšení ceny veřejné zakázky vznikem dodatečných služeb
 v Kč bez DPH   
	5000

	Celková cena zakázky se mění - zvyšuje na 1391700,- Kč bez DPH.



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.




	V Trutnově dne 21.4.2017

	V Pardubicích dne 21.4.2017

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov
	

Ing. Pavel Cimpl, jednatel


	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností






	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany                                                           

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	500 
	2 500 
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	321
	500 
	160 500 
	30.11.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	156
	1 500 
	234 000 
	28.2.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	10
	1 500 
	15 000 
	28.2.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	 
	 
	xx.xx.xxxx 4)

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	327
	150 
	49 050 
	30.4.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	327
	350 
	114 450 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 500
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	327
	550 
	179 850 
	31.3.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	327
	150 
	49 050 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	326
	800 
	260 800 
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	327
	500
	163 500 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	40
	800
	32 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	32 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 500 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 700 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	292 257 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 683 957 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Trutnově dne 21.4.2017.            
	 V Pardubicích dne 21.4.2017.

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	……………………………………………………………………

	Ing. Josef Kutina                                                                              vedoucí Pobočky Trutnov
	
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o.  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
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