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Smlouva o dílo (dále SoD) 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem 
Sídlo:   Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Statutární orgán: Mgr. Martin Horák, starosta města 
IČO:   00294136 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Aleš Sitař, tel. 725 102 542, ales.sitar@bystricenp.cz 
b) smluvních: Martin Horák, tel. 566 590 311, martin.horak@bystricenp.cz 

 
TDS   : Ing. Miroslav Skryja, tel. 607 504 622, skryja@atlas.cz 
Koordinátor BOZP : Ing. Libor Bílek, tel. 727 900 945, bilek.pobozp@gmail.com 
 
dále jen „objednatel“ 

            
Zhotovitel:  PAS Natura s.r.o. 
Sídlo: Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
Statutární orgán: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel 
IČO: 260 35 782 
DIČ: CZ26035782 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických:  Ing. Jiří Křen 
b) smluvních:  Ing. Ladislav Zmuda 

Telefon: 384 496 106  
E-mail: info@pasnatura.cz 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5003204204/5500 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 
činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu 
specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a 
nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně 
veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).  
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Projektová dokumentace stavby: „Rybníky Labuška“ – vypracoval Ing. Miroslav Skryja, se 
sídlem Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, ČKAIT 1003260 
2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky „Rybníky 
Labuška“ 
 

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace. 
 
3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a 
touto smlouvou, 

- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 
na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou, 

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN, 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy. 
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 
nebo „smlouva “) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a 
předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, 
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a 
projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této 
smlouvě. 
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném 
znění.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 
 
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména: 

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 
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- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla, 

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.), 
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení 

poplatků za uložení odpadu, atd., 
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
- zaměření skutečného provedení stavby 
- vypracování geometrického plánu pro vyznačení vodního díla 
- vypracování manipulačního a provozního řádu včetně zajištění jeho schválení 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá 
za vzniklou škodu. 
 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 
9. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 
 

III. Doba a místo pln ění 
 

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: do 30 dn ů od podpisu smlouvy 
 
2. Termín ukončení a předání díla:   nejpozd ěji do 30. 09. 2025 
 
3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech: 
- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany 
Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak 
se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný 
počet dní 
 
3. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je k. ú. Bystřice nad Pernštejnem. Místo plnění 
je dále specifikováno projektovou dokumentací. 
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IV. Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 
Cena celkem bez DPH  4 124 000,00   K č 
DPH 21 %      866 040,00   Kč 
Cena celkem v č. DPH  4 990 040,00   Kč 
 

 
2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 
díla. 
 
3. Cena může být měněna v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Cena 
díla se v tomto případě automaticky změní dle aktuálních daňových předpisů. 

 
4. Cena může být dále měněna v případě: 

- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 
v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce 
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny 
dodatkem ke smlouvě; 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).  
 

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. 
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále též ZZVZ). 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
4. Oceňování víceprací: 
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně 
příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 
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v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících 
cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS CZ a.s. či RTS a.s. platných ke dni podpisu této 
smlouvy. Nebudou-li ani tam, pak se použije individuální kalkulace. 
 
Odečítání méněprací: 
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla 
o výši těchto méněprací. 
 
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 
 
6. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost, a 
proto se u vystavených daňových dokladů neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.  
 
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendá řních dn ů 
po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Fakturace bude 
obsahovat název a číslo žádosti „Rybníky Labuška“, (5230500008) 
 
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních 
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností 
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka. 
 
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 
 
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností. 
 
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
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splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury.  
 
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy. 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran p ři provád ění díla 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího 
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým 
harmonogramem. 
 
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré úplné projektové 
dokumentace v tištěné podobě. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
dokumentace. 
 
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
 
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových 
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady. 
 
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 
 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 
 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a 
zařízením pro případnou havarijní situaci. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. 
 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
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11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento 
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své 
náklady. 
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je 
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady 
zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 
 
12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) 
konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve 
věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru 
stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. 
Kontrolní dny svolává TDS a pořizuje z nich zápis. 
 
13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
 
14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode 
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí 
pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 
 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, 
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla 
v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) 
k dispozici. 
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Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech 
technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do 
stavebního deníku a současně mailem na adresu: ales.sitar@bystricenp.cz a na e-mailovou 
adresu technického dozoru stavebníka uvedeného v záhlaví smlouvy ke kontrole a 
k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před 
zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je 
povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. 
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 
 
18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou 
pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat 
v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. 
Pojistná částka bude činit min. 10 mil. K č. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen mít pojištěna stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na zhotovovaném díle a to po celou 
dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí (pojištění díla – stavebně montážní 
pojištění). Minimální pojistnou částkou je celková smluvní cena díla (bez DPH), spoluúčast 
zhotovitele maximálně 10 %. I tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele. 
 
19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 
uhradit. 
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20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 
po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 
 
21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytnout 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů státní správy (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 
22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení 
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo 
souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou 
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla 
vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli. 
 
23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží 
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě. 
 
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů.  
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická 
pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. 
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal 
část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, 
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je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo 
obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 
činnosti v objektu. 
 
26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 
 
27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů), 
 
28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.   
 
29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
30. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 
 
31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci 
plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn 
Dodavatelem či jeho Poddodavatelem. 
 
32. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices. 
 
33. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval 
veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu. 
.  

VII. Předání díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a 
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy. 
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2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a 
to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. 
 
3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Tento zápis bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- datum ukončení záruky na dílo. 
 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. 
 
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání), 
a to zejména: 

- stavební deník 
- záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci škod na zdraví a majetku 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
- geometrický plán 
- geodetické zaměření dokončeného díla 
- dokumentaci skutečného provedení 

 
6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
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Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
 
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou společností z částky 
doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2, ev. z vlastních 
finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění 
vad a nedodělků jinou firmou.  
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

-   za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,05 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení; 

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné 
dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu 
vznikne prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém 
mu bude z důvodu pochybení zhotovitele krácena poskytnutá dotace či z tohoto důvodu 
vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tím související penále.  
 
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti. 
 
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 
 
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 
7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
 
8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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IX. Záruka a odpov ědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými 
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou 
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.  
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD 
odstoupit. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 m ěsíců od p ředání díla . 
 
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 
 
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 
 
5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit. V případě možnosti opravit vadu opravou objednatel vyzve k opravě. V 
případě, kdy vada není opravitelná, proběhne odstranění vady dodáním náhradního plnění 
případně slevou ze sjednané ceny. 
 
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Nebude-li s ohledem na charakter závady možné dodržet lhůtu, dojde k 
přiměřenému prodloužení lhůty reflektujících obchodní či technologické hledisko. Pro případ 
reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii (Vada bránící řádnému 
užívání Stavby), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 48 
hodin po obdržení reklamace. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel 
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních 
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou 
firmou. 
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7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem, 
nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. 
 
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
 
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění. 
 

X. Odpov ědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
 
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době 
od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
 
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování 
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto 
vyúčtování. 
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 
 
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 
 
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 

XI. Ukončení smluvního vztahu 
 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a 
v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 
 
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a 
předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů, 

- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;  

- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 
se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených výrobků či materiálů; 
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- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

 
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení. 
 
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k 
prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů. 
 
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost 
objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla. 
 
8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém 
případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prácí již 
Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, 
přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy. 
 

XII. Rozhodné právo a volba soudu 
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 
 
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel. 
 
3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva může být také 
vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. 
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4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 
 
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
 
8. Smlouva byla schválena radou města dne 17. září 2024 usnesením č. 24-13-02. 
 

XIV. Seznam p říloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram  
 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem                           V Malém Pěčíně 
dne dle data el. podpisu    dne dle data el. podpisu 
 
 
 
  
………………………………………...   ……………………………………… 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Mgr. Martin Horák     Ing. Ladislav Zmuda 
starosta města     jednatel společnosti 
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