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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

"II/193 Horšovský Týn – Domažlice - oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001197 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:      8500008903 

číslo smlouvy zhotovitele:    

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená:  Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci  

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005 

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Horšovský Týn – Domažlice – oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

110 – Komunikace a SO VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:             66.317,96 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:         506.869,77 Kč bez DPH 

 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  38.800.000,00  Kč 

 

3.4.2. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD a dodatku č. 1 

bez DPH:  48.197.160,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 440.551,81 Kč bez DPH. 

 

3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH               47.756.608,19 Kč 

 

3.5. Objednavatel opravuje zřejmou nesprávnost v počtech v písemném vyhotovení dodatku 

č. 1. Zřejmá nesprávnost:  

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 38.800.000,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.397.160,00 Kč bez DPH 

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH                  48.430.260,00 Kč 

se opravuje textem:  

celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 38.800.000,00 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.397.160,00 Kč bez DPH 

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH                   48.197.160,00 Kč  
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3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list č. 2 

 

 

 

 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič  

generální ředitel      ředitel oblasti Západ  

                                                                                             na základě plné moci 

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne  11.10. 2024 



Změnový list č. 2

Předmět díla: 11/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

Objekt: SO 110- KOMUNIKACE, SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3

Popis změny:
Méněpráce:
- na základě požadavku objednatele byl určen rozsah oprav objízdných tras - rozsah oprav doložen zaměřením: úsek Třebnice = 1.109 m2, úsek Němčíce = 
1.769 m2; celková opravovaná plocha 2.878 m2.
Vícepráce:
- na základě požadavku objednatele bylo nutné v rámci oprav objízdných tras provést navíc odstranění nánosů z krajnic, zřízení betonových silničních obrub v 
délce 20 mb, výškovou úpravu a výměnu 1 kusu poklopu a provedení zálivky dle skutečnosti v místech napojení.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zhotovitel, objednatel

změna bude řešena podle odst. 4 § 222 zák. 136/2016

zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH

-440 551,81 Kč

‘■6

><u 
c

O
O 
a>

■O

Výše DPH sazba: -92 515,88 Kč

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH -506 869,77 Kč

-533 067,69 Kč

38 800 000,00 Kč

47 756 608,19 Kč

57 785 495,91 Kč

-445 241,81 Kč Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH 61 627,96 Kč

Koeficient "K" dle SOD 0,35 4 690,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

N

>a>
E

TDS:

Projektant

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 2; zápisy z KD; zaměření stavby.



Rozpočet ke změnovérmi listu č. 2
Název díla: 11/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 113154333
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 5 000,000 2 878,000 -2 122,000 15,00 75 000,00 43170,00 -31 830,00

2 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 k q/m2 m2 5 000,000 2 878,000 -2 122,000 10,00 50 000,00 28 780,00 -21 220,00

3 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 5 000,000 2 878,000 -2 122,000 200,00 1 000 000,00 575 600,00 -424 400,00

5 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 5 000,000 2 878,000 -2 122,000 5,00 25 000,00 14 390,00 -10 610,00

6 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 625,000 359,700 -265,300 70,00 43 750,00 25 179,00 -18 571,00

7 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5 625,000 3 237,300 -2 387,700 0,10 562,50 323,73 -238,77

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -506 869,77

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

ZLč. 1 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,100 9,80 4,700 374,50 1 909,95 3 670,10 1 760,15

4 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1059,650 1 064,35 4,700 1,00 1 059,65 1 064,35 4,70

5 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 10596,500 10 643,500 47,000 0,10 1 059,65 1 064,35 4,70

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1059,650 1 064,350 4,700 1,00 1 059,65 1 064,35 4,70

7 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 2013,330 2 022,260 8,930 1,00 2 013,33 2 022,26 8,93

ZL č. 1 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně m2 40,000 52,000 12,000 10,82 432,80 562,64 129,84

26 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 172,000 192,000 20,000 350,00 60 200,00 67 200,00 7 000,00

27 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 172,000 192,000 20,000 150,00 25 800,00 28 800,00 3 000,00

28 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 234,000 282,000 48,000 150,00 35 100,00 42 300,00 7 200,00

30 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm m 257,000 305,000 48,000 100,00 25 700,00 30 500,00 4 800,00

31 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 
do 200 mm m 257,000 305,000 48,000 200,00 51 400,00 61 000,00 9 600,00

32 938909611

čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale 
bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 8 623,600 9 446,100 822,500 25,00 215 590,00 236 152,50 20 562,50

33 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 21 937,649 22 041,249 103,600 70,00 1 535 635,43 1 542 887,43 7 252,00

34 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 208 022,841 209 991,241 1 968,400 0,10 20 802,28 20 999,12 196,84

38 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 7 988,974 8 092,574 103,600 1,00 7 988,97 8 092,57 103,60

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 61 627,96

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn. množství jednotková cena dle URS 

v Kč
koeficient "K" 

dle SOD

Jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 
Kč

899131113 Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a 
betonu kus 1,000 13 400,00 0,35 4 690,00 4 690,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 4 690,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -440 551,81
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