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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. LIPKA 64/2024 J 

 

 

 Zateplení a výměna oken v budovách A a B, Lipka – pracoviště Jezírko  
uzavřena podle v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace       

se sídlem:  Brno, Lipová 20, PSČ: 602 00 

zastoupený: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka 

IČ: 44993447 

DIČ: CZ44993447   

Zapsán v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447 

Adresa zhotovení díla: pracoviště Lipky Jezírko  Brno – Soběšice č.p. 97, 664 00, k.ú. Bílovice nad Svitavou.     

Bankovní spojení
a 

Dodavatel:     

LP staving s.r.o. 

se sídlem:  Větrov 160, 664 83 Domašov   

zastoupený: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem        

IČ: 29222745          

DIČ: CZ29222745               

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727           

Bankovní spojení     

II. Předmět dodatku  

Tento dodatek je Dodatkem č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo Č.j. LIPKA 64/2024 J. Jeho předmětem je 
změna doby plnění zakázky po etapách. Důvodem změny je posunutí termínů dodání truhlářských prvků 
(oken a dveří), subdodavatelskou firmou.  Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné 
dohody, v souladu s čl. VII. Odst. 4  

III. Změna Doby plnění 

Čl. III Doba plnění, odst. 1 a 2 se mění (nahrazují textem) následovně: 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo, které je dle čl. II. předmětem plnění, do 27. 11. 2024.  

2. Domluvené termíny – harmonogram – realizace (omezení využívání dotčených místností) jsou: 
- pro etapu zakázky a): 6. 9. 2024 – 20. 10. 2024 

- pro etapu zakázky b): 7. 10. 2024 – 15.11.2024 dotčené místnosti v interiéru, exteriér do 
27. 11. 2024 

 

V Brně dne        V Domašově  dne  

 

 

……………………………………..     …………………………………………………… 

Objednatel       Dodavatel 

 

Ing. 

Ladislav 

Pokorný

Digitálně podepsal 

Ing. Ladislav 

Pokorný 

Datum: 2024.10.11 
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Hana Korvasová

Digitálně podepsal Hana 

Korvasová 
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