Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0618/23

č. smlouvy dodavatele: 135/KCGC/23
na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE Ii/432, II/438: holešov – všetuly, okružní křižovatka (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:
STRABAG a. s.

Adresa:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ:
60838744

DIČ:
CZ60838744

Zastoupený:
Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ o. z. 



Morava ……………..

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 
Stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,







č. ú. 5061885001/2700

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0618/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 25 781 006,39 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 363 307,80 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 25 417 698,59 Kč bez DPH. 

Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438
3.01
V návaznosti na změnu technologického postupu (dle uzavřených dodatků smlouvy) při realizaci stavby není proveden infiltrační postřik v ploše 2 193 m2 a ochrana stávajících kabelů pomocí plastových žlabů v délce 84 m.
SO 101.1 – Silnice II/438 – oprava vozovky

3.02
V návaznosti na změnu technologického postupu (dle uzavřených dodatků smlouvy) při realizaci stavby není proveden infiltrační postřik v ploše 205 m2.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




25 417 698,59 Kč

DPH 21 %






  5 337 716,70 Kč

Cena celkem vč. DPH 




30 755 415,29 Kč

(slovy třicet milionů sedm set padesát pět tisíc čtyři sta patnáct korun českých, 29/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 3.01 – 3.02. 

4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
STRABAG a. s.
příspěvková organizace
15.10.2024

15.10.2024

……………………………………
……………………………………


Ing. Bronislav Malý
Ing. Adam Beneš

ředitel
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava


……………………………………
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