		Číslo jednací Objednatele: SPU 410756/2024
	UID smlouvy: spudms00000014962498
		KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 1 ke SOD 17/2023/504203 – KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 17/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21. 9. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Horky u Srní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Horky u Srní (dále jen „dodatek“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 
V technických záležitostech zastoupená: Jaroslav Špindler, vrchní referent, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: j.spindler@spucr.cz; tel.: +420 725 002 566 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: ccgn9ex
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6078268389/0800
DIČ: CZ28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref420387783]Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 2. 10. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.

3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to o 10 %.

5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Ref50660230]Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

	Původní celková cena díla bez DPH (dle SOD)
	899 075,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	89 907,50 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	988 982,50 Kč

	DPH 21 %
	207 686,33 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 196 668,83 Kč
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	Hlavní celek
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč vč. inflační doložky
	Cena bez DPH
celkem v Kč vč. inflační doložky

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	7
	5 000
	35 000
	5 500
	38 500

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	31
	2 000
	62 000
	2 200
	68 200

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	42
	2 100
	88 200
	2 310
	97 020

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	3
	20 000
	60 000
	22 000
	66 000

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	69
	3 000
	207 000
	3 300
	227 700

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	73
	800
	58 400
	880
	64 240

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha 
	73
	1 000
	73 000
	1 100
	80 300

	[bookmark: _Hlk151964539]„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	583 600
	
	641 960

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	73
	1 200
	87 600
	1 320
	96 360

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	8 400
	8 400
	9 240
	9 240

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 800
	4 800
	5 280
	5 280

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 800
	1 800
	1 980
	1 980

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	73
	1 250
	91 250
	1 375
	100 375

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000
	30 000
	16 500
	33 000

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	3 000
	3 000
	3 300
	3 300

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.5. i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	8 750
	8 750
	9 625
	9 625

	6.3.5. ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	5 000
	5 000
	5 500
	5 500

	6.3.5. iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 875
	1 875
	2 062,50
	2 062,50

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	242 475
	
	266 722,50

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	73
	1 000
	73 000
	1 100
	80 300

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	73 000
	
	80 300







Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s. r. o.  
Místo: Klatovy 		Místo: České Budějovice
Datum: 16. 10. 2024		Datum: 15. 10. 2024





elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Zbyněk Weber		Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek
Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy		Funkce: jednatel

v z. Ing. Jiří Papež
Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj





















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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