SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „SOD“ či „Smlouva“)

číslo SOD u Objednatele 1: 47/27/2023 (č.zakázky: 16-1262)
číslo SOD u Objednatele 2: 
číslo SOD u Zhotovitele: D3 33/24
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření této Smlouvy (dále jen „Občanský zákoník“) spolu uzavřeli:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628

Se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxx, dále UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxx
Telefonní kontakt: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: j8pd5dg
dále jako „Objednatel 1“
OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796
Se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
dále jako „Objednatel 2“

Objednatel 1, Objednatel 2 společně dále jako „Objednatel“
a
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IČ: 62161521
Se sídlem Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9
Zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonní kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: zspmaix
(dále jako „Zhotovitel“, Zhotovitel a Objednatel dále společně také i jen „Strany“ či každý z nich jednotlivě „Strana“)
Článek 01.  Úvodní ustanovení
Níže specifikované Dílo, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy, bude Zhotovitel realizovat v rámci zakázky „III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať“ Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010186 (dále jen „Stavba“). Objednatel 1 a Objednatel 2, uzavřeli se Statutárním městem Brnem, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 44992785 (dále jen „Investor 1“) smlouvu o dílo (č. smlouvy Objednatele 1: 47/2023, č. smlouvy Objednatele 2: SOD00200769, č. smlouvy Investora: 5623053133) a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70932581 (dále také i jen „Investor 2“; Investor 1 a Investor 2 dále společně jako „Investor“) smlouvu o dílo (č. smlouvy Objednatele 1: 47/2023, č. smlouvy Objednatele 2:  SOD00200769, č. smlouvy Investora 2: S/SÚSJMK/2023/489), jejichž předmětem je realizace Stavby (obě smlouvy dále jen „Investorská smlouva“). 
Stavba je pro Investora realizována Objednatelem 1 a 2 sdružených v rámci společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. Občanského zákoníku nazvané „Společnost Merhautova, most“ (dále jen „Společnost“). Toto právní jednání je Objednatelem činěno na účet Společnosti, za účelem realizace Stavby a pro účely realizace Stavby. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat skutečnost, že se na Investora stavby vztahují zvláštní právní předpisy, že předmětná zakázka podléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
01.01. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely realizace Stavby byl v souladu s § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) určen technický dozor stavebníka a dozor projektanta (oba společně dále jen „Dozor“).
01.02. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely realizace Stavby byl v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bezpečnosti práce“) jmenován koordinátor bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).
01.03. Na pokyny vydané Investorem, Dozorem či koordinátorem BOZP přímo Zhotoviteli se pro účely této Smlouvy hledí, jako by byly vydány Objednatelem.
Článek 02. Zástupci Stran

02.01. Zástupci Objednatele 1 pro záležitosti Smlouvy a realizace Díla dle Smlouvy jsou:

ve věcech smluvních:
· Ing. Pavel Borek, člen představenstva;

ve věcech technických:
· Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska 16, tel. 721 365 899

· Ing. Ondřej Otrusina, stavbyvedoucí, tel. 702 126 509 
02.02. Zástupci Objednatele 2 pro záležitosti Smlouvy a realizace Díla dle Smlouvy jsou:

ve věcech smluvních:

· Ing. Roman Veis, ředitel divize Železnice;

· Ing. Ondřej Doubek, manažer výrobní

ve věcech technických:

· Ivo Ondříček, vedoucí projektu, tel. xxxxxxxxxxxxxx
02.03. Shora uvedení zástupci Objednatele ve věcech technických jsou oprávněni (každý samostatně):

· předat Zhotoviteli staveniště či pracoviště;

· udílet Zhotoviteli závazné pokyny;

· přebírat od Zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty;

· pro účely vytvoření podkladu pro vystavení konkrétního daňového dokladu (faktury) dle SOD odsouhlasit Zhotoviteli Zhotovitelem provedené plnění, odsouhlasit Zhotoviteli případné dílčí či konečné vyúčtování provedených prací a dodávek;

· převzít od Zhotovitele v souladu s podmínkami SOD Dílo nebo jeho dílčí části.

02.04. Zástupci Zhotovitele pro záležitosti Smlouvy a realizace Díla dle Smlouvy jsou:

02.05. ve věcech smluvních: 
· Ing. Jozef Kasala, ředitel organizace
02.06. ve věcech technických:
· Tomáš Hájek,technický koordinátor
02.07. Shora uvedení zástupci Zhotovitele ve věcech technických jsou zejména oprávněni:

· převzít od Objednatele staveniště či pracoviště;

· přijímat pokyny od Objednatele;

· předložit Objednateli vyúčtování prací a dodávek dle podmínek SOD;

· předat Objednateli předmět Díla nebo jeho dílčí části v souladu s podmínkami SOD.
Článek 03. Přílohy a podklady Smlouvy

03.01. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
Příloha 1 Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná v srpnu 2022 obchodní společností PK OSSENDORF s.r.o., se sídlem Tomešova 1, 602 00 Brno, IČO: 25564901 (dále jen „projektová dokumentace“)
Příloha 2 Oceněný soupis prací – Rozpočet
Příloha 3 BOZP, požární ochrana (dále jen „Pravidla BOZP a PO“)
03.02. Přílohy 1 až 3 byly všem účastníkům Smlouvy zaslány elektronicky, účastníci Smlouvy prohlašují, že předmětné přílohy obdrželi, důkladně se s nimi seznámili, a s jejich obsahem zcela souhlasí.
03.03. V případě rozporu mezi textem Smlouvy (této listiny) a textem přílohy, rozhodným je text Smlouvy ve znění pozdějších dodatků. V případě rozporu mezi texty jednotlivých příloh, rozhodným je text přílohy označené nižším pořadovým číslem.
Článek 04. Předmět Smlouvy

04.01. Předmětem díla dle Smlouvy je provedení vegetačních úprav včetně následné péče na 1 rok v rámci SO 801 Vegetační úpravy - Správa železnic, SO 802.1 Vegetační úpravy - BKOM, I. Etapa a SO 802.2 Vegetační úpravy - MČ Brno - sever, I. etapa (dále také „Dílo“) v rozsahu, v kvalitě, o vlastnostech a způsobem, jak je specifikováno Smlouvou a přílohami.

04.02. Zhotovitel se tímto zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí.

04.03. Objednatel se tímto zavazuje od Zhotovitele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli Smlouvou ujednanou Cenu Díla.

Článek 05.  Místo plnění

05.01. Místem realizace Díla je přemostění ulice Seifertovy přes železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná v městské části Brno-sever.
05.02. Místo realizace Díla je detailně vymezeno zejména je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.
05.03. Objednatel v místě realizace Díla blíže vymezí Zhotoviteli místo k provádění Díla, včetně místa pro zřízení zařízení staveniště, příjezdových a přístupových komunikací apod. Zhotovitel je povinen se těmito pokyny řídit.
Článek 06.  Termín plnění

06.01. Dílo bude Zhotovitelem realizováno v těchto termínech:
· zahájení realizace Díla: 
01.08.2024;

· dokončení Díla: 

31.08.2024.
06.02. Zhotovitel je povinen zpracovat časový a věcný harmonogram provádění Díla. Harmonogram bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty. Harmonogram podléhá předchozímu schválení Objednatele. Schválený časový a věcný harmonogram provádění Díla se stává nedílnou součástí Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn měnit nebo upřesňovat termíny realizace Díla a harmonogram postupu prací na Díle v návaznosti na změny plánu organizace Stavby či ve vazbě na pokyny Investora; Objednatelem aktualizovaný harmonogram je pro Zhotovitele závazný.

06.03. Zhotovitel může uplatnit prodloužení či posun stanovených termínů pouze v případě, že nemožnost dodržení jednotlivých termínů je založena na právní skutečnosti, která je zcela mimo jeho dispozici, a kterou nemohl jakkoliv ovlivnit. Zhotovitel je povinen případný požadavek na prodloužení času plnění Objednateli oznámit co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od momentu, kdy si měl nebo mohl být vědom skutečnosti ze které nárok vyplývá. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, nemá nárok na prodloužení doby plnění. Toto upozornění či oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí být adresováno Zástupcům Objednatele ve věcech technických. 
06.04. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.
06.05. K prověření plnění harmonogramu provádění Díla může Objednatel svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
Článek 07. Cena Díla a její úhrada
07.01. Cena Díla je stanovena pevně a činí 462.909,08 Kč bez DPH, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena Díla“).
07.02.  Položkový rozpis uvedený v soupisu prací (Příloha 2 Smlouvy, dále jen „Rozpočet“) není konečným výčtem veškerých plnění nezbytných pro realizaci Díla. Rozpočet slouží pro stanovení pevné jednotkové ceny jednotlivých položek, maximálního počtu jednotek jednotlivých položek, k jejichž průběžné úhradě je Objednatel zavázán (bez ohledu na případné překročení), a dále slouží pro ocenění dílčích plnění pro účely fakturace; ocenění Objednatelem vyžádaných dodatečných prací (dále je „vícepráce“); ocenění vypuštěných prací (dále jen „méněpráce“).
07.03. Cena méněprací, tj. prací nebo plnění, které Zhotovitel neprovedl či nedodal, bude z Ceny Díla odečtena; Zhotovitel není oprávněn méněpráce zahrnout do jakéhokoliv soupisu provedených prací a nemá nárok na jejich zaplacení.
07.04. Cenu Díla je možno zvýšit pouze na základě dodatků k této Smlouvě, jehož podkladem bude řádně vyplněný změnový list. Změnový list bude přílohou konkrétního dodatku a jeho prostřednictvím dojde k aktualizaci Rozpočtu. V případě existence více změnových listů se v rozsahu, v jakém si odporují, použije změnový list s novějším datem.
07.05. Strany si výslovně ujednaly, že okamžikem podání insolvenčního návrhu na Zhotovitele zaniká povinnost Objednatele splnit veškeré závazky, které nebyly v okamžiku podání předmětného insolvenčního návrhu splatné. Tyto závazky budou považovány za slevu z Ceny Díla.
07.06. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli placena postupně po dílčích částech odpovídajících skutečně a řádně realizovaným plněním za období jednoho kalendářního měsíce, které byly potvrzeny oprávněnými zástupci Objednatele (tj. alespoň jedním zástupcem ve věcech technických od každého z Objednatelů) v soupisu prací. Nárok na zaplacení části Díla Zhotoviteli vzniká splatností jím vystavených daňových dokladů (dále jen „faktura“) deklarujících plnění v rozsahu Objednatelem schváleného a podepsaného soupisu prací za dané období. 

07.07. Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě zápisu o předání a převzetí Díla, který musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci Objednatele (tj. alespoň jedním zástupcem ve věcech technických od každého z Objednatelů) a Zhotovitele a musí obsahovat prohlášení Objednatele, že Dílo od Zhotovitele přebírá bez výhrad. Převezme-li Objednatel Dílo včetně vad a nedodělků, fakturu na zaplacení zbylé části (tj. části, o které doposud nebylo fakturováno dle přechozích odstavců) Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem následujícím po dni, kdy byla odstraněna poslední z vad a nedodělků.
07.08. Faktury budou Zhotovitelem doručovány na adresu sídla Objednatele 1 či prostřednictvím emailu na adresu xxxxxxxxxxxxxxx.

07.09. Přílohou veškerých vystavených faktur bude vždy Objednatelem schválený a podepsaný soupis provedených prací (viz bod 07.06.), nebo zápis o předání a převzetí Díla (viz bod 07.07.). V opačném případě se faktura nepovažuje za řádně vystavenou a doručenou.
07.010. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem dle Smlouvy je 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli, není-li na faktuře vyznačena delší doba splatnosti. 
07.011. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Úhrada provedená Objednatelem nezakládá domněnku, že fakturované plnění bylo Objednateli poskytnuto řádně, včas a ve fakturovaném rozsahu.
07.012. Faktury vystavené dle Smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v rozhodném znění (dále jen „ZDPH“), a dále musí obsahovat alespoň tyto údaje:

· Obchodní firma, IČO a sídlo Zhotovitele;

· je-li Zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky, je-li Zhotovitel zapsán v jiném veřejném rejstříku, údaj o jeho zápisu do tohoto jiného rejstříku;

· bankovní účet Zhotovitele (číslo bankovního účtu a název banky), který je zveřejněn v registru plátců daně z přidané hodnoty (dále jen „Registr DPH“) dle § 98 ZDPH;

· název a číselné označení Stavby;

· označení této Smlouvy (číslo Smlouvy Objednatele + číslo Smlouvy Zhotovitele);

· údaj o pozastávce a zohlednění pozastávky (viz bod 07.11);

· číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA);

· přílohy předpokládané Smlouvou.
07.013. V případě rozporu obsahu vystavené faktury se Smlouvou či ZDPH je Objednatel oprávněn fakturu před její splatností Zhotoviteli vrátit obdobným způsobem, jakým fakturu obdržel. Odesláním faktury Zhotoviteli se lhůta splatnosti stanovená v bodě 07.11. přerušuje a od doručení opravené, resp. doplněné či nové faktury, Objednateli způsobem a na e-mailovou adresu dle Smlouvy, běží nová lhůta splatnosti.
07.014. Pokud Zhotovitel není ke dni zahájení realizace Díla registrován jako plátce DPH, avšak se jím v průběhu realizace Díla v důsledku stane, je povinen dodržet veškeré zákonné podmínky a lhůty ve vztahu k registraci plátce DPH. Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti se posouvá až do okamžiku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým je poskytovatel daných zdanitelných plnění registrován jako plátce. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly z důvodu nesplnění povinností k registraci plátce DPH ze strany Zhotovitele.

07.015. Zhotovitel není oprávněn zastavit nebo postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele jakoukoliv pohledávku za Objednatelem třetí osobě.
Článek 08. Zvláštní ustanovení ve vztahu k DPH
08.01. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo o skutečnosti, že se Zhotovitelem bylo zahájeno řízení v této věci. 

08.02. Objednatel je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanovené dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

· Zhotovitel bude v Registru DPH zveřejněn jako nespolehlivý plátce; nebo
· se Zhotovitelem bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení; nebo

· Bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude zveřejněn v Registru DPH. 

08.03. Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Článek 09.  Kvalitativní požadavky a záruka 

09.01. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve Smlouvě a v projektové dokumentaci. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, a bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

09.02. Pro případ, že ve Smlouvě nebo v souvisejících listinách nejsou konkretizovány požadavky na jakost Díla, jeho provedení, ochranu a označení, a z obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, vyplývají různé požadavky, potom platí, že musí být dodrženo vyšších „přísnějších“ požadavků. V pochybnostech je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele písemné stanovisko.

09.03. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla a v rámci poskytnutých záruk nese odpovědnost za nedostatky (vady) Díla zjištěné v záruční době. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem a končí nejdříve 2 měsíce po skončení záruční doby Objednatele vůči Investorovi, nebo   uplynutím níže uvedené doby od převzetí Stavby Investorem, kdy rozhodným je okamžik, který nastane později. Tímto ustanovením není dotčeno případné prodloužení záruční doby dle odst. 10.06. Smlouvy.
Délka záruční doby je 62 měsíců.
Článek 010. Reklamace

010.01. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby odstranit všechny vady Díla, a to na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady. 

010.02. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost Díla bude probíhat takto:

· Objednatel písemnou formou (včetně e-mailu) oznámí vadu Zhotoviteli. V rámci oznámení popíše vadu Díla, jak se vada Díla projevuje, případně uvede, zda se jedná o vadu, která ohrožuje bezpečnost či provoz Díla;

· Zhotovitel je povinen se do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace vady Díla (pokud nebude dohodnut jiný termín) dostavit do místa realizace Díla, reklamované vady posoudit a sdělit písemně Objednateli, zda uplatněnou reklamaci uznává či nikoliv;

· Objednatel je povinen Zhotoviteli písemně stanovit lhůtu pro odstranění vady a současně je oprávněn Zhotoviteli stanovit pokyny, kterými se Zhotovitel při odstraňování vady musí řídit;

· Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě a v souladu s jeho pokyny.

010.03. Bude-li uplatněna reklamace vady ohrožující bezpečnost nebo provoz Díla nebo v případě, kdy v důsledku vady hrozí vznik významné škody, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně a reklamovanou vadu na své vlastní náklady odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení.

010.04. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese Zhotovitel až do pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího soudu či jiného orgánu. Prokáže-li se v příslušném řízení, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně bude se na Zhotovitelem provedenou opravu nahlížet jako na vícepráce provedené dle této Smlouvy.

010.05. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel písemně potvrdil řádné odstranění reklamovaných vad a vyřízení reklamace Zhotovitelem.

010.06. Dojde-li k uplatnění oprávněné reklamace v souladu s touto Smlouvou, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost Díla o dobu od zjištění reklamované vady do dne vyřízení reklamace.

010.07. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu sám, případně prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele.
010.08. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků Objednatele z práv z vad, které má Dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
Článek 011.  Provádění Díla

011.01. Zhotovitel se řádně a detailně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval, přesvědčil se o její úplnosti a dostatečné detailnosti, zkontroloval soulad projektové dokumentace a výkresů Díla s českým právem a příslušnými technickými standardy (včetně zejména ČSN norem) a ověřil její vhodnost k použití pro účel, pro nějž byla pořízena a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné Dílo. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky Zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu Díla v projektové dokumentaci.

011.02. Zhotovitel provede sám, na svůj náklad a nebezpečí veškeré práce, plnění a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení Díla, pro jeho řádné fungování, jakož i pro dosažení obvyklých estetických a dalších vlastností Díla. Zhotovitel je povinen Dílo provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých zaměstnanců.
011.03. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré zákonné i podzákonné pracovně právní předpisy zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
011.04. Zhotovitel je oprávněn pověřit částečně nebo v celém rozsahu provedením Díla třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Při provádění Díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
011.05. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na místo realizace Díla budou vstupovat pouze osoby jmenovitě uvedené v seznamu osob oprávněných ke vstupu na místo realizace Díla (dále jen „Seznam pracovníků“); tento seznam je Zhotovitel povinen předat Objednateli před zahájením provádění Díla. Měnit či doplňovat Seznam pracovníků je možné pouze Objednatelem schváleným zápisem ve stavebním deníku. Tímto není dotčeno oprávnění Objednatele a jím určených osob na místo realizace vstupovat kdykoliv za účelem kontroly provádění Díla.
011.06. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků (dále jen „BOZP a PO“), kteří provádějí práci na Díle. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné a podzákonné povinnosti v oblasti BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje striktně dodržovat Pravidla BOZP a PO (viz Příloha 3), a dále respektovat a plnit veškeré pokyny a podmínky stanovené koordinátorem BOZP, a za tímto účelem poskytnout veškerou součinnost. 

011.07. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a staveniště. Dozor a koordinátor BOZP jsou kromě kontroly provádění Díla oprávněni i ke kontrole dokumentace k realizaci Díla vypracované Zhotovitelem, kontrole Stavebního deníku, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Díla.
011.08. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení Díle dle Smlouvy trvalou přítomnost zástupce Zhotovitele pro věci technické na staveništi.
011.09. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně denně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu a výrobků. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti a materiály nebo výrobky nebyly umísťován mimo staveniště. Zhotovitel není bez výslovného písemného souhlasu Objednatele oprávněn umístit v areálu Stavby či v okruhu 100 m od hranice Stavby svůj firemní štít či jinou reklamu a propagaci. Za porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ.
011.010. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí posoudit každou věc přenechanou mu Objednatelem za účelem provedení Díla (včetně místa realizace), a nejpozději do 1 dne od předání oznámit Objednateli vady či nevhodnou povahu takové věci ve smyslu § 2594 Občanského zákoníku. 
011.011. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele a řádně a včas je plnit. Pokud pokyny Objednatele odporují obsahu SOD, obecně závazným právním předpisům či jsou jiným způsobem pro provedení Díla nevhodné, je Zhotovitel povinen na nevhodnost takového pokynu povinen upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele bez zbytečného odkladu (případně neupozorní na jeho nevhodnost dle předchozí věty), je Objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento písemný pokyn nebude Zhotovitelem splněn do tří kalendářích dnů od zapsání do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést nebo nechat provést část plnění) dle vlastního uvážení, a to na účet Zhotovitele. Uplatnění tohoto oprávnění Objednatele neomezuje odpovědnost Zhotovitele za Dílo.

011.012. Zhotovitel odpovídá za všechny škody (včetně nebezpečí nahodilé škody), které vzniknou v místě realizace Díla od předání místa realizace Díla Zhotoviteli do předání a převzetí řádně provedeného Díla oprávněným zástupcem Objednatele, kde Objednatel písemně prohlásí, že Dílo bez výhrad od Zhotovitele přebírá.

011.013. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této Smlouvy pojistit Dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny Stavby dle této Smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně Díla. 
011.014. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši Ceny Díla. Zhotovitel je povinen na vyžádaní Objednatele předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu.

011.015. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení realizace Díla. Bude-li vydán pokyn k přerušení postupu prací na Díle nebo jeho části, Zhotovitel okamžitě ukončí veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, tj. práce nezbytné, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. Zhotovitel po dobu přerušení prací na Díle nebo jeho části na své náklady řádně zabezpečí již provedené části Díla, zabezpečí a uskladní již obstaraný materiál, vybavení a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení, aby nedošlo k porušení pravidel ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob. Po dobu přerušení prací na Díle nebo jeho části nese Zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech a rozpracovaném Díle, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínů realizace Díla a/nebo úhradu nákladů s přerušením spojených v případě, že Objednatel nařídil Zhotoviteli přerušit práce z důvodu na straně Zhotovitele.
011.016. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad vyhotovit výrobní dokumentaci, která je detailním rozpracováním posloupnosti jednotlivých činností, postupů, technologií, použitých materiálů a výrobků. Výrobní dokumentace vyhotovená Zhotovitelem podléhá předchozímu schválení Objednatelem, bez nějž ji nelze pro realizaci Díla použít. Výrobní dokumentace musí být předložena ve dvou písemných a v jednom digitálním vyhotovení Objednateli ke schválení nejméně 14 pracovních dní před zahájením těch výkonů, které jsou ve výrobní dokumentaci obsaženy. Schválením výrobní dokumentace Objednatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za její správnost nebo úplnost ani za výsledek dle ní provedeného Díla.

011.017. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu Díla nebo jeho jednotlivé části. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli písemné pokyny k provedení či neprovedení takového plnění. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel povinen do tří kalendářních dnů od obdržení takového písemného požadavku Objednatele předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění Díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění.

011.018. V případě písemného požadavku Objednatele na rozšíření rozsahu Díla (vícepráce) je Zhotovitel povinen do 7 dnů od požadavku Objednatele povinen provést kalkulaci ceny víceprací a jejich vliv na termíny plnění (dle bodu 06.01) a na věcný a časový harmonogram (dle bodu 06.02). Kalkulaci ceny víceprací Zhotovitel provede za pomoci jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, Zhotovitel ocení vícepráce dle cenové soustavy ÚRS platné k datu zahájení prací, na základě následujícího vzorce:
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Pokud poměr Ceny Díla a ceny Díla dle ocenění příslušnou cenovou soustavou bude větší než 0,9, bude v uvedeném vzorci použit poměr rovnající se 0,9. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
011.019. Zhotovitel je povinen uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě v souvislosti se rozšířením rozsahu Díla (včetně případné změny Ceny Díla a termínu) do 7 dnů ode dne předložení takového dodatku Objednatelem.

011.020. Uplatní-li Objednatel písemný požadavek na zúžení rozsahu Díla (méněpráce), je Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a pokud takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Celková Cena Díla se o takto stanovenou částku automaticky snižuje.

011.021. Zhotovitel je povinen Objednateli bezodkladně předat veškeré doklady ve vztahu k Dílu, které si od něj Objednatel vyžádá za účelem splnění zákonných povinností či povinností vůči Investorovi. 
011.022. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla až do dne odstranění poslední vady Díla stavební deník ve smyslu § 166 Stavebního zákona, a to v naprostém souladu se zákonnými a podzákonnými předpisy (zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen uložit trvale stavební deník na místě provádění Díla v prostorech, které k tomuto účelu určí Objednatel. První list stavebního deníku náleží Objednateli. Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele předat Objednateli originál každého zápisu do stavebního deníku. 

011.023. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy ve stavebním deníku, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění Díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky Objednatele ve věci provádění Díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, jestliže Smlouva nestanoví něco jiného.
011.024. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele (nejméně pět pracovních dnů předem) k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
011.025. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele (nejméně pět pracovních dnů předem) k účasti na kontrole plnění, která budou následným postupem prací zakryta nebo se stanou jinak nepřístupnými pro kontrolu provedení. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost je Zhotovitel povinen, k výzvě Objednatele, na své náklady příslušnou část plnění odkrýt a umožnit Objednateli jeho kontrolu.

011.026. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zaveden systém enviromentálního managementu dle ČSN ISO 14001. Zhotovitel je povinen se tímto systémem seznámit ještě před zahájením provádění Díla a po celou dobu provádění Díla tento systém dodržovat. 

011.027. Umístění reklamy Zhotovitele v místě realizace Díla podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem.

011.028. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady vzniklými v souvislosti s realizací Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
011.029. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli seznam nebezpečných chemických látek a přípravků (včetně kopie bezpečnostních listů), se kterými při provádění Díla nakládá a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou všech zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky nakládají.

Článek 012.  Předání a převzetí Díla

012.01. Řádně dokončené Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako celek nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Řádně dokončené Dílo je Objednatel povinen od Zhotovitele převzít.

012.02. Podmínkou pro převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem je úspěšné provedení veškerých zkoušek, jimiž se prokazuje řádné dokončení Díla nebo jeho jednotlivé části v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, anebo předpokládaných Smlouvou, které je Zhotovitel povinen provést na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek, uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 3 pracovních dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné ukončení Díla, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předávání Díla. Nepředložení nezbytných dokladů, jejich nesprávnost, neúplnost nebo nepravdivost je považováno za vadu Díla, pro kterou není Dílo způsobilé k předání Objednateli.

012.03. Zjistí-li se při přejímacím řízení, kolaudačním řízení či provozování Díla nutnost dodání dalších dokladů, je Zhotovitel povinen takové doklady dodat Objednateli v termínu určeném Objednatelem, a to bez nároku na jakoukoli odměnu, úhradu či náhradu nákladů.

012.04. Dílo je předáno na základě přejímacího řízení, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přebírá. O každém přejímacím řízení se pořizuje zápis, který musí být podepsán odpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. V zápise je uvedeno, zda Objednatel Dílo bez výhrad od Zhotovitele přebírá či nikoliv. Odmítne-li Objednatel převzít od Zhotovitele Dílo, je povinen v zápise uvést důvody, proč tak činí. V případě zjištění jakýchkoliv vad nebo nedodělků v průběhu předávání Díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad a nedodělků a stanovit lhůty (přiměřené povaze zjištěné vady nebo nedodělku) pro jejich odstranění; Zhotovitel je povinen vady nebo nedodělky bezplatně odstranit v Objednatelem k tomu určených lhůtách.

012.05. Dílo je řádně dokončeno, pokud zcela odpovídá Smlouvě, Objednatel Dílo v souladu s odstavcem 12.04 převzal, a Zhotovitel předal Objednateli všechny doklady v souladu se Smlouvou.
Článek 013.  Odstoupení od Smlouvy

013.01. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, resp. za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména: 

· bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů či v případě opakovaného porušovaní konkrétní smluvní povinnosti;

· bylo-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení;

· vstoupil-li Zhotovitel do likvidace;

· pokud Zhotovitel opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, které má dle Smlouvy;

· pokud se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH;

· dojde-li k zániku či ukončení Investorské smlouvy;

· pokud Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s pokyny Objednatele.

013.02. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit ze zákonem stanovených důvodů.

013.03. Smluvní strana, která chce od smlouvy odstoupit, je o tomto záměru povinna písemně informovat druhou stranu prostřednictvím oznámení (dále v tomto odstavci jen „oznámení“), ve kterém specifikuje důvody, pro které chce od smlouvy odstoupit. Je-li možná náprava důvodů uvedených v oznámení je smluvní strana povinna stanovit druhé smluvní straně lhůtu pro její zjednání. Tato lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny. Pokud ve stanovené lhůtě dojde ke zjednání nápravy nemá smluvní strany právo od smlouvy odstoupit. Smluvní strany vylučují použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku a dohodly se, že nedojde k odstoupení od Smlouvy v důsledku určení dodatečné lhůty k plnění, pokud smluvní strana neprojeví vůli od Smlouvy odstoupit výslovně. 
013.04. Účinky odstoupení nastávají ex nunc dnem jeho doručení druhé smluvní straně, ledaže by v odstoupení byla stanovena pozdější doba účinnosti odstoupení. Objednatel má vždy právo odstoupit od Smlouvy jako celku, přestože již přijal částečné plnění. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel nárok pouze na úhradu ceny stanovené dle Cenové nabídky za práce a dodávky řádně provedené do dne odstoupení. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy bude tato cena snížena o 10 %. Ust. § 2613 Občanského zákoníku o snížení ceny za zaměřené Dílo se vylučuje.
013.05. V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají zejména ustanovení Smlouvy upravující předání a převzetí Díla, včetně příslušných dokladů, ustanovení Smlouvy upravují záruku za jakost a celý čl. 10. Smlouvy, ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty, jakož i další ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení od Smlouvy. Po odstoupení od Smlouvy zůstávající zachovány rovněž vzniklé nároky na smluvní pokuty a na náhradu škod, a to i když ještě nedospěly.
013.06. Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoliv jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoliv věci určené pro Dílo, dokumenty Zhotovitele a další dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem. 
Článek 014. Střet zájmů, mezinárodní sankce

014.01. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

014.02. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

014.03. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 14.01 a 14.02 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

014.04. Přestane-li Zhotovitel splňovat podmínky tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky.

014.05. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
014.06. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině čestně prohlašuje, že:
· není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

· není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoliv ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

· nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku.
014.07. Zhotovitel se ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

014.08. Nepravdivost prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy nebo nesplnění povinností dle tohoto článku Smlouvy, je považováno porušení Smlouvy podstatným způsobem.
Článek 015.  Sankce, škoda, prodlení
015.01. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoli z termínů plnění dle bodu 06.01 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
015.02. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním z termínů stanovených v závazném harmonogramu o dobu delší než 5 dní je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

015.03. Bude-li Zhotovitel v prodlení s řádným odstraněním vady Díla v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

015.04. Pokud Zhotovitel opakovaně nedodrží písemný pokyn Objednatele pro provádění Díla či pokyn uvedený ve stavebním deníku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

015.05. V případě porušování BOZP a PO či v případě odmítnutí součinnosti nebo nesplnění podmínek stanovené koordinátorem BOZP je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ, není-li v Pravidlech BOZP a PO (viz 03.01.Příloha 3) stanoveno jinak.
015.06. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené Zhotoviteli touto Smlouvou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý  započatý den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do zjednání nápravy.

015.07. V případě nepravdivost prohlášení Zhotovitele nebo nesplnění povinností dle Článku 14 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ.

015.08. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či nemajetkové újmy. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
015.09. V případě, že bude Objednateli uplatněna jakákoliv sankce (ať soukromoprávní tak veřejnoprávní) mající původ v jednání Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku rovnající se předmětné sankci (včetně nákladů s jejím uložením spojených), a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli existenci sankce oznámil.

015.010. Strany si pro případ prodlení kterékoliv strany s peněžitým plněním sjednávají úrok z prodlení ve výši 8 % p.a.
Článek 016. Závěrečná ustanovení

016.01. Pro účely této Smlouvy se má za to, že vlastníkem Zhotovitelem prováděného Díla je Objednatel.

016.02. Zhotovitel podpisem této smlouvy ve smyslu ust. § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje nejpozději do dne zahájení provádění Díla zaslat Objednateli na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxx  následující:

(i) potvrzení od příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá evidován nedoplatek na pojistném ani penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a

(ii) potvrzení od příslušných zdravotních pojišťoven o tom, že nemá evidován nedoplatek na pojistném ani penále na veřejném zdravotním pojištění, přičemž potvrzení podle bodů (i) a (ii) tohoto odstavce nesmí být k datu zahájení provádění Díla starší než 3 měsíce.

Dále Zhotovitel podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že mu nebyla v předcházejících 12 měsících uložena pokuta vyšší než 100,000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje nejpozději do dne zahájení provádění Díla předložit Objednateli následující:

(iii) potvrzení od Státního úřadu inspekce práce, že mu v období 12 měsíců předcházejících zahájení provádění Díla nebyla uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením potvrzení podle bodů (i) až (iii) výše nebo v případě, že se prokáže, že čestné prohlášení je nepravdivé, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH, nejméně však 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Vedle práva na smluvní pokutu má Objednatel právo na náhradu újmy a právo odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel nesplní uvedené závazky ani v náhradní přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne Objednatel a která bude plynout od doručení příslušné výzvy Objednatele.

016.03. Písemnou komunikaci ve věcech Smlouvy a jejího plnění si účastníci Smlouvy doručují na adresy či do datových schránek uvedených v záhlaví Smlouvy případně prostřednictvím v této Smlouvě uvedených e-mailů. V případě pochybností o doručení písemnosti se má zato, že písemnost odeslaná účastníkem Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  jinému účastníkovi Smlouvy byla tomuto účastníkovi Smlouvy doručena nejpozději 3. pracovní den od jejího prokazatelného odeslání. V případě pochybností platí, že e-mailová zpráva byla doručena den následující po dni odeslání předmětné e-mailové zprávy.
016.04. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, pak se za písemnou formu nepovažuje zápis do stavebního deníku.

016.05. Dojde-li v důsledku použití předmětu Díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho Zhotovitel Objednateli zavázán. Je-li předmětem Díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že Zhotovitel k němu poskytl Objednateli nevýhradní neomezenou licenci.
016.06. Práva a povinnosti smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále normami a dokumenty s prováděním Díla souvisejícími (např. technické a oborové normy, veřejnoprávní listiny, pravomocná rozhodnutí soudů, orgánů státní správy a samosprávy apod.).

016.07. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2.

016.08. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku
016.09. Objednatel je oprávněn splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli, popřípadě za účelem jejich úhrady uplatnit Zhotovitelem poskytnutou bankovní záruku.

016.010. V případě nejasnosti některého ustanovení této Smlouvy (včetně příloh) umožňující vícero výkladů rozhodne o tomto rozporu Objednatel a Zhotoviteli poskytne příslušné objasnění.
016.011. Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání ústní i písemné mezi objednatelem a zhotovitelem, které se týkají předmětu této smlouvy. Veškeré takové dohody a ujednání pozbývají uzavřením této smlouvy své účinnosti v celém jejich rozsahu a jsou plně nahrazeny závazky z této smlouvy. Veškerá jednání smluvních stran v souvislosti s prováděním Díla se budou posuzovat dle Smlouvy, bez ohledu na to, zda k nim došlo před podpisem či po podpisu Smlouvy.

016.012. Strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení Smlouvy, včetně všech jejích nedílných součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, když tato plně vyjadřují jejich vůli, a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

016.013. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
016.014. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu Smlouvy.

016.015. Tato Smlouva může být měněna či doplňována toliko písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran, není-li stanoveno jinak.

016.016. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu; dva stejnopisy Smlouvy obdrží Objednatel 1, jeden Objednatel 2, jeden pak Zhotovitel.
	V Brně dne 1.8.2024 

		
				
				
				
	za Objednatele

		za Zhotovitele

	
	Ing. Pavel Borek

		Ing. Jozef Kasala
	
	člen představenstva

		ředitel organizace
	
				
				
				
	za Objednatele 2

			
	Ing. Roman Veis

			
	ředitel divize Železnice

			
				
				
				
				
	za Objednatele 2

			
	Ing. Ondřej Doubek

			
	manažer výrobní
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