		UID : spudms00000014944343
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1000-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/16 
		Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Teplice
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Teplice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1000-2022-514101 ze dne 2. 12. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
		 Ing. Lucie Kylarová – Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Alešem Černým
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.4 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ – snižuje se počet MJ ze 187 na 182 (100 bm), méněpráce činí 36 300,- Kč bez DPH
6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – snižuje se počet MJ ze 32 na 30 (100 bm), méněpráce činí 14 520,- Kč bez DPH
6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ – snižuje se počet MJ ze 14 na 11 (100 bm), méněpráce činí 18 150,- Kč bez DPH
6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ – snižuje se počet MJ z 277 na 274 (ha), méněpráce činí 1 996,50 Kč bez DPH

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto dodatkem činí 70 966,50 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 876 835,50 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   781 151,80 Kč  

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   184 343,50 Kč   

	Celková cena Díla bez DPH
	3 842 330,80 Kč   

	DPH 21 %
	   806 889,47 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 649 220,27 Kč   




[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Teplice - Dodatek č. 3




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	spol. s r.o. a AGROPROJEKCE
kraj		LITOMYŠL spol.s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 11.10.2024		Datum: 09.10.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel vedoucího společníka
Státní pozemkový úřad
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