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Číslo jednací: 21778/SOPK/24
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 20150/SOPK/23 ; č.sml. popfk-024a/52/23 ze dne 2.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. František Pelc, ředitel 


Bankovní spojení: 


IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
ENVICONS s.r.o. 

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny 

Zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem – jednatelem 

Bankovní spojení: 
IČO: 27560015 
DIČ:
CZ27560015

Email: info@envicons.cz 

Telefon:

 











zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 26009
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že ani navzdory veškeré snaze zhotovitele nebylo v termínu dle čl.3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor část díla a) Dodatku č. 1 č.j. 16243/SOPK/24 k SOD vodoprávním úřadem vydáno společné povolení  (SP, ÚR) k čemuž došlo jednak vlivem změny stavebního zákona a s ní spojenou přetížeností a nedostatečnou časovou kapacitou úřadů v souběhu se skutečností, že se jedná o inženýrskou a projekční činnost s velmi složitými podmínkami (velmi mnoho dotčených pozemků a tudíž účastníků řízení, nesouhlasy vlastníků pozemků s realizací stavby), nebylo možné, z důvodů neležících na straně zhotovitele, vydání stavebního povolení v termínu stanoveném v dodatku č. 1 k SOD. V důsledku toho vznikla potřeba přiměřeně  prodloužit termín dokončení částí díla dle čl. 3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor část díla a) a b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

	Část díla
	Termín 

	a) vypracování DUSP v rámci sloučeného územního a stavebního řízení, obstarání společného povolení (SP, ÚR), případně povolení nakládání s vodami vč. nabytí právní moci, vypořádání podmínek souhlasů či povolení a zpracování soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu včetně jejich aktualizací
	do 30.11. 2024

	b) vypracování DPS a dokumentace pro výběr zhotovitele včetně aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr, položkového rozpočtu pro provádění prací a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele prací
	do 30.11. 2024


	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu vč. nabytí právní moci 


1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
	Objednatel:

	
	           Zhotovitel:


	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc

ředitel AOPK ČR
	
	           Ing. Lukáš Řádek
           jednatel
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