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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „Smlouva“): 

 
Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 

 
VAE CONTROLS, s.r.o.  
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037 
IČO: 48390470 

DIČ: CZ48390470 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 1387680905/2700  

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s  názvem „Nádrž na LPH 5 000 m3“; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Nádrž na LPH 
5 000 m3“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.6.2024 pod ev. číslem Z2024-023171 (dále jen „Zadávací 
řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s  profesionálními 
zkušenostmi a podnikající v oboru stavebnictví; 

(D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této 
Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními 

zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy 
před podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě 
požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 

prostředky k jeho realizaci. 
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1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato 
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak 
v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a 
Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této 
Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s  jejich obsahem, 
jejich závazností a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové 

podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele  

(a) Bezpečnostní standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 

5D5EFBCF338975BED1531830225BAB363980249F2D57A8104432F3E7F694371D, 

(b) Standardy BOZP a ZOV platné od 1. 1. 2023, otisk SHA256: 

DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, 

(c) Standardy tvorby PD platné od 15. 2. 2024, otisk SHA256: 

31F37B360E0A57D501B2B8AC9FB0208A1D7AE80B19E52A4ED2915F284D297F93, 

(d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 

5453CFFABD219F99EBEE522C3443BFE67EE243F2DB9FD34F98AB45F19111D815, 

(e) Stavební standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
E44F0AE4377B064B525E0A5F9AB403EEAE546A564BED1A942B5D0E6A65E855CB, vč. jejich přílohy, otisk 
SHA-256: 29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A, 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
4A7D9491E4B84336E94F724AB14F80FACB5B7D39FE103DEF522D3F8CDC25EB87, vč. jejich přílohy, otisk 
SHA256: FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875, 

(g) Závazné technické standardy pro ICT platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
B1B6ED726D8F394BF70E315512C3E7FC8E208FCAC2B656169786C310B4BC93E1, 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z  právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. 

některé kvalitativní, estetické, technické a technologické, procedurální a další požadavky Objednatele 
související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „Standardy“). 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (https://tenderarena.cz/profily/letistepraha). 
Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z  profilu zadavatele stáhnout 
a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl dostatek 
času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, 

resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že 
Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se s  nimi řádně seznámil, 
souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení  

Smlouvy. 

1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a 
Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou 
po dokument s nejnižší prioritou): 

(a) Smlouva, 
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(b) Obchodní podmínky, 

(c) Projektová dokumentace, 

(d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s  nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou). 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Nádrž na LPH 5 000 m3“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové 
dokumentaci vypracované PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 
IČO 471 52 150, z 10/2023, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy 

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele, 

1.3.2 vypracování harmonogramu prací vč. jeho pravidelné aktualizaci v průběhu zhotovování Díla ve 3 (třech) 
vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Project (mpp) (dále jen 
„Harmonogram prací“); Dodavatel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací na 

každém kontrolním dni; 

1.3.3 vypracování projektu komplexních zkoušek včetně zapracování požadavků Objednatele; obsluhu 

dodávaného zařízení v průběhu komplexních zkoušek zajišťuje Dodavatel; 

1.3.4 vypracování plánu kontrol a zkoušek celé Stavby; pro nádrž bude vypracováno dle ČSN EN 14015, kapitola 9, 
pro zařízení požární ochrany dle platné legislativy; Dodavatel je povinen předložit Objednateli dokumentaci  
dle předchozí věty k datu předání Staveniště Dodavateli; 

1.3.5 vypracování výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení stavby); výrobně -

dílenská dokumentace bude Dodavatelem připravována průběžně a musí být schválena Objednatelem vždy 
před započetím prací na v dokumentaci řešené části Díla, a to v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě 
a v dvou (2) vyhotovení na CD publikované do formátu ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg  

a ve dvou (2) vyhotovení na CD ve formátech pdf.; Dodavatel prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení 
výrobně-dílenské dokumentace počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.6 vypracování geometrického plánu Stavby (dál jen „Geometrický plán“) v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné 
podobě a v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, 
*.xls/xlsx na CD; Dodavatel se zavazuje obstarat vydání souhlasu příslušného katastrálního úřadu s 
Geometrickým plánem (potvrzení Geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem) a Objednateli 
předat jedno z předávaných vyhotoveních Geometrického plánu opatřené souhlasem  příslušného 
katastrálního úřadu; Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení (tj. vydání potvrzení  
Geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem) dle předchozí věty tohoto odstavce ze strany 

příslušného katastrálního úřadu počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.7 vypracování měsíčních zpráv pro Objednatele za účelem informovanosti Objednatele o průběhu provádění  

stavebních prací na Stavbě; měsíční zprávy budou vypracovány Dodavatelem vždy k poslednímu dni daného 
měsíce a předány Objednateli v listinné a digitální podobě nejpozději 5. (pátý) pracovní den měsíce 

následujícího; každá měsíční zpráva bude zpracovávána dle následující struktury: 

(a) titulní list se základními údaji o Stavbě, 

(b) porovnání skutečného průběhu výstavby s Harmonogramem prací se zdůrazněním prací, které se dotýkají 
leteckého provozu nebo ochrany letiště, 

(c) stav prací po jednotlivých objektech a jednotlivých činnostech (soupis provedených prací),  

(d) přehled subdodavatelů Dodavatele (obchodní firma a IČO, specifikace prováděných prací), 

(e) ostatní, např. výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období, výhled na realizaci zkoušek apod. , 

(f) fotodokumentace Stavby. 

1.3.8 vypracování Závěrečné zprávy ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě 

publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx; přílohou Závěrečné zprávy 
budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, atestech materiálů, prohlášení o shodě a 
certifikátů na použité výrobky a materiály a doklady o ekologických likvidacích odpadů; Závěrečná zpráva 
bude rovněž obsahovat soupis částí Stavby podléhajících revizím s  uvedením termínů revizí; 
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1.3.9 vypracování Geodetického zaměření v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) provedení  
v digitální podobě na CD; 

1.3.10 vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli 
provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné 

podobě a v dvou (2) vyhotovení na CD publikované do formátu ve zdrojových formátech *.doc/docx, 
*.xls/xlsx, *.dwg a ve dvou (2) vyhotovení na CD ve formátech pdf.; 

1.3.11 vypracování aktualizovaného protokolu vnějších vlivů na skutečný stav se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů)  a vypracování dokumentace 

o ochraně před výbuchem; 

1.3.12 vypracování dokumentace pro uvedení Stavby do trvalého provozu, a to: 

(a) vypracování návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i Stavby jako celku v českém jazyce, a to v 6 
(šesti) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být 
zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech, 

(b) vypracování návrhu provozního řádu pro provádění funkčních zkoušek a návrhu provozního řádu pro uvedení  
Stavby do trvalého provozu; návrhy budou vypracovány v potřebném rozsahu dle požadavků a pokynů 

Objednatele; návrhy budou Objednateli předány v listinné a digitální podobě v editovatelné formě (formát 
doc) dle aktuální šablony Objednatele a budou zapracovány do stávajících provozních řádů.  

Čistopisy návrhů provozních řádů předávaných Objednateli musí být předem písemně schváleny 
Objednatelem. Dodavatel výslovně prohlašuje, že s  časem potřebným pro schválení dle předchozí věty 

tohoto odstavce ze strany Objednatele počítal při sestavování Harmonogramu prací ; 

1.3.13 vypracování návrhu požárního řádu a havarijního plánu, který bude vypracován v souladu s již platným 

požárním řádem a havarijním plánem užívaným Objednatelem v depu autocisteren, a to v 1 (jednom) 
vyhotovení pro každý z dokumentů v digitální podobě v editovatelné formě (formát doc), dle aktuální 

šablony Objednatele; Objednateli předávaný návrh požárního řádu a havarijního plánu musí být předem 
písemně schválen Objednatelem; Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení dle 
předchozí věty tohoto odstavce ze strany Objednatele počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.14 zaškolení obsluhy Stavby, a to v českém jazyce, přičemž pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že 
cena za toto zaškolení je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla dle této Smlouvy; Dodavatel je povinen provést 
zaškolení osob určených Objednatelem; pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že obsahovou 
náplň zaškolení a jeho rozsah musí Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy Stavby nemohlo dojít 

k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; Dodavatel předá Objednateli jako doklad o 
realizaci zaškolení protokol s podpisy zaškolených pracovníků Objednatele, a to ve dvou vyhotoveních 
v listinné podobě,  

1.3.15 zajištění dokladů a potřebné součinnosti při závěrečných prohlídkách a kolaudačních řízeních stavebních 
úřadů; jejich rozsah musí být dle stavebního povolení, platné legislativy a požadavků Objednavatele; jedná 
se zejména o tyto dokumenty: 

(a) doklady o certifikaci firem a jednotlivých pracovníku vzhledem k prováděným pracím a zkouškám; 

(b) stavební deník; 

(c) protokoly od všech provedených zkoušek a revizí dle plánu kontrol a zkoušek, TIČR, včetně protokolu o                                          
komplexním vyzkoušení; výsledek hydrostatické zkoušky nádrže a jímky – protokol podepsaný OZO 

(d) dokumentace a atesty zabudovaných zařízení; dokumentace kvality (materiál, sváry, výsledky zkoušek)  

(e) dokumentace o nakládání s odpady, které prováděním Stavby vzniknou (zahrnuje i vodu na zkoušky); 

(f) Dokumentace skutečného provedení,  

(g) návod k obsluze a údržbě celého Díla a jeho jednotlivých součástí; 

(h) podklady pro revizi provozního, havarijního a požárního řádu (revizi řádů musí udělat provozovatel); 

(i) souhrn dokladů potřebných k prohlídce HZS 
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(j) návrh provozního řádu, návodu pro obsluhu provozní, a soudružnost při tvorbě plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Veškerá potřebná dokumentace pro kolaudační řízení bude vypracována v potřebném rozsahu, popřípadě 
dle požadavků Objednatele ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v písemné formě a 2 (dvakrát) na CD nosiči v digitální 

formě nebo uloženo na ACC. 

(dále jen „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a 
nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavatel i Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje zhotovit 
Stavbu v souladu s Projektovou dokumentací. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, 
zejména, nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat 

a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat jejich úhradu. 
Strany si ujednaly, že Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem 

závazně objednaný materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději 
k okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají 
plnění, jehož vzorek nebo dílenská dokumentace byla Objednatelem písemně odsouhlasena.  

1.5 Podmínky provádění Díla.  

1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou Projektová dokumentace a Standardy. 

1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby – členy realizačního týmu, které mají 
s Dodavatelem uzavřen platný pracovně právní vztah, a které budou v době provádění stavebních prací, 

které odpovídají jejich odbornosti, přítomny na Staveništi: 

(a) I ; Hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, 

(b) ; Zástupce hlavního stavbyvedoucího, autorizovaný inženýr/technik pro obor Pozemní stavby 

(c) ; Hlavní technolog, autorizovaný inženýr pro obor Technologická zařízení staveb  

1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na provádění  
Díla, zavazuje se Dodavatel 

(a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím e-mailu na 
kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, 

(b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy 
jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí 

‐ splňovat stejné kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této 
Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak, 

(c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje kvalifikační 

požadavky dle písm. (b). 

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s  tím, aby se Náhradní osoba podílela na 

provádění Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to 
do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu 

Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti (14) 

kalendářních dnů ode dne doručení nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na 
nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná 

Náhradní osoba splňuje kvalifikační požadavky dle písm. (b). Tento postup se opakuje do doby vyslovení  
souhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla. Náhradní osoba se může 
podílet na provádění Díla teprve po jejím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že bez 
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přiměřeného důvodu neodmítne udělit svůj souhlas s  prováděním Díla Náhradní osobou. Dodavatel bere na 
vědomí, že případné udělování souhlasu Objednatele s  prováděním Díla Náhradní osobou nemá vliv na dobu 
plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy a že termíny tam uvedené nebudou prodlouženy, nestanoví-li 
Objednatel jinak. 

1.5.4 Dodavatel je povinen pověřit prováděním příslušných prací osobu, která je držitelem autorizace dle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s  jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 

1.5.5 Dodavatel se zavazuje při realizaci části Díla s názvem Slaboproudé rozvody (SCS) spolupracovat s osobou 
proškolenou a certifikovanou od výrobce zařízení (pro montáž systému SCS), která má certifikát „RiT Certified 
Cabling Installer“ o proškolení na instalaci systému RiT SMART™ Cabling Solution. 

1.5.6 Dodavatel se zavazuje pro plnění Díla a to části s označením PS01.01, PS03, PS11.01  (viz Projektová 
dokumentace) použít osobu, která má platný SCC (Safety Certificate Contractors) certifikát.  

1.5.7 Dodavatel se zavazuje pro plnění částí Díla s označením SO01.02, SO05, PS01.02, PS03, PS11.02, PS11.02 (viz 
Projektová dokumentace) použít osobu, která má platné osvědčení o zkoušce podle § 8 vyhlášky č.  50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů nebo § 7 zákona č. 194/2022 Sb., 
o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to do 1000 V, prostory tř. B (prostory s 
nebezpečím výbuchu).  

1.5.8 Dodavatel se zavazuje při realizaci Díla využít osobu, která je držitelem platného osvědčení k montáži a 
periodické kontrole požárních systémů (ucpávky apod.).  

1.5.9 Dodavatel se zavazuje pro plnění Díla využít osobu, která je držitelem platného oprávnění svářeče s kvalifikací 
podle ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli. 

1.5.10 Objednatel prohlašuje a Dodavatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že za účelem kontroly 

provádění Díla Dodavatelem bude Objednatel namátkově využívat akreditované laboratoře k ověřování  
kvality Dodavatelem dodávaných materiálů a kvality Dodavatelem provedených prací. Dodavatel se zavazuje 
poskytnout Objednateli k realizaci kontrol dle tohoto ustanovení Smlouvy veškerou potřebnou součinnost. 

1.5.11 Před započetím provádění Díla proběhnou min. dvě (2) Technické rady (dále jen „TR“) v sídle Objednatele 
nebo na jiném místě určeném Objednatelem. TR bude sloužit k projednání, konzultacím a dotazům. Při 
vlastní realizaci Stavby budou v místě realizace Stavby probíhat periodické kontrolní dny v intervalu min. 
jednou za týden, nebude-li Stranami dohodnuto (zápisem ve Stavebním deníku) jinak. Kontrolní dny budou 

sloužit zejména k projednávání, konzultacím a dotazům Stran. 

1.5.12 Dodavatel předloží do deseti (10) pracovních dnů před zahájením prací na Stavbě písemný technologický 

postup realizace Stavby ve formě Kontrolního a zkušebního plánu, s důrazem na zajištění zásad BOZP a 
požární bezpečnosti na Staveništi vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení Objednateli. 
V případě, že nebude KZP Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace 
Stavby dle tohoto KZP. Po takovémto zamítnutí KZP je Dodavatel povinen předložit Objednateli nový KZP ke 
schválení. Tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP (tj. včetně výrobní  
dokumentace) v takovém stavu, aby mohl být ze strany Objednatele schválen bez připomínek. S  termínem 
pro schválení KZP musí Dodavatel počítat při tvorbě jednotlivých fází postupu prací v Harmonogramu prací. 
Objednatelem neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na 

prodloužení termínu dokončení Stavby, resp. Díla jako celku. 

1.5.13 Dodavatel odpovídá za řádné a včasné zpracování dokumentů a dokumentace potřebných pro řádný průběh 
realizace Díla, za jejich soulad se zadáním Objednatele a za jejich včasné předkládání a projednání s 
Objednatelem. V závislosti na rozsahu a závažnosti předkládaných dokumentů a dokumentace projedná 

Dodavatel s Objednatelem postup jejich zpracování a zrealizuje jejich vlastní projednání v dostatečné 
předstihu. Tyto dokumenty musí být písemně odsouhlasené Objednatelem nejpozději 7 (sedm) kalendářních 

dní před zahájením jednotlivých prací. Dodavatel není oprávněn zahájit příslušné práce bez předchozího 

písemného schválení dokumentů k nim se vážících Objednatelem. Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem 
potřebným pro schválení dle předchozí věty tohoto odstavce ze strany Objednatele počítal při sestavování 

Harmonogramu prací. Za zpoždění v tomto postupu plně odpovídá Dodavatel.  
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1.5.14 Dodavatel je povinen si bezprostředně po účinnosti Smlouvy zajistit povolení na výškovou techniku u Úřadu 
pro civilní letectví. 

1.5.15 Dodavatel je povinen provést samostatnou hydrostatickou zkouška jímky nádrže v délce 72 hodin a 
hydrostatickou zkoušku nádrže jako celku v délce 72 hodin. Náklady spojené s touto zkouškou jsou zahrnuty 

v Ceně Díla (jedná se hlavně o náklady na zajištění vody pro provedení zkoušky a její následné zlikvidování). 

1.5.16 Objednatel prohlašuje a Dodavatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že za účelem kontroly 
provádění Díla Dodavatelem bude Objednatel namátkově využívat akreditované laboratoře k ověřování  
kvality Dodavatelem dodávaných materiálů a kvality Dodavatelem provedených prací. Dodavatel se zavazuje 

poskytnout Objednateli k realizaci kontrol dle tohoto ustanovení Smlouvy veškerou potřebnou součinnost.  

1.5.17 Autodesk Construction Cloud 

(a) Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, a 
veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, KZP, zjištění 
koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, elektronický stavební deník, fotodokumentace, 
schválené faktury, ukládání důležité písemné komunikace, zápisy k převzetím a vyjádřením k dílu, využívat 
elektronický systém Objednatele na platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí 
v prostředí ACC pracovat způsobem, který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí 

Dodavatel přenést i na všechny subdodavatele. 

(b) Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům realizačního 

týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální verzí Projektové 
dokumentace uložené v ACC.  

(c) Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do ACC a 
nezbytné zaškolení uživatelů. 

1.5.18 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního 

managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného 
osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo 
platného certifikát o zavedení jiného systému environmentálního managementu a na žádost Objednatele 

tuto skutečnost doložit platným certifikátem/osvědčením, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne 
doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.19 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 nebo platného 

certifikátu SCC (Safety Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným 
certifikátem, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.20 Dodavatel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Přílohou č. 5 Smlouvy – Bezpečnostní 
opatření.  

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 Zkušební provoz 

(a) Zkušební provoz části Díla dle čl. 1.31 Smlouvy provede Dodavatel v minimálním trvání deseti (10) kalendářních 
dnů, přičemž tato doba je zahrnuta v době celkové realizace Díla (dále jen „Zkušební provoz“). Zkušební provoz  
bude vyhodnocen Objednatelem. 

(b) Do okamžiku vyhodnocení a konstatování řádného ukončení Zkušebního provozu Objednavatelem nelze 

přistoupit k předání Díla, tj. nemůže dojít k Řádnému dokončení Díla. 

1.6.2 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo, nebo jeho část bude předána a převzata 

okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.3 Nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před předáním Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli (jako součást 
plnění dle této Smlouvy zahrnutého v Ceně Díla) dokumentaci dle čl. 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13 a 1.3.15 (s 
výjimkou Dokumentace skutečného provedení) Smlouvy, protokol s podpisy zaškolených pracovníků 

Objednatele dle čl. 1.3.14 Smlouvy a další dokumenty, o kterých tak stanoví Smlouva, dále též originály 
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revizních zpráv ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke zhotovení Stavby, doklady o provedení  
zkoušek prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, 
dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických norem k řádnému provozování Stavby, 
všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu a doklady o odstranění/využití odpadu vzniklého při 
realizaci Díla. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat dle těchto Milníků: 

2.1.1 Předání Staveniště Dodavateli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele do 5 (pěti) pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Objednatele Dodavateli. 

2.1.2 Dodavatel je povinen provést přípravné práce pro Stavbu nejpozději do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne 
předání Staveniště Dodavateli. 

2.1.3 Dodavatel je povinen dokončit základovou desku Stavby nejpozději do 110 (jedno sto deseti) kalendářních 
dnů ode dne předání Staveniště Dodavateli. 

2.1.4 Dodavatel je povinen 

(a) provést výstavbu konstrukce nádrže, 

(b) zajistit mechanickou kompletnost nádrže, 

(c) úspěšně provést hydrostatickou zkoušku dle čl. 1.5.15 Smlouvy 

nejpozději do 220 (dvě stě dvaceti) kalendářních dnů ode dne předání Staveniště Dodavateli. 

2.1.5 Dodavatel je povinen  

(a) kompletně dokončit funkční nádrže mimo dokončovacích prací, 

(b) předat Objednateli k připomínkám návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Geometrického plánu  

a Dokumentace skutečného provedení (a to v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a v 1 (jednom) 
vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na 

digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech), 

30 (třicet) kalendářních dnů před dokončením a předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli, nejpozději 

však 30.11.2025. 

2.1.6 Objednatel je povinen předat Dodavateli připomínky k předaným návrhům Závěrečné zprávy, Geodetického 
zaměření, Geometrického plánu a Dokumentace skutečného provedení nejpozději do 10 (deseti) pracovních 
dnů ode dne předložení předmětných návrhů Objednateli. 

2.1.7 dodavatel je povinen 

(a) dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo včetně čistopisů Závěrečné zprávy, Geodetického 
zaměření, Geometrického plánu a Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami 

a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) , 
a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy. 

(b) předat Staveniště zpět Objednateli  

nejpozději do 310 (tři sta deseti) kalendářních dnů ode dne předání Staveniště Dodavateli, resp. do 
31. 12. 2025, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

2.2 Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle odsouhlaseného Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí 
Smlouvy jako její Příloha č. 2. 
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2.3 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 

zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu 

letiště Praha/Ruzyně. 

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat 
zástupci Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné 
zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení apod.) v sídle Objednatele. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 139 100 000 Kč (slovy: jedno sto třicet devět 
milionů jedno sto tisíc korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a 
Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. 

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 
zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace. 

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly fakturované práce a dodávky provedeny 

a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující 
po Řádném dokončení Díla. 

5.2 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před 
vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Cena bude hrazena 

přímo na bankovní účet Dodavatele specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li na Faktuře uveden bankovní účet jiný. 

5.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek.  

5.4 V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních 

podmínek. 

5.5 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 

Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. 

 

5.6 Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze 

č. 4 této Smlouvy. 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z 

této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla a povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě 
zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.  

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno na základě písemné výzvy Dodavatele postupně, a to 50 % (slovy: 
padesát procent) zádržného po Řádném dokončení Díla do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy 
Dodavatele k vrácení této části zádržného a 50 % (slovy: padesát procent) zádržného po uplynutí všech záručních dob 
na Dílo a odstranění všech záručních vad, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele 
k vrácení této části zádržného. 

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek.  

6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností 
není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová 
obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci. 

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců (ii) na technologie v délce stanovené 
výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců (iii) na ostatní části Díla v délce 

uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by 

však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby 
uvedené v čl. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční 

doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek 
je 100 % Ceny Díla. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení 

Obchodních podmínek je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této 
Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s  výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy): 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který 
má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo 
zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje 
druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
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10.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, 
osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení Změn Díla a osoba stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této 

Smlouvy. 

10.3 Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou osoby 

stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení 
Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
Osoba stavbyvedoucího může být změněna pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, popř.,  

je-li členem realizačního týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy. 

10.4 Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stanovišti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“ a „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném 
předstihu před zahájením realizace Díla. Dodavatel se s  ohledem na případný střet zájmů zavazuje, že v rámci 
provádění Díla nebude Koordinátor nebo fyzická či právnická osoba s Koordinátorem majetkově nebo personálně 

propojená provádět pro Dodavatele činnosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

 

11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty. 

11.1.1 K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli (a to s  výjimkou předání 
dokumentů dle čl. 2.1.7 (a) Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli dle čl. 2.1.7 (b) Smlouvy a 

odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Dodavateli za období prvních 7 kalendářních dnů trvání prodlení Dodavatele se 

splněním výše uvedené povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti a za období od 8. kalendářního dne (včetně) 
trvání prodlení Dodavatele se splněním výše uvedené povinnosti až do řádného splnění předmětné povinnosti  

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s  řádným splněním 
předmětné povinnosti; 

(b) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Staveniště dle čl. 2.1.7 (b) Smlouvy Objednateli a/nebo předáním 
dokumentů dle čl. 2.1.7 (a) Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad Díla vytčených Objednatelem při 

převzetí Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s  dodržením některého ze sjednaných Milníků uvedených v čl. 
2.1 Smlouvy (s výjimkou dokončení Díla), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli za období prvních 
7 kalendářních dnů trvání prodlení Dodavatele se splněním výše uvedené povinnosti  smluvní pokutu ve výši  

0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s  řádným splněním předmětné 
povinnosti a za období od 8. kalendářního dne (včetně) trvání prodlení Dodavatele se splněním výše uvedené 

povinnosti až do řádného splnění předmětné povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  Ceny Díla bez DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

(c) smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti v případě, že 
Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem anebo za podmínek 
stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav porušení některé 

z povinností nebude odstraněn ani do 2 kalendářních dnů ode dne vytčení porušení povinnosti, smluvní pokutu 
ve výši 40 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním stavu porušení takové povinnosti  
ve výše uvedené lhůtě. Objednatel je oprávněn vytknout Dodavateli porušení výše uvedené povinnosti též 
zápisem do Stavebního deníku; 

(d) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním 
povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla, které podstatným způsobem  

neomezují řádný provoz Díla a které byly ohlášeny v záruční době, ve stanovených termínech; 

(e) smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s  řádným splněním povinnosti 
v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla, které podstatným způsobem omezují nebo zcela 
znemožňují řádný provoz Díla a které byly ohlášeny v záruční době, ve stanovených termínech; 
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(f) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné informace 
dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, že Objednatel je 

oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně; 

(g) smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených v čl. 8.10 

a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu 
požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé z povinností trvá déle než 5 (pět) pracovních dnů; 

(h) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 10.4 této 
Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav 

porušení této povinnosti trvá déle než 10 (deset) pracovních dnů; 

(i) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 13.4 této 

Smlouvy; 

(j) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 1.5. této 
Smlouvy; 

(k) smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení s řádným splněním povinnosti v 
případě, že je Dodavatel v prodlení s předáním periodicky předávaných dokumentů dle čl. 1.3.2 a/nebo 1.3.7 

Smlouvy; 

(l) smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním povinnosti  

v případě, že je Dodavatel v prodlení s předložením dokladů dle čl. 1.5.18 a/nebo 1.5.19 této Smlouvy. 

11.1.2 V případě porušení alespoň jedné z níže uvedených povinností Dodavatelem  

(a) porušení povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního managementu 
a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného osvědčení dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo platného certifikátu o 

zavedení jiného systému environmentálního managementu dle čl. 1.5.18 Smlouvy, 

(b) porušení povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 nebo platného 
certifikátu SCC (Safety Certificate Contractors) dle čl. 1.5.19 Smlouvy, 

provede Objednatel „nové“ hodnocení nabídek podaných v Zadávacím řízení, s tím, že Objednatel Dodavateli 
v rámci tohoto „nového“ hodnocení nabídek neudělí body za ta hodnoticí subkritéria, v souvislosti s nimiž se 
Dodavatel zavázal dodržovat výše uvedené povinnosti (které následně porušil). Pokud z „nového“ hodnocení  
nabídek vyplyne, že by Dodavatel za těchto okolností nebyl vybrán k plnění předmětu Smlouvy, protože by 
nezískal nejvyšší celkový počet bodů, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi nabídkovou cenou Dodavatele a nabídkovou cenou účastníka 
Zadávacího řízení, který se v rámci nového hodnocení nabídek umístil jako první v pořadí (je-li tento rozdíl 

kladný); v ostatních případech je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli za porušení každé z výše 
uvedených povinností jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

11.1.3 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze podle jednoho z  takových ustanovení Smlouvy a/nebo 

Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá oprávnění Objednatele požadovat po 
Dodavateli smluvní pokutu vyšší. 

11.1.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2 Náhrada újmy třetích osob. 

11.2.1 Dodavatel se zavazuje, že zprostí Objednatele všech nároků třetích osob na náhradu újmy vzniklé třetím 
osobám, nebude-li Dílo zhotoveno řádně a včas a/nebo vzniklé v souvislosti s vadami Díla v záruční době.  
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11.2.2 Objednavatel je oprávněn vypořádat nároky třetích osob na náhradu újmy vzniklé třetím osobám, nebude-li 
Dílo zhotoveno řádně a včas a/nebo vzniklé v souvislosti s vadami Díla v záruční době a Dodavatel je povinen 

uhradit Objednateli veškerou újmu a náklady, které Objednateli s takovým vypořádáním vzniknou.  

11.2.3 Objednatel Dodavatele tímto výslovně upozorňuje, že případné vady na Díle mohou omezit provoz 

mezinárodního letiště Praha/Ruzyně a mohou vést ke značným škodám. Hodnota denně vydaného paliva 
přesahuje 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), 

jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí  
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů 
dle Nařízení a Zákona. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 
(tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel prová dí 

zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za 
takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení 

správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje 
byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou 
zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení 
či jinému zneužití osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s  žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před ujednáními 
dle čl. 7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 13.1.2 této 
Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) (a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na SW 
aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli zpřístupněné k užívání 

(dále také jen „App eSD“). 

(b) (b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s  vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím účelem 
Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením Stavebního 
deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen řádně vést Stavební deník 

na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD. 

(c) (c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně 
Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování 
kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 

pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí z  hlediska požadavků 
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stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění 
pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby 
Stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají 
být součástí Stavebního deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby konvertovány 
(autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby Stavebního deníku. 
Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit Dodavateli (např. z  důvodu námitek 
stavebního úřadu k elektronické podobě Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do Stavebního 
deníku v elektronické podobě konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy 

a otisky razítek příslušných osob. 

13.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst.  1 písm. 
m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

13.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří 

obchodní tajemství.  

13.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy 

13.4.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České 
republice, 

13.4.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze Zadávacího 

řízení, 

13.4.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle 
zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných 
v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské 

Unie, 

13.4.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ, 

13.4.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i  všichni 
subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 13.4.1 až 

13.4.4 této Smlouvy. 

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 13.4 nejsou pravdivá, nebo zjistí, 
že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je povinen o tom Objednatele 
bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 13.4 a/nebo Objednatel 

zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. 13.4 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky 
nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s  účinností ke dni 

doručení odstoupení Dodavateli. 

13.5 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s  Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových 

stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy 
v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se 

dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z  Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních 
partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost 
potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel 

závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit,  
a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní 
podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a budou 

vykládány v souladu s právem České republiky. 

14.2 Strany se dohodly na následujícím: 

http://www.prg.aero/ekop
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14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo 
požadovat zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle 
ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 

1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 

s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení  
§ 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.  

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z  této 
Smlouvy. 

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit.  

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve 
lhůtě 10 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let od 
převzetí Díla, vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského 
zákoníku). 

14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a § 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek) § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) a §  2628 

(převzetí stavby) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z  této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se 
proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti:  

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku.  

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 

náhradu škody v plné výši. 

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 

Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má 
být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou 
Strany postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících Nepředvídatelné fyzické 

podmínky. 

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních podmínek, 
pokud má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy 
nepoužije. 

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 

Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými  
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní 

písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví  
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

14.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, 
a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo 
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a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana 
úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 
této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) 

dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si 
tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z  důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i 

když již bylo započato s plněním. 

14.10 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 

vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude ne jdříve plněno. 

14.11 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s  ohledem na její 
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za 

účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.12 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 

zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 

účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.  

14.13 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v českém jazyce a podepsána kvalifikovanými 

elektronickými podpisy Stran. 

14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

14.14.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací;  

14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;  

14.14.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje;  

14.14.5 Příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření. 

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S  JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 

STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:  

Datum:   Datum:  

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

    
Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno: Ing. Martin Jedlička 
Funkce: předseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: jednatel  

VAE CONTROLS, s.r.o.  

    

Podpis:  ___________________________   

Jméno:  Ing. Jiří Kraus   
Funkce: místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se 
následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorem se rozumí osoba zhotovitele projektové 
dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, 
obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.2 Autorským dozorem se rozumí činnost Autora nebo 
jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad 
prováděného Díla s Projektovou dokumentací. 

1.1.3 Bankovní zárukou se rozumí platná a účinná, 
neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami jako zajištění splnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní 
záruka musí být splatná na první výzvu, v níž 
Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění. 

1.1.4 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla 
Objednatelem stanovená Smlouvou.  

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.6 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb (anebo příslušného 
předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení 
náležitostí dokumentace skutečného provedení 
později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny 
veškeré případné změny a odchylky skutečného 
provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) 
která má písemnou a digitální formu ve formátu 
AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s 
požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) 
kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy 
jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.7 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.8 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Díla ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.9 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) 
vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a 
provozních souborů při respektování Milníků 
určených Objednatelem. 

1.1.10 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.11 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele. 

1.1.12 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k 
Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním 
souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková 
práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel 
Dodavatele, případně jiná třetí osoba. 

1.1.13 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo 
jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu 
prací. 

1.1.14 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.15 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.16 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů 
Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní 
údaje je Objednatel správcem podle Zákona o 
ochraně osobních údajů. 

1.1.17 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace schválená a předaná Objednatelem 
Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou 
dokumentací řádně seznámen. 

1.1.18 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.19 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání 
a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.20 Rozpočtem Díla se rozumí kalkulace Ceny Díla v 
rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých 
položkách s uvedením množství, výměr a 
jednotkových cen. 

1.1.21 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
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Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.22 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 

1.1.23 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.24 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.  

1.1.25 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Díla 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.26 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 

1.1.27 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.28 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.29 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové 
dokumentace. 

1.1.30 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, 
vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - 
např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným 
materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší 
moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich 
nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem 

jejich vydání porušení právní povinnosti 
touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.31 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 
účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.32 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.33 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.34 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.35 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla. 

1.1.36 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů 
Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a 
identifikaci hlavních částí realizované 
stavby/parametrů , (ii) zhodnocení plnění závazků ze 
Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, 
fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě 
(věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam 
změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu 
(stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení 
Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, 
doporučení pro následné užívání realizované stavby, 
doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace 
stavby. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo 
jeho části, obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

1.1.39 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
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Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech 
týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve 
Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení 
apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení 
apod. 

1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na 
Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to 
na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře 
s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá 
Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli 
tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení 
Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o 
Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze 
souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani 
v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle 
Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu 
realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací 
se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek 
nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro 
plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních 
prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve 
Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

4.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném 
položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle 
Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové 
dokumentace. 

4.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

4.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

4.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil 
s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a 
dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty 
a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 
maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

4.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být 
měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením 
ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v článku 11 těchto Obchodních podmínek. 

4.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, 
provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu 
Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 
koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické 
práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti 
s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, 
telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění 
BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, 
dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, 
osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla 
zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a 
všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad. 

4.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, 
přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami. 

4.7 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla 
jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

4.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a 
dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

4.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání 
ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. 
Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

4.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
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na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné 
faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro 
realizaci Díla. 

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve 
formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a 

5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, 
vystavené po Řádném dokončení Díla také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k čistopisu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, který má být dle Smlouvy 
předán Dodavatelem Objednateli po 
předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami; 

(v) kopie zápisu o předání Staveniště 
Objednateli podepsaného oběma 
Stranami. 

5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k návrhu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, k jehož vypracování a/nebo 
předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal 
(s výjimkou těch dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli až po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal), 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami (není-li předání výše uvedených 
dokumentů obsaženo v Předávacím 
protokole); 

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.  

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, 
aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro 
zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému 
plnění věcně správné údaje. 

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury 
posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje 
podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních 
podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i 
opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, 
chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém 
případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž 
přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná 
běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 
31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem 
podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím 
Objednatel byl v prodlení s úhradou. 

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní 
účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve 
Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní 
účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění v případě: 
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5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a 
(iv) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur 
poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací 
protokol prací realizovaných v příslušném časovém 
období, a u konečné faktury den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě 
elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve 
formátu PDF. 

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného 
platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a 
závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují 
kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných 
technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů 
vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny 
české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani 
konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro 
(EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných 
dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K 
okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou 
České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který 
bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu 
zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny 
Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném 
platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným 
právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv 
stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatele doložit 
každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování 
poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), 
uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které 
výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie 
stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v 
předchozí větě na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději 
do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována 
za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému 
plnění aktuální. 

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně 
správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané 
hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel 

povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je 
oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí 
správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje 
Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování 
vystaveného Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy 
kopie rozhodnutí správce daně. 

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z 
přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu 
poskytnout.  

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností 
k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. 

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy 
v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její 
způsobení a Dodavatel v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou 
škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém 
případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, 
odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody 
prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností 
uhradit ze Zajištění realizace Díla. 

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve 
formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní 
záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce 
musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný účet jím určený) 
nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou 
částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), 
nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.  

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být 
tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních 
povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako 
Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně 
čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je 
Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, 
musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem 
schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí 
pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by 
během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního 
dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 
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6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li 
výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání 
Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou 
Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění 
nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 
6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo 
by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet 
jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat 
Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další 
považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout 
nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude 
Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do 
splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato 
Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi 
Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit 
s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli Kauci nejpozději 
do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky 
nahrazující Kauci. 

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností 
plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních 
povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy 
Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě. 

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla 
ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady 
související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností. 

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 

záručních povinností stanoví Smlouva.  

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, 
článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku 
trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní 
záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny 
k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky 
stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být 
toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve 
stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém 
případě splňovat zejména následující podmínky: 

a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako 
nahrazované Zádržné, 

b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání 
záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být 
podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující 
banky nebo třetích osob,  

c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, 
které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na 
přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného 
Smlouvou, 

d) Dokumentem, který je nutno předložit zajištující bance pro 
vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze 
písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke 
skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na 
realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být 
požadovány a 

e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či 
zástavy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní 
zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje 
minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo 
v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být 
nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho 
postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 
oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem 
(dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, 
že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. 
Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a 
následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující 
Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek 
a Dohody o náhradě Zádržného. 

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na 
sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude 
Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, 
nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle 
článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po 
skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady 
Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve 
stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné 
dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený 
podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se 
snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno 
v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se 
nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla 
i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat 
Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny 
podmínky pro takové čerpání. 
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6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy 
proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení 
(uvolnění) Zádržného. 

6.25 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

7.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej 
mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být 
označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném 
Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě. 

7.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je 
oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po 
Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.  

7.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, 
jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným 
Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a 
nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace 
zjištěných vad v záruční době. 

7.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

7.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy 
a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, 
osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem 
Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem 
Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, 
Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů. 

7.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. 
Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den 
Řádného dokončení Díla. 

7.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po 
dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za 
den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu). 

7.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání 
Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání 
Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a 
případně do SRA, 

7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

7.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí, 

7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

7.8.7 předá příslušné požární řády, 

7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

7.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na Staveništi. 

7.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které 
s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto 
proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou 
Objednatelem. 

7.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na 
Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle 
rizika jimi prováděných činností. 

7.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

7.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací 
požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu 
zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým 
plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel 
povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a 
v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 
Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k 
neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu 
a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární 
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném 
rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 
Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do 
doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu.  

7.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem 
v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, 
objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla. 

7.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru 
Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště 
podle Smlouvy. 

7.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo 
pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně 
poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha 
a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště 
Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

7.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
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bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

7.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni 
uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen 
předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má 
se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště 
Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí 
Staveniště. 

7.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

7.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se 
zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku 
škody. 

7.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen 
bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

7.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého 
níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla 
Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je 
zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, 
které nejsou v evidenci Objednatele. 

7.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými 
potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a 
Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace. 

7.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

7.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných 
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

7.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro 
účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen 
dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

7.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být 
v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných 

stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

7.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto, 
aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, 
prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného 
znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých 
činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla 
Dodavatelem. 

7.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, a to 
v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje 
vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění. 

7.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště, kromě 
prostoru povolených mezideponií. 

7.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné 
zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat 
s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí 
Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným 
předstihem před předáním Staveniště. 

7.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

7.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, 
případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním 
potřených povolení. 

7.37 Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán 
organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Díla. Případné veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před 
zahájením příslušných prací. 

7.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla 
bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel 
dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

7.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude 
Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná 
vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

7.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací 
Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak 
Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací. 

7.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě 
samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště 
vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení 
staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, 
budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy. 

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 
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8.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 

8.3 Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je 
Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu 
Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

8.4 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke 
způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy 
a těchto Obchodních podmínek. 

8.5 Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny 
doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho 
způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, 
doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o 
provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při 
zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na 
používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy 
výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady 
požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

8.7 Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se 
svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatelem. Za splnění 
této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez 
vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv 
výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s 
plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, 
bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv 
na Objednatele. 

8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na 
Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel 
Dodavatele. 

8.9 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty 
Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části. 

8.10 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými 
postupy všech prováděných prací. 

8.11 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který 
výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého 
provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá 
Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o 
jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění 
Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy 
řídit pokyny Objednatele. 

8.12 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování 
životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém 
environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je 

povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný 
dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií, 
které budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v 
příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné 
chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v 
oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství 
než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení 
Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 
včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) 
takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše 
uvedenou emailovou adresu.  Objednatel je dále oprávněn požadovat 
bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o 
předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše 
uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro 
telefonické linky je vždy 220 11):  

8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: 
zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO: technik.po@prg.aero 

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a 
zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě 
nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se 
vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává 
Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití 
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem 
jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je 
Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží 
Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, 
elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování 
apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, 
používání propan-butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava 
materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další 
nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště 
Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
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vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví 
požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu 
požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné 
povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO). 

8.15 Dodavatel je dále povinen: 

8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla 
Objednateli; 

8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do 
Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně 
jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a 
dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o 
bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. 

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo 
výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně 
v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro 
tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní 
letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný 
na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření 
provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, 
státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání 
povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno 
pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u 
odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto 
ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou 
těmto osobám. 

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat 
kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden 
zápis ve Stavebním deníku. 

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem 
ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby 
Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním 
deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, 
který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 
(dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel 
oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací 
nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své 
povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je 
Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s 
odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s 
odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele 
k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařizovací 
předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na 
kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá 
Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich 
předložení. 

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují 
prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se 
s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“. 

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo 
na dny pracovního klidu. 

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny 
předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je 
Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po 
dohodě s Objednatelem budou práce na Díle zastaveny do doby 
rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem 
nebo Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

http://www.caa.cz/file/7624
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8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 
bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit.      

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 
v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a 
předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným 
ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli 
zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu 
Ceny Díla. 

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za 
účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených 
osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které 
poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle 
článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen 
písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 
10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, 
nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem 
dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel 
písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí 
termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení 
žádosti. 

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

9.4 Po provedené prohlídce: 

9.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud bude 
zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

9.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i 
přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných 
vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem; nebo 

9.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má 
vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 
těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 
těchto Obchodních podmínek odmítne. 

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či 
jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se 

Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět 
Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny 
později než předmětná stavba. 

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu 
Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí 
Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost 
jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má 
povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle 
pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude 
stanovena dle konkrétní předávané části Díla. 

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do 
předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. 
Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné 
užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít 
dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně 
Dodavatelem nabídne k převzetí. 

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to 
stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich 
vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného 
provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě 
Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto 
postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních 
podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní 
lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele 
s Řádným dokončením Díla. 

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených 
údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli 
jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem 
Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného 
předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku 
jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví 
Smlouva. 

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací 
protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou: 

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a 
Objednateli, 

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a 
převzetí, 

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla 
nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla, 

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu, 

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo 
nepřejímá. 

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále: 

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání, 



Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 10/2021 

strana 13 – celkem 18 

9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli 
za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím 
protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít. 

9.14 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

9.15 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a 
Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po 
skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad. 

9.16 Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do 
jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

9.17 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

9.18 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany 
sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a 
postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická 
zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí 
Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti 
pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

9.19 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo 
Dílo nebo jeho část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy 
Objednatel případně převzal příslušnou část Díla. 

10.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po 
předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To 
neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Dodavatel plnil svůj závazek. 

10.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla. 

10.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a 
nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto 
Obchodních podmínek. 

10.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

10.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy 
Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě 
opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i 
opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu 
prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

11.1.3 vypuštění některé části Díla; 

11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

11.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li 
Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění 
takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezahajovat 
provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) 
přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše 
uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit 
veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.  

11.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny 
Díla je určena takto: 

11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené 
Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení. 

11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

11.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na cenu Díla. 

11.5 Určení ceny Změny Díla: 

11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny 
Díla Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, 
dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, 
jež je součástí Smlouvy; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném Zjišťovacím protokolu, které 
nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo 
cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, 
budou oceněny cenami (a) ve výši určené 
dohodou Stran; nebo (b) ve výši 
odpovídající cenám obsaženým ve 
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sbornících doporučených cen vydávaných 
ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná 
v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve 
kterém byly předmětné práce, dodávky a 
služby realizovány. Předmětné práce, 
dodávky a služby budou vždy oceněny 
podle sborníku z výše vyjmenovaných, 
který určuje pro Objednatele příznivější 
ceny. 

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího 
protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady 
pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele. 

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a 
jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 
vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele 
nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež 
povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, 
které překážku vylučující odpovědnost způsobily. 

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení 
s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění 
povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem 
Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele. 

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně 
Díla, půjde případné navýšení ceny Díla k tíži Objednatele. 

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené 
Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat 
minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit 
všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo.  

13.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně 
vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, 
jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a  

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek 
je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací 
na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, 
který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla 
Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady 
Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění 
Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou 
dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od 
předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li 
Smlouvou stanoveno jinak. 

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být 
vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany 
pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném 
předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním 
Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který 
nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby 
pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, 
v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným 
právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje 
dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody. 

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné 
některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to 
upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené 
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pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo 
vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, 
a to v plné výši. 

14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

14.1 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne 
do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez 
projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady 
vypořádání důsledků svého jednání. 

14.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, 
která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem 
souvisejí. 

14.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před 
jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců 
Dodavatele. 

14.4 Dodavatel prohlašuje, že 

14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem 
Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem 
Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele. 

14.6 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele 
neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší 
svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho 
součástem, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla 
způsobena. 

14.7 Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. 
Objednatel není povinen Licenci využít. 

14.8 Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že 
odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla. 

14.9 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání 
majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv 
k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. 

14.10 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a 
neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému 
užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a 
zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a 
také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel 
uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné 
části Díla. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo 
samostatné části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak 
nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po 
sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu 
prací; nebo 

15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

15.1.5 Dodavatel je v úpadku; nebo 

15.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

15.1.7 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečné lhůtě 30 
(třiceti) kalendářních dnů počínající běžet po 
písemném upozornění Objednatele jednorázovou 
nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

15.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních dnů 
v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních 
dnů. 

15.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 
180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující 
Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

15.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících 
odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatelem má 



Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 10/2021 

strana 16 – celkem 18 

Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní 
činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel 
má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má 
Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně 
dokončených prací. 

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 
a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního 
vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanoveních o důvěrných 
informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením 
od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze 
Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění.  

16. SANKCE 

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní 
pokuty uvedené ve Smlouvě. 

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li 
Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji 
odčinit. 

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, 
která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním 
vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran 
jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být 
odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková 
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy 
přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při 
zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní 
předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů. 

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně 
chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými 
technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým 
způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či 
jinému zneužití. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají 
délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících 
ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze 
nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech 
uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za 
doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná 
doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 
(deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena 
u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým 
způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za 
doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji 
adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. 
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19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé 
Straně. 

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným 
k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele. 

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními 
předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 

nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je 
Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 

 

Název Díla (dle Smlouvy)  

 

Dodavatel  

 

Kontaktní osoba 

Dodavatele - jméno a tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba 

Objednatele  

 

 

 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 

Výbušné   

 

 

 

 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 

 

   

Plyny pod tlakem    
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Korozivní (žíravé)    

Toxické    

Nebezpečné pro 

zdraví 

(karcinogenní, 

mutagenní, 

teratogenní, toxické pro cílové 

orgány) 

   

 

 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, 

barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a 

podzemní vody 

Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití 

chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 

včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od 

takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

 

 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero


ID Režim

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Nádrž N10 Letiště Praha 315 dny 06.01. 25 16.11. 25

2 Předání a převzetí staveniště 1 den 06.01. 25 06.01. 25

3 SO 06 Kanalizace 30 dny 06.01. 25 05.02. 25 2

4 SO 01 Nádrž N10 230 dny 06.01. 25 24.08. 25 2

5  Stavební řešení 108 dny 06.01. 25 24.04. 25 2

6  Uzemnění 108 dny 06.01. 25 24.04. 25 2

7  Dokončení základové desky nádrže 1 den 24.04. 25 25.04. 25 5

8 SO 11 Potrubní rozvody 60 dny 24.04. 25 23.06. 25 5

9  Stavební řešení 60 dny 24.04. 25 23.06. 25 5

10  Uzemnění 60 dny 24.04. 25 23.06. 25 5

11 SO 05 EPS 14 dny 24.04. 25 08.05. 25 5

12 SO 09 KTÚ a chodníky 70 dny 23.08. 25 01.11. 25 17

13 SO 10 ČS LPH - Stavební úpravy 40 dny 25.04. 25 04.06. 25 7

14 PS 01 Nádrž LPH N10

15  Strojně technologická část 110 dny 25.04. 25 13.08. 25 7

16  Elektro technologická část 110 dny 25.04. 25 13.08. 25 7

17  Provedení hydrostatické zkoušky nádrže10 dny 13.08. 25 23.08. 25 15

18  Montáž příslušenství nádrže 14 dny 23.08. 25 06.09. 25 17

19  Nátěry a izolace nádrže 75 dny 23.08. 25 06.11. 25 17

20 PS 03 MaR a ASŘ 75 dny 23.08. 25 06.11. 25 17

21 PS 04 SHZ a SCHZ 166 dny 25.04. 25 08.10. 25 7

22 PS 11 Potrubní rozvody

23  Strojně technologická část 120 dny 23.06. 25 21.10. 25 9

24  Elektro technologická část 120 dny 23.06. 25 21.10. 25 9

25  Ocelové konstrukce 120 dny 23.06. 25 21.10. 25 9

26 Dokončovací práce

27  Zkoušky a revize 10 dny 21.10. 25 31.10. 25 24

28  Geodetické zaměření 3 dny 21.10. 25 24.10. 25 24

29  Odstranění zařízení staveniště 310 dny 06.01. 25 12.11. 25 2

30  Dokumentace skutečného provedení 1 den 30.11. 25 30.11. 25

31 Ukončení projektu 1 den 19.12. 25 19.12. 25

25.04.

23.08.

23. 30. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19.
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Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

139 100 000,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

48390470
CZ48390470

ZAKÁZKA

237296
Nádrž LPH 5000 m3 (2. etapa)
1.kolo

UCHAZEČ

VAE CONTROLS, s.r.o.

 



Nádrž LPH 5000 m3 (2. etapa)
 

Popis Cena

S: Nádrž LPH 5000 m3 139 100 000,00
D1: Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 31 469 672,85

SO 01: Nádrž LPH 26 186 603,21
01: Stavební řešení 25 529 193,21

1: Zemní práce 11 620 858,72
2: Zakládání 12 114 757,16
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 75 200,00
5.: Komunikace pozemní 44 268,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 355,40
713: Izolace tepelné 793,80
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 832,00
8: Trubní vedení 58 644,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 360,90
998.: Přesun hmot 1 206 123,23
VRN4: Inženýrská činnost 111 000,00

02: Uzemnění 657 410,00
M21_SO01_02_U1: Dodávky 66 000,00
M21_SO01_02_U2: Montážní materiál a práce 383 710,00
M21_SO01_02_U4: Nátěry 2 700,00
M21_SO01_02_U5: Zemní a stavební práce 15 000,00
M21_SO01_02_U6: Speciální práce 190 000,00

SO 05: EPS 1 320 490,00
M22_01: EPS 1 320 490,00

M22_SO05_01: Technologie 814 250,00
M22_SO05_02: Rozvody 432 740,00
M22_SO05_03: Speciální práce 73 500,00

SO 06: Kanalizace 210 207,70
01: Stavební řešení 210 207,70

1: Zemní práce 30 082,50
4: Vodorovné konstrukce 2 400,00
8: Trubní vedení 175 630,00
998.: Přesun hmot 2 095,20

SO 09: KTÚ + chodníky 2 688 250,41
01: Stavební řešení 2 688 250,41

1: Zemní práce 1 246 950,00
4: Vodorovné konstrukce 8 500,00
5.: Komunikace pozemní 1 048 672,08
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 035,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 123,50
998.: Přesun hmot 321 969,83

SO 10.: ČS LPH - Stavební úpravy 146 655,55
01: Stavební řešení 146 655,55

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 693,05
767.: Konstrukce zámečnické 129 327,60
784..: Dokončovací práce - malby a tapety 710,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 148,40
997.: Přesun sutě 2 250,00
998.: Přesun hmot 526,50

SO 11: Potrubní rozvody 917 465,98
01: Stavební řešení 695 325,98

1: Zemní práce 142 220,00
2: Zakládání 38 626,00



3: Svislé a kompletní konstrukce 179 040,00
4: Vodorovné konstrukce 15 750,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 800,00
711..: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 516,50
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 503,52
762.: Konstrukce tesařské 23 534,00
767..: Konstrukce zámečnické 26 475,20
783..: Dokončovací práce - nátěry 39 785,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 800,00
998.: Přesun hmot 65 275,76

02: Uzemnění 222 140,00
M21_SO11_02_U2: Montážní materiál a práce 61 950,00
M21_SO11_02_U4: Nátěry 2 700,00
M21_SO11_02_U5: Zemní a stavební práce 79 490,00
M21_SO11_02_U6: Speciální práce 78 000,00

D2: Dokumentace technických a technologických zařízení 107 630 327,15
PS 01: Nádrž LPH 79 309 140,00

001: Strojně technologická část 78 299 000,00
PS01_T1: Stroje a zařízení 68 849 000,00
PS01_T2: Provozní zařízení ostatní 9 450 000,00

002: Elektro technologická část 1 010 140,00
M21_PS01_ET1: Specifikace dodávky - Skříň SPO 36 160,00
M21_PS01_ET2: Dodávky 30 000,00
M21_PS01_ET3: Dodávky - Vyhřívání odkalovacího potrubí 652 870,00
M21_PS01_ET4: Elektromontáže - Vyhřívání odkalovacího potrubí 233 110,00
M21_PS01_ET5: Speciální práce 58 000,00

PS 03: MaR a ASŘ 2 634 990,00
M22_PS03_01: Dodávky 1 254 900,00

M22_PS03_01_01: NÁDRŽ N10 - Technologie ASŘ a MaR - polní 
instrumentace

1 254 900,00

M22_PS03_02: Montážní materiál a práce 790 090,00
M22_PS03_02_01: KABELY - NÁDRŽ N10 790 090,00

M22_PS03_06: Ostatní 590 000,00
M22_PS03_06_01: Speciální práce 590 000,00

PS 04: SHZ a SCHZ 2 705 040,00
0001: Provozní zařízení SHZ a SCHZ 2 705 040,00

S1: Stroje a zařízení 540 000,00
S2: Potrubí 1 725 040,00
S3: Ostatní náklady 440 000,00

PS 11: Potrubní rozvody 9 477 209,75
001: Strojně technologická část 6 644 141,50

PS11_T1: Stroje a zařízení 1 746 600,00
PS11_T10: Provozní zařízení - ostatní 976 000,00
PS11_T2: Odkalení a měření hustoty (sestava dle výkr. č.: 22059-DPS-D-D2-
PS11-II-01-304)

1 133 800,00

PS11_T3: NÁDOBA ODKALENÍ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,sklo,provedení 
dle výkr.č.: 22059-DPS-D-D2-PS11-II-01-305)

150 641,00

PS11_T4: HODNOCENÍ VZORKŮ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,sklo,provedení 
dle výkr.č.: 22059-DPS-D-D2-PS11II-01-306)

144 300,00

PS11_T5: POTRUBNÍ PROPOJENÍ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,provedení dle 
výkr.č.: 22059-DPS-D-D2-PS11-II-01-304)

318 780,00

PS11_T6: PŘÍSTŘEŠEK ODKALENÍ - ROZPIS MAT.(provedení dle 
výkr.č.:22059-DPS-D-D2-PS11-II-01-302)

238 150,50

PS11_T7: Potrubní rozvody - Korozivzdorná ocel 148 050,00



PS11_T8: Potrubní rozvody - Uhlíková ocel 1 626 300,00
PS11_T9: Provozní zařízení - nátěry a izolace 161 520,00

002: Elektro technologická část 485 920,00
M21_PS11_ET1: Dodávky 273 700,00
M21_PS11_ET2: Elektromontáže 153 220,00
M21_PS11_ET3: Speciální práce 59 000,00

003: Ocelové konstrukce 2 347 148,25
767: Konstrukce zámečnické 2 347 148,25

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40

Celkem (bez DPH) 139 100 000,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Nádrž LPH 5000 m3 139 100 000,00
Objekt D1: Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 31 469 672,85
Podobjekt SO 01: Nádrž LPH 26 186 603,21
Oddíl 01: Stavební řešení 25 529 193,21
Pododdíl 1: Zemní práce 11 620 858,72

1 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 215,683 220,00 47 450,26 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104

"výkop pro vjezd do jámy"
4*23,55*2,4/2 113,040
+(6,6*6,48*2,4) 102,643

2 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 3 072,603 253,00 777 368,56 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251106

3,14*19,4*19,4*2,6 3 072,603

3 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 21,686 1 090,00 23 637,74 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
"rýhy pro drenáž"
0,35*0,5*15,49*8 21,686

4 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 512,879 98,00 50 262,14 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

"zpětné zásypy"
ZP_1 512,879

5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4 597,093 305,00 1 402 113,37 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
"včetně mezideponie"
V2+V1+21,686-ZP_1 2 797,093
"MEZIDEPONIE"1800 1 800,000

6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 45 970,930 24,00 1 103 302,32 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
10*ODVOZ1_1 45 970,930

7 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 800,000 55,00 99 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

ZEMINY Z MEZIDEPONIE
1800 1 800,000

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 8 274,767 950,00 7 861 028,65 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

ODVOZ1_1*1,8 8 274,767

9 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 597,093 22,00 101 136,05 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

ODVOZ1_1 4 597,093
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10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,879 158,00 81 034,88 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

"kolem základu-plochy zásypů měřeny z výkresu"
3,17"m2"*16,3 51,671
1,75"m2"*16,1*3 84,525
2,50"m2"*16,1*4 161,000
"zásyp výkopu pro vjezd do jámy" V1 215,683

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,992 605,00 3 020,16 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

"kolem nového potrubí od kalníku"
0,8*0,3*20,8 4,992

12 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 9,984 725,00 7 238,40 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 4,992*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,984

13 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 098,027 27,00 29 646,73 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

3,14*18,7*18,7 1 098,027

14 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 417,102 83,00 34 619,47 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

5,6*17,125 95,900
2,8*(16,85+16,97+16,51) 140,924
2,3*(16,8+15,95) 75,325
2,0*16,125 32,250
1,5*8,055 12,083
2,9*(7,3+6) 38,570
1,5*(11+3,7) 22,050

Pododdíl 2: Zakládání 12 114 757,16
15 212752101.R1 Trativod z drenážních trubek korugovaných PVC perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové 

stavby
m 123,920 390,00 48 328,80

Výkaz výměr: 8*15,490 123,920

16 213111111 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané m2 6 025,126 43,00 259 080,42 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213111111

3*(3,14*18,7*18,7) 3 294,080
4*(3,14*18,7*18,7-3,14*11,5*11,5) 2 731,046

17 TCT.67352533 geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 60/55 m2 7 136,762 103,00 735 086,49 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 6025,126*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 7 136,762

18 271532211.R1 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním po vrstvách 200mm a 150mm z hrubého kameniva frakce 0 až 
63 mm

m3 3 387,208 1 800,00 6 096 974,40 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211.R1
"pod deskou"(3,14*19,5*19,5)*2,75 3 283,459
"kolem desky"(3,14*18,75*18,75-3,14*16,4*16,4)*0,4 103,749

19 271532212.R1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 17,400 2 220,00 38 628,00

Výkaz výměr: 0,2*87 17,400

20 273313811.R1 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 XC2 m3 24,800 4 400,00 109 120,00
Výkaz výměr: 0,25*99,2 24,800
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21 273321211.R1 Podkladní beton tř. C 12/15 X0 m3 94,082 3 800,00 357 511,60
Výkaz výměr: 3,14*16,9*16,9*0,1 89,682

0,5*2,2*4 4,400

22 273326131.R1 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4-XD1-XF3-XA1 m3 577,395 4 600,00 2 656 017,00
Výkaz výměr: "včetně přísady pro snížení  hydratačního tepla"

3,14*14,1*14,1*0,625 390,165
3,14*16,4*16,4*0,85-3,14*14,1*14,1*0,850 187,230

23 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 3,220 1 150,00 3 703,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273356021

1,7*0,400*4 2,720
0,5*0,25*4 0,500

24 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 3,220 180,00 579,60 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273356022

BD2 3,220

25 273356031 Bednění základových desek ploch zaoblených zřízení m2 90,997 1 200,00 109 196,40 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273356031

2*3,14*16,4*0,850 87,543
(2*3,14*0,55*0,500)*2 3,454

26 273356032 Bednění základových desek ploch zaoblených odstranění m2 90,997 180,00 16 379,46 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273356032

BD1 90,997

27 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 31,884 46 000,00 1 466 664,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

28 273362021.R1 Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari t 3,746 46 000,00 172 316,00
29 273362021.R2 Výztuž betonu svařovanými sítěmi Kari 6/100/100 t 0,982 46 000,00 45 172,00

Pododdíl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 75 200,00
50 460010025.R1 Vytyčení trasy inženýrských sítí (stávajících funkčních i nefunkčních) kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025.R1

51 460242121.R1 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech (vodovodní a kanalizační potrubí) m 60,000 670,00 40 200,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242121.R1

"vodovod"9,5+19,5 29,000
"kanalizace"20+11 31,000

Pododdíl 5.: Komunikace pozemní 44 268,00
30 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 130,200 340,00 44 268,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564971315
4*23,550 94,200
6*6 36,000

Pododdíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 355,40
31 631319186 Příplatek deskám za sklon povrchu m3 577,395 120,00 69 287,40 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319186
ZD 577,395

32 634911114.R1 Řezání dilatačních spár š 3 mm hl do 150 mm v desce, včetně elestické asfaltové zálivky m 23,700 490,00 11 613,00 CS ÚRS 2023 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911114.R1
(23*0,8)+(1,35*2)+2,6 23,700

33 931627111.R1 Úprava , výplň dilatační spáry tl.5mm izolační elastickou asfaltovou zálivkou kg 103,500 130,00 13 455,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931627111.R1

97,5+2,0+4,0 103,500

Pododdíl 713: Izolace tepelné 793,80
46 713463112.R1 Montáž izolace tepelné potrubí (při realizaci v zimním období - izolace proti zamrznutí) m 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463112.R1

47 28377085 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/25mm m 3,060 130,00 397,80 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060

48 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,001 6 000,00 6,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

Pododdíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 832,00
49 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 20,800 40,00 832,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
"potrubí od kalníku"
20,8 20,800

Pododdíl 8: Trubní vedení 58 644,00
34 894411151.R1 Zřízení čerpací jímky z betonových dílců na potrubí DN 1000 dno beton tř. C 25/30, poklop kus 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411151.R1
1 1,000

35 871222201.R1 D+M chránička HD- PE, DN 63 m 33,200 170,00 5 644,00
Výkaz výměr: "pro bludné proudy"

16,6+16,6 33,200

36 871222201.R2 Šachta pro měření bludných proudů - plastová jímka včetně poklopu (0,4x0,5m, dno -0,800) ks 2,000 15 000,00 30 000,00
Výkaz výměr: 2 2,000

Pododdíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 360,90
37 931991111.R1 D+M uzavírací spárový profil s odolností proti LPH m 5,500 3 000,00 16 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931991111.R1
5,5 5,500

38 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 94,830 430,00 40 776,90 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211

47,1+16,75+0,875+4,43+0,875+24,8 94,830

39 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 94,830 520,00 49 311,60 CS ÚRS 2023 02
40 936943131.r1 Montáž potrubí odvodnění kalníku z potrubí nerezového DN 100 m 20,800 160,00 3 328,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936943131.r1
20,80 20,800

41 55261309.R1 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN100 m 20,800 3 100,00 64 480,00
Výkaz výměr: 20,80 20,800

42 953312115.R2 Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl. 50 mm m2 4,895 220,00 1 076,90
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Výkaz výměr: 5,5*0,890 4,895

43 953332112.R1 Vložky do svislých dilatačních spár Mirelon tl 5 mm kladené volně m2 51,750 450,00 23 287,50 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953332112.R1

103,5*0,5 51,750

44 977213212.R1 Proražení otvoru do stávající kanalizační šachty, včetně napojení nového nerez poturbí od kalníku kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977213212.R1

Pododdíl 998.: Přesun hmot 1 206 123,23
45 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 9 277,871 130,00 1 206 123,23 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251

Pododdíl VRN4: Inženýrská činnost 111 000,00
52 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 30,000 3 700,00 111 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000
15"vrstev"*2"zkoušky" 30,000

Oddíl 02: Uzemnění 657 410,00
Pododdíl M21_SO01_02_U1: Dodávky 66 000,00

53 D1-01-I-02-1-01 Měření korozní agresivity (bludných proudů) set 1,000 66 000,00 66 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

- měřící sonda MS110 včetně kabelu délky cca 25m                                                                                                                                                           
- měřící sloupek PKO/PE1 
- zapojení, měření, protokol 
- dodavatel (např. fy. Sonnek Elektrokoroze)

Pododdíl M21_SO01_02_U2: Montážní materiál a práce 383 710,00
54 D1-01-I-02-2-01 Podpěra vedení PV21 včetně izolační podložky ks 250,000 80,00 20 000,00
55 D1-01-I-02-2-02 Podpěra vedení PV24 ks 20,000 90,00 1 800,00
56 D1-01-I-02-2-03 Jímací tyč JP délka 4m včetně svorky SJ01 ks 1,000 1 200,00 1 200,00
57 D1-01-I-02-2-04 Jímací tyč JP délka 1m včetně svorky SJ01 ks 1,000 450,00 450,00
58 D1-01-I-02-2-05 Svorka spojovací SS (SK) ks 50,000 60,00 3 000,00
59 D1-01-I-02-2-06 Svorka spojovací SR02 ks 2,000 70,00 140,00
60 D1-01-I-02-2-07 Svorka okapová SO ks 10,000 60,00 600,00
61 D1-01-I-02-2-08 Svorka připojovací SP1 ks 25,000 60,00 1 500,00
62 D1-01-I-02-2-09 Svorka na potrubí ST (dle průměru stořáru překážkového osvětlení) ks 3,000 90,00 270,00
63 D1-01-I-02-2-10 Svorka SR02 ve funkci spojky zkušební ks 10,000 500,00 5 000,00
64 D1-01-I-02-2-11 Označovací šítek svodu ks 10,000 30,00 300,00
65 D1-01-I-02-2-12 Svar FeZn na povrchu ks 10,000 120,00 1 200,00
66 D1-01-I-02-2-13 Svar FeZn v zemi včetně korozní ochrany ks 25,000 170,00 4 250,00
67 D1-01-I-02-2-14 Vodič FeZn ø8mm - jímací a svodové vedení m 375,000 430,00 161 250,00
68 D1-01-I-02-2-15 Vodič FeZn 30x4mm označený Z-Ž pruhy - uzemňovací přívody m 15,000 450,00 6 750,00
69 D1-01-I-02-2-16 Vodič FeZn 30x4mm - uzemňovací soustava m 330,000 500,00 165 000,00
70 D1-01-I-02-2-17 Izolační návlek na FeZn 30x4 pro izolované připojení uzemnění jiných objektů m 10,000 500,00 5 000,00
71 D1-01-I-02-2-18 Podružný materiál set 1,000 6 000,00 6 000,00

Pododdíl M21_SO01_02_U4: Nátěry 2 700,00
72 D1-01-I-02-4-01 Antikorozní ochrana uzemňovacích spojů (svarů) včetně přívodů set 1,000 1 700,00 1 700,00
73 D1-01-I-02-4-02 Označení uzemňovacích přívodů Z-Ž pruhy set 1,000 1 000,00 1 000,00
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Pododdíl M21_SO01_02_U5: Zemní a stavební práce 15 000,00
74 D1-01-I-02-5-01 Betonový základek pro měřící sloupek PKO/PE1 ks 1,000 6 600,00 6 600,00
75 D1-01-I-02-5-02 Kabelová chránička dvouplášťová korugovaná ohebná DN50 m 30,000 280,00 8 400,00

Pododdíl M21_SO01_02_U6: Speciální práce 190 000,00
76 D1-01-I-02-6-01 Dokončovací práce set 1,000 45 000,00 45 000,00
77 D1-01-I-02-6-02 Montážní plošina pro práce ve výškách set 1,000 80 000,00 80 000,00
78 D1-01-I-02-6-03 Měření zemního odporu set 1,000 15 000,00 15 000,00
79 D1-01-I-02-6-04 Revizní práce set 1,000 25 000,00 25 000,00
80 D1-01-I-02-6-05 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) set 1,000 25 000,00 25 000,00

Podobjekt SO 05: EPS 1 320 490,00
Oddíl M22_01: EPS 1 320 490,00
Pododdíl M22_SO05_01: Technologie 814 250,00

83 M22SO050101 Zhotovení map do nadstavbového programu ks 1,000 15 000,00 15 000,00
84 M22SO050102 Zakreslení prvku EPS do grafických map ks 5,000 300,00 1 500,00
85 M22SO050103 Tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů -zóna 1 ks 2,000 33 000,00 66 000,00
86 M22SO050104 Automatický plamenný IR hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů -zóna 1 ks 2,000 260 000,00 520 000,00

87 M22SO050105 Povětrnostní kryt pro plamenné hlásiče požáru (007338-001) ks 2,000 8 000,00 16 000,00
88 M22SO050106 Přepěťová ochrana Plamenný Hlásič (signál) ks 2,000 1 900,00 3 800,00
89 M22SO050107 Přepěťová ochrana Plamenný Hlásič (napájení 24V) ks 2,000 1 900,00 3 800,00
90 M22SO050108 Detekční kabel lineárního teplotního hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů -

zóna 1
bm 100,000 580,00 58 000,00

91 M22SO050109 Vyhodnocovací jednotka LHD-PACC, výměna za stávající LWM ks 1,000 55 000,00 55 000,00
92 M22SO050110 Vst/výstupní vazební člen - koppler, pro připojení LHD-PACC ks 1,000 8 900,00 8 900,00
93 M22SO050111 A1390 sada bariér pro LHD-PACC (MTL 7722+, MTL 7728ac, MTL 7728+) ks 1,000 24 000,00 24 000,00
94 M22SO050112 Sada pro spojení detekčního kabelu-připojovací modul ks 1,000 6 000,00 6 000,00
95 M22SO050113 Sada pro zakončení detekčního kabelu ks 1,000 5 500,00 5 500,00
96 M22SO050114 Standardní L- klip Zintec pro detekční kabel (1 balení = 100 ks - standardní L-svorky, včetně silikonových 

objímek)
bal 2,000 11 000,00 22 000,00

97 M22SO050115 Popisovací štítek pro hlásiče požáru ks 5,000 730,00 3 650,00
98 M22SO050116 Požární ucpávka s požární odolností EI 60 ks 3,000 1 700,00 5 100,00

Pododdíl M22_SO05_02: Rozvody 432 740,00
99 M22SO050201 Stíněný sdělovací kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm (tlačítkové hlásiče) bm – 90,00 –

Výkaz výměr: 2 x přepěťová ochrana DTNVE 1/48/0,5  HAKEL a 2 x přepěťová ochrana DTNVE 1/48/5  HAKEL –

100 M22SO050202 Stíněný sdělovací kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8mm (plamenné hlásiče) bm – 100,00 –
Výkaz výměr: Kabely s funkční odolností při požáru mají opodstatnění při napojení návazných zařízení, napájení sirén. 

Plamenné hlásiče zajišťují pouze detekci požáru, stejně jako hlásiče EPS. 
–

101 M22SO050203 Stíněný sdělovací (vodící) nedetekční kabel pro LHD-PACC 2x2x0,8 bm 210,000 220,00 46 200,00
102 M22SO050204 Uzemňovací vodič CY 6mm2 (zelenožlutý) bm 75,000 100,00 7 500,00
103 M22SO050205 Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) ks 42,000 310,00 13 020,00
104 M22SO050206 Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí ks 15,000 60,00 900,00
105 M22SO050207 Elektroinstalační ocelová trubka o vnějším průměru dle EN 25mm bm 33,000 790,00 26 070,00
106 M22SO050208 Elektroinstalační ocelová trubka o vnějším průměru dle EN 32mm bm 78,000 860,00 67 080,00
107 M22SO050209 Elektroinstalační kovová příchytka pro upevnění trubek o vnějším průměru dle EN 25mm ks 35,000 330,00 11 550,00
108 M22SO050210 Elektroinstalační kovová příchytka pro upevnění trubek o vnějším průměru dle EN 32mm ks 82,000 330,00 27 060,00
109 M22SO050211 Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu a přepážky bm 32,000 1 350,00 43 200,00
110 M22SO050212 Ocelové víko pro kabelový žlab bm 32,000 280,00 8 960,00
111 M22SO050213 Ocelový držák pro upevnění kabelového žlabu ks 22,000 3 100,00 68 200,00
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112 M22SO050214 Odvíčkování a zavíčkování stávajícího ocelového kabelového žlabu (na kabelovém a potrubním mostu) bm 40,000 310,00 12 400,00

113 M22SO050215 Nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů-zóna 1 ks 1,000 40 000,00 40 000,00

114 M22SO050216 Povětrnostní kryt pro propojovací krabici z plastické hmoty ks 1,000 6 600,00 6 600,00
115 M22SO050217 Ocelová konstrukce pro upevnění tlačítkového hlásiče požáru na konstrukci nádrže ks 2,000 6 000,00 12 000,00
116 M22SO050218 Ocelová konstrukce pro upevnění plamenného hlásiče požáru na konstrukci nádrže ks 2,000 6 000,00 12 000,00
117 M22SO050219 Ocelová konstrukce pro upevnění propojovací krabice konstrukci nádrže ks 1,000 6 000,00 6 000,00
118 M22SO050220 Drobný instalační a spojovací materiál set 1,000 24 000,00 24 000,00

Pododdíl M22_SO05_03: Speciální práce 73 500,00
119 M22SO050301 Úpravy stávajícího systému EPS kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
120 M22SO050302 Úpravy stávajícího nadstavbového grafického systému kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
121 M22SO050303 Revizní práce kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
122 M22SO050304 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) kpl 1,000 33 000,00 33 000,00
123 M22SO050305 Oživení, kompletní zkoušky kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

Podobjekt SO 06: Kanalizace 210 207,70
Oddíl 01: Stavební řešení 210 207,70
Pododdíl 1: Zemní práce 30 082,50

124 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,000 880,00 7 040,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
8 8,000

125 132351251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351251
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
8 8,000

126 161151103 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
8+8 16,000

127 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,500 95,00 712,50 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
odvoz na meziskládku - uvažováno využití na pozemku
16,0-8,5 7,500

128 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7,500 60,00 450,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
odvoz na meziskládku - uvažováno využití na pozemku
16,0-8,5 7,500

129 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,500 180,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
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pro odvoz na meziskládku do 500 m
16-7,5 8,500

130 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 7,500 260,00 1 950,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
pro potrubí DN180
15,0*1,0*0,50 7,500

131 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

Pododdíl 4: Vodorovné konstrukce 2 400,00
132 451573111.R1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,500 1 600,00 2 400,00

Výkaz výměr: dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
pro potrubí DN180
15,0*1,0*0,1 1,500

Pododdíl 8: Trubní vedení 175 630,00
133 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 15,000 190,00 2 850,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
15 15,000

134 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 16,500 1 200,00 19 800,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,500

135 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941301

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
2 2,000

136 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 02
137 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02
138 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2023 02
139 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,000 610,00 610,00 CS ÚRS 2023 02
140 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 530,00 1 060,00 CS ÚRS 2023 02
141 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 2,000 1 700,00 3 400,00 CS ÚRS 2023 02
142 59223260 mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm kus 2,000 11 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02
143 895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941312
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
3 3,000

144 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
1 1,000

145 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314
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dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
3 3,000

146 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
1 1,000

147 55241005 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 02
148 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
2 2,000

149 899-R01 Napojení na stávající potrubí soubor 1,000 16 000,00 16 000,00
Výkaz výměr: dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305

1 1,000

150 899-R02 Napojení do stávající šachty soubor 2,000 26 000,00 52 000,00
Výkaz výměr: dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305

2 2,000

151 899-R03 Napojení armaturní vany soubor 1,000 21 000,00 21 000,00
Výkaz výměr: dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305

1 1,000

152 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO06-II-201 až 305
15,0 15,000

Pododdíl 998.: Přesun hmot 2 095,20
153 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,746 1 200,00 2 095,20 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

Podobjekt SO 09: KTÚ + chodníky 2 688 250,41
Oddíl 01: Stavební řešení 2 688 250,41
Pododdíl 1: Zemní práce 1 246 950,00

154 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 15,000 80,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-201 až 304
konstrukce panelové příjezdové cesty
15 15,000

155 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 1 200,000 55,00 66 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
zemina pro násypy
1200,0 1 200,000
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156 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 200,000 60,00 72 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
zemina pro násypy
1200,0 1 200,000

157 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 1 400,000 190,00 266 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
1400,0 1 400,000

158 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 960,000 290,00 568 400,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 1400*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 1 960,000

159 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 100,000 40,00 44 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
1100,0 1 100,000

160 181006112 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m m2 1 100,000 20,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006112
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
1100,0 1 100,000

161 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 231,000 790,00 182 490,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 1100,0*0,15*1,4  "Přepočtené koeficientem množství 231,000

162 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 100,000 20,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
1100,0 1 100,000

163 005724100 osivo směs travní parková kg 22,000 130,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 1100*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

Pododdíl 4: Vodorovné konstrukce 8 500,00
164 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
m2 50,000 170,00 8 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451971112
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce podsypu potrubní trasy
50 50,000

Pododdíl 5.: Komunikace pozemní 1 048 672,08
165 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 146,000 30,00 4 380,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
110 110,000
konstrukce podsypu potrubní trasy
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30 30,000
konstrukce panelové příjezdové cesty
6 6,000

166 184911311.R1 Položení fólie proti prorůstání vč.dodávky fólie m2 50,000 260,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911311.R1

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce podsypu potrubní trasy
50 50,000

167 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 265,200 75,00 19 890,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564211111 –
konstrukce panelové příjezdové cesty –
3,4*19,5*4 265,200

168 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 37,720 880,00 33 193,60 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: konstrukce panelové příjezdové cesty

328*0,05*2,3 37,720

169 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 296,000 160,00 47 360,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231111
konstrukce panelové příjezdové cesty
3,7*20*4 296,000

170 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 75,900 780,00 59 202,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: konstrukce panelové příjezdové cesty

330*0,1*2,3 75,900

171 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 37,800 230,00 8 694,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce podsypu potrubní trasy
31 31,000
konstrukce panelové příjezdové cesty
6,8 6,800

172 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 13,041 780,00 10 171,98 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 37,8*0,15*2,3 "Přepočtené koeficientem množství 13,041

173 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 136,670 850,00 116 169,50 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
136,67 136,670

174 581121302 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm m2 136,670 1 500,00 205 005,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581121302

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
136,67 136,670

175 581141216 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 250 mm m2 8,500 1 700,00 14 450,00 CS ÚRS 2023 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581141216
Poznámka k položce: 
CBII C30/37, XC4, XD3, XA2, XF4

konstrukce panelové příjezdové cesty
8,5 8,500

176 273362021.1 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,153 46 000,00 7 038,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021.1

konstrukce panelové příjezdové cesty
Kari 8/100/100
16,8*7,9/1000*1,15 "počítáno s přesahy 0,153

177 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,660 46 000,00 30 360,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
KARI síť 150 x 150 x 6 mm
0,66 0,660

178 584121112 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv 
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

m2 234,000 150,00 35 100,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121112
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce panelové příjezdové cesty
234 234,000

179 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,215m kus 52,000 8 500,00 442 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301 –

konstrukce panelové příjezdové cesty –
"234/(3*1,5)=52 –
52 52,000

180 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár 
asfaltovou zálivkou

m 2,600 330,00 858,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919124121
konstrukce panelové příjezdové cesty
2,6 2,600

181 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124

konstrukce panelové příjezdové cesty
9 9,000

Pododdíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 035,00
182 632452441 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným 

nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm
m2 2,250 460,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452441
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-I-301
konstrukce chodníku
0,15*15 2,250

Pododdíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 123,50
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183 916231213.R1 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30, do lože z betonu prostého téže značky

m 27,000 530,00 14 310,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213.R1
dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-I-301
konstrukce chodníku
27,0 27,000

184 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 28,350 210,00 5 953,50 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 28,350

185 919124121.R1 Dilatační spáry - spojovací nátěr m 28,000 301,00 8 428,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919124121.R1

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
28 28,000

186 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 158,000 95,00 15 010,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
158 158,000

187 931941211 Dilatační flexibilní mostní závěr s elastickou výplní a krycím plechem m3 0,067 250 000,00 16 750,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931941211

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
28*0,12*0,02 0,067

188 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 3,360 200,00 672,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992111

dle výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO09-II-301
konstrukce chodníku
28*0,12 3,360

Pododdíl 998.: Přesun hmot 321 969,83
189 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 476,691 130,00 321 969,83 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

Podobjekt SO 10.: ČS LPH - Stavební úpravy 146 655,55
Oddíl 01: Stavební řešení 146 655,55
Pododdíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 693,05

190 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 5,995 990,00 5 935,05 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
kolem nově osazených dveří
((2,175*2+1,10)*0,55)*2 5,995

191 612335302 Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 3,270 1 200,00 3 924,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612335302

výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
kolem nově osazených dveří
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((2,175*2+1,10)*0,30)*2 3,270

192 624631211 Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru 
tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm

m 21,800 130,00 2 834,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631211
výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
((2,175*2+1,10)*2)*2 21,800

Pododdíl 767.: Konstrukce zámečnické 129 327,60
199 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111
výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
2 2,000

200 553411840 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 110 x 197 cm kus 2,000 60 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2023 02
201 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,234 1 400,00 327,60 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Pododdíl 784..: Dokončovací práce - malby a tapety 710,00
202 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,000 26,00 260,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
okolo dveří
5,0*2 10,000

203 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
okolo dveří
5,0*2 10,000

Pododdíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 148,40
193 968082031 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy do 5 m2 m2 4,785 240,00 1 148,40 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082031
výkr.č. 22059-DPS-D-D1-SO10-I-301
2,175*1,10*2 4,785

Pododdíl 997.: Přesun sutě 2 250,00
194 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

195 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 19,000 20,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
1*19 "Přepočtené koeficientem množství 19,000

196 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
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197 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615

Pododdíl 998.: Přesun hmot 526,50
198 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,585 900,00 526,50 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251

Podobjekt SO 11: Potrubní rozvody 917 465,98
Oddíl 01: Stavební řešení 695 325,98
Pododdíl 1: Zemní práce 142 220,00

204 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 40,000 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vany N10
40,0 40,000

205 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,000 1 100,00 23 100,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
trasa "SHZ"
21,0 21,000

206 161151103.2 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 61,000 150,00 9 150,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103.2
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
40,0+21,0 61,000

207 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 85,000 60,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
na mezideponii
40,0+21,0 61,000
z mezideponie pro zásyp
24,0 24,000

208 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 45,000 60,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-I-01-301
pro odvoz na skládku
40,0+21,0 61,000
-16,0 - 16,000

209 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,000 30,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
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210 171201221.2 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

m3 45,000 1 700,00 76 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221.2

211 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,000 180,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10
8,0 8,000
trasa "SHZ"
16,0 16,000

Pododdíl 2: Zakládání 38 626,00
212 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 6,500 1 300,00 8 450,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311142
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
4,0 4,000
 trasa "SHZ"
2,50 2,500

213 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,160 46 000,00 7 360,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
65,0*0,001 0,065
trasa "SHZ"
95,0*0,001 0,095

214 279362021 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,496 46 000,00 22 816,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279362021
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
460,0*0,001 0,460
 trasa "SHS"
36,0*0,001 0,036

Pododdíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 179 040,00
215 317351105 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené 

nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší 
podlahou zřízení

m2 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351105
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10 - římsy šířky 50, výška 100 mm
20,0*0,30 6,000

216 317351106 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené 
nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší 
podlahou odstranění

m2 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351106
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217 341321610 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 17,000 6 000,00 102 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341321610

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
12,0 12,000
trasa "SHS"
5,0 5,000

218 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 57,000 800,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351111

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10
35,0 35,000
trasa SHS
22,0 22,000

219 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 57,000 160,00 9 120,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351112

220 378452111 Ochranná vrstva z cementové malty na izolaci ze 400 kg cementu na m3 malty, tl. do 4 cm bez vložky se 
svařované sítě potěr

m2 26,000 420,00 10 920,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/378452111
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10
26,0 26,000

Pododdíl 4: Vodorovné konstrukce 15 750,00
221 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 35,000 450,00 15 750,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
35,0 35,000

Pododdíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 800,00
222 624631115 Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyspravení poškozených hran spáry maltou, 

šířky spáry přes 30 do 40 mm
m 68,000 350,00 23 800,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631115
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-I-01-301
 vana n10
43,0 43,000
 trasa "SHZ"
25,0 25,000

223 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 2,000 7 300,00 14 600,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311225

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
 vana N10
2,0 2,000

224 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,000 660,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
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225 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173

226 631319183 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319183

227 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 7,000 180,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662111

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
7,0 7,000

Pododdíl 711..: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 516,50
231 711412002 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem lakem asfaltovým
m2 17,000 80,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711412002
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
17,0 17,000

232 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 200 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 17*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

233 711461103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné 
ploše

m2 25,000 360,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
25,0 25,000

234 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 28,750 420,00 12 075,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 28,750

235 711462103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné 
ploše

m2 20,000 370,00 7 400,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711462103
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
20,0 20,000

236 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 24,000 420,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,000

237 711491171 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy 
podkladní

m2 25,000 60,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
25,0 25,000

238 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 27,500 70,00 1 925,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,500

239 711491172 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy 
ochranné

m2 25,000 40,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
25,0 25,000
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240 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 27,500 70,00 1 925,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,500

241 711491271 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy 
podkladní

m2 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491271
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
20,0 20,000

242 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 22,000 70,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

243 711491272 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy 
ochranné

m2 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
20,0 20,000

244 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 22,000 70,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

245 711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S m 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711792183

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
7,0 7,000

246 67573214 provaz konopný těsnící D 30mm kg 4,550 250,00 1 137,50 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 7*0,65 "Přepočtené koeficientem množství 4,550

247 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,212 7 000,00 1 484,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

Pododdíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 503,52
248 721211521 Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 

180x125
ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211521
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
1 1,000

249 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,004 880,00 3,52 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

Pododdíl 762.: Konstrukce tesařské 23 534,00
250 762430025 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm m2 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762430025
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
ochrana izolace
15,0 15,000
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251 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,470 2 200,00 1 034,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101

Pododdíl 767..: Konstrukce zámečnické 26 475,20
252 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 81,000 60,00 4 860,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-201
kotevní deska Z4
27,0*3 81,000

253 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,081 40 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 81*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,081

254 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 170,000 60,00 10 200,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-201
kotevní deska Z3
85,0*2 170,000

255 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,170 40 000,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: 170*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,170

256 767161132 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 45 kg

m 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161132
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
1 1,000

257 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,264 1 800,00 475,20 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Pododdíl 783..: Dokončovací práce - nátěry 39 785,00
258 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 2,550 100,00 255,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
kotevní desky Z3, Z4
1,80*0,50*2 1,800
0,50*0,50*3 0,750

259 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 2,550 200,00 510,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783334201

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
kotevní desky Z3, Z4
1,80*0,50*2 1,800
0,50*0,50*3 0,750

260 783335101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 2,550 200,00 510,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783335101

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
kotevní desky Z3, Z4
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1,80*0,50*2 1,800
0,50*0,50*3 0,750

261 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 2,550 200,00 510,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783337101

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
kotevní desky Z3, Z4
1,80*0,50*2 1,800
0,50*0,50*3 0,750

262 783827465 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 4 silikonový

m2 15,000 400,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827465
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
desky Cetris - ochrana izolace
15,0 15,000

263 783933171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový m2 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933171

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10
40,0 40,000

264 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 40,000 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163

Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
vana N10
40,0 40,000

Pododdíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 800,00
228 953312115.R1 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 

zdivu přes 40 do 50 mm
m2 7,000 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312115.R1
Výkr. č. 22059-DPS-D-D1-SO11-II-01-301
7,0 7,000

229 953941312.R1 Dodávka a montáž RHP práškových s hasící schopností á 34A, 183B. (umístění dle PBŘ) soubor 2,000 28 000,00 56 000,00

Pododdíl 998.: Přesun hmot 65 275,76
230 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 74,177 880,00 65 275,76 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251

Oddíl 02: Uzemnění 222 140,00
Pododdíl M21_SO11_02_U2: Montážní materiál a práce 61 950,00

265 D1-11-II-02-2-01 Jímací tyč JP délka 1m ks 2,000 450,00 900,00
266 D1-11-II-02-2-02 Svorka spojovací SR02(3) ks 25,000 70,00 1 750,00
267 D1-11-II-02-2-03 Svorka spojovací SK ks 10,000 70,00 700,00
268 D1-11-II-02-2-04 Svorka ST (dle průměru potrubí SHZ a SCHZ) ks 10,000 90,00 900,00
269 D1-11-II-02-2-05 Svorka SR02 ve funkci spojky zkušební ks 5,000 500,00 2 500,00
270 D1-11-II-02-2-06 Označovací šítek svodu ks 5,000 30,00 150,00
271 D1-11-II-02-2-07 Svar FeZn na povrchu ks 10,000 120,00 1 200,00
272 D1-11-II-02-2-08 Svar FeZn v zemi ks 5,000 170,00 850,00
273 D1-11-II-02-2-09 Vodič FeZn 30x4mm označený Z-Ž pruhy - uzemňovací přívody m 35,000 450,00 15 750,00
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274 D1-11-II-02-2-10 Vodič FeZn ø10mmn) označený Z-Ž pruhy - uzemňovací přívody m 15,000 450,00 6 750,00
275 D1-11-II-02-2-11 Vodič FeZn 30x4mm - uzemňovací soustava m 50,000 450,00 22 500,00
276 D1-11-II-02-2-12 Podružný materiál set 1,000 8 000,00 8 000,00

Pododdíl M21_SO11_02_U4: Nátěry 2 700,00
277 D1-11-II-02-4-01 Antikorozní ochrana uzemňovacích spojů (svarů) včetně přívodů set 1,000 1 700,00 1 700,00
278 D1-11-II-02-4-02 Označení uzemňovacích přívodů Z-Ž pruhy set 1,000 1 000,00 1 000,00

Pododdíl M21_SO11_02_U5: Zemní a stavební práce 79 490,00
279 D1-11-II-02-5-01 Vytýčení podzemních inženýrských sítí m 40,000 275,00 11 000,00
280 D1-11-II-02-5-02 Výkop rýhy 35x70cm m 35,000 990,00 34 650,00
281 D1-11-II-02-5-03 Obsyp uzemňovací soustavy prohozenou zeminou 35x20cm m 35,000 275,00 9 625,00
282 D1-11-II-02-5-04 Zához rýhy 35x50cm m 35,000 385,00 13 475,00
283 D1-11-II-02-5-05 Křížení s podzemními inženýrskými sítěmi ks 5,000 1 650,00 8 250,00
284 D1-11-II-02-5-06 Provizorní úprava terénu m2 15,000 166,00 2 490,00

Pododdíl M21_SO11_02_U6: Speciální práce 78 000,00
285 D1-11-II-02-6-01 Dokončovací práce set 1,000 25 000,00 25 000,00
286 D1-11-II-02-6-02 Měření zemního odporu set 1,000 3 000,00 3 000,00
287 D1-11-II-02-6-03 Revizní práce set 1,000 25 000,00 25 000,00
288 D1-11-II-02-6-04 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) set 1,000 25 000,00 25 000,00

Objekt D2: Dokumentace technických a technologických zařízení 107 630 327,15
Podobjekt PS 01: Nádrž LPH 79 309 140,00
Oddíl 001: Strojně technologická část 78 299 000,00
Pododdíl PS01_T1: Stroje a zařízení 68 849 000,00

291 PS010101 Nádrž 5000 m3 včetně příslušenství, poz. N10 ks 1,000 68 849 000,00 68 849 000,00
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Nadzemní válcová ocelová nádrž, jednoplášťová, s kovovou ochrannou jímkou, s přestřešením meziprostoru, s 
dvojitým dnem indikovaným na těsnost vakuovým systémem, kalník ve středu nádrže.  
Rozměry a provedení dle výkresu 22059-DPS-D2-PS01-II-01-301 
Produkt:     letecký petrolej JET A-1 
Specifická hmotnost skladovaného media: 775-840 kg/m3 
Prostředí:     umístění venkovní, provoz nepřetržitý 
Rozměry: vnitřní průměr - nádrž 28 200 mm, jímka 32 200 mm 
                výška válcové části nádrže ~8 800 mm,  výška jímky   ~6 800 mm 
Provozní teplota:    -25 až +35 °C 
Materiál:     uhlíková ocel dle ČSN EN 14015 
Provozní přetlak max.:    hydrostatický + přetlak par nad hladinou 5 kPa 
Provozní podtlak max. (nad hladinou):  -0,5 kPa 
Tepelná izolace na střeše a částečně na plášti nádrže – dle vyhl. MŽP Sb.117/97 ze dne 12.5.1997, čl.4.2.1. – 
součást dodávky nádrže - izolace bude zakrytá oplechováním. 
Korozní přídavek:    1 mm, dno a plášť do 1.9 m +2 mm 
Defektoskopická kontrola z hlediska technologického procesu: dno a plášť ultrazvukem. 
Zkouška na těsnost:    vodou, dle ČSN 69 8119-1, (vodu zajišťuje zhotovitel včetně likvidace) 
Kompenzátory na hrdlech H1, H2, H3 a H4 dimenzovat pro eliminaci dilatace teplotních rozdílů stěn nádrže a 
jímky, změn tvaru nádrže prázdná – plná a jímka prázdná – výjimečně zaplavená. 
Uzavírací armatury v meziprostoru mezi nádrží a jímkou - materiál ocelolitina, jmenovitý tlak   PN16 
Odvětrání nádrže: plamenopojistka PROTEGO LH/AD IIB3, DN200 PN10, DIN EN 1092-1, inspekční certifikát 
WAZ as per DIN / EN 10204/3.1 
Provést ochranu pro zajištění bezpečnosti proti jiskření při demontáži vík pro všechna hrdla. 
Nátěr: - nádrž, jímka a příslušenství – součást dodávky nádrže, spodní strana plechů dna před svařením – 
izolační nátěr 
Pochozí lávka kolem všech prostupů do nádrže (ne střeše nádrže) se zábradlím a protiskluzovou podlahou 
(viz.JIG 2 - 3.2.2), protiskluzový povrch, zábradlí a okopové desky. 
Nesmazatelné označení nádrže: N10 
Nádrž bude vyzbrojena plovoucím sáním s přírubovým připojením DN500, PN16: včetně indikace polohy 
plováku (např. EMCO WHEATON, nebo PROTEGO SA/S 500) . Ukazatel pozice plovoucího sání vně nádrže 
(ne v meziplášti).

–

Pododdíl PS01_T2: Provozní zařízení ostatní 9 450 000,00
292 PS010201 Tlaková zkouška vč. přípravků kpl 1,000 150 000,00 150 000,00
293 PS010202 Zajištění vody pro hydrostatické zkoušky nádže včetně likvidace kpl 1,000 1 300 000,00 1 300 000,00
294 PS010203 Defektoskopická zkouška kpl 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00
295 PS010204 Lešení kpl 1,000 2 500 000,00 2 500 000,00
296 PS010205 Jeřábové práce kpl 1,000 4 000 000,00 4 000 000,00

Oddíl 002: Elektro technologická část 1 010 140,00
Pododdíl M21_PS01_ET1: Specifikace dodávky - Skříň SPO 36 160,00

297 M21PS01ET101 Oceloplechová skříň s montážním panelem EC030315 IP66 300x300x150mm E.T.A. nebo ST3315 ZEKO 
Elektro, včetně kusové zkoušky

ks 1,000 9 000,00 9 000,00

298 M21PS01ET102 Sada pro montáž skříně ks 1,000 660,00 660,00
299 M21PS01ET103 900 220 DEHNblock Maxi S 225V, 25kA (10/350) ks 1,000 7 000,00 7 000,00
300 M21PS01ET104 952 082 DEHNguard S VA, 275 V, Imax=20 kA (8/20) ks 1,000 3 300,00 3 300,00
301 M21PS01ET105 952 401 DEHNguard M TNS CI 275V 12,5kA ks 1,000 9 900,00 9 900,00
302 M21PS01ET106 LTN-6B-1 Jistič ks 1,000 300,00 300,00
303 M21PS01ET107 Vývodky a zapojení ks 1,000 6 000,00 6 000,00

Pododdíl M21_PS01_ET2: Dodávky 30 000,00
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304 M21PS01ET201 Zdvojené překážkové návěstidlo LED se zdrojem 230VAC,50Hz,2x14W s držákem z hliníkové slitiny typ Dialight 
860-1R02-002,dod.sofim s.r.o

ks 1,000 30 000,00 30 000,00

Pododdíl M21_PS01_ET3: Dodávky - Vyhřívání odkalovacího potrubí 652 870,00
305 M21PS01ET301 Samoregulační nevýbuš.topný kabel 17FSM CF  (3x5m) m 15,000 450,00 6 750,00
306 M21PS01ET302 Ukončovací sada UTK144 ks 3,000 950,00 2 850,00
307 M21PS01ET303 Koncovka - nenapájená strana ET-6+ET60 ks 3,000 170,00 510,00
308 M21PS01ET304 Silikonový tmel RTV-2-8 ks 2,000 600,00 1 200,00
309 M21PS01ET305 Upevňovací páska (max 85°C) FT-1L 55m/12mm role 1,500 400,00 600,00
310 M21PS01ET306 Al fólie (max 85°C) ALU-910SE 50m/50mm role 0,600 900,00 540,00
311 M21PS01ET307 Držák svorkovnicové skříně 110/120 ks 2,000 900,00 1 800,00
312 M21PS01ET308 Svorkovnicová skříň X20X1 TK1 EExe II T6 /II2GD/ ks 2,000 3 000,00 6 000,00
313 M21PS01ET309 Průchodka izolací M25 ks 4,000 220,00 880,00
314 M21PS01ET310 Průchodka izolací M20x1,5 ks 2,000 200,00 400,00
315 M21PS01ET311 Výstražný štítek "POZOR EL. OHŘEV" ks 2,000 30,00 60,00
316 M21PS01ET312 Tepelná izolace ML3, tl. 50mm, pozink. ks 2,000 2 500,00 5 000,00
317 M21PS01ET313 Tepelná izolace snímatelné části m 3,000 1 500,00 4 500,00
318 M21PS01ET314 Nevýbušný vypínač 2kont.EExe II C T6  II2GD X20SA1V028 ks 1,000 5 500,00 5 500,00
319 M21PS01ET315 Nevýbušné svítidlo II 2G Ex db eb op is II C T6 591 39 05 sLED 30W včetně rezerv.záslepky ks 19,000 19 500,00 370 500,00
320 M21PS01ET316 Nevýbušná skříň EEx e II CT6 II2GD X20X1 OS02 ks 3,000 3 500,00 10 500,00
321 M21PS01ET317 Upevňovací vsuvka NPT1"/M20x1,5 s maticí ke svítidlu 860-1R02-002 ks 1,000 560,00 560,00
322 M21PS01ET318 6021 ZN_F TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ m 180,000 630,00 113 400,00
323 M21PS01ET319 6042 ZN_F TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ m 20,000 980,00 19 600,00
324 M21PS01ET320 Lanová propojka vč.svorek (ok) ks 19,000 120,00 2 280,00
325 M21PS01ET321 Pomocná OK do 5kg ks 6,000 300,00 1 800,00
326 M21PS01ET322 Pomocná OK do 10kg(ocel.stožárky trubka DN60x3 zinkovaná délky 2,5m s navařeným vyložením0,4m) ks 9,000 4 000,00 36 000,00

327 M21PS01ET323 Pomocná konstrukce /ocel.trubka DN 60x3 zinkovaná 0,4m navařená na plášti nádrže s navařeným hákem pro 
svítidlo/

ks 10,000 4 000,00 40 000,00

328 M21PS01ET324 KABEL CYKY-J 3x1,5 , pevně m 380,000 28,00 10 640,00
329 M21PS01ET325 KABEL CYKY-J 3x2,5 , pevně m 160,000 40,00 6 400,00
330 M21PS01ET326 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 , pevně m 20,000 30,00 600,00
331 M21PS01ET327 Upevňovací  materiál /šrouby,háky apod/ ks 1,000 4 000,00 4 000,00

Pododdíl M21_PS01_ET4: Elektromontáže - Vyhřívání odkalovacího potrubí 233 110,00
332 M21PS01ET401 Samoregulační nevýbuš.topný kabel 17FSM CF (3x5m) m 15,000 660,00 9 900,00
333 M21PS01ET402 Ukončovací sada UTK144 ks 3,000 950,00 2 850,00
334 M21PS01ET403 Koncovka - nenapájená strana ET-6+ET60 ks 3,000 300,00 900,00
335 M21PS01ET404 Svorkovnicová skříň X20X1 TK1 EExe II T6 /II2GD/ ks 2,000 990,00 1 980,00
336 M21PS01ET405 Průchodka izolací M25 ks 4,000 80,00 320,00
337 M21PS01ET406 Průchodka izolací M20x1,5 ks 2,000 80,00 160,00
338 M21PS01ET407 Výstražný štítek "POZOR EL. OHŘEV" ks 2,000 60,00 120,00
339 M21PS01ET408 Tepelná izolace ML3, tl. 50mm, pozink. ks 2,000 2 500,00 5 000,00
340 M21PS01ET409 Tepelná izolace snímatelné části m 3,000 1 500,00 4 500,00
341 M21PS01ET410 Nevýbušný vypínač 2kont.EExe II C T6 II2GD X20SA1V028 ks 1,000 2 200,00 2 200,00
342 M21PS01ET411 Nevýbušné svítidlo II 2G Ex db eb op is II C T6 591 39 05 sLED 30W včetně rezerv.záslepky ks 19,000 2 800,00 53 200,00
343 M21PS01ET412 Nevýbušná skříň EEx e II CT6 II2GD X20X1 OS02 ks 3,000 2 500,00 7 500,00
344 M21PS01ET413 Upevňovací vsuvka NPT1"/M20x1,5 s maticí ke svítidlu 860-1R02-002 ks 1,000 200,00 200,00
345 M21PS01ET414 6021 ZN_F TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ m 180,000 400,00 72 000,00
346 M21PS01ET415 6042 ZN_F TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ m 20,000 500,00 10 000,00
347 M21PS01ET416 Lanová propojka vč.svorek (ok) ks 19,000 220,00 4 180,00
348 M21PS01ET417 Pomocná OK do 5kg ks 6,000 400,00 2 400,00
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349 M21PS01ET418 Pomocná OK do 10kg(ocel.stožárky trubka DN60x3 zinkovaná délky 2,5m s navařeným vyložením0,4m) ks 9,000 900,00 8 100,00

350 M21PS01ET419 Pomocná konstrukce /ocel.trubka DN 60x3 zinkovaná 0,4m navařená na plášti nádrže s navařeným hákem pro 
svítidlo/

ks 10,000 900,00 9 000,00

351 M21PS01ET420 KABEL CYKY-J 3x1,5 , pevně m 380,000 60,00 22 800,00
352 M21PS01ET421 KABEL CYKY-J 3x2,5 , pevně m 160,000 70,00 11 200,00
353 M21PS01ET422 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 , pevně m 20,000 30,00 600,00
354 M21PS01ET423 Podružný materiál soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Pododdíl M21_PS01_ET5: Speciální práce 58 000,00
355 M21PS01ET501 Dokončovací práce kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
356 M21PS01ET502 Oživení, kompletní zkoušky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
358 M21PS01ET504 Revizní práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
359 M21PS01ET505 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Podobjekt PS 03: MaR a ASŘ 2 634 990,00
Oddíl M22_PS03_01: Dodávky 1 254 900,00
Pododdíl M22_PS03_01_01: NÁDRŽ N10 - Technologie ASŘ a MaR - polní instrumentace 1 254 900,00

360 M22PS030101 CDM100M179MBAF97EAZBZ - Micro Motion compact density meter ks 1,000 280 000,00 280 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

1-inch (25mm), ±0.2kg/m3 (±0.0002g/cc) standard, density calibration. Stainless steel, CDM100M Model: Micro 
Motion liquid density meter,1-inch (25mm),±0.2kg/m3, (±0.0002g/cc) standard density calibration, 179 Pracovní 
spoje: DN25 PN40 EN 1092-1 F316/316L Weld neck flange Type B1, M Volba pouzdra: 316L Stainless Steel 
Case, B Výstupní signál: Integral transmitter, Channel B = Time Period Signal, Channel, A - mA + HART, 
Channel C - RS485 Modbu, A Nastavení displeje: Bez displeje, F Schválení: ATEX - Zone 1 flameproof, 97 
Application Config: Process temperature; (4mA = -50, 20mA = 150), E Jazyk: English inst. manual and English 
config. Manual, A Sensor Calibration: Standard (±0.2kg/m3 (±0.0002g/cc) density accuracy), Z Pouzdro 
převodníku: Integral, Aluminium Alloy, B Připojení přívodu: M20 stainless steel adapters included, Z Výrobní 
volby: Standardní produkt

361 M22PS030102 0065C03D0080Y0225T93E1XA - Odporový snímač ks 1,000 12 000,00 12 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Pt 100, standard třídy B, s kuželovou teploměrovou jímkou, 0065 Výrobek: Odporový teploměr, Pt 100 Ohm 
RTD Standard s kuželovou jímkou, C Connection Head: Materiál: Rosemount, materiál hliník, IP krytí: 68, 
Conduit /, Cable Entry: M 20 × 1,5, 0 LeadWire Termination: Volné přívodní vodiče – bez pružin na DIN desce, 3 
Sensor: Typ snímace: Pt 100 RTD, jednoduché čidlo, čtyřvodičové zapojení,, Rozsah teplot: -196 to 300°C (-321 
to 572°F), D Extension Type: Extension Type: DIN – standardní, 12 x 1,5, Spoj hlavy: M 24, × 1,5, Spoj prístroju: 
1 palce NPT, Materiál: Nerezová ocel, 0080 Extension Length: 80, Y Thermowell Matl: 1,4571 (AISI 316Ti), 
0225 Ponor: 225, T93 Thermowell Style: Styl montáže: Závitové připojení, Pracovní spoje: M27x2,, Stem Style: 
Kuželové, E1 Certifikace výrobku: EEx d - ATEX/CENELEC Certifikace pro pevný závěr, XA Assemble To 
Options: Sestavení senzoru pro specifický teplotní snímač

362 M22PS030103 644HANAXAQ4 - Smart převodník teploty ks 1,000 15 000,00 15 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

644 Výrobek: Smart převodník teploty, H Typ převodníku: Montáž do hlavice – DIN A, A Výstup: 4-20 mA s 
digitálním signálem s HART protokolem, NA Certifikace výrobku: No Hazardous Location Approval, XA 
Assemble To Options: Snímač specifikován odděleně a smontován s, převodníkem, Q4 Certifikace kalibrace: 
Calibration Certificate (3-Point Calibration)

363 M22PS030104 NMS80-BC1BA1B1A2AB1AD11ACA1GSAICW+Z1 - Proservo NMS80 ks 1,000 355 000,00 355 000,00

Vytvořeno systémem euroCALC 4 29/44 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Servo hladinomer, hladina / rozhraní /, profil hustoty., Presné zarízení., Použití: kapaliny, zkapalnené plyny., 
Vysoce presné merení pro obchodní úcely, a rízení skladových zásob., Hybridní systém merení nádrží., 
Algoritmy pro korekci nádrže., Prizpusobitelné sbernice, vstupy a, výstupy., Kompletní integrace senzoru 
nádrže., :: Certifikace pro obchodní merení., :: SIL2 / SIL3 podle IEC61508., :: Hladina, rozraní, profil hustoty., 
Oznacení (TAG), nerezový štítek 52006326, BC Schválení: ATEX II 1/2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb, 1 
Provedení svorek: Pružinové, B Napájení; zobrazovac: 85-264VAC; LCD + ovládání, A1 Primární výstup: 
Modbus RS485, B1 Sekundární analogový I/O: Ex i/IS, 1x 4-20mA, HART, 1x RTD vstup, A2 Sekundární binární 
I/O Ex d/XP: 4x relé / 4x, diskrétní modul, AB Hlavice: Prevodník + proces Alu, potažená, 1 Provozní tlak: 0… 
0.2bar/20kPa/2.9psi, A Elektrické pripojení: Závit M20, IP66/68 NEMA, Type 4X/6P Encl., D1 Mericí rozsah; 
drátek; prumer 28 m; 316L; 0,15mm, 1AC Materiál plováku; typ: 316L; 50 mm válcový, A1 Procesní tesnení: 
HNBR -30…150oC/-22…302oF, GSA Procení pripojení: DN80 PN10/16 B1, hliník, príruba EN1092-1, ICW 
Presnost, schválení: Standardní provedení, 3, bodový kalibracní certifikát, Z1 >>Oznacení: Oznacení (TAG)

364 M22PS030105 NMT539-B110D2G3AB - Vícebodový teplomer Prothermo NMT539 ks 1,000 110 000,00 110 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Presné merení teploty, vhodné pro, fakturacní merení., Merení výšky hladiny vody pod produktem., Data o 
teplote a rozhraní jsou dostupná, pres smycku HART pripojenou na, NMS/NRF590., Tag plate SS middle 
70109130, B Schválení: ATEX Ex ia IIB T2-T6, 1 Funkce: Teplota, prevodník, 1 Teplotní rozsah: -40...+100oC, 0 
Rozsah hladiny vody u dna: Nevybráno, D Vstup kabelu: Závit M20, 2 Procesní pripojení: DN50 PN10 B1, 316 
príruba, EN1092-1 (DIN2527 B), G Typ senzoru: 8x Pt100, 3 Rozestup mezi senzory: 1m/39", A Délka sondy: 
9.000mm, B Ukotvení: Závaží, visící (d =120 x 180 mm), 1 >>>Oznacení: Položka (TAG), dle další specifikace

365 M22PS030106 FTL51-KGR2BB4G5A+Z1 - Vibracní spínac Liquiphant M FTL51 ks 1,000 30 000,00 30 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Limitní spínac hladiny / merení hustoty,, vibracní., S prodlužovací trubkou., Použití: Kapaliny., Spínac hladiny:, :: 
Milimetrová presnost spínání, :: Vysoká bezpecnost:, Nezávislý na vlastnostech kapaliny., Necitlivý na nánosy., 
Hustota:, Kontinuální merení., :: Prímé merení v nádržích / potrubí., Certifikát Ex d/XP: hlavice F13, Oznacení 
(TAG), nerezový štítek 52006326, K Schválení: ATEX II 1/2G Ex d IIC T6/IECEx zóna 0/1, GR2 Procesní 
pripojení: Závit ISO228 G1, 316L, BB Délka sondy; provedení: 1.500mm; 316L,, Ra<3.2μm/80grit, 4 Elektronika, 
výstup: FEL54; SIL relé DPDT, 19-253VAC/19-55VDC, G5 Hlavice; vstup kabelu: F13 hliník, IP66/68 / F17, 
hliník, IP66/67; pruchodka M20, (EEx d > závit, M20), A Další volby: Základní provedení, Z1 >>Oznacení: 
Oznacení (TAG), viz další specifikace, EU: VO (EG) Nr. 428/2009 An.I not listed, RU: REG (EU) No 833/2014 
An.II not listed, IR: REG(EU) 267/2012 An.II- 2015/1861 An.VIIB not listed

366 M22PS030107 PMP71-1EA1FE1GAAAA+N2Z1 - Snímac tlaku Cerabar S PMP71 ks 1,000 36 000,00 36 000,00
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Snímac tlaku, piezorezistivní., Kompaktní provedení, Použití: merení tlaku, hladiny., Membrána: kovová, 
svarená., :: Vysoká spolehlivost díky monitorování, procesu., :: Vysoká dlouhodobá stabilita., :: Modulární 
konstrukce., Další specifikace, Dolní hodnota rozsahu 0,800- kPa, Horní hodnota rozsahu 10,000 kPa, Displej 
hlavní rádek pokrac. Merená velicina [PV], Tlumení [s] 2, DA63M-TB2BHH, ISO228 G1/2; G1/2, 316L 
71345522, Oznacení (TAG), nerezový štítek 52006326, 1 Schválení: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, E Výstup; 
ovládání: 4-20mA HART, Li=0; uvnitr + LCD, A Hlavice; tesnení vícka; vstup kabelu: T14 hliník, IP66/67 
NEMA6P; EPDM; M20 pruchodka, T14 = bocní, vícko (Ex d > závit M20), 1F Rozsah senzoru; max. pretížení: 
400mbar / 40kPa /, 6psi pretlak; pretížení: 6bar / 600kPa / 90psi, E Kalibrace; jednotky; presnost: Zákaznické, 
nastavení pro tlak; dle další specifikace; +/-, 0,075%, 1 Materiál membrány: 316L, GA Procesní pripojení: Závit 
ISO228 G1/2 EN837, 316L, A Nápln: Silikonový olej, A Další volby 1: Nevybráno, A Další volby 2: Nevybráno, 
N2 >>Namontované príslušenství: Ven. soupr., block&bleed 316L, viz další specifikace, Z1 >>Oznacení: 
Oznacení (Tag), dle další specifikace, EU: VO (EG) Nr. 428/2009 An.I not listed, RU: REG (EU) No 833/2014 
An.II not listed, IR: REG(EU) 267/2012 An.II- 2015/1861 An.VIIB not listed

367 M22PS030108 FTL51-GGR2BB8G5A+Z1 - Vibracní spínac Liquiphant M FTL51 ks 1,000 27 000,00 27 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Limitní spínac hladiny / merení hustoty,, vibracní., S prodlužovací trubkou., Použití: Kapaliny., Spínac hladiny:, :: 
Milimetrová presnost spínání, :: Vysoká bezpecnost:, Nezávislý na vlastnostech kapaliny., Necitlivý na nánosy., 
Hustota:, Kontinuální merení., :: Prímé merení v nádržích / potrubí., Hlavici F17 lze použít pro schválení BNV, Ex 
n, Ex ia, Oznacení (TAG), nerezový štítek 52006326, G Schválení: ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6/IECEx, zóna0/1, 
GR2 Procesní pripojení: Závit ISO228 G1, 316L, BB Délka sondy; provedení: 1.000mm; 316L,, 
Ra<3.2μm/80grit, 8 Elektronika, výstup: FEL58; SIL NAMUR + testovací, tlacítko (H-L signál), G5 Hlavice; vstup 
kabelu: F13 hliník, IP66/68 / F17, hliník, IP66/67; pruchodka M20, (EEx d > závit, M20), A Další volby: Základní 
provedení, Z1 >>Oznacení: Oznacení (TAG), viz další specifikace, EU: VO (EG) Nr. 428/2009 An.I not listed, 
RU: REG (EU) No 833/2014 An.II not listed, IR: REG(EU) 267/2012 An.II- 2015/1861 An.VIIB not listed

368 M22PS030109 FTL51-GGR2BB8G5A+Z1 - Vibracní spínac Liquiphant M FTL51 ks 1,000 30 000,00 30 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Limitní spínac hladiny / merení hustoty,, vibracní., S prodlužovací trubkou., Použití: Kapaliny., Spínac hladiny:, :: 
Milimetrová presnost spínání, :: Vysoká bezpecnost:, Nezávislý na vlastnostech kapaliny., Necitlivý na nánosy., 
Hustota:, Kontinuální merení., :: Prímé merení v nádržích / potrubí., Hlavici F17 lze použít pro schválení BNV, Ex 
n, Ex ia, Oznacení (TAG), nerezový štítek 52006326, LZAHH, G Schválení: ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6/IECEx, 
zóna0/1, GR2 Procesní pripojení: Závit ISO228 G1, 316L, BB Délka sondy; provedení: 700mm; 316L,, 
Ra<3.2μm/80grit, 8 Elektronika, výstup: FEL58; SIL NAMUR + testovací, tlacítko (H-L signál), G5 Hlavice; vstup 
kabelu: F13 hliník, IP66/68 / F17, hliník, IP66/67; pruchodka M20, (EEx d > závit, M20), A Další volby: Základní 
provedení, Z1 >>Oznacení: Oznacení (TAG), viz další specifikace, EU: VO (EG) Nr. 428/2009 An.I not listed, 
RU: REG (EU) No 833/2014 An.II not listed, IR: REG(EU) 267/2012 An.II- 2015/1861 An.VIIB not listed

369 M22PS030110 HAW569-DA2B - Prepetová ochrana HAW569 do vývodky ks 3,000 7 000,00 21 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Kompaktní modul pro montáž do závitu, vývodky na hlavici prevodníku., Použití: ochrana proti prepetí a, 
elektromagnetické indukci v signálových,, napájecích a komunikacních vedeních, polní instrumentace a 
nadrazených, systému., D Schválení: ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G, A Pouzdro: Pruchozí provedení 
M20/M20 (2 vodic), 2 Použití: 0/4-20 mA, PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION, Fieldbus, B Verze: Mericí 
signál, EU: VO (EG) Nr. 428/2009 An.I not listed, RU: REG (EU) No 833/2014 An.II not listed, IR: REG(EU) 
267/2012 An.II- 2015/1861 An.VIIB not listed

370 M22PS030111 ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ PODTLAKU V PROSTORU MEZIDNA NÁDRŽE ks 1,000 270 000,00 270 000,00
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
TLAKOMĚR SE SPODNÍ PŘÍPOJKOU ROBUSTNÍ PROVEDENÍ 212.20, INDUKTIVNÍ KONTAKT 
K TLAKOMĚRU EEx ia, VENTIL MANOMETROVÝ ZKUŠEBNÍ, SKŘÍŇ PRO HLÍDÁNÍ PODTLAKU VENKOVNÍ 
PROVEDENÍ, KRYTÍ IP54

371 M22PS030112 SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX ks 1,000 23 000,00 23 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

NÁPLŇ: 10x SVORKA 2,5MM2, 1x ŘÍDICÍ JEDNOTKA S REZISTOREM 270 OHM, 0,5W, 1x ŘÍDICÍ 
JEDNOTKA S REZISTOREM 470 OHM, 0,5W, 4x VÝVODKA M20x1,5

372 M22PS030113 SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex i, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx ia IIC T6, ATEX ks 1,000 18 000,00 18 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

NÁPLŇ: 6x SVORKA 2,5MM2, 3x VÝVODKA M20x1,5

373 M22PS030114 CAP806674V1 - KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.4; Ex db/eb IIC; KABEL 4,5-8,5mm, ADE1 F2 ks 1,000 650,00 650,00
374 M22PS030115 CAP806694V1 - KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.5; Ex db/eb IIC; KABEL 7-12mm, ADE1 F2 ks 5,000 650,00 3 250,00
375 M22PS030116 CAP806604V1 - KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.6; Ex db/eb IIC; KABEL 10-16mm, ADE1 F2 ks 1,000 650,00 650,00
376 M22PS030117 1.291.2002.51 - KABELOVÁ VÝVODKA, MODRÁ, Exe, KABEL 5-9mm, HSK-K-Ex; M20x1,5 ks 7,000 550,00 3 850,00
377 M22PS030118 KONDENZAČNÍ SMYČKA, PROCESNÍ PŘIPOJENÍ, ŠROUBENÍ M20x1,5 LEVÝ (Female) / G½" (Female), 

TĚSNĚNÍ G1/2" - M20x1.5
ks 1,000 5 000,00 5 000,00

378 M22PS030119 PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO HLADINOMĚR (PŘÍRUBA) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
379 M22PS030120 PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO VÍCEBODOVÝ TEPLOMĚR (PŘÍRUBA) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
380 M22PS030121 PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO LIMITNÍ SPÍNAČ (PŘÍRUBA) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
381 M22PS030122 KONZOLA PRO LIMITNÍ SPÍNAČ ks 2,000 2 000,00 4 000,00
382 M22PS030123 PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO HUSTOMĚR + TEPLOMĚR ks 1,000 4 500,00 4 500,00

Oddíl M22_PS03_02: Montážní materiál a práce 790 090,00
Pododdíl M22_PS03_02_01: KABELY - NÁDRŽ N10 790 090,00

383 M22PS030201 0012650 - KABEL; MODRÝ PLÁŠŤ; 75VDC/50VAC; ø6,5mm, ÖLFLEX EB/CY 2X1, včetně kabelových štítků, 
pokládka a ukončení

m 480,000 100,00 48 000,00

384 M22PS030202 0012652 - KABEL; MODRÝ PLÁŠŤ; 75VDC/50VAC; ø8,1mm, ÖLFLEX EB/CY 5X1, včetně kabelových štítků, 
pokládka a ukončení

m 165,000 140,00 23 100,00

385 M22PS030203 0034120 - KABEL; MODRÝ PLÁŠŤ; ø6mm, EB JE-Y(ST)Y 0,8BD 2x2x0,8, včetně kabelových štítků, pokládka a 
ukončení

m 5,000 150,00 750,00

386 M22PS030204 0031336 - KABEL; 250V; ø6,3mm, UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5, včetně kabelových štítků, pokládka a 
ukončení

m 5,000 250,00 1 250,00

387 M22PS030205 0031360 - KABEL; 250V; ø9,9mm, Li2YCYv (TP) 2x2x0,5, včetně kabelových štítků, pokládka a ukončení m 330,000 110,00 36 300,00

388 M22PS030206 CMFM 2X1 - KABEL; 300/500V; ø6,9mm, CMFM 2X1, včetně kabelových štítků, pokládka a ukončení m 154,000 110,00 16 940,00
389 M22PS030207 CMFM 3G1,5 - STÍNĚNÝ KABEL; PVC; 300/500V; ø7,7mm, CMFM 3G1,5, včetně kabelových štítků, pokládka a 

ukončení
m 325,000 150,00 48 750,00

390 M22PS030208 CMFM 5G1 - KABEL; 300/500V; ø11,6mm, CMFM 5G1, včetně kabelových štítků, pokládka a ukončení m 180,000 150,00 27 000,00
391 M22PS030209 CMFM 7G1 - KABEL; 300/500V; ø9,5mm, CMFM 7G1, včetně kabelových štítků, pokládka a ukončení m 180,000 180,00 32 400,00
392 M22PS030210 Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení m 60,000 40,00 2 400,00
393 M22PS030211 Pomocná ocelová konstrukce - obecně kg 100,000 400,00 40 000,00
394 M22PS030212 Podružný materiál set 1,000 5 500,00 5 500,00
395 M22PS030213 Barva pro POK set 1,000 1 500,00 1 500,00
396 M22PS030214 Požadavky na jiné profese - strojně-technologické set 1,000 8 000,00 8 000,00
397 M22PS030216 Ohebná elektroinstalační trubka DN16, Zóna 1 včetně příslušenství m 25,000 990,00 24 750,00
398 M22PS030217 Kabelová trasa - Ocelová pancéřová trubka 6021 pozink, vč. příslušenství m 115,000 790,00 90 850,00
399 M22PS030218 Kabelová trasa - Ocelová pancéřová trubka 6036 pozink, vč. příslušenství m 30,000 990,00 29 700,00
400 M22PS030219 Kabelová trasa - kabelový žlab vč. Příslušenství (víko, spojky, spoj. materiál, konzoly atd.) 250x100 se 2 

přepážkami
m 30,000 3 300,00 99 000,00
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401 M22PS030220 Kabelová trasa - kabelový žlab vč. Příslušenství (víko, spojky, spoj. materiál, konzoly atd.) 125x100 se 2 
přepážkami

m 90,000 2 300,00 207 000,00

402 M22PS030221 POK pro kabelovou trasu, vč. barvy a drobného materiálu set 1,000 4 400,00 4 400,00
403 M22PS030222 Pokládka kabelů ve výšce cca 2 - 3 m m 150,000 90,00 13 500,00
404 M22PS030223 Pokládka kabelů ve výšce nad 5 m (4-8m) m 40,000 200,00 8 000,00
405 M22PS030224 Demontáž/montáž krytů (vík) stávajících kabelových tras m 10,000 240,00 2 400,00
406 M22PS030225 Pokládka kabelů do stávajících kabelových tras - chráničky v zemi, podzemní kabelové kanály atd. m 10,000 340,00 3 400,00
407 M22PS030226 Kabelový prostup do rozvodny - protipožární ucpávka EI 60 DP1, rozměr pr. 100mm ks 2,000 4 600,00 9 200,00

408 M22PS030227 Kabelový prostup do rozvaděče - průchodky do rozvaděče dle typu kabelů + krycí lišta (bez požární odolnosti) ks 3,000 2 000,00 6 000,00

Oddíl M22_PS03_06: Ostatní 590 000,00
Pododdíl M22_PS03_06_01: Speciální práce 590 000,00

409 M22PS030601 Aplikační SW PLC kpl 1,000 160 000,00 160 000,00
410 M22PS030602 Aplikační SW PC kpl 1,000 140 000,00 140 000,00
411 M22PS030603 Oživení, komplexní zkoušky PLC uzlů kpl 1,000 60 000,00 60 000,00
412 M22PS030604 Analýza procesu řízení technologie, prověření stávajícího stavu kpl 1,000 70 000,00 70 000,00
413 M22PS030605 Zkušební provoz ASŘ a MaR kpl 1,000 70 000,00 70 000,00
414 M22PS030606 Provizoria při přepojování technologie kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
416 M22PS030608 Výchozí revize elektro kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
417 M22PS030609 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Podobjekt PS 04: SHZ a SCHZ 2 705 040,00
Oddíl 0001: Provozní zařízení SHZ a SCHZ 2 705 040,00
Pododdíl S1: Stroje a zařízení 540 000,00

420 PS040101 Plochoproudová hubice FF ks 60,000 1 600,00 96 000,00
421 PS040102 Pěnotvorná soustava HK-81/1600 včetně testovacího dílu ks 2,000 120 000,00 240 000,00
422 PS040103 Napěňovač NP-56/385 ks 2,000 90 000,00 180 000,00
423 PS040104 Vodní filtr DN 65, PN 16 ks 2,000 12 000,00 24 000,00

Pododdíl S2: Potrubí 1 725 040,00
424 PS040201 Trubka svařovaná (W), DN 100 (4"), pr. 114,3 x 4,0, ČSN EN 10255, pozinkovaná m 72,000 2 400,00 172 800,00
425 PS040202 Trubka svařovaná (W), DN 150 (6"), pr. 168,3 x 4,5, ČSN EN 10255, včetně žárového pozinkování m 36,000 2 300,00 82 800,00
426 PS040203 Potrubí na segmenty DN 65 (2 1/2""), pr. 76,1 x 3,2, ČSN EN 10255, včetně žárového pozinkování m 180,000 1 600,00 288 000,00
427 PS040204 Potrubí na segmenty DN 100 (4"), pr. 114,3 x 3,6, včetně žárového pozinkování m 96,000 2 700,00 259 200,00
428 PS040205 Potrubí na segmenty DN 150 (6"), pr. 168,3 x 4,5, včetně žárového pozinkování m 36,000 2 300,00 82 800,00
429 PS040206 Pevná spojka DN 65, pr. 76,1, pozinkovaná ks 4,000 900,00 3 600,00
430 PS040207 Pevná spojka DN 100, pr. 114,3, pozinkovaná ks 48,000 1 200,00 57 600,00
431 PS040208 Pevná spojka DN 150, pr. 168,3, pozinkovaná ks 24,000 2 100,00 50 400,00
432 PS040209 Redukce drážková, DN 100/65 (4" x 2 1/2"), pozinkovaná ks 4,000 1 600,00 6 400,00
433 PS040210 Redukce drážková, DN 150/100 (6" x 4"), pozinkovaná ks 2,000 1 800,00 3 600,00
434 PS040211 Koleno drážkové 90° DN 65 (2 1/2"), pr. 76,1, pozinkované ks 8,000 900,00 7 200,00
435 PS040212 Koleno drážkové 90° DN 100 (4"), pr. 114,3, pozinkované ks 24,000 1 200,00 28 800,00
436 PS040213 Koleno drážkové 90° DN 150 (6"), pr. 168,3, pozinkované ks 12,000 1 400,00 16 800,00
437 PS040214 Koleno drážkové 45° DN 100 (4"), pr. 114,3, pozinkované ks 4,000 900,00 3 600,00
438 PS040215 Koleno drážkové 45° DN 150 (6"), pr. 168,3, pozinkované ks 4,000 1 500,00 6 000,00
439 PS040216 T-kus drážkový DN 100 (4"), pr. 114,3 , pozinkovaný ks 4,000 3 500,00 14 000,00
440 PS040217 T-kus drážkový DN 150 (6"), pr. 168,3 , pozinkovaný ks 2,000 5 500,00 11 000,00
441 PS040218 Příruba s drážkou, DN 65, PN 16, pozinkovaná ks 4,000 1 700,00 6 800,00
442 PS040219 Příruba s drážkou, DN 100, PN 16, pozinkovaná ks 10,000 2 800,00 28 000,00
443 PS040220 Příruba s drážkou, DN 150, PN 16, pozinkovaná ks 6,000 4 600,00 27 600,00
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444 PS040221 Příruba pevná s krkem DN 65, PN 16 ks 32,000 1 400,00 44 800,00
445 PS040222 Příruba pevná s krkem DN 100, PN 16 ks 24,000 1 700,00 40 800,00
446 PS040223 Příruba pevná s krkem DN 150, PN 16 ks 8,000 1 800,00 14 400,00
447 PS040224 Příruba točivá DN 65, PN 16 ks 32,000 950,00 30 400,00
448 PS040225 Příruba točivá DN 100, PN 16 ks 24,000 1 300,00 31 200,00
449 PS040226 Příruba točivá DN 150, PN 16 ks 8,000 1 700,00 13 600,00
450 PS040227 Nátrubek s vnitř. závitem 1/4", varný ks 60,000 270,00 16 200,00
451 PS040228 Kotvení potrubí DN 65, pozinkované ks 80,000 630,00 50 400,00
452 PS040229 Kotvení potrubí DN 100, pozinkované ks 100,000 990,00 99 000,00
453 PS040230 Kotvení potrubí DN 150, pozinkované ks 30,000 1 200,00 36 000,00
454 PS040231 Navrtávací pas DN 100/25, (4" x 1"), závitový, pozinkovaný (pro odvodnění) ks 16,000 2 900,00 46 400,00
455 PS040232 Navrtávací pas DN 150/25, (6" x 1"), závitový, pozinkovaný (pro odvodnění) ks 8,000 3 600,00 28 800,00
456 PS040233 Kulový kohout DN 25 (1"), PN 16, vnitřní a vnější závit (pro odvodnění) ks 24,000 960,00 23 040,00
457 PS040234 Kontrola těsnosti stávajících armatur a ventilových stanic kpl 1,000 28 000,00 28 000,00
458 PS040235 Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
459 PS040236 Tabulky, značení, uzemnění kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Pododdíl S3: Ostatní náklady 440 000,00
460 PS040301 Tlaková zkouška vč. přípravků ks 3,000 18 000,00 54 000,00
461 PS040302 Lešení kpl 1,000 290 000,00 290 000,00
462 PS040303 Jeřábové práce kpl 1,000 80 000,00 80 000,00
463 PS040304 Kontrola měření max. hladiny vody v požární nádrži, výšková úprava v návaznosti na signalizaci kontrolky HL. 10 

na rozvaděči =RU2 1/15 ve strojovně SHZ (předpoklad 8h)
kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

Podobjekt PS 11: Potrubní rozvody 9 477 209,75
Oddíl 001: Strojně technologická část 6 644 141,50
Pododdíl PS11_T1: Stroje a zařízení 1 746 600,00

464 PS1101001 Pozice SE 3101 - plnění nádrže, Šoupátko třmenové S 33.21 113-516 (30.2 113-516), DN200 PN16 ks 1,000 180 000,00 180 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

L= 330 mm, s elektropohonem AUMA NORM, SAExC 14.2-45 F14C, 400 V, 50Hz, zapojení KMS TP200/001, 
certifikát ATEX, pohon musí být dodán včetně Ex vývodek a rezervních záslepek, médium: Letecký petrolej JET-
A1, teplota média : -15 až +35°C, teplota okolí: -25 až +40°C

465 PS1101002 Pozice SE 3102 - sání z nádrže, Šoupátko třmenové S 33.18 113-516 (30.2 113-516), DN500 PN16 ks 1,000 590 000,00 590 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

L= 700 mm, s elektropohonem AUMA NORM, SAExC 16.2-45 F16C, 400 V, 50Hz, zapojení KMS TP200/001, 
certifikát ATEX, pohon musí být dodán včetně Ex vývodek a rezervních záslepek, médium: Letecký petrolej JET-
A1, teplota: -15 až +35°C, teplota okolí: -25 až +40°C, včetně podstavce pro osovou výšku 600 mm

466 PS1101003 Šoupátko třmenové S33.21 111-516, DN150, PN16, L= 280 mm, s prodlouženým vřetenem délky ~ 800 mm ks 2,000 49 000,00 98 000,00

467 PS1101004 Šoupátko třmenové S33.21 111-516, DN50, PN16, L= 180 mm ks 1,000 13 000,00 13 000,00
468 PS1101005 Kulový kohout K91.1 111-516, DN80, PN16, L= 310 mm ks 2,000 18 000,00 36 000,00
469 PS1101006 Kulový kohout K91.1 111-516, DN50, PN16, L= 230 mm ks 1,000 14 000,00 14 000,00
470 PS1101007 Zpětná klapka dvoukřídlá ABO série 700, DN500, PN16, L= 152 mm ks 1,000 74 000,00 74 000,00
471 PS1101008 Zpětná klapka, L 10.3, DN200, PN16, L= 500 mm ks 1,000 25 000,00 25 000,00
472 PS1101009 Kul. kohout 3-dílný, s vratnou pružinou, přivařovací s plným průtokem, G 1", (DN25), mat. 1.4408, ks 4,000 8 000,00 32 000,00
473 PS1101010 Kul. kohout 3-dílný, s vratnou pružinou, přivařovací s plným průtokem, G 1/2", (DN15), mat. 1.4408, ks 1,000 5 000,00 5 000,00
474 PS1101011 Šroubení s víčkem, referenční výrobek ELAFLEX, VK80+MB80 Ms ks 1,000 2 800,00 2 800,00
475 PS1101012 Rychlospojka CAMLOCK, vnitřní závit G1" (DN25), typ A, mat. NEREZ, těsnění pro letecký petrolej JET-A1 ks 4,000 900,00 3 600,00

476 PS1101013 Záslepka rychlospojky CAMLOCK, 1" (DN25), typ DC, mat. NEREZ, těsnění pro letecký petrolej JET-A1 ks 4,000 550,00 2 200,00
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477 PS1101014 Axiální kompenzátor přivařovací, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4541, BBA-307/210, DN500/PN16, +-
30mm, L= 300 mm, oboustranně navařovací konce pro přivaření na potrubí DN500, vnější průměr 508 x 14 mm 
z uhlíkové oceli P265GH

ks 1,000 88 000,00 88 000,00

478 PS1101015 Laterální kompenzátor přivařovací, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4571, BBA-307/280, DN500/PN16, +-
30mm, L= 1270 mm, vnější upínací kuželová konstrukce z uhlíkové oceli, oboustranně navařovací konce pro 
přivaření na potrubí DN500, vnější průměr 508 x 14 mm z uhlíkové oceli P265GH

ks 1,000 380 000,00 380 000,00

479 PS1101016 Laterální kompenzátor přivařovací, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4541, BBA-307/280, DN200/PN16, +-
50mm, L= 901 mm, vnější upínací kuželová konstrukce z uhlíkové oceli, oboustranně navařovací konce pro 
přivaření na potrubí DN200, vnější průměr 219,1 x 6,3 mm z uhlíkové oceli P265GH

ks 1,000 94 000,00 94 000,00

480 PS1101017 Laterální kompenzátor přivařovací, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4541, BBA-307/280/282, 
DN150/PN16, +-38mm, L= 470 mm, vnější upínací kuželová konstrukce z uhlíkové oceli, oboustranně 
navařovací konce pro přivaření na potrubí DN200, vnější průměr 168,3 x 5 mm z uhlíkové oceli P265GH

ks 2,000 39 000,00 78 000,00

481 PS1101018 Laterální kompenzátor přivařovací, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4541, BBA-307/280/282, 
DN50/PN16, +-55mm, L= 450 mm, vnější upínací kuželová konstrukce z uhlíkové oceli, oboustranně navařovací 
konce pro přivaření na potrubí DN50, vnější průměr 60,3 x 2,9 mm z uhlíkové oceli P265GH

ks 1,000 18 000,00 18 000,00

482 PS1101019 Pojistka koncová protiexplozní, ., J 371.50/P7AE ks 1,000 13 000,00 13 000,00

Pododdíl PS11_T10: Provozní zařízení - ostatní 976 000,00
656 PS1105001 Značení armatur a potrubí kpl 1,000 53 000,00 53 000,00
657 PS1105002 Tlaková zkouška vč. přípravků kpl 1,000 99 000,00 99 000,00
658 PS1105003 Defektoskopická zkouška svarů kpl 1,000 220 000,00 220 000,00
659 PS1105004 Lešení kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
660 PS1105005 Zvedací mechanismy kpl 1,000 390 000,00 390 000,00
661 PS1105006 Stavební zkouška kpl 1,000 44 000,00 44 000,00
662 PS1105007 Individuální a komplexní zkoušky kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

Pododdíl
PS11_T2: Odkalení a měření hustoty (sestava dle výkr. č.: 22059-DPS-D-D2-PS11-II-
01-304)

1 133 800,00

483 PS1102001 Pozice P01.201 - čerpadlo odkalení ks 1,000 145 000,00 145 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Vertikální INLINE čerpadlo DPVF 6/4B EEx, Q= ~6 m3/h, H= ~30 m, N= 1,5 kW, n= 2850 ot/min, Ex db eb IIC 
T4, připojení DN32/PN25, stavební délka ~300 mm, (těleso AISI 304), médium: letecký petrolej JET-A1 s 
příměsí vody, -20°C ÷ +35°C, pracovní prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - ZÓNA Z2

484 PS1102002 Pozice P01.301 - čerpadlo měření hustoty, Samonasávací nerezový čerpací agregát monoblok CWS-41 ks 1,000 890 000,00 890 000,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Q= ~100 l/min, H= 14 m, N= 1,1 kW, n= 2900 ot/min, ATEX II 2G EEx de IIB T4, jednoduchá mechanická 
ucpávka, přírubové provedení DN40/PN16, (těleso a oběžné kolo ASTM A743 CF-8M), Soustrojí - čerpadlo, 
elektromotor, spojka, rám, příslušenství; Médium: letecký petrolej JET-A1 s příměsí vody, -20°C ÷ +35°C, 
Pracovní prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - ZÓNA Z2, Teplotní čidlo PT100 na tělese 
čerpadla s integrovaným převodníkem (Temperature sensor PT 100, 0-150° C. with integrated transmitter, 4-20 
mA linear, 8-30 VDc, 0-150 °C, Thread: 1/4“ G, II 1/2G Ex ia IIC T4 / T6 Ga/Gb)

485 PS1102003 Stavoznak KROHNE BM 26A je referenční výrobek - provedení a rozměry podle detailu na výkrese číslo: 22059-
DPS-D-D2-PS11-II-01-304

ks 1,000 98 000,00 98 000,00

486 PS1102004 MONTÁŽ - Hustoměr CDM100, DN25/PN40 (dodávka části SŘTP) ks 1,000 800,00 800,00
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Pododdíl
PS11_T3: NÁDOBA ODKALENÍ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,sklo,provedení dle 
výkr.č.: 22059-DPS-D-D2-PS11-II-01-305)

150 641,00

487 PS1102005 Nádoba vnitřní průměr 600 mm, plech tl. 3 mm, ATYP, nerez (např. 1.4301) m2 1,800 28 000,00 50 400,00
488 PS1102006 Axiální celonerezový kompenzátor přírubový, hydraulicky formovaný vlnovec z mat. 1.4571, BBA-307/211KW, 

DN50/PN6, +-20mm, L= 190 mm, oboustranně příruby dle DIN PN6
ks 2,000 12 000,00 24 000,00

489 PS1102007 Průlez kruhový netlakový (referenční výrobek Bupospol 8104 1 200 218 150, průměr 220 mm) ks 1,000 6 100,00 6 100,00
490 PS1102008 Trubka DN 50, pr. 57 x 2, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 0,500 1 700,00 850,00
491 PS1102009 Trubka DN 25, pr. 32 x 1,5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 0,700 930,00 651,00
492 PS1102010 Oblouk DN 50, R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 3 400,00 3 400,00
493 PS1102011 Oblouk DN 25, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 1 700,00 3 400,00
494 PS1102012 T-kus redukovaný DN50/25, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 5 000,00 5 000,00
495 PS1102013 Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 6, EN 1092-1/01 B, mater. 1.4301, ks 3,000 2 900,00 8 700,00
496 PS1102014 Příruba krková DN 50, TYP 11, PN 6, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 1,000 3 700,00 3 700,00
497 PS1102015 Příruba krková DN 25, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 2,000 3 000,00 6 000,00
498 PS1102016 Tyč U 100, ., ., mater. nerez, m 3,600 7 400,00 26 640,00
499 PS1102017 Tyč L 40x40x4, ., mater. nerez, m 0,600 1 600,00 960,00
500 PS1102018 Odklopný kryt - plech tl. 2 mm, nerez (např. 1.4301) m2 0,300 11 000,00 3 300,00
501 PS1102019 Skleněná tvarovka T DN50 RK, Kavalier obj. č. 632 231 210 737 - jde o referenční výrobek ks 1,000 4 600,00 4 600,00
502 PS1102020 Těsnění - průchodka 50-SA, Kavalier obj. č. 1316 - jde o referenční výrobek ks 3,000 500,00 1 500,00
503 PS1102021 Př. spoj DN 50 / PN6, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 3,000 480,00 1 440,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

Pododdíl
PS11_T4: HODNOCENÍ VZORKŮ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,sklo,provedení dle 
výkr.č.: 22059-DPS-D-D2-PS11II-01-306)

144 300,00

504 PS1102022 Příruba pr. 260, tl.20, ATYP, nerez (např. 1.4301) ks 2,000 12 000,00 24 000,00
505 PS1102023 Příruba pr. 260/150, tl.20, ATYP, nerez (např. 1.4301) ks 1,000 9 000,00 9 000,00
506 PS1102024 Skleněný válec DN150-500, PZ, Kavalier obj. č. 632 611 071 305 - jde o referenční výrobek ks 1,000 58 000,00 58 000,00
507 PS1102025 Těsnění 150 ks 3,000 11 000,00 33 000,00
508 PS1102026 Spojovací materiál (závit. tyče M12 - 700, matice), nerez sada 1,000 3 000,00 3 000,00
509 PS1102027 Šroubení s víčkem, referenční výrobek ELAFLEX, VK50+MB50 SS ks 3,000 2 600,00 7 800,00
510 PS1102028 Trubka DN 150, pr. 159 x 5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 0,200 9 500,00 1 900,00
511 PS1102029 Trubka DN 25, pr. 32 x 1,5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 0,500 1 200,00 600,00
512 PS1102030 Příruba krková DN 25, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 2,000 3 500,00 7 000,00

Pododdíl
PS11_T5: POTRUBNÍ PROPOJENÍ - ROZPIS MAT.(mat.nerez,provedení dle výkr.č.: 
22059-DPS-D-D2-PS11-II-01-304)

318 780,00

513 PS1102031 Kul. kohout 3-díl. přivařovací s plným průtokem, G 2", (DN50), mat. 1.4408, K91.31 ks 5,000 3 500,00 17 500,00
514 PS1102032 Kul. kohout 3-díl. přivařovací s plným průtokem, G 1", (DN25), mat. 1.4408, K91.31 ks 4,000 1 400,00 5 600,00
515 PS1102033 Kul. kohout 3-dílný, s vratnou pružinou, přivařovací s plným průtokem, G 1/2", (DN15), mat. 1.4408, ks 1,000 4 700,00 4 700,00
516 PS1102034 Kul. kohout 3-díl. přírubový s plným průtokem, G 1 1/4", (DN32), mat. 1.4408, K91.31 ks 1,000 6 100,00 6 100,00
517 PS1102035 Kul. kohout TROJCESTNÝ závitový , G 1 ", (DN25), vrtání L, referenční výrobek Schwer A-3BVG1FT-8i, mat. 

1.4408
ks 1,000 4 800,00 4 800,00

518 PS1102036 Šroubení - vnější závit R1"/ přivařovací ∅33,7; referenční výrobek Schwer GF-143FR1-7, mat. 1.4571 ks 3,000 3 100,00 9 300,00
519 PS1102037 Ventil zpětný bezpřírubový DN25, L= 22 mm, C09 402-040 ks 1,000 2 500,00 2 500,00
520 PS1102038 Pojistný ventil P16 217-540, DN15, PN40 ks 1,000 19 000,00 19 000,00
521 PS1102039 Trubka DN 50, pr. 57 x 2, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 9,000 1 800,00 16 200,00
522 PS1102040 Trubka DN 32, pr. 42,4 x 2, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 1,000 1 400,00 1 400,00
523 PS1102041 Trubka DN 25, pr. 32 x 1,5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 12,000 1 200,00 14 400,00
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524 PS1102042 Trubka DN 15, pr. 22 x 1,5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 1,000 700,00 700,00
525 PS1102043 Přechod přímý, DN50/25, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 4 200,00 4 200,00
526 PS1102044 Přechod přímý, DN40/25, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 3 800,00 3 800,00
527 PS1102045 Přechod přímý, DN50/32, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 4 600,00 4 600,00
528 PS1102046 Přechod jednostranný, DN50/40, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 4 900,00 4 900,00
529 PS1102047 Přechod jednostranný, DN50/25, EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 4 100,00 8 200,00
530 PS1102048 Oblouk DN 50, R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 4 100,00 4 100,00
531 PS1102049 Oblouk DN 32, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 3 000,00 3 000,00
532 PS1102050 Oblouk DN 25, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 5,000 2 200,00 11 000,00
533 PS1102051 Oblouk DN 15, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 1 700,00 3 400,00
534 PS1102052 T-kus redukovaný DN50/32, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 7 300,00 7 300,00
535 PS1102053 T-kus redukovaný DN50/25, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 6 400,00 12 800,00
536 PS1102054 T-kus redukovaný DN50/15, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 6 400,00 6 400,00
537 PS1102055 T-kus DN50/50, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 1,000 6 700,00 6 700,00
538 PS1102056 T-kus DN25/25, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 3,000 3 300,00 9 900,00
539 PS1102057 T-kus redukovaný DN25/15, ., EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 3 900,00 7 800,00
540 PS1102058 Odbočka DN50/15, na montáži ks 2,000 1 300,00 2 600,00
541 PS1102059 Příruba krková DN 50, TYP 11, PN 6, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 2,000 4 500,00 9 000,00
542 PS1102060 Příruba krková DN 15, TYP 11, PN 6, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 2,000 1 200,00 2 400,00
543 PS1102061 Příruba krková DN 40, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 2,000 2 500,00 5 000,00
544 PS1102062 Příruba krková DN 32, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 2,000 2 300,00 4 600,00
545 PS1102063 Příruba krková DN 25, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 9,000 3 900,00 35 100,00
546 PS1102064 Př. spoj DN 50 / PN6, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 2,000 480,00 960,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

547 PS1102065 Př. spoj DN 15 / PN6, 4x M10x40, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 1,000 190,00 190,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

548 PS1102066 Př. spoj DN 40 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 2,000 430,00 860,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

549 PS1102067 Př. spoj DN 25 / PN16, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 8,000 320,00 2 560,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

550 PS1102068 Tyč L 40x40x4, ., mater. nerez, m 4,000 6 300,00 25 200,00
551 PS1102069 Třmen pevný P1, DN50, ., ČSN 13 0725.0, NEREZ ks 10,000 300,00 3 000,00
552 PS1102070 Třmen pevný P1, DN25, ., ČSN 13 0725.0, NEREZ ks 6,000 270,00 1 620,00
553 PS1102071 Uzemňovací praporec, dle dokumentace, 30x5-200, mater. nerez, ks 5,000 1 500,00 7 500,00
554 PS1102072 Manometr pr. 100/M20x1,5 s glycerínovou náplní, rozsah 0 až 6 bar ks 1,000 4 800,00 4 800,00
555 PS1102073 Ventil tlakoměrový uzavírací, M20x1,5, ČSN 137517.3 druh A, nerez 1.4541 (ZPA 967 41 31 33 W1 S1) ks 1,000 6 600,00 6 600,00
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556 PS1102074 Těsnění ploché pr. 20, ČSN 137540.1 (Al 42 4005) ks 2,000 20,00 40,00
557 PS1102075 Přípojka tlakoměrová nátrubková ČSN 13 7520.3, M20x1,5, nerez 17 027) ks 1,000 550,00 550,00
558 PS1102076 Nástavec k přivaření ČSN 13 7528.3, M20x1,5 L, nerez 17 246.4) ks 1,000 2 400,00 2 400,00
559 PS1102077 Návarek pro měření teploty M27x2, nerez ks 1,000 3 500,00 3 500,00

Pododdíl
PS11_T6: PŘÍSTŘEŠEK ODKALENÍ - ROZPIS MAT.(provedení dle výkr.č.:22059-
DPS-D-D2-PS11-II-01-302)

238 150,50

560 PS1102078 U 120 - příčle střechy m 11,520 2 100,00 24 192,00
561 PS1102079 U 120 - příčle rámu m 4,380 2 100,00 9 198,00
562 PS1102080 U 120 - stojka m 4,800 2 100,00 10 080,00
563 PS1102081 U 120 - stojka m 4,400 2 100,00 9 240,00
564 PS1102082 pl. 150x10 m 0,800 2 100,00 1 680,00
565 PS1102083 U 120 - nosník m 7,680 2 100,00 16 128,00
566 PS1102084 U 120 - příčle m 2,200 2 100,00 4 620,00
567 PS1102085 L 100x100x10 m 0,760 2 300,00 1 748,00
568 PS1102086 U 120 - paždík m 3,600 2 100,00 7 560,00
569 PS1102087 L 100x100x10 - paždík m 3,600 1 300,00 4 680,00
570 PS1102088 L 100x100x10 - paždík m 3,840 2 400,00 9 216,00
571 PS1102089 L 60x60x60 - paždík m 1,100 760,00 836,00
572 PS1102090 L 60x60x60 - paždík m 1,600 760,00 1 216,00
573 PS1102091 L 60x60x60 - paždík m 0,600 760,00 456,00
574 PS1102092 Jekl 35x20x2 - nosník vany m2 2,970 250,00 742,50
575 PS1102093 Plech tl. 2 mm - záchytná vana m2 4,500 2 800,00 12 600,00
576 PS1102094 Krytina - plech referenční výrobek VIKAM TR 40S/160 m2 10,000 1 300,00 13 000,00
577 PS1102095 Opláštění - plech referenční výrobek VIKAM TR 40S/160 m2 20,000 1 300,00 26 000,00
578 PS1102096 Chem. patrona, referenční výrobek HVU M16, Hilti ks 4,000 530,00 2 120,00
579 PS1102097 Kotevní šroub, referenční výrobek HAS M16 x 125/38, Hilti ks 4,000 430,00 1 720,00
580 PS1102098 Podokapní žlab půlkruhový d= 160 mm m 4,000 650,00 2 600,00
581 PS1102099 Odpadní potrubí kruhové d= 100 mm m 2,400 600,00 1 440,00
582 PS1102100 Okapnice m 4,000 460,00 1 840,00
583 PS1102101 Závětrná lišta pro krytinu referenční výrobek VIKAM TR40S/160 m 8,000 570,00 4 560,00
584 PS1102102 Lemování pláště na štítu m 5,200 640,00 3 328,00
585 PS1102103 Rohová lišta pro plech referenční výrobek VIKM TR40S/160 m 5,000 550,00 2 750,00
586 PS1102104 Nátěr OK přístřešku (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) m2 34,000 1 900,00 64 600,00

Pododdíl PS11_T7: Potrubní rozvody - Korozivzdorná ocel 148 050,00
587 PS1103001 Trubka DN 50, pr. 57 x 2, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 18,000 2 100,00 37 800,00
588 PS1103002 Trubka DN 25, pr. 32 x 1,5, ČSN 42 6750, mater. 1.4301, m 6,000 1 200,00 7 200,00
589 PS1103003 Oblouk DN 50, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 13,000 3 200,00 41 600,00
590 PS1103004 Oblouk DN 50, R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. 1.4301, ks 4,000 4 300,00 17 200,00
591 PS1103005 Oblouk DN 25, R= 1,5DN, EN 10253, mater. 1.4301, ks 4,000 2 200,00 8 800,00
592 PS1103006 Oblouk DN 25, R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. 1.4301, ks 2,000 2 200,00 4 400,00
593 PS1103007 Příruba krková DN 50, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 3,000 4 500,00 13 500,00
594 PS1103008 Příruba krková DN 25, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. 1.4301, ks 1,000 3 900,00 3 900,00
595 PS1103009 Př. spoj DN 50 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 3,000 700,00 2 100,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

596 PS1103010 Př. spoj DN 25 / PN16, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 1,000 430,00 430,00
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ NEREZ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje:  
Šrouby:: M..x..-A2 ČSN EN 24014, mater. nerez A2, Matice: M..-A2, ČSN EN 24032, mater. nerez A2, Vějířovitá 
podložka, DIN 6798, mater. nerez A2, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

597 PS1103011 Tyč L 40x40x4, ., mater. nerez, m 1,000 1 900,00 1 900,00
598 PS1103012 Třmen pevný P1, DN50, ., ČSN 13 0725.0, NEREZ ks 4,000 300,00 1 200,00
599 PS1103013 Třmen pevný P1, DN25, ., ČSN 13 0725.0, NEREZ ks 2,000 260,00 520,00
600 PS1103014 Uzemňovací praporec, dle dokumentace, 30x5-200, mater. nerez, ks 5,000 1 500,00 7 500,00

Pododdíl PS11_T8: Potrubní rozvody - Uhlíková ocel 1 626 300,00
601 PS1103015 Trubka DN 500, pr. 508 x 14, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 25,000 28 000,00 700 000,00
602 PS1103016 Trubka DN 200, pr. 219,1 x 6,3, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 36,000 4 500,00 162 000,00
603 PS1103017 Trubka DN 150, pr. 168,3 x 5, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 6,000 2 800,00 16 800,00
604 PS1103018 Trubka DN 80, pr. 88,9 x 3,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 1,000 1 050,00 1 050,00
605 PS1103019 Trubka DN 50, pr. 60,3 x 2,9, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 36,000 620,00 22 320,00
606 PS1103020 Trubka DN 25, pr. 33,7 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, m 1,000 300,00 300,00
607 PS1103021 Oblouk DN 200 (pr. 219,1x6,3), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 12 000,00 12 000,00
608 PS1103022 Oblouk DN 150 (pr. 168,3x4,5), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, ks 2,000 9 200,00 18 400,00
609 PS1103023 Oblouk DN 80 (pr. 88,9x3,2), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 4 400,00 4 400,00
610 PS1103024 Oblouk DN 50 (pr. 60,3x2,9), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, ks 5,000 2 900,00 14 500,00
611 PS1103025 Oblouk DN 25 (pr. 33,7x2,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 1 500,00 1 500,00
612 PS1103026 T-kus redukovaný DN500/250, pr. 508x11/273x6,3, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 65 000,00 65 000,00
613 PS1103027 T-kus DN150/150, pr. 168,3x4,5/168,3x4,5, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 15 000,00 15 000,00
614 PS1103028 T-kus DN50/50, pr. 60,3x2,9/60,3x2,9, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 4 700,00 4 700,00
615 PS1103029 T-kus redukovaný DN50/25, pr. 60,3x2,9/33,7x2,6, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 4 000,00 4 000,00
616 PS1103030 Přechod jednostr. PN40, DN250/150, EN 10253, mater. P265GH, ks 1,000 14 000,00 14 000,00
617 PS1103031 Ohyb DN 200, R= 3DN, 90°, ON 13 2611, mater. P265GH, ks 1,000 23 000,00 23 000,00
618 PS1103032 Ohyb DN 50, R= 3DN, 90°, ON 13 2611, mater. P265GH, ks 1,000 5 700,00 5 700,00
619 PS1103033 Ohyb DN 500, R= 3DN, 45°, DIN 2605, mater. P265GH, ks 1,000 34 000,00 34 000,00
620 PS1103034 Ohyb DN 200, R= 3DN, 45°, ON 13 2611.3, mater. P265GH, ks 1,000 22 000,00 22 000,00
621 PS1103035 Ohyb DN 50, R= 3DN, 45°, ON 13 2611.3, mater. P265GH, ks 1,000 5 000,00 5 000,00
622 PS1103036 Příruba krková DN 500, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 3,000 25 000,00 75 000,00
623 PS1103037 Příruba krková DN 200, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 4,000 7 000,00 28 000,00
624 PS1103038 Příruba krková DN 150, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 6,000 5 500,00 33 000,00
625 PS1103039 Příruba krková DN 80, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 2,000 3 000,00 6 000,00
626 PS1103040 Příruba krková DN 50, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 7,000 2 000,00 14 000,00
627 PS1103041 Příruba krková DN 25, TYP 11, PN 16, EN 1092-1/11 B, mater. P265GH, ks 1,000 1 080,00 1 080,00
628 PS1103042 Př. spoj DN 500 / PN16, 20x M30x120, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 6,000 12 000,00 72 000,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

629 PS1103043 Př. spoj DN 200 / PN16, 12x M20x90, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 6,000 1 700,00 10 200,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

630 PS1103044 Př. spoj DN 150 / PN16, 8x M20x80, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 6,000 1 300,00 7 800,00
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

631 PS1103045 Př. spoj DN 80 / PN16, 8x M16x70, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 4,000 780,00 3 120,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

632 PS1103046 Př. spoj DN 50 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 7,000 550,00 3 850,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

633 PS1103047 Př. spoj DN 25 / PN16, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) ks 1,000 330,00 330,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: 
M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, 
Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm

634 PS1103048 Třmen pevný P1, DN200, ., ČSN 13 0725.0, pozink. ks 2,000 920,00 1 840,00
635 PS1103049 Třmen pevný P1, DN50, ., ČSN 13 0725.0, pozink. ks 2,000 290,00 580,00
636 PS1103050 Třmen posuvný L2, DN50, ., ČSN 13 0725.0 ks 2,000 400,00 800,00
637 PS1103051 Podpěra kluzná, DN500, ., ON 13 0802 ks 1,000 14 000,00 14 000,00
638 PS1103052 Podpěra kluzná, DN200, ., ON 13 0802 ks 1,000 4 500,00 4 500,00
639 PS1103053 Podpěra kluzná, DN50, ., ON 13 0800 ks 1,000 1 600,00 1 600,00
640 PS1103054 Podpěra kluzná s os. vedením, DN500, ., ON 13 0803.1 ks 2,000 17 000,00 34 000,00
641 PS1103055 Podpěra kluzná s os. vedením, DN200, ., ON 13 0803.1 ks 4,000 5 900,00 23 600,00
642 PS1103056 Podpěra kluzná s os. vedením, DN50, ., ON 13 0801.1 ks 2,000 1 900,00 3 800,00
643 PS1103057 Kotevní stojan, DN500, ., ČSN 13 0871.0 ks 2,000 33 000,00 66 000,00
644 PS1103058 Kotevní stojan, DN200, ., ČSN 13 0871.0 ks 2,000 9 700,00 19 400,00
645 PS1103059 Kotevní stojan, DN50, ., ČSN 13 0871.0 ks 2,000 2 600,00 5 200,00
646 PS1103060 Závěs potrubí (objímka, tyč s okem, matice), DN200, . ks 2,000 4 600,00 9 200,00
647 PS1103061 Závěs potrubí (objímka, tyč s okem, matice), DN150, . ks 4,000 3 700,00 14 800,00
648 PS1103062 Závěs potrubí (objímka, tyč s okem, matice), DN50, . ks 3,000 3 300,00 9 900,00
649 PS1103063 Tyč L 80x80x8, EN 10056, mater. S 235JR, m 2,000 1 400,00 2 800,00
650 PS1103064 Tyč U 120, ., ČSN 42 5570, mater. S 235JR, m 2,000 2 000,00 4 000,00
651 PS1103065 Uzemňovací praporec, dle dokumentace, 30x5-200, mater. uhlík. ocel, ks 11,000 930,00 10 230,00

Pododdíl PS11_T9: Provozní zařízení - nátěry a izolace 161 520,00
652 PS1104001 Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) m2 85,000 1 800,00 153 000,00
653 PS1104002 Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) m2 1,500 1 200,00 1 800,00
654 PS1104003 OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) m2 2,000 1 800,00 3 600,00
655 PS1104004 Tepelná izolace potrubí DN50 měření hustoty - termoizolační trubice vnitřní průměr 60 mm z pěnového 

polyetylenu tloušťky 13 mm laminovaná zesílenou reflexní PET fólií (Mirelon PET).
m 12,000 260,00 3 120,00

Oddíl 002: Elektro technologická část 485 920,00
Pododdíl M21_PS11_ET1: Dodávky 273 700,00

663 M21PS11ET101 Ovládací skříň čerpadla měření hustoty X23SA1 EEx e IIC T6 , IP65 dle výkr. 22059-DPS-D-D2-PS11-I-02-304 KS 1,000 15 000,00 15 000,00

664 M21PS11ET102 Ovládací skříň servopohonu X23SA1 EEx e IIC T6 , IP65 dle výkr. 22059-DPS-D-D2-PS11-I-02-303 KS 2,000 19 000,00 38 000,00
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665 M21PS11ET103 Ovlád.skříň nevýbušná II2G Ex de IIC T6  X20SA1 V009 – tlač.nouz.vypnutí KS 1,000 9 000,00 9 000,00
666 M21PS11ET104 Zásuvka, II 2GD EEx ed IIC T5/6 IP66/67, 400V, 16A kompletní,25-14017 DXN1  20A/400V 3P+N+PE+25-

1AB53 DXN1  M20
KS 1,000 13 000,00 13 000,00

667 M21PS11ET105 Nevýbušné svítidlo EEx de IIB T5 511 37 02 shalog.žár..100W /osv.přístř.odkal.a měř. hustoty/ KS 1,000 14 000,00 14 000,00
668 M21PS11ET106 Lanová propojka pro svítidla vč. svorek KS 1,000 700,00 700,00
669 M21PS11ET107 Nevýbušný vypínač X20SA1 V028 EEx ed II T6 /II2GD KS 1,000 7 000,00 7 000,00
670 M21PS11ET108 Nevýbušná skříň EEx e II T6 /II2GD/ X20X1 OS02 KS 1,000 6 000,00 6 000,00
671 M21PS11ET109 Nevýbušný motor.spoušťěč GH635 1 1 0 1 RO108 II2G EEx ed IIC T5 KS 1,000 39 000,00 39 000,00
672 M21PS11ET110 NKZIN 100X250X0.80_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. ks 30,000 1 100,00 33 000,00
673 M21PS11ET111 V 250_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU ks 1,000 16 000,00 16 000,00
674 M21PS11ET112 NKZIN 50X62X0.70_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. ks 3,000 450,00 1 350,00
675 M21PS11ET113 V 62_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU ks 1,000 600,00 600,00
676 M21PS11ET114 6025 ZN_F TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN m 40,000 450,00 18 000,00
677 M21PS11ET115 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 , volně m 260,000 22,00 5 720,00
678 M21PS11ET116 KABEL CYKY-J 12x1,5 , volně m 340,000 90,00 30 600,00
679 M21PS11ET117 KABEL CYKY-J 3x1,5 , volně m 140,000 19,00 2 660,00
680 M21PS11ET118 KABEL CYKY-J 4x1,5 , volně m 70,000 26,00 1 820,00
681 M21PS11ET119 KABEL CYKY-J 4x4 , volně m 200,000 60,00 12 000,00
682 M21PS11ET120 KABEL CYKY-J 5x2,5 , volně m 70,000 45,00 3 150,00
683 M21PS11ET121 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 m 20,000 30,00 600,00
684 M21PS11ET122 EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I - jde o referenční výrobek m2 1,000 6 500,00 6 500,00

Pododdíl M21_PS11_ET2: Elektromontáže 153 220,00
685 M21PS11ET201 Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných přes 5 do 10 kg ks 7,000 3 000,00 21 000,00
686 M21PS11ET202 Montáž svítidel žárovkových nevýbušných se zapojením vodičů průmyslových stropních závěsných na oku 1 

zdroj bez koše
ks 1,000 3 000,00 3 000,00

687 M21PS11ET203 Montáž svítidel žárovkových nevýbušných se zapojením vodičů průmyslových stropních závěsných na oku 
propojky závěsu

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

688 M21PS11ET204 Montáž zásuvek průmyslových nevýbušných se zapojením vodičů, provedení IP67, nástěnných 3P+N+PE 16 A ks 1,000 2 000,00 2 000,00

689 M21PS11ET205 NKZIN 100X250X0.80_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. ks 30,000 700,00 21 000,00
690 M21PS11ET206 V 250_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU ks 1,000 5 100,00 5 100,00
691 M21PS11ET207 NKZIN 50X62X0.70_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. ks 3,000 390,00 1 170,00
692 M21PS11ET208 V 62_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU ks 1,000 500,00 500,00
693 M21PS11ET209 6025 ZN_F TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN m 40,000 400,00 16 000,00
694 M21PS11ET210 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 , volně m 260,000 25,00 6 500,00
695 M21PS11ET211 KABEL CYKY-J 12x1,5 , volně m 340,000 70,00 23 800,00
696 M21PS11ET212 KABEL CYKY-J 3x1,5 , volně m 140,000 60,00 8 400,00
697 M21PS11ET213 KABEL CYKY-J 4x1,5 , volně m 70,000 65,00 4 550,00
698 M21PS11ET214 KABEL CYKY-J 4x4 , volně m 200,000 80,00 16 000,00
699 M21PS11ET215 KABEL CYKY-J 5x2,5 , volně m 70,000 80,00 5 600,00
700 M21PS11ET216 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 m 20,000 30,00 600,00
701 M21PS11ET217 Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové 

hmotnosti přes 5 do 10 kg
ks 3,000 2 000,00 6 000,00

702 M21PS11ET218 EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I - jde o referenční výrobek m2 1,000 4 000,00 4 000,00
703 M21PS11ET219 Podružný materiál soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Pododdíl M21_PS11_ET3: Speciální práce 59 000,00
704 M21PS11ET301 Prověření stávajícího stavu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
706 M21PS11ET303 Oživení, kompletní zkoušky kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
708 M21PS11ET305 Revizní práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
709 M21PS11ET306 Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru (TIČR) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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Oddíl 003: Ocelové konstrukce 2 347 148,25
Pododdíl 767: Konstrukce zámečnické 2 347 148,25

710 767-R011 Dodávka, výroba a montáž ocelových podpěr a elektrolávek včetně nátěrového systému kg 585,300 670,00 392 151,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Referenční nátěrový systém: 
 - příprava povrchu: Sa2,5 dle (ČSN) ISO 8501-1 BN10, odstranění prachu 

  - základní nátěr: A400 C, 100 mikrometru 
  - vrchní nátěr:A450S RAL 9010, 50 mikrometru 

    Odstín modrý, RAL 5010

Podpěra LH22
"Tr. ø 133/5"15,0 15,000
"U 180"17,60 17,600
"Plech tl. 10 mm"2,40 2,400
"Plech tl. 6 mm"4,80 4,800
Podpěra LH23
"Tr. ø 133/5"9,20 9,200
"U 180"17,60 17,600
"Plech tl. 10 mm"2,40 2,400
"Plech tl. 6 mm"4,80 4,800
Podpěra LH24
"Tr. ø 133/5"44,20 44,200
"U 180"17,60 17,600
"Plech tl. 10 mm"2,40 2,400
"Plech tl. 6 mm"4,80 4,800
Podpěra LB4, LB5
"Tr. ø 133/5"23,70 23,700
"L 50x50x5"4,60 4,600
"Plech tl. 6 mm"14,20 14,200
Elektrolávky
"L 80x80x8"388,0 388,000
"pl. 50x3"12,0 12,000

711 767-R022 Dodávka, výroba a montáž ocelové plošiny kg 2 649,900 720,00 1 907 928,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Referenční nátěrový systém: 
 - příprava povrchu: Sa2,5 dle (ČSN) ISO 8501-1 BN10, odstranění prachu 

  - základní nátěr: A400 C, 100 mikrometru 
  - vrchní nátěr:A450S RAL 9010, 50 mikrometru 

    Odstín modrý, RAL 5010

Střecha
"U 120"319,2 319,200
"U 140"152,0 152,000
"L 80x80x6 - zavětrování"59,20 59,200
Stojka
"U 100"184,4 184,400
"U 100"169,6 169,600
"pl. 250x12"23,60 23,600
"pl. tl. 8 mm"31,40 31,400
Plošina
"U 180"228,80 228,800
"U 180"149,60 149,600
"I 120"133,20 133,200
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"U 100"17,0 17,000
"Podl. rošt 30/2"301,0 301,000
"Žebrovaný plech tl. 5 mm"86,60 86,600
"pl. 180x10 - schodnice"136,30 136,300
"Stupeň 30x2-800x240 - pozink."71,40 71,400
"pl. 200x10"9,40 9,400
"L 50x50x5"20,50 20,500
Zábradlí
"Tr. 44,5x3,2"71,3 71,300
"Tr. 44,5x3,2"69,3 69,300
"Tr. 32x2"39,9 39,900
"pl. 130x3 - okop"46,5 46,500
Příčníky potrubí
"U 180"114,40 114,400
Stupínek
"L 50x50x5"5,0 5,000
"L 35x35x3"3,80 3,800
"L 35x35x3"1,60 1,600
"pl. 80x5"1,0 1,000
"Podl. rošt 30/2"6,50 6,500
"Prostřih, rezerva, výztuhy"197,40 197,400

712 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,235 14 550,00 47 069,25 CS ÚRS 2023 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Podobjekt VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 503 947,40

713 VRN01 Aktualizace stávající dokumentace zdolávání požárů soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
714 VRN02 Aktualizace stávajícího protokolu vnějších vlivů soubor 1,000 124 947,40 124 947,40

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
po dobu nefunkčního chlazení bude v místě realizace jeden požární automobil CAS 30 s posádkou 1 + 1

715 VRN03 Asistence HZS LP u přepojování strojovny SHZ soubor 1,000 99 000,00 99 000,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

po dobu nefunkčního hašení bude zvýšeno množství prvosledových sil a prostředků na maximální možnosti HZS 
tj. na výjezd tří požárních automobilů

716 VRN04 Bezpečnostní opatření u N10 - lešení v.7m, délky 200m, opatřené nehořlavou plachtou soubor 1,000 1 890 000,00 1 890 000,00
717 VRN05 Výrobně-dílenská dokumentace 6 x v listinné podobě, 2 x na CD v editovatelné a 2 x v needitovatelné podobě soubor 1,000 982 000,00 982 000,00

718 VRN06 Dokumentace skutečného provedení 6 x v listinné podobě, 2 x na CD v editovatelné a 2 x v needitovatelné 
podobě

soubor 1,000 579 000,00 579 000,00

719 VRN07 Zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, osvětlení pracovišť, potřebná energie pro provoz ZS soubor 1,000 4 945 000,00 4 945 000,00

720 VRN08 V rámci zařízení staveniště zřízení 1ks místnosti (buňky) pro objednatele s vybavením (stůl,kancelářská 
židle,skříň) a 1 ks místnosti (buňky) zasedací místnosti pro kontrolní dny s vybavením 3 ks stůl a 12 židlí, včetně 
vytápění a zajištění el. energie

soubor 1,000 230 000,00 230 000,00

721 VRN09 Vystavení identifikačních karet a vjezdových povolení pro vstup a vjezd do bezpečnostních zón letiště soubor 1,000 190 000,00 190 000,00
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722 VRN10 Zajištění osob oprávněných k doprovodu a nepřetržitému dohledu pracovníků stavby v bezpečnostních zónách 
letiště, kteří toto oprávnění nemají

soubor 1,000 190 000,00 190 000,00

723 VRN11 Umístění stavby ve stížených podmínkách se zahrnutím veškerých provozních vlivů letiště soubor 1,000 2 300 000,00 2 300 000,00
724 VRN12 Dopravní opatření a čištění dotčených prostor a komunikací soubor 1,000 600 000,00 600 000,00
725 VRN13 Opravu komunikací poškozených výstavbou soubor 1,000 350 000,00 350 000,00
726 VRN14 Zřízení, přemísťování a odstranění předělů (zábran) vymezujících staveniště a příjezdovou komunikaci soubor 1,000 90 000,00 90 000,00
727 VRN15 Náklady na předložení vzorků jednotlivých materiálů dle požadavku objednatele soubor 1,000 299 000,00 299 000,00
728 VRN16 Zpracování technologických postupů všech prováděných prací s důrazem na zajištění zásad BOZP, zajištění 

požární bezpečnosti na staveništi
soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

729 VRN17 Geodetické zaměření - v 6 vyhotoveních v listinné a 1 x na CD nosiči v digitální formě soubor 1,000 93 000,00 93 000,00
730 VRN18 Geometrický plán - v 6 vyhotoveních v listinné a 1 x na CD nosiči v digitální formě soubor 1,000 47 000,00 47 000,00
731 VRN19 Veškerá potřebná dokumentace pro kolaudační řízení, která bude vypracována v potřebném rozsahu, popřípadě 

dle požadavků objednatele ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 x na CD nosiči v digitální forměš
soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

732 VRN20 Závěrečná zpráva - ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1 x na CD nosiči v digitální formě; ve zprávě budou 
obsaženy doklady o provedených zkouškách, revizích, prohlášení o shodě na použité materiály a ekologických 
likvidacích odpadů

soubor 1,000 89 000,00 89 000,00

733 VRN21 Zpracování provozních řádů a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
734 VRN22 Zaškolení obsluhy zařízení, proškolení personálu objednatele souor 1,000 66 000,00 66 000,00

139 100 000,00 KčCelková cena nabídky:
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování. 

(a) Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s. 

K letišti 1019/6, Ruzyně 

161 00 Praha 6 

k rukám: 

e-mail: 

ID datové schránky: ayqexy5 

 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 

Centrální evidence faktur 

Jana Kašpara 1069/1 

Praha 6, 160 08 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

(c) Adresa pro doručování Dodavatele: 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

k rukám:   

e-mail:   

ID datové schránky: dni9kzf 

 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

(a) Za Objednatele: 

o 

 
OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ 

(b) Za Dodavatele:  

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby 

(a) Za Objednatele: 

 

 



 

(b) Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

(c) Za Objednatele: 

                

 

(d) Za Dodavatele: 

z  

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ 
 

Stavbyvedoucí:  

  

Zástupce stavbyvedoucího 

 

Hlavní technolog 
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Příloha č. 5 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

Účelem této Přílohy je definovat závazné bezpečnostní požadavky pro Dodavatele, kteří pro objednatele 
(výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) zajišťují vývoj, implementaci a/nebo servis 
software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), nebo kteří v souvislosti s plněním pro objednatele 
přistupují do průmyslových, řídících nebo obdobných systémů popřípadě do informačního systému 
objednatele (dále také „IS LP“), a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro objednatele zpracovávají, 
a/nebo přenášejí a/nebo ukládají a/nebo archivují jakákoli data a informace objednatele a/nebo jeho 
zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní požadavky“).  

1. OBECNÉ POŽADAVKY  

1.1 Dodavatel bere na vědomí, že  

1.1.1 informační systém Objednatele je certifikován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 
27001:2013.  

1.1.2 část informačního systému Objednatele je součástí informačního systému základní 
služby v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů.  

1.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:    

1.2.1 postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky 
vyplývajícími z požadavků rodiny norem ČSN EN IEC 62443 (dále jen „Norma“).  

1.2.2 Nestanoví-li dohoda stran jinak, Dodavatel jmenuje nejpozději do 10 dnů po uzavření 
Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních 
opatření vyplývajících ze Smlouvy (dále také jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osobu 
sdělí Dodavatel Objednateli písemně v téže lhůtě. Případnou změnu Kontaktní osoby na 
straně Dodavatele je Dodavatel povinen Objednateli nahlásit do 5 dnů od provedení 
změny;  

1.2.3 pokud při plnění předmětu Smlouvy Dodavatel zpracovává osobní údaje pro 
Objednatele, zavazuje se Dodavatel uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování 
osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů;  

1.2.4 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů Objednatele
 resp. platné řídící dokumentace Objednatele či její části, které jsou relevantní 
k předmětu plnění, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi 
seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací 
Objednatele prokazatelně seznámen;  

1.2.5 pokud je technicky možné, zavést opatření pro ochranu zálohy dat a konfigurace 
systému vztahujícího se k plnění Smlouvy a pravidelně testovat funkčnost těchto záloh;  
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1.2.6 průběžně detekovat technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění 
Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. 
Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související 
riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany 
Dodavatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;  

1.2.7 zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich 
důvěrnost, integritu a dostupnost;  

1.2.8 poskytovat Objednateli bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení 
bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho předání;   

1.2.9 dodat systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a 
převzetí. Systémová dokumentace bude obsahovat popis funkcí a činností, který je 
nutný pro vykonávání činností spojených s dodávaným systémem a zpravidla obsahuje 
uživatelskou a administrátorskou příručku. Provozní bezpečnostní dokumentace 
popisuje nezbytné bezpečnostní funkce dodávaného systému např. způsob aktualizace, 
možnosti logování apod.;   

1.2.10 zajistit, aby dodávané řešení obsahovalo jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné 
pro řádné provozování dodávaného systému a/nebo které jsou specifikovány výslovně 
ve Smlouvě, zejména, že SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty 
apod.;   

1.2.11 veškeré informace vyžadující vyšší míru ochrany1 poskytnuté Objednatelem při poskyto
vání plnění nebudou uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněny vůči 
neautorizovanému přístupu, pokud nebude mezi smluvními stranami v konkrétním 
případě dohodnuto jinak;   

1.2.12 pokud v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade bude 
postupovat podle hardeningových bezpečnostních politik a v souladu s bezpečnostními 
standardy Objednatele, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen; 

1.2.13 v produkčním prostředí systému IS LP bude obsažen jen kompilovaný, respektive 
spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování systému IS LP;   

1.2.14 před spuštěním systému v produkčním prostředí IS LP provede kontrolu souladu s 
bezpečnostními požadavky hardeningových bezpečnostních politik (best practice) a v 
případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu nápravu.    

1.2.15 bude instalovat nový systém nebo nové verze systému pouze na základě Objednatelem 
předem schválených migračních postupů2;   

1.2.16 vytvořit seznam dodávaných součástí, verze jejich firmware a dále software verzi 
vztažených k životnímu cyklu produktů (Asset management).  

1.2.17 předmět plnění nesmí být nevyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž za 
nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje technologie nebo klíčové 
prvky, vůči jejichž výrobcům příslušný správní orgán vydal opatření v souladu se 
Zákonem, a které dle analýzy rizik Objednatele představují vysoké nebo kritické riziko; 

 

1.3 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita a jeho plnění realizované v systémovém 
prostředí Objednatele budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a 
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vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele, se kterými 
byl Dodavatel seznámen.  

2.  FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ   

2.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných 
prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny 
komponenty systémů Z-IS LP anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).   

2.2 Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo 
archivní média ani dokumentaci k systému Z-IS LP, který je předmětem plnění Smlouvy.   

3. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU A PŘÍSTUP DODAVATELE K TECHNOLOGII  

3.1 Práce dodavatele v souvislosti s instalací, konfigurací, modifikací, správou licencí a údržbou 
dodávaného i stávajícího hardwarového a softwarového vybavení bude probíhat na technických 
prostředcích (např. PC, notebook, Jumpserver atp.) v majetku Objednatele, metodou a 
způsobem práce, který stanoví Objednatel. Takto stanovené metody a způsob práce jsou 
pro Dodavatele závazné po celou dobu plnění zakázky.   

3.2 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být 
dodrženy následující požadavky:  

• Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně 
silnými kryptografickými prostředky.  

• Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován 
a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.  

3.3 Objednatel si vyhrazuje možnost provedení penetračního testování předmětu plnění, kdykoliv v 
průběhu trvání Smlouvy. Náklady na penetrační testy, které provádí Objednatel na základě svých 
rozhodnutí, jsou hrazeny z jeho finančních prostředků.   

3.4 Dodavatel povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění kritických 
zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.  

3.5 Dodavatel bere na vědomí, že přístup k IS LP je možné povolit pouze fyzické identitě 
zaměstnance Dodavatele (popřípadě Poddodavatele) zaevidované v registru identit Objednatel
e, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.   

3.6 Dodavatel bere na vědomí, že jeho zaměstnanec musí prokazatelně souhlasit se zpracováním 
osobních údajů Objednateli, a to v rozsahu nutném pro zřízení přístupu, v opačném případě 
Objednatel není povinen přístup k systému IS LP zaměstnanci Dodavatele povolit. Zaměstnanec 
Dodavatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému IS LP, bere na vědomí, že 
dochází ke zpracování osobních údajů během vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných 
aktivitách v prostorách Objednatele (např.: monitoring pomocí řešení Security Information and 
Event Management).  

3.7 Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno 
principem nezbytného minima a není nárokové.   

3.8 Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo 
Poddodavatele.   
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3.9 Dodavatel se zavazuje, že vzdálený přístup do IS LP bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím 
zabezpečeného připojení VPN.   

3.10 Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo 
aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové 
sítě zažádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně Objednatele.   

3.11 Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení 
sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.   

3.12 Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména typy nástrojů Keylogger, Sniffer, 
Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu 
malware.   

3.13 Dodavatel se zavazuje, že všechny jeho informační systémy, které se připojují do síťové 
infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny, v reálném čase, proti malware.   

3.14 Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému IS LP 
programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému IS LP 
nebo nelegální získání dat a informací.   

3.15 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v  IS LP:   

a. neukládali, nesdíleli, data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující 
dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;   

b. nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a 
spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským 
zákonem;   

c. nezasílali řetězové emaily.   

3.16 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří 
přistupují do interní sítě nebo IS LP Objednatele, měli v externím zařízení typu 
notebook/počítač  aplikovány bezpečnostní záplaty a nainstalovanou, spuštěnou a pravidelně a
ktualizovanou antivirovou ochranu;   

3.17 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří 
přistupují do interní sítě a/nebo systému IS LP Objednatele chránili autentizační prostředky a 
údaje k systémům IS LP Objednatele.   

3.18 Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů autentizaci uživatele může být 
příslušný účet zablokován a řešen jako kybernetická bezpečnostní událost ve smyslu příslušné 
řídící dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání kybernetické 
bezpečnostní události (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob 
externího subjektu).   

3.19 Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládáním kybernetické bezpečnostní události či jiný 
důsledek porušení Bezpečnostních opatření nebude posuzován jako okolnost vylučující 
odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude 
důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.   

3.20 Dodavatel nesmí ponechat v dodávaných systémech tovární přístupová hesla.   

3.21 Dodavatel musí zajistit ochranu řadičů pomocí mechanických zábranných systémů tak, aby 
nemohlo dojít k neautorizovaným zásahům v dodávaných systémech.  
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ   

4.1 Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních opatření Objednatele včetně 
požadavku na předání kompletní systémové a provozní dokumentace je Vadou bránící převzetí 
předmětu Smlouvy, přičemž Objednatel není do doby odstranění příslušné vady plnění povinen 
plnění převzít.   

4.2 Vadou bránící převzetí plnění jsou i kritické zranitelnosti zjištěné při penetračním nebo 
akceptačním testování.  

4.3 Dodavatel odpovídá za to, že systémy dodávané do IS LP budou obsahovat nejnovější, stabilní, 
bezpečné a řádně odzkoušené bezpečnostní aktualizace (patche)3.   

5. VÝMĚNA INFORMACÍ   

5.1 Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen 
pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.   

5.2 Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií 
budou chráněny SSL certifikáty.   

6. MONITOROVÁNÍ  

6.1 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita realizovaná v informačním systému 
Objednatele, může být Objednatelem průběžně a pravidelně monitorována.  

6.2 Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v 
rozsahu stanoveném Vyhláškou, které umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenu 
činnost.     

6.3 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby 
je bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM. 

7.  ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ   

7.1 Dodavatel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních 
incidentech (došlo k narušení bezpečnosti informací) souvisejících s plněním předmětu Smlouvy 
(telefonicky na linku +420 220 111 155 a písemně na csoc@prg.aero). Součástí oznámení musí 
být popis povahy případu kybernetického bezpečnostního incidentu;   

7.2 Pokud dojde ke kybernetické bezpečnostní události, popřípadě ke kybernetickému bezpečnost-
nímu incidentu, poskytne Dodavatel požadovanou součinnost např.: poskytne logy a 
identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného 
koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení, k analýze obsahu, případně bez 
zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná Objednatelem).   

8. OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA  

8.1 Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli 
Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke 
splnění předmětu Smlouvy.  
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8.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu 
se Smlouvou a příslušnými právními předpisy.   

 

9. ŘÍZENÍ ZMĚN  

9.1 Dodavatel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů při zavádění 
změn.  

9.2 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze 
souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se 
změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti 
navrácení do původního stavu.  

9.3 V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne 
Dodavatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout 
dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu 
penetračního testování  

10. INVENTARIZACE A KONTROLA HARDWAROVÝCH AKTIV  

10.1 Dodavatel předá aktuální záznam veškerého uvedeného inventáře instalovaných aktiv 
OT, včetně aktuálních informací o fyzickém umístění zařízení, IP adresy, MAC adresy, 
modelového názvu zařízení, sériového čísla produktu, verzi FW řadiče, verzi SW, datum 
posledních provedených změn na zařízení včetně konkrétní informace o provedené změně.   

11. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ  

11.1 Objednatel má oprávnění, pokud je s ním uzavřena servisní smlouva, zapojit Dodavatele do 
řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity 
činností, který souvisí s předmětem plnění a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Dodavatele do 
havarijního plánu Objednatele.  

11.2 Objednatel má povinnost informovat Dodavatele o způsobu zapojení dle čl. 11.1.  

12. PODDODAVATELÉ  

12.1 Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího Poddodavatele bez 
předchozího konkrétního nebo obecného povolení Objednatele.  

12.2 Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací   
a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací   
a pokud využívá při poskytování plnění Poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta 
veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto 
Poddodavatelů.  

12.3 Pokud Dodavatel využívá za účelem plnění předmětu Smlouvy Poddodavatele, musí být tomuto 
Poddodavateli uloženy na základě smlouvy s Dodavatelem stejné povinnosti k dodržování 
smluvních ujednání, jaká jsou sjednaná touto Přílohou mezi Objednatelem a Dodavatelem.  
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13. LIKVIDACE DAT  

13.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci 
technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy 
v souladu s pokyny Objednatele. V případě, že Objednatel nepožaduje specifickou likvidaci, je 
Dodavatel povinen při likvidaci postupovat v souladu s “best practice” (např. DIN 66399, 
vyhláška 82/2018 atp.).  

14. INFORMAČNÍ POVINNOST DODAVATELE 

14.1 Dodavatel má povinnost bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o významné změně 
ovládání Dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví základních aktiv, jakož i změně 
v oprávnění Dodavatele nakládat s aktivy, které jsou využívány k plnění předmětu Smlouvy. 

15. KONTROLA A AUDIT DODAVATELE  

15.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že 
byly splněny povinnosti vyplývající z této Přílohy.  

15.2 Dodavatel je povinen Objednateli zpřístupnit veškerou potřebnou dokumentaci pro účely 
kontroly   
či auditu, zejména výčet technických a organizačních opatření.  

15.3 Objednatel má povinnost písmeně oznámit Dodavateli provedení kontroly či auditu, a to 
nejméně  14 dnů před provedením kontroly či auditu. Součástí oznámení bude i seznam osob, 
které jsou pověřeni ze strany Objednatele k provedení kontroly či auditu.  

15.4 Výstupem v provedené kontroly či auditu může být auditní zpráva; s jejími výsledky bude 
Dodavatel seznámen a může se k nim vyjádřit.   

15.5 Body 14.1 až 14.4 se neuplatní v případě, že Dodavatel provádí pravidelné audity dodržování 
bezpečnostních požadavků uvedených v tomto dodatku, alespoň v ročních intervalech. 
Dodavatel neprodleně informuje Objednatele v případě vysokého rizika nebo Dodavatel 
předloží, na vyžádání, výsledky auditu  

15.6 Dodavatel je dále povinen umožnit provedení kontroly či auditu i ze strany dozorových orgánů.   

16. POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY  

16.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci   
a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem 
plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem, maintenance a rozvojem 
předmětu Smlouvy na Objednatele a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení 
účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů Objednatele (dále jen „Ukončení smlouvy“).  

16.2 Dodavatel se zavazuje za tímto účelem vypracovat a nejpozději spolu s provozní dokumentací   
ke každému předávanému dílčímu plnění předat Objednateli dokumentaci, která bude 
stanovovat postup při Ukončení smlouvy (dále jen „Plán“). Dodavatel se zavazuje Plán po dobu 
trvání této Smlouvy průběžně aktualizovat a Objednateli vždy při změně jakékoliv skutečnosti 
uvedené v Plánu předat aktualizovanou verzi Plánu zohledňující tuto změnu.   



 8 

16.3 Dodavatel je povinen poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Plánu za přiměřeného 
použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po ukončení 
této Smlouvy.  

16.4 Strany se dohodly, že cena za vypracování Plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Plánu 
je součástí ceny dle této Smlouvy.  

17. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ  

17.1 Tato Příloha je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli 
ustanovení této Přílohy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních ustanovení této Přílohy a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat 
úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Přílohou jako celkem.    

17.2 Tato Příloha může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.  

  

  

 

 

 

 

 




