
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 4.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 06. 2024 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Jilská 361/1 , Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00 
zastoupená: Mgr. Jindřichem Krejčím , Ph.O. , ředitelem 
IČO: 68378025 
DIČ: CZ68378025 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství , mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „SOÚ") 

a 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Jilská 361 /1, Praha 1 - Staré Město , PSČ 110 00 
zastoupená: PhDr. Petrem Kitzlerem, Ph.O., ose., ředitelem 
IČO: 67985955 
DIČ : CZ67985955 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „FLÚ") 

a 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Husova 352/4, Praha 1 - Staré Město , PSČ 11 O 00 
zastoupená: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.O., ředitelem 
IČO : 68378033 
DIČ : CZ68378033 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „ÚDU") 

(společně dále jen „objednatel") 

a 

lzin s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO : 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Jiřím Kubizňákem , jednatelem 
28368592 
CZ28368592 

 
 



zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD"), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební oprava objektu Husova č.p. 
236 - opatření k odstranění vlhkosti v 1.pp - 3. etapa". Dílo bylo vymezeno zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen 
,,předmět díla") . Dne 17. 06. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 
a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle 
rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu uvedeném 
v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Hodnota víceprací činí 
1.216.761,- Kč bez DPH . Smluvní strany se současně dohodly na provedení 
méněprací v rozsahu uvedeném v rozpočtu méněprací , který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. Hodnota méněprací činí 335.542,- Kč bez DPH. Výše uvedené změny díla 
byly zjištěny v průběhu prováděných prací po odkrytí omítek. 

2. Cena díla se po odečtení méněprací zvýšila o 881.219,- Kč bez DPH. 

3. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně 
ceny díla. Celková cena díla včetně všech dohodnutých změn (tedy i včetně 
dodatku č. 1) činí 6.649.384, 15 Kč bez DPH. Tato cena bude hrazena dle čl. V. 
smlouvy. 

4. Původní termín dokončení díla bude nezměněn. 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn . 

2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 2 Smlouvy uzavřou v elektronické 
podobě , přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 
297/2016 Sb. , o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném 
znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv. 
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4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění 
(zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel. 

Příloha č. 1 - Změnový list 

V Praze dne 

Objednatel: 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Mgr. Jindřich Krejčí , Ph.O., ředitel 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 

PhDr. Petr Kitzler, Ph.O., ose. , ředitel 

ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.O. 
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V Praze dne .... .. ... .. .. . ..... . 

Zhotovitel: 

lzin s.r.o. 

Jiří Kubizňák , jednatel 






