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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Objednatel:			Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:				Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČO:				72496991
Zastoupený:			XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403 ze dne 6.9.2023	
Kontaktní a fakturační 
adresa:			ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:			37820811/0710
ID datové schránky:		a2azprx
Zastoupený:
ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:			VW WACHAL a.s.
Sídlo:				Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:				25567225
DIČ:				CZ25567225
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s. Kroměříž
Číslo účtu:			27-1499300217/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních:		Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX, hlavním stavbyvedoucím
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6“ (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2. Smluvní strany tímto v souladu s čl. 15.9. smlouvy o dílo, který stanovuje, že jakákoli změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat zhotovitele a objednatele, uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo
2.1. Předmětem dodatku č. 1 je zúžení původního rozsahu předmětu díla (dále jen „méněpráce“) a rozšíření původního rozsahu předmětu díla (dále jen „vícepráce“). Přesný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.
2.2. Cena víceprací činí:
Cena víceprací bez DPH: 9 863 068,99 Kč
DPH (21 %): 2 071 244,49 Kč
Cena víceprací s DPH: 11 934 313,48 Kč
2.3. Cena méněprací činí:
Cena méněprací bez DPH: -1 321 836,98 Kč
DPH (21 %): -277 585,77 Kč
Cena méněprací s DPH: -1 599 422,75 Kč
2.4. Rozdíl víceprací a méněprací činí:
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 8 541 232,01 Kč
DPH (21 %): 1 793 658,72 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací s DPH: 10 334 890,73 Kč
2.5. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se čl. 4.1. smlouvy o dílo mění následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:
Celková cena bez DPH: 221 821 736,08 Kč
DPH: 46 582 564,57 Kč
Celková cena s DPH: 268 404 300,65 Kč
Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh.
2.6. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se čl. 3.1. smlouvy o dílo mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
· Převzetí staveniště: staveniště bylo předáno dne 8. 4. 2024
· Zahájení provádění díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části
· Dokončení díla: do 31. 12. 2025
· Protokolární předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla
Písemnou výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen učinit do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Písemná výzva k převzetí staveniště byla objednatelem doručena zhotoviteli dne 28. 3. 2024.
2.7. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se mění časový a finanční harmonogram z nabídky zhotovitele, který byl přílohou smlouvy o dílo. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je přílohou dodatku č. 1.
2.8. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze dodatku č. 1 – kategorizaci změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3.2 Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

4. Přílohy
1. Kategorizace změn závazku 
2. Změnové listy č. 1 až 10
3. Změnové rozpočty ke změnovým listům č. 1 až 10
4. Fotodokumentace ke změnovým listům č. 2, 3, 4, 5 a 6
5. Protokol o odběru vzorků a protokol o zkoušce ke změnovému listu č. 8
6. Projektová dokumentace ke změnovým listům č. 1, 3, 7 a 10
7. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

	V Praze dne 7.10.2024
	V Kroměříži dne 10.9.2024

	______________________
	______________________


	Česká republika – Úřad práce České republiky
	VW WACHAL a.s.

	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403
	Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva

	objednatel
	zhotovitel




	str. 13 z 13
image1.png
w &-. Narodni
> + plan
\ obnovy




image2.png
* ¥ ot

* X x

* K

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU




