
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Úřad práce ČR - Olomouc 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

2 Převzetí staveniště 0 dny 08.04. 24 08.04. 24

3 Stavební objekty 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

4 IO 01 Příprava území a přeložky 206 dny 08.04. 24 30.10. 24

5 IO 02 Zpevněné plochy a komunikace 100 dny 01.08. 25 08.11. 25

6 IO 03 Venkovní vodovod 66 dny 15.07. 24 18.09. 24

7 IO 04 Venkovní kanalizace 322 dny 07.07. 24 24.05. 25

8 IO 06 Venkovní rozvody VO 60 dny 12.07. 25 09.09. 25

9 IO 08 Sadové úpravy 60 dny 11.09. 25 09.11. 25

10 SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

11 Stavebně - technické řešení 605 dny 22.04. 24 17.12. 25

12 Zemní práce a základy 111 dny 18.03. 25 06.07. 25

13 Svislé a vodorovné konstrukce 260 dny 31.08. 24 17.05. 25

14 Závěsná fasáda 210 dny 21.11. 24 18.06. 25

15 Úpravy povrchů -podlahy, osazování zárubní 170 dny 09.03. 25 25.08. 25

16 Úprava povrchů vnitřní 250 dny 30.10. 24 06.07. 25

17 Úprava povrchů vnějších 120 dny 08.05. 25 04.09. 25

18 Lešení a stavební výtahy 348 dny 22.04. 24 04.04. 25

19 Zastřešení 80 dny 04.10. 24 22.12. 24

20 Sádrokartonové k-ce 210 dny 17.02. 25 14.09. 25

21 Konstrukce klempířské 104 dny 23.12. 24 05.04. 25

22 Konstrukce truhlářské 90 dny 04.09. 25 02.12. 25

23 Kontrukce zámečnické 117 dny 07.07. 25 31.10. 25

24 Konstrukce hliníkové 142 dny 19.06. 25 07.11. 25

25 Ostaní prvky 90 dny 07.07. 25 04.10. 25

26 Podlahy z dlaždic, povlakové, lité 190 dny 26.02. 25 03.09. 25

27 Dokončovací práce obklady, nátěry, malby 150 dny 21.07. 25 17.12. 25

28 Hrubé bourací práce 361 dny 22.04. 24 17.04. 25

29 Vytápění 363 dny 28.11. 24 25.11. 25

30 Zravotechnika 240 dny 28.11. 24 25.07. 25

31 Vzduchotechnika 280 dny 28.11. 24 03.09. 25

32 Elektroinstalace 223 dny 28.11. 24 30.11. 25

33 Měření a regulace 372 dny 13.12. 24 19.12. 25

34 Zařízení chlazení 222 dny 13.12. 24 22.07. 25

35 Vedlejší rozpočtové náklady SO 01 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

36 SO 02 Přístavba budoby ÚP 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

37 Stavebně-technické řešení 515 dny 12.07. 24 08.12. 25

38 Zemní práce, základy, piloty 192 dny 12.07. 24 19.01. 25

39 Svislé a vodorovné konstrukce 267 dny 26.08. 24 19.05. 25

40 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 dny 13.05. 25 09.10. 25

41 Úprava povrchů vnitřních 78 dny 14.03. 25 30.05. 25

42 Úprava povrchů vnějších 129 dny 03.04. 25 09.08. 25

43 Lešení 148 dny 03.04. 25 28.08. 25

44 Zastřešení 75 dny 14.03. 25 27.05. 25

45 Sádrokartonové podhledy 118 dny 06.05. 25 06.11. 25

46 Konstrukce klempířské 90 dny 28.05. 25 25.08. 25

47 Konstrukce truhlářské 60 dny 08.09. 25 06.11. 25

48 Konstrukce zámečnické 75 dny 07.09. 25 20.11. 25

49 Konstrukce hliníkové 120 dny 03.04. 25 31.07. 25

50 Ostatní prvky 60 dny 08.10. 25 06.12. 25

51 Podlahy z dlaždic, povlakové 60 dny 20.09. 25 18.11. 25

52 Dokončovaí práce - obklady, nátěry, malby 80 dny 20.09. 25 08.12. 25

53 Vytápění 179 dny 13.01. 25 15.11. 25

54 Zdravotechnika 130 dny 25.10. 24 14.11. 25

55 Vzduchotechnika 161 dny 01.02. 25 15.11. 25

56 Elektroinstalace 130 dny 25.10. 24 14.10. 25

57 Měření a regulace 256 dny 01.02. 25 14.10. 25

58 Zařízení chlazení 153 dny 13.02. 25 15.07. 25

59 Vedlejší rozpočtoví náklady SO 02 633 dny 08.04. 24 31.12. 25

60 Dokončení a předání stavby 0 dny 31.12. 25 31.12. 25

61 Předání dokumentace 0 dny 31.12. 25 31.12. 25
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Aktualizace Harmonogram stavby od 23.8.2024 : ,,ÚP ČR Olomouc - rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6"

VW Wachal a.s.

Projekt: ÚP ČR Olomouc
Datum: 26.08. 24



ID Režim 
úkolu

Název úkolu

1 Úřad práce ČR - Olomouc

2 Převzetí staveniště

Převzetí staveniště

3 Stavební objekty

4 IO 01 Příprava území a přeložky

5 IO 02 Zpevněné plochy a komunikace

6 IO 03 Venkovní vodovod

7 IO 04 Venkovní kanalizace

8 IO 06 Venkovní rozvody VO

9 IO 08 Sadové úpravy

10 SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP

11 Stavebně - technické řešení

12 Zemní práce a základy

13 Svislé a vodorovné konstrukce

14 Závěsná fasáda

15 Úpravy povrchů -podlahy, 
osazování zárubní

16 Úprava povrchů vnitřní

17 Úprava povrchů vnějších

18 Lešení a stavební výtahy

19 Zastřešení

20 Sádrokartonové k-ce

21 Konstrukce klempířské

22 Konstrukce truhlářské

23 Kontrukce zámečnické 

24 Konstrukce hliníkové

25 Ostaní prvky

26 Podlahy z dlaždic, povlakové, lité

27 Dokončovací práce obklady, 
nátěry, malby

28 Hrubé bourací práce

29 Vytápění

30 Zravotechnika

31 Vzduchotechnika

32 Elektroinstalace

33 Měření a regulace

34 Zařízení chlazení

35 Vedlejší rozpočtové náklady SO 01

36 SO 02 Přístavba budoby ÚP

37 Stavebně-technické řešení

38 Zemní práce, základy, piloty

39 Svislé a vodorovné konstrukce

40 Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní

41 Úprava povrchů vnitřních

42 Úprava povrchů vnějších

43 Lešení

44 Zastřešení

45 Sádrokartonové podhledy

46 Konstrukce klempířské

47 Konstrukce truhlářské

48 Konstrukce zámečnické

49 Konstrukce hliníkové

50 Ostatní prvky

51 Podlahy z dlaždic, povlakové

52 Dokončovaí práce - obklady, 
nátěry, malby

53 Vytápění

54 Zdravotechnika

55 Vzduchotechnika

56 Elektroinstalace

57 Měření a regulace

58 Zařízení chlazení

59 Vedlejší rozpočtoví náklady SO 02

60 Dokončení a předání stavby

61 Předání dokumentace 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025 Čtvrt. 1, 2026 Čtvrt. 2, 2026 Čtvrt. 3, 2026 Čtvrt. 4, 2026 Čtvrt. 1, 2027

1 061 965,67 Kč 2 264 131,31 Kč 2 191 094,82 Kč 3 831 103,61 Kč 5 102 663,64 Kč 6 907 666,99 Kč 7 841 320,96 Kč 9 137 456,49 Kč 14 799 523,58 Kč 13 941 596,76 Kč 12 983 088,83 Kč 17 927 417,36 Kč 19 863 176,77 Kč 19 399 085,38 Kč 16 230 426,52 Kč 17 363 728,95 Kč 16 100 674,58 Kč 13 536 227,90 Kč 13 712 808,65 Kč 6 841 322,32 Kč 785 254,98 Kč

1 061 965,67 Kč 2 264 131,31 Kč 2 191 094,82 Kč 3 831 103,61 Kč 5 102 663,64 Kč 6 907 666,99 Kč 7 841 320,96 Kč 9 137 456,49 Kč 14 799 523,58 Kč 13 941 596,76 Kč 12 983 088,83 Kč 17 927 417,36 Kč 19 863 176,77 Kč 19 399 085,38 Kč 16 230 426,52 Kč 17 363 728,95 Kč 16 100 674,58 Kč 13 536 227,90 Kč 13 712 808,65 Kč 6 841 322,32 Kč 785 254,98 Kč

464 453,16 Kč 626 002,09 Kč 605 808,47 Kč 626 002,09 Kč 626 002,09 Kč 605 808,47 Kč 605 808,47 Kč

1 686 686,86 Kč 1 632 277,61 Kč 1 686 686,86 Kč 435 274,03 Kč

427 727,89 Kč 779 974,40 Kč 452 888,36 Kč

290 630,32 Kč 360 381,60 Kč 348 756,39 Kč 360 381,60 Kč 348 756,39 Kč 360 381,60 Kč 360 381,60 Kč 325 505,96 Kč 360 381,60 Kč 348 756,39 Kč 279 005,11 Kč

119 286,08 Kč 184 893,43 Kč 53 678,74 Kč

643 517,81 Kč 997 452,60 Kč 289 583,01 Kč

513 075,08 Kč 1 524 322,25 Kč 1 475 150,57 Kč 1 524 322,25 Kč 1 553 437,61 Kč 2 348 611,27 Kč 3 526 492,81 Kč 5 242 888,36 Kč 10 775 136,51 Kč 10 282 477,39 Kč 9 727 210,14 Kč 13 566 394,98 Kč 12 760 479,74 Kč 12 232 374,49 Kč 11 380 816,00 Kč 12 283 146,68 Kč 11 661 867,50 Kč 7 894 272,63 Kč 6 807 467,54 Kč 3 643 808,61 Kč 462 867,12 Kč

34 623,09 Kč 119 257,32 Kč 115 410,31 Kč 119 257,32 Kč 148 372,68 Kč 988 871,01 Kč 2 121 427,88 Kč 3 538 644,65 Kč 5 447 265,35 Kč 4 725 382,71 Kč 4 707 898,81 Kč 8 009 300,30 Kč 7 906 374,89 Kč 7 924 171,36 Kč 7 211 587,16 Kč 8 229 424,96 Kč 8 401 115,84 Kč 5 851 973,45 Kč 4 824 911,26 Kč 1 815 309,07 Kč 271 499,34 Kč

54 582,88 Kč 116 963,32 Kč 120 862,10 Kč 116 963,32 Kč 23 392,66 Kč

29 115,36 Kč 873 460,70 Kč 902 576,06 Kč 873 460,70 Kč 902 576,06 Kč 902 576,06 Kč 815 229,99 Kč 902 576,06 Kč 873 460,70 Kč 494 961,07 Kč

1 009 345,88 Kč 3 128 972,24 Kč 3 128 972,24 Kč 2 826 168,47 Kč 3 128 972,24 Kč 3 028 037,65 Kč 3 128 972,24 Kč 1 816 822,59 Kč

979 056,18 Kč 1 277 029,79 Kč 1 319 597,45 Kč 1 277 029,79 Kč 1 319 597,45 Kč 1 064 191,50 Kč

26 010,62 Kč 390 159,32 Kč 403 164,63 Kč 403 164,63 Kč 364 148,70 Kč 403 164,63 Kč 390 159,32 Kč 403 164,63 Kč 390 159,32 Kč 78 031,86 Kč

206 335,34 Kč 257 919,18 Kč 266 516,48 Kč 266 516,48 Kč 34 389,22 Kč

34 623,09 Kč 119 257,32 Kč 115 410,31 Kč 119 257,32 Kč 119 257,32 Kč 115 410,31 Kč 119 257,32 Kč 115 410,31 Kč 119 257,32 Kč 119 257,32 Kč 107 716,29 Kč 119 257,32 Kč 15 388,04 Kč

1 073 583,88 Kč 1 150 268,44 Kč 843 530,19 Kč

296 056,42 Kč 764 812,41 Kč 740 141,04 Kč 764 812,41 Kč 740 141,04 Kč 764 812,41 Kč 764 812,41 Kč 345 399,15 Kč

49 764,91 Kč 171 412,46 Kč 154 824,15 Kč 171 412,46 Kč 27 647,17 Kč

663 789,01 Kč 762 128,12 Kč 737 543,35 Kč 49 169,56 Kč

411 073,90 Kč 509 731,64 Kč 493 288,68 Kč 509 731,64 Kč

1 175 004,06 Kč 3 035 427,16 Kč 3 035 427,16 Kč 2 937 510,15 Kč 3 035 427,16 Kč 685 419,04 Kč

701 246,47 Kč 869 545,63 Kč 841 495,77 Kč 112 199,44 Kč

143 754,79 Kč 1 485 466,12 Kč 1 437 547,86 Kč 1 485 466,12 Kč 1 437 547,86 Kč 1 485 466,12 Kč 1 485 466,12 Kč 143 754,79 Kč

143 860,45 Kč 405 424,90 Kč 392 346,68 Kč 405 424,90 Kč 392 346,68 Kč 222 329,78 Kč

362 581,42 Kč 1 248 891,55 Kč 1 208 604,73 Kč 1 248 891,55 Kč 1 248 891,55 Kč 1 208 604,73 Kč 1 248 891,55 Kč 1 208 604,73 Kč 1 248 891,55 Kč 1 248 891,55 Kč 1 128 031,08 Kč 1 248 891,55 Kč 684 876,01 Kč

54 061,99 Kč 558 640,53 Kč 558 640,53 Kč 504 578,55 Kč 558 640,53 Kč 540 619,87 Kč 558 640,53 Kč 540 619,87 Kč 558 640,53 Kč 558 640,53 Kč 540 619,87 Kč 558 640,53 Kč 450 516,56 Kč

49 617,40 Kč 512 713,14 Kč 512 713,14 Kč 463 095,74 Kč 512 713,14 Kč 496 174,01 Kč 512 713,14 Kč 496 174,01 Kč 413 478,34 Kč

123 696,33 Kč 1 278 195,38 Kč 1 278 195,38 Kč 1 154 499,05 Kč 1 278 195,38 Kč 1 236 963,27 Kč 1 278 195,38 Kč 1 236 963,27 Kč 1 278 195,38 Kč 1 278 195,38 Kč 123 696,33 Kč

117 127,73 Kč 1 210 319,93 Kč 1 210 319,93 Kč 1 093 192,19 Kč 1 210 319,93 Kč 1 171 277,35 Kč 1 210 319,93 Kč 1 171 277,35 Kč 1 210 319,93 Kč 1 210 319,93 Kč 1 171 277,35 Kč 1 210 319,93 Kč 1 171 277,35 Kč

35 194,40 Kč 57 422,44 Kč 51 865,43 Kč 57 422,44 Kč 55 570,10 Kč 57 422,44 Kč 55 570,10 Kč 57 422,44 Kč 57 422,44 Kč 55 570,10 Kč 57 422,44 Kč 55 570,10 Kč 35 194,40 Kč

327 742,85 Kč 534 738,33 Kč 482 989,46 Kč 534 738,33 Kč 517 488,71 Kč 534 738,33 Kč 517 488,71 Kč 379 491,72 Kč

115 870,57 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 156 173,38 Kč 141 059,83 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč 151 135,53 Kč 156 173,38 Kč

84 437,43 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 962 421,06 Kč 1 782 867,94 Kč 3 151 602,50 Kč 3 348 638,08 Kč 3 545 811,74 Kč 3 664 005,47 Kč 3 298 737,77 Kč 2 930 372,73 Kč 4 000 640,78 Kč 6 753 940,64 Kč 6 887 705,78 Kč 4 849 610,52 Kč 4 961 296,19 Kč 2 567 226,79 Kč 3 312 481,11 Kč 4 221 201,65 Kč 2 472 656,67 Kč 322 387,86 Kč

848 614,09 Kč 1 669 060,97 Kč 3 041 466,72 Kč 3 142 848,95 Kč 3 041 466,72 Kč 3 142 848,95 Kč 2 633 680,49 Kč 1 650 642,55 Kč 2 542 305,36 Kč 5 342 648,30 Kč 5 429 370,36 Kč 3 438 318,18 Kč 3 552 928,79 Kč 1 205 704,42 Kč 1 994 878,82 Kč 3 110 128,86 Kč 1 983 029,21 Kč 208 580,89 Kč

848 614,09 Kč 1 315 351,85 Kč 1 272 921,14 Kč 1 315 351,85 Kč 1 272 921,14 Kč 1 315 351,85 Kč 806 183,39 Kč

353 709,12 Kč 1 768 545,58 Kč 1 827 497,10 Kč 1 768 545,58 Kč 1 827 497,10 Kč 1 827 497,10 Kč 1 650 642,55 Kč 1 827 497,10 Kč 1 768 545,58 Kč 1 120 078,87 Kč

460 281,97 Kč 726 761,00 Kč 750 986,36 Kč 750 986,36 Kč 726 761,00 Kč 218 028,30 Kč

288 455,54 Kč 480 759,23 Kč 480 759,23 Kč

769 502,19 Kč 851 948,85 Kč 824 466,63 Kč 851 948,85 Kč 247 339,99 Kč

56 246,63 Kč 62 273,06 Kč 60 264,25 Kč 62 273,06 Kč 56 246,63 Kč

426 352,72 Kč 710 587,87 Kč 639 529,08 Kč

82 163,59 Kč 94 804,14 Kč 97 964,28 Kč 97 964,28 Kč 94 804,14 Kč 97 964,28 Kč 18 960,83 Kč

8 506,75 Kč 63 800,59 Kč 65 927,28 Kč 53 167,16 Kč

213 105,37 Kč 287 228,97 Kč 55 592,70 Kč

372 832,53 Kč 481 575,35 Kč 310 693,77 Kč

1 557 006,80 Kč 1 723 828,96 Kč 1 668 221,57 Kč 1 723 828,96 Kč

370 000,24 Kč 462 500,30 Kč 92 500,06 Kč

427 764,63 Kč 1 205 518,49 Kč 699 978,48 Kč

159 611,15 Kč 449 813,23 Kč 435 303,13 Kč 116 080,83 Kč

143 900,76 Kč 212 064,28 Kč 234 785,45 Kč 227 211,73 Kč 234 785,45 Kč 227 211,73 Kč 234 785,45 Kč 234 785,45 Kč 227 211,73 Kč 234 785,45 Kč 113 605,86 Kč

22 796,56 Kč 97 699,55 Kč 100 956,20 Kč 100 956,20 Kč 91 186,25 Kč 100 956,20 Kč 97 699,55 Kč 100 956,20 Kč 97 699,55 Kč 100 956,20 Kč 100 956,20 Kč 97 699,55 Kč 100 956,20 Kč 45 593,12 Kč

411 213,04 Kč 455 271,58 Kč 440 585,40 Kč 455 271,58 Kč 440 585,40 Kč 455 271,58 Kč 455 271,58 Kč 440 585,40 Kč 455 271,58 Kč 220 292,70 Kč

69 185,60 Kč 296 509,69 Kč 306 393,35 Kč 306 393,35 Kč 276 742,38 Kč 306 393,35 Kč 296 509,69 Kč 306 393,35 Kč 296 509,69 Kč 306 393,35 Kč 306 393,35 Kč 296 509,69 Kč 138 371,19 Kč

135 762,80 Kč 150 308,82 Kč 145 460,14 Kč 150 308,82 Kč 145 460,14 Kč 150 308,82 Kč 150 308,82 Kč 145 460,14 Kč 67 881,40 Kč

49 968,03 Kč 96 813,05 Kč 93 690,05 Kč 96 813,05 Kč 93 690,05 Kč 46 845,03 Kč

84 437,43 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 113 806,97 Kč 102 793,40 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč 110 135,78 Kč 113 806,97 Kč
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