ev. č. objednatele: B 0007/16

ev. č. zhotovitele: 841/PDKV/004/2016/N150935917


Dodatek č. 4
smlouvy o dílo na realizaci akce Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 – 19,630, stavba č. 5665 

uzavřené dne 23.3.2016 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 


doručovací číslo 701 26
IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

název
STRABAG, a.s.
sídlo 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO / DIČ:
60838744  /  CZ60838744

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění 
- v bodě 5.2. se text mění následovně:
Termín dokončení a předání díla objednateli, tj. termín pro provedení díla je do 31.8.2017.
čl. 21. Závěrečná ustanovení  -  se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:

21.15. 
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:






Za zhotovitele:

V Ostravě dne

21.7.2017




V Ostravě dne  24.7.2017

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Jiří Malík


generální ředitel
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 



Ing. René Suchan


ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
