Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO 
ev.č. objednatele : SD/2023/1226/2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR:
nezapsané v OR

zastoupen:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
ve věcech smluvních:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník; Ing. Martina Vacková vedoucí KT
ve věcech technických:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Marcela Kořínková, správce budov MMJN, Bc. Václav Kotek, vedoucí odd. správy nebytových objektů

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu:
121-451/0100

telefon: 
483 357 111 infolinka

Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Kořínková Marcela 770 199 905
dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:
LEBEDA Liberec s.r.o.
sídlo:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
korespondenční adresa:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ:
19594500
DIČ:
CZ19594500
zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872
zastoupen: 
Radek Lebeda , jednatel
ve věcech smluvních:
Radek Lebeda, jednatel

 

ve věcech technických:
Radek Lebeda, jednatel

: 

bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu:
327071871/0300
telefon:
+420 724 586 239
dále jen „zhotovitel" na straně druhé
2.

Předmět dodatku č. 2
1) Doplnění článku č. 2 odst. 2.1 smlouvy - Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou definovány změnovými listy, které jsou přílohami č. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 a 2.5 dodatku č. 2 SoD. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Změna článku č. 3, odst. 3.1  smlouvy - Cena za dílo 

Původní text

3.1

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:
1 626 828,17 Kč

DPH 21 %:
   341 633,92 Kč
Cena celkem včetně DPH:
1 968 462,09 Kč
[slovy: jeden milion devět set šedesát osm tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých devět haléřů]


se nahrazuje textem 

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:
1 680 372,53 Kč

DPH 21 %:
   352 878,23 Kč
Cena celkem včetně DPH:
2 033 250,76 Kč

Od ceny díla bude odečtena Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění smlouvy ze strany zhotovitele, která činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu, která v tomto případě činí s ohledem na předání díla ke dni 22.8.2024 za 17 dní prodlení celkem 57 132,67 Kč.
Cena celkem bez DPH bude snížena o smluvní pokutu: 57 132,67 Kč
Cena celkem po odečtení smluvní pokuty: 1 623 239,86 Kč

DPH 21 %: 340 880,37 Kč
Cena celkem po odečtení smluvní pokuty včetně DPH: 1 964 120,24 Kč
[slovy: jeden milion devět set šedesát čtyři tisíc jedno sto dvacet korun českých dvacet čtyři haléřů]
3.

Závěrečná ustanovení
3.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/1226, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2
Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.
3.3
Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Podpisová strana dodatku č. 2 smlouvy SD/2023/1226
Jablonec nad Nisou, dne:            2024
dne:   30.9.2024              2024
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

Ing. Martina Vacková, 
Lebeda Radek
Vedoucí odboru kancelář tajemníka
jednatel

____________________________________



JUDr. Marek Řeháček

tajemník
__________________________________
Za věcnou správnost: 

Bc. Eva Peukertová 
Vedoucí oddělení vnitřní správy
Přílohy:

č.1
sumář – rekapitulace více a méněprací, penále a úhrad

č.2.1
rekapitulace stavby

č 2.2
změnový list  č. dv.302
č 2.3
změnový list  č. dv.307
č 2.4
změnový list  č. dv.404

č 2.5
změnový list  č. dv.402
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