
0,21 1,21

rozdíl bez DPH DPH cena s DPH

WC 302 16 439,17 3 452,23 19 891,40

WC 307 19 633,90 4 123,12 31 591,65

WC 404 26 108,80 5 482,85 31 591,65

WC 402 16 362,49 3 436,12 19 798,61

CELKEM 78 544,36 16 494,32 95 038,68

1 626 828,17 341 633,92 1 968 462,09

10 109,95 2 123,09 12 233,04

88 654,31 18 617,41 107 271,72

25 000,00 5 250,00 30 250,00

1 680 372,53 352 878,23 2 033 250,76

dny

17,00 -57 132,67 -11 997,86 -69 130,53 

1 623 239,86 340 880,37 1 964 120,24

-400 000,00 -84 000,00 -484 000,00 

-420 000,00 -88 200,00 -508 200,00 

-350 000,00 -73 500,00 -423 500,00 

-350 000,00 -73 500,00 -423 500,00 

103 239,86 21 680,37 124 920,24

4. dílčí fakturace 6.9.2024

         LEBEDA Liberec s.r.o.

rozpočtová rezerva - odpočet

2. dílčí fakturace 6.8.2024

148,46

5 906,02

17 043,83

19 782,36

32 014,82

příloha č. 1 dodatku č.2 

smlouvy SD/2023/1226

objednatel podpis

objednatel podpis

10 109,95

   Méněpráce Vícepráce

Celkový rozpočet dle smlouvy:

3. dílčí fakturace 13.8.2024

dofakturace dle dodatku č.2

pen.0,2%

Rekapitulace více a méně prací

"Oprava sociálního zařízení v budově radnice - vnitroblok jih" REKAPITULACE

604,66

JUDr. Marek Řeháček, MPA

tajemník

Radek Lebeda

jednatel

19 813,30

Cena po započtení více a méněprací

1. dílčí fakturace 30.6.2024

88 654,31

3 450,81

Rekapitulace zakázky

Méně práce:

Více práce:

Penále

Konečná cena po odečtení penále

0,0020

zhotovitel podpis

dne

za věcnou správnost

Ing. Martina Vacková Bc. Eva Peukertová

vedoucí odboru kancelář tajemníka vedoucí OVS 
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