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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení díla (stavby) 

 
 

MŠ Jiřího z Poděbrad - jímání dešťové vody a oprava 
vodovodní přípojky 

 
 

I . Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Stavební společnost H a T,  spol. s r.o. 
 se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice 
 registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C1291 
 statutární zástupce: Ing. Jan Holeček 
 IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522 
 Bankovní spojení: XX 

 

 
 
 

Předmět dodatku ke smlouvě  
 

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní 
strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 
29.09.2024 na částku 60.095,07 Kč bez DPH. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-
lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním: 

 

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou Pavlem Matouškem dne 23.03.2024, 
 b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 01.07.2024, 
 c) položkovým rozpočtovým dodatkem č. 1 zhotovitele ze dne 29.09.2024, 
 d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 
2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí ob-
jednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 648.262,- Kč bez DPH. 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 06.08.2024. 
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 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 47. zasedání 
dne 07.10.2024. 
 
 
V Horažďovicích, dne 17.10.2024 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman Ing. Jan Holeček 
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 
 
 


