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Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 8. 2024 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel  

 
CEJIZA, s.r.o. 
zastoupená:     Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou 
se sídlem:      Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
adresa pro doručování:   Jaselská 205/25, 602 00 Brno 
IČO:      28353242 
DIČ:      CZ28353242 
plátce DPH:    ANO 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163 
bankovní spojení (číslo účtu):   xxx 
datová schránka:     i3pi4ha 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
2. Zhotovitel 

 
VARREA s.r.o. 
zastoupená:     Ing. Vítem Rogelböckem, jednatelem 
se sídlem:     Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO:      06989985 
DIČ:      CZ06989985 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071 
bankovní spojení (číslo účtu):  xxx 
e-mail:     xxx 

 (dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2024 (dále jen 
„Dodatek“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU 

1. Smluvní strany dne 21. 8. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE E" 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla nabyla účinnosti dne 22. 8. 2024 zveřejněním 
v registru smluv. 

2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla. 

3. V průběhu zpracování díla došlo ke zpřesnění požadavků poskytovatele dotace na obsah podkladů 
pro podání žádosti o dotaci na základě Výzvy ModF – RES+ č. 4/2024, programu „2. Nové obnovitelné 
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zdroje v energetice (RES+)“. S ohledem na tato zpřesnění požadavků objednatel rozhodl, že dílo bude 
zpracováno v souladu s Výzvou ModF – RES+ č. 4/2024, programu „2. Nové obnovitelné zdroje v 
energetice (RES+)“, jelikož tyto upřesněné požadavky dávají relevantní předpoklad pro úspěšné podání 
sdružené žádosti o poskytnutí dotace v uvedené výzvě, což s sebou nese vyšší možnost poskytnutých 
finančních prostředků. Na upřesněné požadavky je potřeba dílem reagovat. Zařazení objektů, ke kterým 
se dílo vztahuje, do žádosti o dotaci v rámci výše uvedené výzvy, má dopad na zpracování díla v tom 
smyslu, aby bylo v souladu s požadavky výše zmíněné upřesněné výzvy.  

4. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy: 

4.1. článku III. odst. 2. bod 2.2 předposlední odrážka, která nově zní takto: 

„- návrh systému FVE a výpis základních referenčních komponentů FVE a jejich počtů tzv. kusovník bude 
v souladu s Výzvou ModF – RES+ č. 4/2024, programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), 
dále jen („Výzva“),“ 

4.2. článku VI., odst. 5 Smlouvy, který nově zní takto: 

„5. K protokolnímu předání Díla dojde na základě kontroly řádného plnění Díla, kterou provede 
Objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje jeden týden s tím, že Zhotovitel předloží dokončené 
Dílo k této kontrole v 1 vyhotovení Díla v elektronické podobě, a to nejpozději do 90 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).“ 

5. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují 
se jimi nadále řídit. 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak. 

2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Brně dne 11. 10. 2024 

 

 

…………………………………….. 

Objednatel 

CEJIZA, s.r.o. 

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka 

 

V Brně dne 11. 10. 2024 

 

 

…………………………………….. 

Zhotovitel 

VARREA s.r.o. 

Ing. Vít Rogelböck, jednatel 

 


	I. SMLUVNÍ STRANY
	II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU
	III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

