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1 ISVRHD 22997 napojení na novou pečetící službu od 602 

 

 Jedná se o změnový požadavek z MSp, kdy musí dojít v rámci ISVR k přechodu ze stávajícího HSM 
(stávající poskytovatelem Sefira) na vzdálené pečetění od poskytovatele 602. 

Se strany ACE/Seyfor dojde v rámci tohoto požadavku k: 

➢ Analýza současného stavu vzhledem k novým požadavkům spojeným s přechodem na vzdálené 
pečetění od 602 

➢ Úprava volání nové webové služby 

➢ Následně integrace do aplikace Evidence vyloučených osob, ISVR, ESM a ESF 

➢ Přizpůsobení knihoven v JAVA 7 a 11 

 Je zde nutná součinnost MSp: 

➢ Úprava stávající serverové architektury 

➢ Vytvoření centrálního SDK serveru pro potřeby obchodního rejstříku 

 

2  Harmonogram 

Předpokládané provedení je v rámci T+ 30 pracovních dní 
T+ = doba od dodání objednávky 

3   KALKULACE 

Odeslána v samotném dokumentu 


