
  Číslo smlouvy objednatele: SD00116 

                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 

 
město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 

zastoupené Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím Odboru rozvoje a územního plánování 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx  

 
(dále také jen „objednatel“) 

 
a 

 

POHL INVEST, s.r.o.  
se sídlem Leštinská 2366/22c, 789 01 Zábřeh 

IČ: 268 36 742 
DIČ: CZ26836742 

zastoupená Ing. Petrem Pohlem, jednatelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50071         
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: xxx 

 
(dále také jen „zhotovitel“) 

 
 

tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva se uzavírá na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení suterénu MŠ Pohádka 
Zábřeh“, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh o Postupu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 
 

II. Předmět díla 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Zateplení suterénu MŠ Pohádka Zábřeh“ (dále 
jen „dílo“) v souladu s požadavky objednatele a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi 

a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách ČR. 
Zhotovitel provede zateplení ploch a zateplení železobetonových žeber vč. dodávky potřebných 

materiálů. Zhotovitel izolant EPS 100 F o vlastnostech λ = 0,037 W/mK nalepí a dle potřeby 

mechanicky ukotví. Nebude provedena povrchová úprava izolantu. Podklad bude očištěn 
a penetrován. 

 
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

 
a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 
díla. 
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c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

e. napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 
příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  

g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 
v souladu se smlouvou. 

i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 
proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 

j. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich. 

k. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 
provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

l. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

m. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 

n. v případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

o. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

p. zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

Veškeré náklady spojené s body a až q tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla. 

 
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 

dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval místo plnění a další podklady předané mu 
objednatelem a prohlašuje, že podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba 

je jakkoliv měnit nebo doplňovat. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že celý areál budovy školy Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, 

Československé armády 650/13, IČ: 600 45 051 a všechny stavební práce musí probíhat také 
v koordinaci s tímto subjektem.  

 
9. S ohledem na termín plnění zakázky upozorňuje objednatel zhotovitele na skutečnost, že v případě, 

že budou práce prováděny za plného provozu mateřské školy, zhotovitel uspořádá staveniště 

a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo k narušení provozu školy, vstupu do školy a nedošlo 
k ohrožení funkčnosti jakékoliv stavební či technologické části. Práce, které by mohly ovlivnit provoz 

školy (především výuku) je nutné provést v době mimo vyučovací dobu. Na vstupu do budovy 
a přímo z veřejného prostoru přístupném okolí budovy musí být provedena dostatečná opatření 

vyhovující předpisům BOZP. MŠ Pohádka je uzavřena od 01.07.2016, její provoz bude obnoven 
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od 15.08.2016. 

 

10. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel 
zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Mateřská 

škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, IČ: 600 45 051, uzavře s tímto subjektem 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na 

své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby 

přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele. 
 

 
III. Osoby oprávněné k jednání 

 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  
 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 
stran: 

 

Za objednatele: xxx, tel. xxx, mob. xxx,  
   e-mail: xxx 

   xxx, tel. xxx,  
   e-mail: xxx 

   pověřená osoba – technický dozor objednatele 
   pověřená osoba BOZP 

 

Za zhotovitele: Ing. Petr Pohl, tel. xxx, e-mail: xxx 
    

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 

sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou 
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či informace, 

nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 
mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 

na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní 

stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 

 
IV. Místo plnění 

 
1. Místem plnění této smlouvy je objekt mateřské školy adresou Československé armády 650/13, 

Zábřeh, pozemky p. č. 1971 a 1972 v k. ú. Zábřeh na Moravě.  

 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 

díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 
které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při 

plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 
k provádění díla. 

 
 

  

mailto:renata.pavlu@muzabreh.cz


 
4 

 

V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami 
této smlouvy nejpozději do 30.09.2016. 

 
2. Pasport stávajícího objektu MŠ Pohádka byl zhotoviteli předán v poptávce. 

 

3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 15.07.2016. O předání 
místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 

objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, 
zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter 

nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 
 

4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do 3 dnů po předání 

místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

5. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli 
v místě plnění. 

 

6. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před 
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Cena za kompletní provedení díla činí 454.129,- Kč (slovy: 

čtyřistapadesátčtyřitisícestodvacetdevět korun českých) bez DPH. 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího 
kalendářního měsíce po ukončení dílčí fakturace. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění 

(zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele). 
 

4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové 

doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši 
sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení 

s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla. 
 

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 
promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 
ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření 

k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných 
dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení 

díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 

k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 
zhotovitele rozumně předpokládat.  

 

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 
s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
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nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 

nese zhotovitel. 

 
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 

této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 

je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 

sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 
 

9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, jejichž provedení vzniklo v důsledku okolností, které smluvní strany jednající 

s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné 
k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 

10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 

provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu. 

 

11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 
a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 

zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 
1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH 

a ceny 499.000,- Kč bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové 

náklady díla. 

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 

měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 

102 00 Praha-Hostivař pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí. 

 

12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 

stanovena cena méněprací. 

 

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 

zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální 
a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto 

smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny 
chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 

Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
 

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
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15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 

doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 

definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 
doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení 

objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI., odst. 3. této smlouvy. 
 

16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 

faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti 
na faktuře. K faktuře obsahující objednatelem neodsouhlasené práce nebo dodávky nebo jejich cenu 

se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 
 

17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 
vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI., odst. 3. a 4. této smlouvy. 

 
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve 

v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění 
a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů 

platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku. V případě dílčího plnění bude za datum 
zdanitelného plnění považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, 

a to v souladu s ustanovením čl. VI, odst. 3. této smlouvy. 
 

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující 
pracovní den.  

 

 
VII. Odpovědnost zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. 

Je-li dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 
vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 

subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků 
z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 

objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách subdodavatelů 

v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 

podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 
vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této 

smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 

plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 
se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 

ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 
nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 

vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2, 

občanského zákoníku. 
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5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 

předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 
 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 

budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, bylo-li jich 
užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 

5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede 

v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále 
obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. 

Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se 

provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
 

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu 
narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve smyslu čl. X. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
 

9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 

odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 

10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 
příslušného soudu zhotovitel.  

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 

stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a způsobilé předání. 
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12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen 

vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých 

obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 

na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. 
 

 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 

a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo 
v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 

za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 
po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 

doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.  
 

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 
za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 

nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 

zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo 
či od této smlouvy odstoupit.  

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli 

rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 

objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu 
a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti 

(30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 
 

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

 
 

X. Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 

výši: 

a. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, tj. s dokončením a předáním díla, činí výše 

smluvní pokuty 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 

době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní 

pokuty 0,07 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 



 
9 

 

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pravidel BOZP a PO na staveništi, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ. 

e.  V případě porušení povinnosti dle článku XV. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele 

mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po 

celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané 

záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 

týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV. odst. 4 této smlouvy. 

f.    V případě porušení povinnosti dle článku XV. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele 

mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou 
vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí 

díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV. odst. 5 této smlouvy. 

g. V případě, že nebude dodržen čl. II. odst. 9 a dojde k přerušení výuky v mateřské škole 
z důvodu stavebních prací vyplývajících z této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý den přerušení výuky v mateřské škole.  

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

 

4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody, která smluvní pokutu převyšuje.  
 

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 

na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.  
 

 
XI. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.  
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční 
řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 

z prodlení a náhrady škody. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 
výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu 

bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené.  

 

5. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
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XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem předání díla. 

 

 

XIII. Kontrola prováděného díla 
 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech 

prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 

dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 

uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce 
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první 

větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen 
takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-

li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Kontrolní den se bude konat dle 

potřeby, minimálně 1x za 14 dní. 
 

6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 

název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 
veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn 

a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 

a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
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od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 

na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 

vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 

zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
i. oprávnění zástupci objednatele 

ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 

písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

7. Seznam subdodavatelů 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam 
subdodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam subdodavatelů objednateli při předání 
dokončeného díla. 

 

8. Deník víceprací 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 

či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 

i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 

a z jakého důvodu. 

 

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  
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a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 
nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 

nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 

na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 

pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 

potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 

nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 

které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi 
a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 

při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 

a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 

nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této 
smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s 

plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

 
10. Havarijní práce 
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a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu 

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby 

se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto 
práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení 

těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 

provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 

za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 

zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže 
se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel 

povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené 
náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez 

zbytečného odkladu. 

 
 

XIV. Ochrana důvěrných informací 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 

strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 
finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím 

stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace 
a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými 

údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou 

odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, subdodavatele 

a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 

rozsahu jako zhotovitel. 
 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí 

u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 

zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 

jeho zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každé 
takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující 

tuto smluvní pokutu. 
 

 

  



 
14 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.  

 

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 
strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 

dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 
vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 5.000.000,- 

Kč (slovy: pět miliónů korun českých).  
 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do 

termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody 

na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 

nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. zatečením atmosférických srážek 

d. pádem pojištěné věci nárazem, 

e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí 

g. vandalismem a krádeží, 

h. nárazem dopravního prostředku. 

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného 

majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 
 

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 

součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 

smluvních stran. 
 

V Zábřehu dne 13.07.2016       V Zábřehu dne 13.07.2016 
 

 
 

 

 
 

 
……………………………………..     ……………………………………………… 

Ing. Petr Pohl        Ing. arch. Václav Doležal 

zhotovitel        objednatel 
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