
Číslo v CES: 16/013/0042/02 

 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění 

havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada) 

uzavřený mezi 

 

 

1. Česká republika -  Ministerstvo financí  

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10 

zastoupená: Michalem Křížem, ředitelem odboru 13 – Hospodářská správa    

IČO:  000 06 947 

DIČ: CZ 000 06 947 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. STAV-ING s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 619/142, Praha 4 – Kunratice, PSČ: 148 00 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131409 

zastoupená: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem 

IČO: 281 85 269  

DIČ: CZ 281 85 269 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-985440237/0100 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) 

tento  

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu 

v místnosti 132/B (Zimní zahrada) 

(dále jen „Dodatek“) 



 

Stránka 2 z 2 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4. 11. 2016 smlouvu o dílo č. 22/2016 na odstranění 

havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne  

8. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je odstranění havarijního stavu části budovy 

MF ČR na adrese Letenská 15/525, Praha 1. 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V souladu s článkem XI. Závěrečná ustanovení, odst. 13 a v návaznosti na článek IV. Plnění 

– lhůta a způsob, odst. 9 Smlouvy se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly, že termín pro 

dokončení Díla se z důvodů popsaných v záznamu z jednání ze dne 20. 7. 2017, jež tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1, prodlužuje do 30. 9. 2017. 

2.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním Smluvních stran dochází k posunutí původního 

termínu uvedeného v článku IV. Plnění – lhůta a způsob, odst. 1 Smlouvy. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam z jednání ze dne 20. 7. 2017. 

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 4. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1, se nemění. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). 

 

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ________________  V Praze dne ________________  

 

 

 

  

Česká republika 

Ministerstvo financí 

Michal Kříž 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 
STAV-ING s.r.o. 

Ing. Vladislav Řeháček 

jednatel 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

Záznam z jednání 

 

  



 

 

Záznam z jednání 
k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“)  

“Odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada)“  

 
1. Datum konání: 20. 7. 2017 

 

2. Místo konání: Letenská 15, Praha 1, místnost č. 21/B 

 

3. Identifikační údaje objednatele: 

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČ, DIČ: 1. 00006947, CZ00006947 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat: Michal Kříž – ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 

4. Identifikační údaje zhotovitele: 

Zhotovitel: STAV-ING s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 619, 148 00 Praha 4 

IČ, DIČ: 2. 28185269, CZ28185269 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat: Ing. Vladislav Řeháček 

 

5. Přítomni 
Za Objednatele: Mgr. Jan Spáčil VO 1301, Lenka Bradschetlová referent odd. 1302 

Za Zhotovitele: Ing. Vladislav Řeháček 

 

6. Předmět jednání 
Dne 20. 7. 2017 proběhlo jednání se Zhotovitelem investiční akce „Odstranění havarijního stavu 

v místnosti 132/B (Zimní zahrada)“, který byl vybrán formou zvláštního režimu při zadávání VZMR, 

tedy přímým oslovením, jež bylo schválené Státním tajemníkem dne 6. 6. 2016 pod  

č. j. MF-20441/2016/1301-2.   

Zástupci smluvních stran se sešli v návaznosti na podmínky stanovené záznamem o průběhu a 

výsledku jednání ze dne 1. 6. 2017, kdy byl Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele 

poté, co obdrží aktuální informace z Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) ve věci 

schválení výrobní dokumentace, a dále kvůli projednání prodloužení termínu dokončení díla, které je 

dodatkem č. 1 ze dne 8. 2. 2017 stanoveno nejpozději do 31. 7. 2017.  

 

6.1 Dohoda o dalším postupu   

Zhotovitel předložil Objednateli kladné stanovisko NPÚ k předložené výrobní dokumentaci a zároveň 

sdělil, že okna byla zadána do výroby. Vzhledem k datu, ke kterému bylo vydáno stanovisko NPÚ, a 

skutečnosti, že k dokončení zakázky je kromě výměny oken ještě nutná oprava obvodového pláště 

dané části budovy, domluvili se zástupci smluvních stran na prodloužení termínu dokončení díla do 

30. 9. 2017. 

 

7. Závěr 

Přítomni jednání se v souladu s článkem IV. odst. 9 uzavřené Smlouvy o dílo č. 22/2016 shodli na 

tom, že výsledek tohoto jednání o prodloužení lhůty pro plnění díla bude předmětem dodatku č. 2.  

 

O výše uvedeném byl dodatečně informován ředitel odboru 13 – Hospodářská správa pan Michal Kříž, 

který se s výsledkem jednání ztotožňuje. 

 

 

 

……………………………….. 

           Michal Kříž 

        ředitel odboru 13 



 

 

V Praze dne 20. 7. 2017 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

                          ……………………………….. 

                                   Mgr. Jan Spáčil 

 

 

 

                          ……………………………….. 

                                Lenka Bradschetlová 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele:   

 

 

                          ……………………………….. 

                             Ing. Vladislav Řeháček 
 


