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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/2126/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem Křenova 438/3
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 43-6354140227/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé 
a to v následujícím znění:






Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/2126/2024/Lm, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo projektovou dokumentaci pro stavbu Oprava přípravny jídla, rozšíření jídelny dostavba 3.NP (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Smluvní strany se dohodli změně ceny díla a termínů plnění z důvodu požadavek Objednatele na provedení prací, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, konkrétně: změna dispozice a rozšíření toalet ve 3. NP a požadavek na větrání kanceláří a přilehlých prostor ve 3. NP.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že odst. III. 1 písm. a) se mění a má následující znění:
Část díla určená v odst. II. 4 písm. a) (dokumentace pro stavební povolení): 
do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
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V počtu 1 ks v elektronické podobě před předložením projektové dokumentace pro stavební povolení na vyjádření dotčeným orgánům státní správy
V počtu 2 ks v listinné podobě, po nabytí právoplatnosti a účinnosti rozhodnutí o vydání stavebního povolení, z toho 1 ks opatřené otiskem úřední pečete příslušného stavebného úřadu a 1ks v elektronické verzi na datovém nosiči po podání návrhu na vydání stavebního povolení, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla.
Smluvní strany pro odstranění případných pochybností prohlašují, že Zhotovitel není v omeškání s odevzdáním části díla dle odst. II. 4 písm. a) (dokumentace pro stavební povolení), a to v časovém intervalu od uplynutí původního termínu do podpisu tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodli, že odst. IV. 1 se mění a má následující znění:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	                      4 933 000 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	186 000 Kč

	Celkem cena díla bez DPH:
	5 119 000 Kč

	DPH 21%
	1 074 990 Kč

	Cena díla celkem včetně DPH:
	6 193 990 Kč



z toho:
	Část díla dle odst. II. 4 písm. a) v znění smlouvy
	                   2 130 000 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	109 000 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a)
	2 239 000 Kč

	DPH 21%
	470 190 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a) včetně DPH
	2 709 190 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. b)
	                   2 413 000 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	77 000 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. b)
	2 490 000 Kč

	DPH 21%
	522 900 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. b) včetně DPH
	3 012 900 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. c)
	                      150 000 Kč

	DPH 21 %:
	                        31 500 Kč

	včetně DPH:
	                      181 500 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. d)
	

	Cena za 1 hodinu výkonu Autorského dozoru bez DPH
	                         1 200 Kč

	Cena za předpokládaný rozsah bez DPH
	                      240 000 Kč

	DPH %:
	                        50 400 Kč

	včetně DPH:
	                      290 400 Kč



Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	Energy Benefit Centre a.s.	Fakultní nemocnice Brno	
	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
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