
Číslo smlouvy objednatele: 770/2024/99 Číslo smlouvy zhotovitele 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: oprava dopravní značky A8 a svodidel po dopravní Číslo změny: 

nehodě na silnici 11/379 (Blansko - Sebrov) : 
Datum: 

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou [ | |naKD [ |] e-mailem © (XI | osobně [ | 

Týká se části stavby: 

Odkazy 

Popis změny: Zádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2024 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen O 

Změna byla vyvolána Výpadkem výroby u výrobce tohoto typu svodidla, jelikož se jedná o 

jediného výrobce tohoto typu svodidlového systému, nebyla možná 

adekvátní náhrada. 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

Žádost podává (jméno, podpis, razítk 

Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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