
 

 

 

 

 

 
Diplomatický servis 

Václavské náměstí 816/ 49, 111 21 Praha 1 

tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz 
www.ds.cz 

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 37/120/24 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID: 

Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 

ve věcech administrativních 
a technických: 

ve věcech technických (TDS): 

autorský dozor: 
(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID: 
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel") 
(společně také jako „smluvní strany") 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1 
RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc. 
00000175 
CZ00000175 
XXX 

XXX 

ahem9gp 

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc. 
ředitel DS 

XXX 

XXX 

XXX 

KOČÍ a.s. 
K Lipám 132, 397 01 Písek 
Ing. Tomášem Kočím, členem správní rady 
46683046 
CZ46683046 
XXX 

XXX 
dsuesst 

Ing. Tomáš Kočí 
XXX 



I. 

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna smlouvy o dílo č. 37/120/24 ze dne 11.7.2024 
(dále jen „Smlouva") týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Jelení příkop 

Oprava opěrné zdi, Etapa I. - realizace", a to změna doby plnění. 

II. 

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší bod 1 a tento nově zní: 

1. Termín plnění díla zhotovitelem se stanoví takto: 

zahájení 15. 7. 2024 - ukončení 15. 11. 2024 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží 
jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek Smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

V Praze dne 8. 10. 2024 

za objednatele 
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc. 
ředitel DS 

V Praze dne 10. 10. 2024 

za zhotovitele KOČÍ a.s. 
Ing. Tomáš Kočí 
člen správní rady 


