
Č. j. ZAO/3019/2024/3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo č. j. ZAO/3019/2024

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Qhkdnatú
Se sídlem:
lČO:

Zastoupen:
Zastoupen ve věcech technických:
E-mail:
Te|efon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
70979057

yzmaix7

a

zhQtQyuL
Se sídiem:
Provozovna:
Zapsaný:

lČ,
DlČ,
Zastoupen:
Zastoupen ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

EKOHAS s.r.o.
Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno
náměstí Osvobození 117, Hranice 1V-Drahotuše, 753 61 Hranice
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
80778
02270480
CZ02270480

bec4amk

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také
jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 08. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
spočívající v realizaci výměny protipožární stěny v budově Státn/ho okresn/ho archivu Přerov,
Sokolů 193/1, Přerov Vlll-Henčlov, 750 02 Přerov v přízemi v mistnosti č. 102. (dále jen ,,veřejná
zakázka"), smlouvu o dílo (dále jako ,,smlouva o dílo" nebo ,,smlouva").
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2. Z důvodů povodně, jež v září 2024 postihla hlavního dodavatele materiálu a komponentů zhotovitele,
není zhotovitel schopen provést dílo v termínu sjednaném dle čl. 5.2. smlouvy.

3. V souladu s čl. 5.5 smlouvy je povodeň okolností vy|učujÍcÍ odpovědnost za prodlení zhotovitele při
zhotovení díla.

3. Předmět dodatku

1 Článek 5.1. smlouvy se z důvodu uvedeném v čl. 2. 2. a 2.3. tohoto dodatku měnítakto:

5.1. Zhotovitel provede dílo do 30.11. 2024. výše uvedené lhůty se prodiužujio dobu, o kterou není možné
zahájit, pokračovat, či dokončit dílo v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy jej o to
zhotovitel požádal.

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavřeni
dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv v souladu s § 5 a násl.zákona č. 340/2015 Sb., o zvIáštních podminkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Opavě ke dni podpisu

ředitel Zemského archivu v Opavě

V Hranicích ke dni podpisu

jednatel EKOHAS s.r.o.
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