
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

číslo smlouvy zhotovitele: 

číslo smlouvy objednatele: 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 

„občanský zákoník"), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek"). 

Článek I.  

Smluvní strany 

Objednatel: 	EKOLTES Hranice, a.s. 

Sídlo: 	Zborovská 606, 753 01 Hranice 

Zastoupena: 	Radek Průcha, předseda představenstva 

PaedDr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva 

IČO: 	 61974919 

DIČ: 	 CZ61974919 

Bank. spojení: 	 , č. ú. 

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 

ve věcech smluvních: Radek Průcha, předseda představenstva 

PaedDr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva 

ve věcech technických: Ing. Milan Bajgar 

dále jen „objednatel", 

a 

Zhotovitel: 	SAS 4 FINISH s.r.o. 

Sídlo: 	Boloňská 603, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202757 

zastoupen: 	Jaroslavem Tvrdoněm 

IČO: 	 29140251 

DIČ: 	 CZ29140251 

Bank. spojení: 	 ".ú. 

Telefon: 

Fax: 

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 

ve věcech smluvních: Jaroslav Tvrdoň  
ve věcech technických: Jaroslav Tvrdoň  

dále jen „zhotovitel", 

společně  také dále jen „smluvní strany" 



Článek II.  

Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 6. 2024 Smlouvu o dílo: „EKOLTES - Krytá stání". 

2.2 V průběhu realizace došlo k změně  předmětu prací a dodávek, tedy ke změně  Smlouvy o dílo, proto 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu článku XIII. Změna smlouvy, 

odstoupení od smlouvy. Rozsah změny předmětu prací a dodávek je specifikován v Příloze č. 1 tohoto 

dodatku. 

2.3 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě  o dílo, kterým se 

mění a nově  nahrazuje text článku III. Doba pinění a způsob předání staveniště, text odst. 3.2 se mění 

a nahrazuje nově  textem takto: 

Článek III.  

Doba pinění a způsob předání staveniště  

3.2 Předpokládané zahájení stavby: květen 2024. Stavba bude zahájena v termínu stanoveném ve 

výzvě  objednatele, kterou objednatel zhotoviteli doručí nejméně  s pětidenním předstihem před 

termínem pro zahájení stavby, př ičemž objednatel výzvu odešle nejdříve s nabytím účinnosti této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. listopadu 

2024 

Č lánek III:  

Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

3.2 Dodatek i práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí českým právním řádem, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešit české soudy. 

Rozhodč í řízení je vyloučeno. 

3.3 Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1— Změnový list 

3.4 Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním peč livě  přečetly, že 

všechna ujednání uvedená v dodatku byla uzavřena po vzájemném projednání podle pravé a 

svobodné vů le smluvních stran vyjád řené určitě, vážně  a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně  
nevýhodných podmínek a autentičnost této vů le stvrzují smluvní strany svými podpisy. 

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců  smluvních stran a úč innosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně  případných dodatků  k této 

smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů  uvedených ve 

smlouvě  včetně  ceny, a to zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.7 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, všech s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 
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V Hranicích dne2 7. 09. 2024 
	

V Slavíči dne 2 7' 09' 2024 

Za objednatele: 	 Za zhotovitele: 
EKOLTES Hranice, a.s. 	 rAr A 1-11\11C1 I  

Jaroslav Tvrdoň  
předseda představenstva 	 jednatel 

PaedDr. Marek Nádvorník 

místopředseda představenstva 

aoao 

EKOLTES Hranice, a.s. 
Zborovská 606, 753 01 Hranice 

IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919 
Tel.: 581 674 400, Fax: 581 615 420 


